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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

93 148,3200

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/5 от «27» октября 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/5 от «27» октября 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/5 от «27» октября 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды



Общий статус реализации

Базовое значение составляет 65,29 % - это 79 общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году. На

отчетный период оснащено еще 42 общеобразовательные организации, в результате чего охвачено 100% общеобразовательных организаций Камчатского края.

В настоящее время оборудование (МФУ и ноутбуки) доставлено в 42 общеобразовательные организации и 1 организацию СПО (профессиональная

образовательная организация не входит в показатель, учитывается только в результате), образовательная деятельность на поставленном оборудовании

ведется.

Информация о достижении результатов:

01.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Приказом Минобразования Камчатского края № 1041 от 03.12.2020 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях

в Камчатском крае и перечень образовательных организаций. Приказом Министерства образования Камчатского края № 178 от 10.03.2021 утверждён перечень

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС, а также утверждено распределение оборудования по образовательным

организациям. С ФГАОУ «Академия Минпросвещения России» согласован инфраструктурный лист для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

(письмо № 590 от 04.03.2021). Отклонение от планового срока размещения закупок в ЕИС связан с формированием централизованных закупок с учётом

взаимообмена информацией в личных кабинетах уполномоченного органа и заказчиков, находящихся в труднодоступных районах Камчатского края, отменой

централизованных закупок, подготовленных на муниципальном уровне.

Бюджетные ассигнования для реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках государственной программы Камчатского края

«Развитие образования» составляют 82 434 807,86 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 80 864 000,00 рублей, за счет средств из

краевого бюджета – 816 812,00 рублей, за счет средств  муниципального бюджета – 753 995,86 рублей.

В рамках организации централизованных закупок Уполномоченным органом (Министерством образования Камчатского края) заключено 86 контрактов на общую

сумму 81 577 217,76 руб., исполнено - на 81 577 217,76 руб. (по состоянию на 25.11.2021). В полном объеме оборудование поставлено во все образовательные

организации 14.10.2021 г. Поставленное оборудование используется в рамках организации учебного процесса. Отклонение от сроков поставки по договорам было

связано с высокой загруженностью производства, метеоусловиями и труднодоступностью отдельных образовательных организаций.

По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, предоставленных в целях софинансирования расходных

обязательств, в сумме 762 302,56 руб. В связи с чем в адрес федерального оператора направлено письмо Министерства образования Камчатского края №

24.24/4429 «О закупке оборудования в рамках использования средств экономии в дополнение к ранее согласованному инфраструктурному листу для создания

цифровой образовательной среды в 2021 году». Получено ответное письмо от федерального оператора – ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» №

2856 от 26.08.2021 «О закупке оборудования в рамках использования средств экономии». Приказом Минобразования Камчатского края от 07.10.2021 г. № 889

утверждено распределение дополнительного оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной

среды в образовательных организациях Камчатского края в 2021 году.  Для реализации средств экономии заключено 8 договоров на поставку 26

многофункциональных устройств на общую сумму 730 573,74 руб. По состоянию на 25.11.2021 договоры находятся на стадии исполнения, поставку

дополнительного оборудования планируется завершить до 10.12.2021 г.

По итогам 2021 года материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в Камчатском крае оснащены 42 общеобразовательные

организации и 1 организация СПО. Всего с момента реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-

техническую базу обновили 100 % общеобразовательных организаций края и профессиональных образовательных организаций (включая филиалы).

02.08.08 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; концепция

по созданию и функционированию Центр; проект зонирования. Заключен договор аренды на предоставление помещения, согласован инфраструктурный лист.

Утверждено штатное расписание. Региональный тьютор центра цифрового образования «IT-куб» прошел обучение по
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дополнительной профессиональной программе, организованное ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (в том числе, очный модуль). Все педагогические

работники центра «IT-куб» прошли обучение в заочном формате на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и успешно сдали итоговое

тестирование.

Срок объявления закупок сдвинут, в связи с проблемами, возникшими на этапе формирования инфраструктурного листа и его поздним утверждением (официально

инфралист утвержден 30.03.2021 - письмо ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 30.03.2021 года № 1014).

По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, предоставленных в целях софинансирования расходных

обязательств, в сумме 1 571 169,51 руб. В связи с этим в адрес федерального оператора направлено письмо о согласовании перечня закупаемого оборудования за

счет средств экономии (Письмо Министерства образования Камчатского края от 09.06.2021 № 24.08.1/3154 «О закупке оборудования в рамках использования

средств экономии в дополнение к ранее согласованному инфраструктурному листу для создания Центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2021 году»);

перечень согласован Письмом Министерства просвещения  РФ от 16.06.2021 № 1895 «О закупке оборудования в рамках использования средств экономии».

Заключены 4 контракта и 8 прямых договоров на поставку компьютерной техники на 11 698 690 руб., по состоянию на 25.11.2021 исполнены и оплачены в полном

объёме - на общую сумму 11 698 690 руб.

На отчетный период в Центр поставлено все оборудование. 26.10.2021 было получено недопоставленное оборудование: роботехнические наборы по контракту

62/21 от 25.05.2021 года на сумму 551 353,25 руб.  Согласно ответу поставщика на предъявленную претензию задержка в поставке роботехнических наборов

обусловлена применением режима экономических санкций против РФ, а также нарушением логистических связей из-за пандемии COVID-19.

В помещении Центра завершены ремонтные работы. Причиной позднего проведения работ послужил резкий рост цен на строительные материалы, в результате

чего коммерческая цена материалов в разы превысила стоимость материалов согласно Федеральным единичным расценкам, рассчитанным в проектно-сметной

документации в ценах 1 квартала 2021 года. В связи с этим аукцион на выполнение ремонтных работ был проведён дважды.

Министерством образования Камчатского края совместно с КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (учреждением, на

базе которого создаётся структурное подразделение «Центр цифрового образования «IT-куб») принято решение о запуске Центра и начале образовательного

процесса с 01 сентября 2021 года в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного обучения (теоретические занятия – в дистанционном

формате, вводные и практические занятия – в очном формате).

1 ноября 2021 года состоялось торжественное открытие Центра и ввод здания в эксплуатацию. Очные занятия проводятся в Центре с 08.11.2021.

На 30.11.2021 г. численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра, составила

470 чел.; численность детей, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных) – 1548 чел.; общее количество

охваченных деятельностью Центра - 2018 чел.

Представители Центра «IT-Куб» приняли участие в Форуме Дальневосточного Федерального округа для педагогов Центров образования «Точка роста», детских

технопарков «Кванториум», центров цифрового образования детей «IT-куб» (г. Хабаровск, 26-28.10.2021 г., очный формат).

Руководители, методисты и педагоги Центра IT-куб приняли участие во Всероссийском методическом семинаре, проводимом ФГАОУ ДПО «Академия

Минпросвещения России» совместно с Министерством образования и науки Удмуртской Республики и АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб» города

Ижевска (5-16 ноября 2021 года, онлайн-формат); в методическом семинаре, проводимом Академией Министерства просвещения РФ по вопросам осуществления

образовательной деятельности в соответствии с планом мероприятий по развитию системы образования Камчатского края (12.11.2021, онлайн-формат).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Цифровая

1.1. 65.29 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. Базовое

значение составляет 65,29

% - это 79

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

2020 году. На отчетный

период оснащено еще 42

общеобразовательные

организации, в результате

чего охвачено 100%

общеобразовательных

организаций

Камчатского края. В

настоящее время

оборудование (МФУ и

ноутбуки) доставлено в

42 общеобразовательные

организации и 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

организацию СПО

(профессиональная

образовательная

организация не входит в

показатель, учитывается

только в результате),

образовательная

деятельность на

поставленном

оборудовании ведется.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

27.10.2021г. №073-2019-

E40041-1/5, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/5 от «27»

октября 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

27.10.2021г. №073-2019-

E40041-1/5, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/5 от «27»

октября 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

27.10.2021г. №073-2019-

E40041-1/5, приложен

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/5 от «27»

октября 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

65,290065,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 75,0000 85,0000

100,0000

65,29000,0000 0,0000 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 78,5100 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

СУПД

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й по

внедрению

цифровой

образовател

ьной среды в

Камчатском

крае  по

состоянию

на

30.08.2021

г., Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае по

состоянию на 30.08.2021

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

31.12.2021 31.12.2021

132Единица 0 132132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

цифровой

образовател

ьной среды в

2021 году,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Приказ О

распределен

ии

дополнитель

ного

оборудовани

я для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

цифровой

образовательной среды в

2021 году" Письмо

Министерство

образования

Камчатского края от

16.08.2021г. №

24.24/4429, приложен

файл. 4. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

Министерства

просвещения РФ от

26.08.2021г. №2856 ,

приложен файл. 5. "О

распределении

дополнительного

оборудования для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды в

2021 году,

Иное

Информация

по

результатам

образовательной среды в

2021 году" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

07.10.2021г. №889 ,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок ввиду

их отсутствия у

производителя. В

настоящее время все

оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной логистики

- с большинством

отдаленных районов

имеется только
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внутреннее

авиасообщение , полеты

выполняются не

регулярно., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Груз отправлен,

ожидаемая дата

прибытия - 10.09.2121,

после чего ноутбуки

будут направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации, срок

исполнения 30.09.2021.

В рамках организации

централизованных

закупок

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

заключено 86

контрактов на общую
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сумму 81 577 217,76

руб., исполнено - на 81

577 217,76 руб. (по

состоянию на

25.11.2021).

Оборудование в полном

объеме доставлено во

все 43 образовательные

организации,

образовательная

деятельность на

поставленном

оборудовании ведется.

По результатам

проведения закупочных

процедур сложилась

экономия средств

бюджетных

ассигнований,

предоставленных в целях

софинансирования

расходных обязательств,

в сумме 762 302,56 руб.

В связи с чем в адрес

федерального оператора

направлено письмо

Министерства

образования

Камчатского края №

24.24/4429 «О закупке

оборудования в рамках

использования средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

цифровой

образовательной среды в

2021 году». Получено

ответное письмо от

федерального оператора

– ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» №2856 от

26.08.2021 «О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии». Приказом

Минобразования

Камчатского края от

07.10.2021 г. № 889

утверждено

распределение

дополнительного

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях

Камчатского края в 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году. Для реализации

средств экономии

заключено 8 договоров

на поставку 26

многофункциональных

устройств на общую

сумму 730 573,74 руб.

По состоянию на

25.11.2021 договоры

находятся на стадии

исполнения, поставку

дополнительного

оборудования

планируется завершить

до 10.12.2021 г. Всего с

момента реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническая база для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновлена в 132

образовательных

организациях: 121 школа

и 11 организаций СПО

(включая филиалы).

Предоставлена

информация : 132 из 132.

1.1.

Проведен мониторинг

Орешко ГИИС

Отчет Выполнено.

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

«Электронн

ый бюджет»

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

внедрению

цифровой

образователь

ной среды в

Камчатском

крае В 2021

году по

состоянию

на

30.11.2021 г.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае В 2021

году по состоянию на

30.11.2021 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

В рамках организации

централизованных

закупок

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

заключено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,76

руб., исполнено - на 81

577 217,76 руб. В

полном объеме

оборудование

поставлено во все

образовательные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организации 14.10.2021

г. Поставленное

оборудование

используется в рамках

организации учебного

процесса.

Дополнительно в

октябре 2021 года была

организована работа по

приобретению МФУ для

общеобразовательных

организаций,

участвующих во

внедрении цифровой

образовательной среды в

2021 году, на средства

сложившейся экономии.

Для реализации средств

экономии заключено 8

договоров на поставку

26

многофункциональных

устройств на общую

сумму 730 573,74 руб.

Договоры находятся на

стадии исполнения,

поставку

дополнительного

оборудования

планируется завершить

до 10.12.2021 г.

По итогам 2021 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае

оснащены 42

общеобразовательные

организации и 1

организация СПО. Всего

с момента реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 100 %

общеобразовательных

организаций края и

профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы).

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Иное

Информацио

нная справка

о

проведении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ по

приведению

Центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросве

щения

России,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

Письмо О

направлении

"Информационная

справка о проведении

работ по приведению

Центра цифрового

образования «IТ-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №

24.05/4611, приложен

файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №

24.05/5339, приложен

файл. 3. "О направлении

информационной

справки о реализации

комплексного плана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нной

справки о

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й, Иное

Информация

по

результатам

мероприятий" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

01.11.2021г. №

24.03/6024, приложен

файл. 4. "Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

доставка части

оборудования в Центр

цифрового образования

«IТ-куб» , Причина

риска: Из ответа на

предъявленную

поставщикам претензию

(по контракту №62/21 от

25.05.2021): - задержка в

поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

за пандемии COVID-19,

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – октябрь 2021.

, Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения на имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения контрактов),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получен ответ. С 01

сентября 2021 Центр

начал работу в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате)., срок

исполнения 31.10.2021.

Центр цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». Заключены

4 контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб., по

состоянию на 25.11.2021

исполнены и оплачены в

полном объёме - на

общую сумму 11 698

690 руб. На отчетный

период в Центр

поставлено все
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудование -

26.10.2021 было

получено

недопоставленное

оборудование:

роботехнические наборы

по контракту 62/21 от

25.05.2021 года на

сумму 551 353,25 руб. В

помещении Центра

завершены ремонтные

работы. Причиной

позднего проведения

работ послужил резкий

рост цен на

строительные

материалы, в результате

чего коммерческая цена

материалов в разы

превысила стоимость

материалов согласно

Федеральным

единичным расценкам,

рассчитанным в

проектно-сметной

документации в ценах 1

квартала 2021 года. В

связи с этим аукцион на

выполнение ремонтных

работ был проведён

дважды. Министерством

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края

совместно с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества»

(учреждением, на базе

которого создаётся

структурное

подразделение «Центр

цифрового образования

«IT-куб») принято

решение о запуске

Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). 1 ноября 2021

года состоялось

торжественное открытие

Центра и ввод здания в

эксплуатацию. Очные

занятия проводятся в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Центре с 08.11.2021. На

30.11.2021 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 470

чел.; численность детей,

принявших участие в

проведенных на базе

Центра мероприятиях (в

том числе

дистанционных) – 1548

чел.; общее количество

охваченных

деятельностью Центра -

2018 чел. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб»

запланирован на декабрь

2021 года

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

82 434,2382 434,23

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 82 434,23 98,8181 449,6382 434,23

82 434,2382 434,23

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 82 434,23 по состоянию на 01.12.202198,8181 449,6382 434,23

81 680,8181 680,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

81 680,81 по состоянию на 01.12.202198,8180 705,7181 680,81

74 588,3074 588,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

74 588,30 98,7473 647,5074 588,30

75 341,7275 341,72

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

75 341,72 по состоянию на 01.12.202198,7474 391,4275 341,72

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 698,6911 698,69

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 11 698,69 100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 698,69 по состоянию на 01.12.2021100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 698,69 по состоянию на 01.12.2021100,0011 698,6911 698,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

94 132,9294 132,92 94 132,92 98,9593 148,3294 132,92

94 132,9294 132,92 94 132,92 98,9593 148,3294 132,92

93 379,5093 379,50 93 379,50 98,9692 404,4093 379,50

74 588,30 74 588,30 98,7473 647,5074 588,30

75 341,7275 341,72 75 341,72 98,7474 391,4275 341,72

0,000,00 0,00 0,000,000,00

74 588,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 680.8181 680.810.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 680.8180 705.7180 365.4864 181.200.00

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.6911 698.690.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.69 11 698.6911 698.6911 698.6911 698.6911 698.69

0.00

0.00


