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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 5, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

План на 31.12.2023 – 25 %, факт на 29.09.2023 – 26,02 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/7 от «01» декабря 2022 года значение показателя на 2023 год – «25 %».

По состоянию на 28 сентября 2023 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП «Сферум», численность обучающихся, для

которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 9 509 чел., что составляет 26,02 % от общей численности обучающихся в

Камчатском крае (36 543 чел.).

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды



Общий статус реализации

План на 31.12.2023 – 40 %, факт на 29.09.2023 – 44,06 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/7от «01» декабря 2022 года значение показателя на 2023 год – «40 %».

По состоянию на 28 сентября 2023 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», общее количество педагогических работников,

активно использующих ИКОП «Сферум», – 1612 чел., что составляет 44,06 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных

организаций Камчатского края (3 659 чел.).

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования

План на 31.12.2023 – 20 %, факт на 29.09.2023 – 17,36 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/7 от «01» декабря 2022 года значение показателя на 2023 год – «20 %».

По состоянию на 28 сентября 2023 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», 120 общеобразовательных организаций края

зарегистрированы в ИКОП «Сферум»; в 21 организации не менее 50 % педагогических работников и не менее 50 % обучающихся получили единый доступ к

образовательным сервисам и цифровым учебным материалам, что составляет 17,36 % от общего количества образовательных организаций Камчатского края

(121 общеобразовательная организация).

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2023 – 100 %, факт на 29.09.2023 – 100 %

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновила 121

общеобразовательная организация, что составило 100 % ОО края.

Согласно утвержденным инфраструктурным листам в 2020 году были закуплены и установлены МФУ, ноутбуки и интерактивные доски, в 2021 году – МФУ и

ноутбуки.

Информация о достижении результатов:

05.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2023 – 132, факт на 29.09.2023 – 132

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132

образовательные организации: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая филиалы).

В целях достижения результата:

– в 2019 году приказом Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 26.09.2019 № 1027 утвержден план по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае – по итогам 2020 года

материально-техническая база была обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края в 6 муниципальных районах и городских округах;

– в 2020 году приказом Минобразования Камчатского края от 03.12.2020 № 1041 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных

организациях в Камчатском крае – по итогам 2021 года материально-техническая база была обновлена в 43 образовательных организациях в 13 муниципальных

районах.

06.08.08 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

План на 31.12.2023 – 1, факт на 29.09.2023 – 1



Общий статус реализации

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (приказ

Министерства образования Камчатского края от 30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся запуск Центра «IT-куб» и начало образовательного процесса в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного

обучения (теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате). Открытие помещений Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021 г. Начало очных занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра «IT-куб» реализуются 8 дополнительных общеобразовательных программ («Программирование на языке «Java», «Программирование роботов»,

«Программирование на языке «Python», «Системное администрирование», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка виртуальной и

дополненной реальности», «Войди в IT (основы компьютерной грамотности)») и 4 вариативных направления (Системное администрирование»,

«Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы алгоритмики и логики», ).

В рамках сетевого взаимодействия Центр «IT-куб» совместно с 7 образовательными организациями Камчатского края реализуют дополнительные

общеобразовательные программы для обучающихся 5-11 классов муниципальных и краевых образовательных организаций, расположенных на территории

Камчатского края, с привлечением педагогических кадров и материально-технической базы Центра.

Обучающиеся Центра приняли участие в следующих мероприятиях:

–  встреча с сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю;

– VII краевой фестиваль «Робототехника» в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»;

– всероссийский дистанционный онлайн-конкурс по мобильной разработке в App Investor, который проводился на базе «IT-куб. Волжск»;

– конкурс по созданию игры «APPGAME», проводимый центром цифрового образования «IT-куб. Нижний Новгород»;

– Всероссийский конкурс технического творчества «IT-приключения Чебурашки» от «IT-Куб. Свободный».

В мае на базе Центра состоялся семинар на тему: «Анализ практики реализации восстановительных технологий в Камчатском крае», по итогам которого было

принято решение создать региональное сообщество заинтересованных лиц и специалистов по развитию восстановительных технологий в крае.

С 5 по 25 июня Кружковое движение Национальной технологической инициативы совместно с КГБУ ДО «Камчатским центром детского и юношеского

технического творчества» на базе Детского технопарка «Кванториум-Камчатка» провели проектную школу в рамках Летних инженерных каникул. На

протяжении трех недель ребята разрабатывали технологические проекты для развития Камчатого края совместно с экспертами Кружковым движением НТИ,

Центром цифрового образования детей «IT-Cube» и Детским Технопарком «Кванториум-Камчатка» при участии Кроноцкого государственного заповедника.

Школьники вместе с экспертами Кружкового движения НТИ, Института Шифферса, Центра городской антропологии, компании «Strelka Architects», digital-

агентства «Realweb», студии «Vova Production», архитектурного бюро «Периферия, архитектурного бюро UTRO, компании «Крок», наставниками Центра

цифрового образования детей «IT-куб.Камчатка», наставниками Детского технопарка «Кванториум-Камчатка» работали в трех направлениях: «Урбанистика»,

«Электроника» и «Искусственный интеллект».

В июне 2023 года стартовал летний интенсив «Войди в IT». В рамках курса обучающиеся знакомятся с устройством персонального компьютера и учатся

работать с программным обеспечением Microsoft Word и Microsoft Power Point.

В августе текущего года в гостях у Центра были воспитанники Детского клуба «Бельчонок». Ребята посетили экскурсию по Центру, попробовали свои силы в

направлении «Программирование роботов» и создали свой первый IT-проект.

В сентябре ученики 10 класса МАОУ «Гимназия № 39» начали обучение в Центре по направлениям «Мобильная разработка» и «Разработка виртуальной и

дополненной реальности», в рамках договора о сетевом взаимодействии.

Общее количество детей, вовлеченных в мероприятия, проведенные Центром «IT-куб», составило 757 человек. Все мероприятия освещены на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по программам Центра «IT-куб», составило 955 человек. По состоянию на 29.09.2023 г. число детей, охваченных деятельностью центра

цифрового образования детей «IT-куб», составило 1712 человек.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

С момента начала реализации

федерального проекта

«Цифровая образовательная

среда» в Камчатском крае

материально-техническую базу

обновила 121

общеобразовательная

организация, что составило 100

% ОО края. Согласно

утвержденным

инфраструктурным листам в

2020 году были закуплены и

установлены МФУ, ноутбуки и

интерактивные доски, в 2021

году – МФУ и ноутбуки.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям за

сентябрь" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

65.29 100 1001001.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

По состоянию на 29 сентября

2023 года по статистическим

данным, предоставленным из

ИКОП «Сферум», численность

обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

0 23 2526.022.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06a8cee1-ffd5-41c1-9c34-97b1f3217c53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xoPUOww4E8a4S0NyOqyMpk98ETs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1077235-75a7-4554-bd77-be7ef55db686?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DFQKyt0z2kpZ54sxiR6mbWaxpMQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды - 9509

человек, что составляет 26,02 %

от общей численности

обучающихся в Камчатском

крае (36 543 человека).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям за

сентябрь" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

По состоянию на 29 сентября

2023 года по статистическим

данным, предоставленным

ФГБОУ ВО "Государственный

университет просвещения",

общее количество

педагогических работников,

активно использующих ИКОП

«Сферум», – 1612 человек, что

составляет 44,06 % от общей

численности педагогических

работников

общеобразовательных

организаций Камчатского края

(3 659 человек).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям за

сентябрь" Иное Министерства

0 33 4044.062.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1077235-75a7-4554-bd77-be7ef55db686?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DFQKyt0z2kpZ54sxiR6mbWaxpMQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10081579-369f-44ad-8f08-878c6d10a0b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gp1g3u2d5IHV5z7IxBbElRCA%2BL0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

образования Камчатского края

от 03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

По состоянию на 29 сентября

2023 года по статистическим

данным, предоставленным

ФГБОУ ВО «Государственный

университет просвещения», 120

общеобразовательных

организаций края

зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; в 21 организации не

менее 50 % педагогических

работников и не менее 50 %

обучающихся получили единый

доступ к образовательным

сервисам и цифровым учебным

материалам, что составляет

17,36 % от общего количества

образовательных организаций

Камчатского края (121

общеобразовательная

организация). Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям за сентябрь" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 03.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

0 17 2017.362.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10081579-369f-44ad-8f08-878c6d10a0b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gp1g3u2d5IHV5z7IxBbElRCA%2BL0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09a3d68d-1b40-4d54-9ece-fc077552163d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g8fznhDAihg5zHxUwp9q9QRzLhs%3D


8

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

40,0000

23,000015,0000 17,0000 20,0000 25,0000 27,0000 29,0000 30,0000 33,0000 35,0000

44,0600

41,130068,1600 68,2400 68,2400 35,6400 41,1300 41,1300 41,1300 44,0600 44,0600

ФП Процент 37,0000

44,0600

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

17,000011,0000 13,0000 15,0000 20,0000 20,5000 20,5000 20,5000 23,0000 23,5000

26,0200

22,310023,1600 24,3700 24,3700 22,3100 22,5900 22,6000 22,6900 26,0200 26,0200

ФП Процент 24,5000

26,0200

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

20,0000

15,500011,0000 13,0000 15,0000 16,0000 16,5000 16,5000 16,5000 17,0000 18,0000

20,0000

16,530072,7300 72,7300 74,3800 15,7000 16,5300 16,5300 16,5300 17,3600 18,0000

ФП Процент 19,0000

19,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2023

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

СУПД

Иное

Информация

по

результатам

за сентябрь

В работе.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019 году

приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

31.12.2023 31.12.2023

132Единица 0 1321321.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e73f8d23-5fe8-4c5b-af44-c3bcdbe4af10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u6zNji9krljWLE1crk1x26utfQs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных районах.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e73f8d23-5fe8-4c5b-af44-c3bcdbe4af10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u6zNji9krljWLE1crk1x26utfQs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 132 из 132.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам за сентябрь"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

по

состоянию

на 6 июля

2023 года

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на 06.07.2023

г. 100% образовательных

организаций используют

ноутбуки и

07.07.2023 06.07.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e73f8d23-5fe8-4c5b-af44-c3bcdbe4af10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u6zNji9krljWLE1crk1x26utfQs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e086b29-f71e-4c0d-a96f-9fb0073c0cd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Dy7LQSh2BdmHvbRkWz0hIOZdOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивные панели во

время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций используют

ноутбуки во внеурочное

время для занятий по

дополнительным

программам.

Количество

обучающихся, активно

использующих ИКОП

«Сферум», составляет 8

255 человек (22,59 %) от

общей численности

обучающихся в

Камчатском крае (36 543

человека). Общее

количество

педагогических

работников, активно

использующих ИКОП

«Сферум», – 1 505

человек, что составляет

41,13 % от общей

численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3 659

человек).

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e086b29-f71e-4c0d-a96f-9fb0073c0cd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Dy7LQSh2BdmHvbRkWz0hIOZdOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 6 июля

2023 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

06.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. КТ будет

выполнена в

установленный срок.

05.10.2023 05.10.2023

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. КТ будет

выполнена в

установленный срок.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

Солодовник СУПД

Письмо О В работе.В текущем

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 112.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e086b29-f71e-4c0d-a96f-9fb0073c0cd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Dy7LQSh2BdmHvbRkWz0hIOZdOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b46a9c13-c38f-45a1-a55a-b353eee86e48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QY1pyk9h6LXdpJgwisWAcVWrkKw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

реализации

комплексног

о плана по

организацио

нно-

методическо

му

сопровожден

ию

образователь

ных центров,

созданных в

рамках

нацпроекта

«Образовани

е»

году запланировано

проведение

мониторингов

показателей

функционирования

Центра. 01.09.2021 г.

состоялся запуск Центра

«IT-куб» и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b46a9c13-c38f-45a1-a55a-b353eee86e48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QY1pyk9h6LXdpJgwisWAcVWrkKw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). В июне 2023

года стартовал летний

интенсив «Войди в IT». В

рамках курса

обучающиеся знакомятся

с устройством

персонального

компьютера и учатся

работать с программным

обеспечением Microsoft

Word и Microsoft Power

Point. С 5 по 25 июня

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b46a9c13-c38f-45a1-a55a-b353eee86e48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QY1pyk9h6LXdpJgwisWAcVWrkKw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кружковое движение

Национальной

технологической

инициативы совместно с

КГБУ ДО «Камчатским

центром детского и

юношеского

технического

творчества» на базе

Детского технопарка

«Кванториум-Камчатка»

провели проектную

школу в рамках Летних

инженерных каникул.

Школьники вместе с

экспертами Кружкового

движения НТИ,

Института Шифферса,

Центра городской

антропологии, компании

«Strelka Architects»,

digital-агентства

«Realweb», студии

«Vova Production»,

архитектурного бюро

«Периферия,

архитектурного бюро

UTRO, компании

«Крок», наставниками

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб.Камчатка»,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b46a9c13-c38f-45a1-a55a-b353eee86e48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QY1pyk9h6LXdpJgwisWAcVWrkKw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наставниками Детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

работали в трех

направлениях:

«Урбанистика»,

«Электроника» и

«Искусственный

интеллект». В августе

текущего года в гостях у

Центра были

воспитанники Детского

клуба «Бельчонок».

Ребята посетили

экскурсию по Центру,

попробовали свои силы в

направлении

"Программирование

роботов" и создали свой

первый IT-проект. 22

августа в Центре прошло

пробное занятие по

направлению «Войди в

IT». Ребята

познакомились с

устройством

компьютера, а также с

программным

обеспечением, которое

они будут осваивать в

новом учебном году.

Общее количество детей,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b46a9c13-c38f-45a1-a55a-b353eee86e48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QY1pyk9h6LXdpJgwisWAcVWrkKw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 757

человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 955

человек. По состоянию

на 29.09.2023 г. число

детей, охваченных

деятельностью центра

цифрового образования

детей «IT-куб»,

составило 1712 человек.

В соответствии с

письмом от 27.09.2023 г.

№ 24.24/5261

Министерством

образования

Камчатского края

подготовлена справка о

статусе реализации

Комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

образовательных

центров, созданных в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b46a9c13-c38f-45a1-a55a-b353eee86e48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QY1pyk9h6LXdpJgwisWAcVWrkKw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках нацпроекта

«Образование» на

территории Камчатского

края. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

комплексного плана по

организационно-

методическому

сопровождению

образовательных

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование»" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

27.09.2023г. №

24.24/5261, приложен

файл.

Иное

Информация

по

результатам

за сентябрь

2. "Информация по

результатам за сентябрь"

Иное Министерства

орбразования

Камчатского края от

03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

Абдуллина ГИИС

В работе. КТ будет

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b46a9c13-c38f-45a1-a55a-b353eee86e48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QY1pyk9h6LXdpJgwisWAcVWrkKw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b12bbdfd-b660-4b4a-9f81-e04c5dea6fb3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JdlNXFD6QzTyTT34lMaink8WbK0%3D


20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг показателей

функционирования

центров

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

"Электронн

ый бюджет"

выполнена в

установленный срок.

06.10.2023 06.10.2023

1

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. КТ будет

выполнена в

установленный срок.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


