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регионального проекта —
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" ( P5-30 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

157 702,7500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

подтверждении

показателей" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.10.2021г. №64/2173,

приложен файл. Значение

показателя определено в

соответствии с приказом

Министерства спорта

Российской Федерации

от 19.04.2019 № 324

1.1. 34.4 41.43 41.43

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

42.4

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Расчеты

показателей для

занимающихся и уровня

обеспеченности

спортобъектов" Иное

Министерство спорта

Камчатского края от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "отчет

о подтверждении

показателей" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.10.2021г. №64/2173,

приложен файл.

Фактически достигнутый

1.2. 42 79.7 82.74 83.54



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

показатель по данным

федеральных

статистичеких

наблюдений по форме 1-

ФК "Сведения о

физкультуре и спорте"
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

42,4000

39,800038,8300 39,1500 39,4800 40,1300 40,4500 40,7800 41,1000 41,4300 41,7500

42,4000

40,130038,7000 39,1000 39,4000 39,8000 40,4500 40,7800 41,1000 41,4300 41,7500

ФП Процент 42,0800

42,0800

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

80,5000

79,700079,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000

83,5400

82,740082,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400

ФП Процент 79,7000

82,7400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная

справка,

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Отсутствие отклонений

от 31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "

Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Информацио

нная

система

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

отсутствует

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений

10.11.2021 01.11.2021

1.1.

3

Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.11.2021 01.11.2021

1.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(физическому) лицу

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

19,0000 Дата: 25.12.2021

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

25.12.2021 25.12.2021

19Единица 0 1919
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 19 из 19.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

26.02.2021г. №20-2021-

00471.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

25.02.2021г. №20-2021-

00470.

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Соглашение  от

24.02.2021г. №20-2021-

00001.

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

24.03.2021г. №20-2021-

51111.

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

23.03.2021г. №20-2021-

51118.

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

29.03.2021г. №20-2021-

51108.

Отклонения отсутствуют

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спортивных

школ и

объектов

спорта

1.2.

4

Оборудование

приобретено

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

высшего

спортивного

мастерства

Камчатского Края от

30.04.2021г. № б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений

15.11.2021 15.11.2021

1.3.

2

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.11.2021 30.11.2021

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

1 0

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставки материалов

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 2 месяца

Принятые меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика

производственных работ,

срок исполнения

30.11.2021, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено. Наличие

некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Просрочка 61 дней.

Подтверждающие

документы:

30.09.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. № б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 2 месяца

Принятые меры:

1.  1   Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.11.2021, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено.

Наличие некритических

отклонений

1.4.

2

Оборудование

установлено

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.4.

3

Оборудование введено в

эксплуатацию

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

25.12.2021 25.12.2021



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4.

4

Техническая готовность

объекта, %

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.4.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

7

Закупка включена в план

закупок

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Закупка

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

«Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс с

плавательны

м бассейном

в г.

Петропавлов

ске-

Камчатском

»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

строительству объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс с

плавательным бассейном

в г.

Петропавловске-Камчат

ском»" Закупка  от

21.12.2018г. №

20190338200009600100

01, указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют,

контрольная точка

выполнена в срок

25.12.2021 29.03.2019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2023

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

25.12.2023 25.12.2023

2Единица 0 02

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.5.

2

Получены положительные

заключения по

Дегодьев

Андрей

Информацио

нная

Иное

Информацио

В работе.

Подтверждающие

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результатам

государственных

экспертиз

Григорьевич

- Министр

система

отсутствует

нная справка

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

7 173,437 173,43

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 7 173,43 100,007 173,437 173,43

7 173,437 173,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 173,43 100,007 173,437 173,43

7 173,437 173,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 173,43 100,007 173,437 173,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 849,616 849,62

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 849,61 100,006 849,616 849,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 849,616 849,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 849,61 100,006 849,616 849,61

6 768,956 768,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 768,95 100,006 768,956 768,95

1 532,691 532,69

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

1 532,69 100,001 532,691 532,69

1 613,351 613,35

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

1 613,35 100,001 613,351 613,35

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

5 450,415 450,41

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 5 450,41 100,005 450,415 450,41

5 450,415 450,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 5 450,41 100,005 450,415 450,41

3 091,263 091,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

3 091,26 100,003 091,263 091,26

3 091,263 091,26межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

3 091,26 100,003 091,263 091,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5 450,415 450,41

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

5 450,41 100,005 450,415 450,41

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

204 128,42204 128,42

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 205 087,25 67,72138 229,30204 128,42

204 128,42204 128,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 205 087,25 67,72138 229,30204 128,42

204 128,42204 128,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

205 087,25 67,72138 229,30204 128,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

223 601,87223 601,88 224 560,70 70,53157 702,75223 601,87

223 601,87223 601,88 224 560,70 70,53157 702,75223 601,87

221 162,06221 162,06 222 120,89 70,20155 262,94221 162,06

4 623,95 4 623,95 100,004 623,954 623,95

7 063,767 063,77 7 063,76 100,007 063,767 063,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

4 623,95
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 173.437 173.430.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 173.43 7 173.437 173.437 173.437 173.437 173.43

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 768.956 768.950.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 130.75 6 768.956 768.956 768.956 768.956 768.95

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 091.263 091.263 091.260.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 091.263 091.263 091.263 091.260.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 128.42204 128.42204 128.42204 128.420.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 399.62 138 229.30138 229.3

0

138 229.3

0

138 229.3

0

98 342.80

0.00

0.00


