
Руководитель

регионального проекта —

Гончаров Андрей Сергеевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(37) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 10 достигнутых

показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

14096.50 тыс. руб., 100.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом" Иное

ФЦК от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

0 20 20271.1.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом" Иное

ФЦК от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

0 326 3265261.2.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

без отклонений

0 0 5001.3.

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

участия в проекте, возрастающий

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом" Иное

ФЦК от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

0 8 991.4.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом" Иное

ФЦК от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

0 10 11111.5.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом" Иное

ФЦК от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

0 168 1682681.6.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

0 113 1132121.7.

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

"Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом" Иное

ФЦК от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом" Иное

ФЦК от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

0 31 45461.8.

Условная

единица

ФП

Количество региональных центров

компетенций, созданных в

субъектах Российской Федерации в

целях распространения лучших

практик производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

0 1 111.9.

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров), возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении результатов

проведения замеров

удовлетворенности

предприятий работой

регионального центра

компетенций Камчатского края"

0 80 80931.10.

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c0dda1d-d356-4b89-b7e4-bf68b6b60b66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5pcVoAthtSvHHvABtD93gUtJYKU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Письмо ФЦК от 23.06.2023г. №

2023/3-1182, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c0dda1d-d356-4b89-b7e4-bf68b6b60b66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5pcVoAthtSvHHvABtD93gUtJYKU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

45,0000

31,000031,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000

45,0000

46,000031,0000 31,0000 31,0000 31,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 31,0000

ФП Человек 45,0000

45,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

326,0000

370,0000348,0000 348,0000 348,0000 370,0000 370,0000 370,0000 326,0000 326,0000 326,0000

326,0000

469,0000359,0000 370,0000 398,0000 437,0000 469,0000 479,0000 519,0000 526,0000 326,0000

ФП Человек 326,0000

326,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

168,0000

205,0000183,0000 183,0000 183,0000 205,0000 205,0000 205,0000 168,0000 168,0000 168,0000

168,0000

242,0000194,0000 205,0000 218,0000 241,0000 242,0000 249,0000 268,0000 268,0000 168,0000

ФП Человек 168,0000

168,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

9,0000

8,00007,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

9,0000

8,00007,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 8,0000

ФП Условная

единица

9,0000

9,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

80,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 80,0000

80,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 80,0000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

20,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

20,0000

21,000020,0000 21,0000 21,0000 21,0000 23,0000 24,0000 26,0000 27,0000 20,0000

ФП Условная

единица

20,0000

20,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

113,0000

113,0000113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000

113,0000

181,0000134,0000 134,0000 149,0000 165,0000 181,0000 184,0000 205,0000 212,0000 113,0000

ФП Человек 113,0000

113,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.9

План

Факт/прогноз

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

11,0000

7,00006,0000 6,0000 6,0000 7,0000 7,0000 7,0000 10,0000 10,0000 11,0000

11,0000

7,00006,0000 6,0000 7,0000 7,0000 8,0000 10,0000 10,0000 11,0000 11,0000

ФП Условная

единица

11,0000

11,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Протокол о

выполнении

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 7 от

В работе.без отклонения

примечание: значение

результата на конец 2023

года указано

нарастающим итогом.

На 01.01.2023

количество

реализованных

результатов составило 5

единиц Предоставлена

информация : 6 из 11.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

31.12.2023 31.12.2023

11

Условная

единица

0 6111.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7038fbc8-7e7a-444f-8a55-8321469e6672?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0FoLoEroMW9diq7VUfm1pgH68wQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10.03.2023

между

Региональны

м Центром

Компетенци

й и ООО

«Юсас-

строй»

№ 7 от 10.03.2023 между

Региональным Центром

Компетенций и ООО

«Юсас-строй» "

Протокол РЦК от

18.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

В работе.

30.10.2023 30.10.2023

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

Заключение соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

повышения

производительности труда

на предприятии

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Соглашение

Заключение

соглашений

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

Джемини-

авто в целях

адресной

поддержки

повышения

производите

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия Джемини-

авто в целях адресной

поддержки повышения

производительности

труда на предприятии "

Соглашение АНО РЦК

31.08.2023 24.08.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7038fbc8-7e7a-444f-8a55-8321469e6672?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0FoLoEroMW9diq7VUfm1pgH68wQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/188991de-ce77-4584-ab36-54b6ce10ebad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EKd5Y5SH2r%2BGf%2FucJGj5C7muzOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льности

труда на

предприятии

от 04.07.2023г. №10,

приложен файл.

Соглашение

Заключение

соглашения

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

ООО

"Апельсин"

в целях

адресной

поддержки

повышения

производите

льности

труда на

предприятии

2. "Заключение

соглашения о

сотрудничестве РЦК и

предприятия ООО

"Апельсин" в целях

адресной поддержки

повышения

производительности

труда на предприятии "

Соглашение АНО РЦК

от 27.03.2023г. №9,

приложен файл.

Соглашение

Заключение

соглашений

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

"Бетон-19"

в целях

адресной

поддержки

повышения

3. "Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия "Бетон-19"

в целях адресной

поддержки повышения

производительности

труда на предприятии "

Соглашение АНО РЦК

от 21.06.2023г. №8,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/188991de-ce77-4584-ab36-54b6ce10ebad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EKd5Y5SH2r%2BGf%2FucJGj5C7muzOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43750e13-7d51-48bb-ba46-2457170e5402?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1513h8GOt%2BVSZnLcBm%2F1FKMZp8w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147b3fad-6856-4bcc-9cc5-48dd9b899bfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdFSyPiVd0af%2FIgBj%2F10t1CrNqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производите

льности

труда на

предприятии

Мероприятия по

повышению

производительности труда

на предприятии завершены

(под региональным

управлением)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

4

Количество сотрудников

предприятий, обученных

инструментам повышения

ПТ, нарастающим итогом

с начала года

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м ПТ

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Листы

присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам ПТ" Иное

АНО РЦК от

17.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2023 17.07.2023

1.1.

5

Количество сотрудников

предприятий, обученных

инструментам повышения

ПТ, нарастающим итогом

с начала года

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Листы

присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

30.09.2023 25.09.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147b3fad-6856-4bcc-9cc5-48dd9b899bfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdFSyPiVd0af%2FIgBj%2F10t1CrNqc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd798bdb-7bad-4baa-8956-9a77097aabaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z1BYOisuNL3WF7gPiuk86e7Z6II%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb192d00-6486-4e7e-b52d-a1415b7d1b81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kh5F2WvF4IFROBFlqfvvbHsKJt0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

2. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

07.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

3. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

17.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

4. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

13.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы 5. "Листы присутствия

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb192d00-6486-4e7e-b52d-a1415b7d1b81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kh5F2WvF4IFROBFlqfvvbHsKJt0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bc1de2d-734e-4757-99d8-51a9fd990240?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CApioOvkO7jobTpB2AxYmPYQogI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1fd2b4f-7ebe-48c0-97f1-636427a92af7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KbUEwksp%2Fl5AINBsEiod3yvWRos%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8550b863-9029-4d41-9129-05a4a79d0294?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bc1dSSGgLTk0svXfFXI7XbzTox4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67d2a4d9-a4c5-4002-9d95-72c5f4090d9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P66NgaFOP78aA1JdDbJHdrVxUpE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

03.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

6. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

20.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67d2a4d9-a4c5-4002-9d95-72c5f4090d9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P66NgaFOP78aA1JdDbJHdrVxUpE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

14 096,5014 096,50

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда0

1.1 0,00 100,0014 096,5014 096,50

14 096,5014 096,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0014 096,5014 096,50

14 096,5014 096,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0014 096,5014 096,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

14 096,5014 096,50 0,00 100,0014 096,5014 096,50

14 096,5014 096,50 0,00 100,0014 096,5014 096,50

14 096,5014 096,50 0,00 100,0014 096,5014 096,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

0,00 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,5014 096,5014 096,5014 096,5014 096,50

Факт/прогноз

3 858,00 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,5014 096,5014 096,5014 096,5014 096,50

0,00

3 858,00


