
П А С П О Р Т

федерального проекта

Жилье

1. Основные положения

Национальный проект "Жилье и городская среда"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Жилье

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.10.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Стасишин Н.Е.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Корниенко О.В.Администратор федерального проекта

Директор Департамента жилищной политики

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Кадры и человеческий капитал. Создание возможностей

для выявления талантливой молодежи, построения
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успешной карьеры в области науки, технологий,

инноваций и развитие интеллектуального потенциала

страны

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан Российской Федерации
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год

79,2000 2018

75,70

00

82,04

00

77,00

00

78,00

00

80,00

00

85,00

00

90,00

00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

91,00

00

92,00

00

100,0

000

108,0

000

120,0

000

120,0

000

1.2.

Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

3,5500 2018

- 3,540

0

3,500

0

3,500

0

3,600

0

3,700

0

4,200

0

Миллио

н семей

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

4,300

0

4,400

0

4,500

0

4,700

0

4,700

0

5,000

0

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1.

Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа от

использования

устаревших

технологий в

15,0000 2018

47,00

00

42,00

00

52,00

00

91,00

00

126,0

000

161,0

000

187,0

000

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

187,0

000

189,0

000

189,0

000

189,0

000

189,0

000

189,0

000
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

проектировании и

строительстве, ед.

2.2.

Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.

20,0000 2018

86,00

00

88,00

00

81,00

00

159,0

000

241,0

000

338,0

000

442,0

000

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

442,0

000

442,0

000

442,0

000

442,0

000

442,0

000

442,0

000

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства

3.1.

Количество

мероприятий,

осуществляемых при

реализации проектов

по строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

96,0000 2018

96,00

00

94,00

00

90,00

00

32,00

00

32,00

00

32,00

00

32,00

00

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации

3.2.

Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта капитального

строительства

0,0000 2021

- - - 7,000

0

15,00

00

22,00

00

30,00

00

ЕдиницаФП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - -

4 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1.

Градостроительный

потенциал земельных

участков,

вовлеченных в оборот

АО «ДОМ.РФ»

0,0000 2018

- 4,400

0

5,400

0

9,400

0

17,90

00

18,10

00

18,40

00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

18,60

00

19,80

00

24,80

00

29,30

00

29,60

00

29,90

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

4.2.

Градостроительный

потенциал земельных

участков,

вовлеченных в оборот

в целях жилищного

строительства

0,0000 2020

- - 174,8

000

179,0

000

184,0

000

190,0

000

192,0

000

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

205,0

000

232,0

000

253,0

000

266,0

000

266,0

000

266,0

000

5 Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

5.1.

Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства

115,0000 2018

- 107,5

000

92,00

00

94,00

00

97,00

00

100,0

000

101,0

000

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

108,0

000

122,0

000

133,0

000

140,0

000

140,0

000

140,0

000

5.2.

Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров

46,2000 2018

43,30

00

43,50

00

41,00

00

42,00

00

43,00

00

44,00

00

46,00

00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

ФП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

47,00

00

47,00

00

54,00

00

61,00

00

70,00

00

70,00

00

6 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

6.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

8,3000 2018

8,300

0

6,300

0

7,040

0

4,829

0

8,936

3

10,94

47

11,70

66

Миллио

н

квадратн

ых

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

метров статистическая

система

7 Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-

экономической инициативы «Мой частный дом»

7.1.

Объем ввода жилья,

построенного

населением

33,0000 2018

- - - 36,00

00

37,00

00

41,00

00

44,00

00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

44,00

00

45,00

00

46,00

00

47,00

00

50,00

00

50,00

00
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

5,31 10,70 16,39 21,11 25,39 31,31

Миллион

квадратных

метров

85,00

64,8157,8650,9143,5737,17

НП

1.2. Количество семей, улучшивших жилищные

условия

0,14 0,35 0,61 0,89 1,19 1,40

Миллион

семей

3,70

2,642,412,141,881,62

НП

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1. Внедрены новые нормативно-технические

документы в строительстве для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в проектировании и

строительстве, ед.

140,0

0

140,0

0

140,0

0

140,0

0

140,0

0

140,0

0

Единица 161,00

140,0

0

140,0

0

140,0

0

140,0

0

140,0

0

НП

2.2. Актуализированы действующие нормативно-

технические документы для внедрения

передовых технологий и установления

ограничения на использование устаревших

технологий в проектировании и строительстве,

ед.

241,0

0

241,0

0

241,0

0

241,0

0

241,0

0

241,0

0

Единица 338,00

241,0

0

241,0

0

241,0

0

241,0

0

241,0

0

НП

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

3.1. Количество мероприятий, осуществляемых

при реализации проектов по строительству

объектов капитального строительства,

указанных в статье 5.2 Градостроительного

кодекса Российской Федерации

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Единица 32,00

32,0032,0032,0032,0032,00

НП

3.2. Количество мероприятий, указанных в статье

15,00 16,00 16,00 17,00 17,00 17,00

Единица 22,00

21,0020,0019,0019,0018,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

5.2 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, в отношении которых

предусмотрена возможность их осуществления

в электронной форме при реализации проекта

по строительству объекта капитального

строительства

4 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1. Градостроительный потенциал земельных

участков, вовлеченных в оборот АО

«ДОМ.РФ»

17,90 17,90 17,90 18,00 18,00 18,00

Миллион

квадратных

метров

18,10

18,1018,1018,1018,0018,00

НП

4.2. Градостроительный потенциал земельных

участков, вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

184,0

0

184,0

0

184,0

0

185,0

0

185,0

0

186,0

0

Миллион

квадратных

метров

190,00

189,0

0

189,0

0

188,0

0

187,0

0

186,0

0

НП

5 Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

5.1. Объем многоквартирного жилья в стадии

строительства

90,00 90,00 91,00 91,00 92,00 92,00

Миллион

квадратных

метров

100,00

94,0094,0093,0093,0093,00

НП

5.2. Объем ввода в многоквартирных жилых домах

в год, млн. кв. метров

2,90 5,00 7,70 9,70 11,60 14,60

Миллион

квадратных

метров

44,00

30,6026,9023,8020,3017,30

ФП

6 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

6.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,09 0,26 0,50

Миллион

квадратных

метров

10,94

1,601,351,100,900,75

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

7 Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой

социально-экономической инициативы «Мой частный дом»

7.1. Объем ввода жилья, построенного населением

2,40 5,70 8,70 11,40 13,80 16,70

Миллион

квадратных

метров

41,00

34,2031,0027,4023,3019,80

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в

субъектах

Российской

Федерации

Миллио

н

квадрат

ных

метров

82,0

400

77,0

000

78,0

000

80,0

000

85,0

000

90,0

000

Утвержден

ие

документа

- 82,0000 2020

91,0

000

100,

000

0

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

92,0

000

- 108,

000

0

120,

000

0

120,

000

0

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

1.2

Осуществлен

мониторинг

обеспечения

жилыми

помещениями

инвалидов и

семей,

имеющих

детей-

инвалидов,

вставших на

учет до 1 января

2005 года, в

субъектах

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1

января 2005 года

2

Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1

Актуализирован

ы действующие

и внедрены

новые

нормативно-

технические

документы,

необходимые

для внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших

технологий в

проектировании

и строительстве

Условна

я

единица

130,

000

0

133,

000

0

117,

000

0

117,

000

0

132,

000

0

130,

000

0

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Утвержден 791 приказ Минстроя России и Росстандарта о принятии новых нормативно-технических документов и об актуализации действующих нормативно-технических

документов для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве

2.2

Проведена

разработка и

Условна

я

- - 100,

000

- - 100,

000

Принятие

нормативно

- 0,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

актуализация

стандартов

продукции

промышленност

и строительных

материалов в

целях

повышения

качества

индустриальног

о жилищного

строительства

единица

0 0

го

правового

(правового)

акта

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

Разработаны стандарты продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства

3

Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в сфере

жилищного строительства

3.1

Внесены

изменения в

законодательств

о Российской

Федерации,

касающиеся

установления

единых

требований

предоставления

государственны

х и

муниципальных

Условна

я

единица

- 1,00

00

- - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2019

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

услуг в

жилищном

строительстве и

их перевода в

электронный

вид

 Наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по определению случаев осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни, исключительно в

электронной форме; отнесение к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации полномочий по утверждению форм документов в сфере градостроительной

деятельности, а также по утверждению единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства

3.2

На единый

портал

государственны

х и

муниципальных

услуг выведены

интерактивные

формы для

осуществления

мероприятий,

указанных в

статье 5.2

Градостроитель

ного кодекса

Российской

Федерации, в

электронной

форме

Единица

- - - 15,0

000

22,0

000

30,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Осуществлена возможность реализации не менее 30 мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3.3

Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию

федерального

проекта

"Жилье"

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

- 1,0000 2019

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Обеспечены функции по управлению и сопровождению федерального проекта. Достигнуты результаты федерального проекта.

3.4

Внедрены

единые

требования

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг в

жилищном

строительстве

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

 Предоставление государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве осуществляется по единым требованиям

4

Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования договоров

застройки и комплексного развития территорий

4.1

Установлен

контроль за

использованием

Условна

я

единица

1,00

00

- - - - -

Принятие

нормативно

го

- 0,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

земельных

участков,

находящихся в

федеральной

собственности,

за счет

обязательного

информировани

я единого

института

развития в

жилищной

сфере о

неиспользуемых

или

неэффективно

используемых

земельных

участках

правового

(правового)

акта

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

Принят Федеральный закон, предусматривающий установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет

обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках

4.2

Внесены

изменения в

законодательств

о Российской

Федерации,

предусматрива

ющие

упрощение

Условна

я

единица

1,00

00

- - - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

механизма

изъятия

земельных

участков в

целях

реализации

проектов

комплексного

устойчивого

развития

территорий

млн. кв. метров в

год

Принят Федеральный закон "О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений

по градостроительному зонированию и планировке территории,

а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)"

4.3

Принято

Правительствен

ной комиссией

по развитию

жилищного

строительства и

оценке

эффективности

использования

земельных

участков,

находящихся в

собственности

Российской

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 1,0000 2018

1,00

00

1,00

00

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации,

решение о

вовлечении в

оборот

земельных

участков

Вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства и иного строительства в соответствии

с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ

"О содействии развитию жилищного строительства"

4.4

Совершенствова

ние механизмов

вовлечения в

оборот

земельных

участков,

находящихся в

государственно

й и

муниципальной

собственности

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2020

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»

5

Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

5.1

Обеспечена

интеграция

единой

информационно

й системы

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

- 0,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

жилищного

строительства с

Единым

порталом

государственны

х и

муниципальных

услуг, единой

системой

идентификации

и

аутентификаци

и,

региональными

информационны

ми системами

обеспечения

градостроитель

ной

деятельности,

единым

государственны

м реестром

заключений

экспертизы

проектной

документации

объектов

капитального

строительства,

Единым

акта жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

м реестром

недвижимости,

обеспечивающа

я в т.ч. загрузку

полной

информации о

всех видах

жилищного

строительства

Обеспечена возможность сбора необходимых для выработки государственной политики полных и достоверных статистических сведений о состоянии строительства на всех

стадиях от предоставления земельных участков, планировки территории, до выдачи разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию, постановки их на кадастровый

учет и государственной регистрации объектов

5.2

Обеспечена

возможность

размещения в

ЕИСЖС

информации о

продажах жилья

на первичном и

вторичном

рынках

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2020

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Организован мониторинг по полному циклу жилищного строительства, включая сделки о продажах жилья на первичном и вторичном рынках

6

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

6.1

Принято Условна

1,00 1,00 1,00 - - -

Принятие- 0,0000 2018

- -

Улучшение

-1,00 - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

решение о

выделении

средств

федерального

бюджета на

финансировани

е мероприятий

по

стимулировани

ю программ

развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

я

единица

00 00 00

нормативно

го

правового

(правового)

акта

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

00

Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств

на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

6.2

Утвержден

размер

бюджетных

ассигнований

для

предоставления

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 1,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-1,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации в

рамках

реализации

мероприятия по

стимулировани

ю программ

развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

Определены объемы бюджетных ассигнований для распределения субсидий между субъектами Российской Федерации - участниками мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, которые утверждены в приложении к Федеральному закону "О федеральном бюджете на

очередной год и плановый период"

6.3

Реализованы

проекты по

развитию

территорий,

расположенных

в границах

населенных

пунктов,

предусматрива

ющих

строительство

жилья, которые

включены в

Единица

107,

000

0

124,

000

0

151,

000

0

185,

000

0

133,

000

0

127,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

е программы

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

жилищного

строительства

Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на

которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

6.4

Внесены

изменения в

Правила

предоставления

и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

развитие

жилищного

строительства в

части

уточнения

направлений

Условна

я

единица

1,00

00

- - - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2018

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

использования

субсидий в

рамках

мероприятий по

стимулировани

ю программ

развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

Внесены изменения в Приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.

№ 1710

6.5

Внесены

изменения в

НПА,

предусматрива

ющие

расширение

перечня

мероприятий в

целях

направления

субсидий для

финансировани

я строительства

инфраструктуры

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2020

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в жилищном

строительстве

Обеспечена возможность выпуска облигаций для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве

7

Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-

экономической инициативы «Мой частный дом»

7.2

Созданы

условия для

формирования

реестра

типовых

проектов

индивидуальны

х жилых домов

Единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -

Создан реестр типовых проектов ИЖС, использование которых позволит упростить проведение кредитными организациями оценки проектов и предмета залога для целей

предоставления проектного финансирования и ипотечного жилищного кредитования

7.3

Созданы

условия для

распространени

я проектного

финансировани

я жилищного

строительства с

использованием

счетов эскроу

на ИЖС

Единица

- - - 1,00

00

- -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2021

- -

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 Принят Федеральный закон, позволяющий привлекать средства участников на малоэтажное строительство, а также регулирующий вопросы управления общим имуществом в

границах территории малоэтажной застройки

7.4

Проведена

градостроитель

ная подготовка

земельных

участков,

предназначенн

ых для целей

индивидуальног

о жилищного

строительства

Гектар

- - - - 11 0

00,

000

0

20 0

00,

000

0

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

25 0

00,

000

0

40 0

00,

000

0

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

30 0

00,

000

0

- 50 0

00,

000

0

60 0

00,

000

0

75 0

00,

000

0

Субъектами Российской Федерации осуществлены мероприятия, направленные на градостроительную подготовку земельных участков общей площадью не менее 75 тыс. га, на

которых планируется строительство индивидуальных домов для жителей субъектов Российской Федерации

7.5

Запущено

массовое

индустриальное

строительство

ИЖС

Миллио

н

квадрат

ных

метров

- - - 0,10

00

0,20

00

0,60

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

1,20

00

3,50

00

Улучшение

жилищных условий

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

2,20

00

- 5,10

00

7,30

00

9,80

00

К 2030 году обеспечено строительство индустриального ИЖС не менее 30 млн. кв. м (накопительным итогом к 2030 году) для населения Российской Федерации

7.1

Выполнены

работы по

УСЛ ЕД

- - - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

Оказание

услуг

 Национальная

система

0,0000 2022

4,00

00

6,00

00

Улучшение

жилищных условий

5,00

00

- 7,00

00

8,00

00

9,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

развитию

инфраструктуры

пространственн

ых данных

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)

(выполнени

е работ)

пространствен

ных данных

не менее 5 млн.

семей ежегодно и

увеличение объема

жилищного

строительства не

менее чем до 120

млн. кв. метров в

год

Создана цифровая картографическая продукция для наполнения ЕЭКО, в том числе цифровые отртофотопланы (создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000 и 1:10 000

не менее 450 тыс. кв. км ежегодно)

Выполнены работы по нивелированию I и II классов (на 31.12.2023 – не менее 150 км хода, на 31.12.2024 – не менее 150 км хода, на 31.12.2025 – не менее 100 км хода); с 2025 года

– восстановление (закладка) пунктов ГГС и ГНС
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства0

Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию

федерального проекта

"Жилье"

1.2

96 906,

40

100 000

,00

99 203,

70

15 000,

00

0,00 0,00 441 110,10130 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

96 906,

40

100 000

,00

99 203,

70

15 000,

00

0,00 0,00 441 110,10130 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов0

Актуализированы

действующие и

внедрены новые

нормативно-технические

документы,

необходимые для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий

в проектировании и

строительстве

2.1

898 296

,30

695 157

,60

900 152

,30

1 000 0

88,80

0,00 1 008 2

57,20

5 515 148,401 013 1

96,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

898 296

,30

695 157

,60

900 152

,30

1 000 0

88,80

0,00 1 008 2

57,20

5 515 148,401 013 1

96,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации

по развитию жилищного

строительства

3.1

41 347

552,42

38 876

016,30

31 434

332,72

31 016

582,00

0,00 36 929

992,99

204 188 559,2

8

24 584

082,85

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

38 065 

327,20

34 229 

909,60

29 236 

761,20

20 948 

597,60

0,00 34 640 

870,70

179 942 271,8

0

22 820 

805,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.1.1.1

.

38 065 

327,20

34 215 

909,30

29 236 

761,20

20 948 

597,60

0,00 34 640 

870,70

179 928 271,5

0

22 820 

805,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

3.1.1.1

.1.

38 065 

327,20

34 215 

909,30

29 236 

761,20

41 897 

195,20

0,00 34 640 

870,70

200 876 869,1

0

22 820 

805,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

41 347 

552,42

38 862 

016,00

31 434 

332,72

31 016 

582,00

0,00 36 929 

992,99

204 174 558,9

8

24 584 

082,85

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

32 031 

670,80

39 671 

173,90

32 433 

688,72

42 342 

755,12

25 727 

279,05

37 938 

250,19

210 144 817,

78

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

39 060 

529,90

35 025 

067,20

30 236 

117,20

21 963 

686,40

0,00 35 649 

127,90

185 898 530,

30

23 964 

001,70

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

41 347 

552,42

38 862 

016,00

31 434 

332,72

31 016 

582,00

0,00 36 929 

992,99

204 174 558,

98

24 584 

082,85

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

1.1. Актуализированы действующие и

внедрены новые нормативно-

технические документы, необходимые

для внедрения передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших технологий в

проектировании и строительстве

253 299,0

5

253 299,0

5

253 299,0

5

506 598,1

0

506 598,1

0

506 598,1

0

1013196.2

1 013 196

,20

1 013 196

,20

759 897,1

5

759 897,1

5

759 897,1

5

2 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

2.1. Реализованы мероприятия по

управлению и содержанию федерального

проекта "Жилье"

65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

130000

130 000,0

0

130 000,0

0

130 000,0

0

130 000,0

0

130 000,0

0

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

3.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

21 323,50 547 032,0

0

1 201 325

,00

1 784 826

,00

2 488 460

,40

3 603 977

,10

22820805.5

20 594 15

4,80

10 811 93

1,30

8 580 897

,90

6 693 100

,30

4 976 920

,80
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7. Дополнительная информация

I . Результаты

1. «Внедрено ипотечное меню для создания/реконструкции объекта ИЖС из 3 основных кредитных продуктов».

1.1. В рамках комплексной застройки ИЖС специализированным застройщиком продукт реализует Банк ВТБ (ПАО).

1.2. При строительстве профессиональным подрядчиком продукт реализует ПАО Сбербанк.

1.3. Строительство «хоз.способом» - издано постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2022 г. № 993 «О внесении изменений в

Правила возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным

гражданам Российской Федерации в 2020 - 2022 годах». По состоянию на 21 июня 2022 года по информации АО «ДОМ.РФ» в программе

кредитования хоз. способа участвую 17 банков.

2. «Внедрена упрощенная система ввода в эксплуатацию ИЖС и регистрации нового объекта недвижимости, позволяющая ускорить процесс

улучшения жилищных условий».

Принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

продлевающий «дачную амнистию», позволяющую поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь

технический план и документ на участок, а также принят Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 77

Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу с 1 марта 2022 г. и

предоставляющий право гражданам (фермерам) строительства, реконструкции и эксплуатации жилого дома, предназначенного для проживания

членов семьи на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

3. «Участки под ИЖС предоставляются в упрощенном порядке».

3.1. Земельные участки вовлечены в оборот и подготовлены к застройке.

Вовлечение участков в оборот и их градостроительная подготовка отражены в предлагаемом проекте паспорта федерального проекта «Жилье» в виде

результата задачи «Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации

мероприятий новой социально-экономической инициативы «Мой частный дом» с формулировкой «Проведена градостроительная подготовка

земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства». В соответствии с указанным результатом к 2024 г.

будет проведена градостроительная подготовка земельных участков общей площадью 15 тыс. га., к 2030 г. – 75 тыс. га.

3.2. Внедрен упрощенный порядок продажи и оформления земельного участка в собственность гражданина.

Принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

продлевающий «дачную амнистию», позволяющую поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь

технический план и документ на участок, а также принят Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 77

Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу с 1 марта 2022 г. и

предоставляющий право гражданам (фермерам) строительства, реконструкции и эксплуатации жилого дома, предназначенного для проживания

членов семьи на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

3.3. Процедура оформления происходит в режиме «одно окно» в срок до 10 рабочих дней.

Статьей 16 Федерального законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрена возможность

государственного кадастрового учет и (или) государственной регистрации прав на объекты ИЖС в течение 10 рабочих дней с даты приема органом

регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему

документов. Прием документов осуществляется как территориальными органами Росреестра, так и посредством многофункциональных центров,

работающих по принципу «одного окна».

1
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Кроме того, с целью упрощения порядка подготовки и предоставления документов для регистрации объекта собственности был принят Федеральный

закон от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлевающий «дачную

амнистию», позволяющую поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь технический план и

документ на участок.

Также Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

внесены изменения, позволяющие исключить правовую неопределенность и случаи приостановления учетно-регистрационных действий в тех

случаях, когда законодательством предусмотрена возможность строительства определенных объектов недвижимости в границах зон с особыми

условиями использования территории, что также способствует ускорению оформления права собственности на объекты ИЖС.

Кроме того, 1 мая 2022 года принят Федеральный закон № 124-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает внесение изменений в том числе в Федеральный закон от 13

июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в части закрепления трехдневного срока с даты приема органом

регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в отношении

земельных участков, предназначенных в том числе для ИЖС, и (или) в отношении зданий, сооружений, расположенных на таком земельном участке.

II . Мероприятия

1. Мероприятие – «Начало формирования во всех регионах Реестра «Земельный банк для ИЖС», в котором представлены сведения о территориях и

участках, в отношении которых проведена градостроительная подготовка для ИЖС».

Субъектами Российской Федерации сформированы земельные участки на реализацию комплексных проектов ИЖС в объеме 79,1 тыс. га.

Субъектами Российской Федерации реализовывается механизм ознакомления граждан со свободными земельными участками (в том числе

посредством соответствующих интернет-сайтов), которые могут быть предоставлены для ИЖС как льготным категориям граждан, так и на общих

основаниях (путем приобретения).

2. Мероприятие – «Разработаны новые ипотечные продукты. Заключены первые договоры по каждому продукту».

Согласно опросу, проведенному Банком России, более половины из 60 банков-участников федеральных программ государственной поддержки

ипотеки и ведущих ипотечных кредиторов, доля которых составляет 90 % в общем ипотечном портфеле, имеют разработанные кредитные продукты

для ИЖС или планируют их разработку.

В настоящее время ипотечные кредиты на цели ИЖС предоставляют такие системно значимые кредитные организации, как: ПАО Сбербанк, Банк

ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО РОСБАНК.

3. Мероприятие – «Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные нормативные

правовые акты» (в части правового регулирования строительства и эксплуатации объектов ИЖС, ипотеки под ИЖС, в т.ч. на землях различных

категорий)» (учтено в Результате 12.1 Задачи 12 федерального проекта).

Принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон направлен на формирование необходимой правовой основы для привлечения денежных средств граждан и юридических лиц в строительство

объектов индивидуального жилищного строительства.

4. Контрольная точка – «Сформирован электронная библиотека типовых проектов ИЖС. В нее включены не менее 20 проектов». «Мероприятие -

Создана библиотека типовых проектов ИЖС (лучшие реализованные практики, домокомплекты аккредитованных производителей), обеспечен

открытый доступ».

Проведен всероссийский конкурс на разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных малоэтажных жилых домов, а также

социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций на основе Стандарта комплексного развития

территорий, по итогам которого 23 декабря 2021 года утвержден реестр проектов-победителей.



36

5. Контрольная точка – «Разработка методики расчета единого платежа за подключение ИЖС ко всем видам сетей». Мероприятие – «Инвестиционные

программы РСО синхронизированы, разработаны планы мероприятий по реконструкции и строительству сетей в субъектах РФ. Утверждена методика

расчета выравненного платежа за подключение участка ко всем видам сетей».

Внедряется социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ (утверждена дорожная

карта (план мероприятий)).

Издано постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации», направленное на упрощение для граждан порядка подключения (технологического присоединения) в

сетях газоснабжения.

Издано постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 1711 «О внесении изменений в Правила технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям и признании утратившими силу

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», которым определен размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Жилье

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Результат "Обеспечен

ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"

1.1

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

19

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

1

Исходящее письмо

Документ направлен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

2

Исходящее письмо

Подготовлен проект

доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Система эклектронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

1.1.

3

Отчет

Опубликована официальная

информация на сайте

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Официальный сайт

Росстата
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

Росстатаконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

4

Исходящее письмо

В системе электронного

документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

5

Исходящее письмо

Документ направлен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

20

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

6

Исходящее письмо

Подготовлен проект

доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.

7

Отчет

Опубликована официальная

информация на сайте

Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

8

Исходящее письмо

В системе электронного

документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.

Е.

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

9

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 1 полугодие

2021 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации.

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

10

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 9 месяцев

2021 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации.

-

Стасишин Н.

Е.

20.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.1.

11

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2021 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

1.1.

12

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2021 год в

Аналитический центр при

-

Стасишин Н.

Е.

30.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

07 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в субъектах Российской

Федерации за 2021 год" ,

значение: 0.0000

Правительстве Российской

Федерации

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 3 месяца

2022 года" , значение:

0.0000

1.1.

13

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 3 месяца

2022 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.04.20

22

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2022 года" , значение:

0.0000

1.1.

14

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяцев

2022 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

22

07 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 9 месяцев

2022 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

15

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 9 месяцев

2022 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.10.20

22

08 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.1.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

20.11.20

10 12 Система электронного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2022 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

16

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2022 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

Е.

22

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2022 год" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

17

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2022 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2022 год " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

18

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2022 год в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

30.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

1.1.

19

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2023 года в Аналитический

центр при Правительстве

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

23

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России



42

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации за 2 месяца

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 4 месяца

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

20

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2023 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

23

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

21

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяцев

2023 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

23

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 8 месяцев

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

22

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяцев

2023 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

23

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.1.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

20.11.20

10 12 Система электронного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

23

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2023 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

Е.

23

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2023 год" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

24

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2023 год " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

25

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2023 год в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

1.1.

26

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2024 года в Аналитический

центр при Правительстве

-

Стасишин Н.

Е.

20.03.20

24

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России



44

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации за 2 месяца

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

Российской Федерации

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 4 месяца

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

27

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2024 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.05.20

24

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

28

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяцев

2024 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

24

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 8 месяцев

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

29

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяцев

2024 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

20.09.20

24

09 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.1.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

20.11.20

10 12 Система электронного



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 10 месяцев

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

30

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяцев

2024 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

Е.

24

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2024 год" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

31

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской

Федерации за 2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

32

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

33

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата



46

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.

34

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

35

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

36

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

37

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

1.1.

38

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

02 04 Официальный сайт

Росстата



47

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

39

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

03 05 Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

40

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

41

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.

42

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

43

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата



48

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

44

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

45

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.

46

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

47

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

48

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Официальный сайт

Росстата



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

49

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.

50

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

51

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

52

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

1.1.

53

Отчет

-

Стасишин Н.

31.12.20

30

Взаимосвязь с 04 Официальный сайт



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ разработан" Опубликована официальная

информация Росстата

Е.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.

54

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

55

Отчет

Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстата

Результат "Осуществлен

мониторинг обеспечения

жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-

инвалидов, вставших на

учет до 1 января 2005 года,

в субъектах Российской

Федерации "

1.2

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

1.2.

1

Исходящее письмо

Направлен доклад в

-

Гордеев Ю.

С.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

12 Система электронного

документооборота



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2021 год " ,

значение: 0.0000

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 2021 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов,в I квартале

2022 года " , значение:

0.0000

1.2.

2

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

I квартал 2022 года

-

Гордеев Ю.

С.

30.04.20

22

11 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, в 1 полугодии

2022 года " , значение:

0.0000

1.2.

3

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 1 полугодие 2022 года

-

Гордеев Ю.

С.

30.07.20

22

12 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.2.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

30.09.20

13 10 Система электронного



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 8 месяцев

2022 года"

4

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 8 месяцев 2022 года

Е.

22

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 10 месяцев

2022 года"

1.2.

5

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 10 месяцев 2022 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.11.20

22

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2022 год "

1.2.

6

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 2022 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.2.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

01.02.20

Взаимосвязь с 07 Система электронного



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2022 год "

7

Направлены сведения в

Министерство финансов

Российской Федерации о

численности граждан,

которым предоставлены

меры социальной

поддержки за счет средств

федерального бюджета по

обеспечению жильем, в том

числе инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 2022 год

Е.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2 месяца

2023 года"

1.2.

8

Исходящее письмо

Направлены сведения в

Министерство финансов

Российской Федерации о

численности граждан,

которым предоставлены

меры социальной

поддержки за счет средств

федерального бюджета по

обеспечению жильем, в том

числе инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

на 01.03.2023

-

Стасишин Н.

Е.

31.03.20

23

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

1.2.

9

Исходящее письмо

Направлены сведения в

Министерство финансов

Российской Федерации о

численности граждан,

-

Стасишин Н.

Е.

31.05.20

23

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 4 месяца

2023 года"

которым предоставлены

меры социальной

поддержки за счет средств

федерального бюджета по

обеспечению жильем, в том

числе инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

на 01.05.2023

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, в 1 полугодии

2023 года"

1.2.

10

Исходящее письмо

Направлены сведения в

Министерство финансов

Российской Федерации о

численности граждан,

которым предоставлены

меры социальной

поддержки за счет средств

федерального бюджета по

обеспечению жильем, в том

числе инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

на 01.07.2023

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

23

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 9 месяцев

2023 года"

1.2.

11

Исходящее письмо

Направлены сведения в

Министерство финансов

Российской Федерации о

численности граждан,

которым предоставлены

меры социальной

поддержки за счет средств

федерального бюджета по

-

Стасишин Н.

Е.

31.10.20

23

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению жильем, в том

числе инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

на 01.10.2023

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2023 год"

1.2.

12

Исходящее письмо

Направлены

предварительные сведения

в Министерство финансов

Российской Федерации о

численности граждан,

которым предоставлены

меры социальной

поддержки за счет средств

федерального бюджета по

обеспечению жильем, в том

числе инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2023 год"

1.2.

13

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

1.2.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

31.03.20

06 08 Система электронного



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2 месяца

2024 года"

14

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 2 месяца 2024 года

Е.

24

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 4 месяца

2024 года"

1.2.

15

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 4 месяца 2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.05.20

24

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, в 1 полугодии

2024 года "

1.2.

16

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 1 полугодие 2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

24

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 8 месяцев

2024 года"

1.2.

17

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 8 месяцев 2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.09.20

24

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 10 месяцев

2024 года"

1.2.

18

Прочий тип документа

Направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

обеспечению субъектами

РФ жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов,

за 10 месяцев 2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.11.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

2

Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

Результат

"Актуализированы

действующие и внедрены

новые нормативно-

технические документы,

необходимые для

внедрения передовых

технологий и

2.1

Музыченко

С. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.

1

Прочий тип документа

Актуализированные

действующие и принятые

новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие

использование передовых

технологий в

проектировании и

строительстве, вступили в

силу

-

Волков Д. А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.

2

Паспорт проекта

По итогам 2019 года

проведена актуализация не

менее 88 действующих и

принято не менее 42 новых

нормативно-технических

документов в строительной

сфере, обеспечивающих

использование передовых

технологий в

проектировании и

строительстве, в том числе

-

Волков Д. А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в жилищном строительстве

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.

3

Прочий тип документа

Проведены экспертизы

проектов нормативно-

технических документов в

ТК 465

-

Волков Д. А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.

4

Исходящее письмо

Подготовлены первые

редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д. А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.

5

Прочий тип документа

Подготовлены

окончательные редакции

проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д. А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.

6

Прочий тип документа

Проведены публичные

обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д. А.

31.12.20

19

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.

7

Прочий тип документа

Актуализированные

действующие и принятые

-

Волков Д. А.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Минстроя России



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие

использование передовых

технологий в

проектировании и

строительстве, вступили в

силу

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.

8

Прочий тип документа

По итогам 2020 года

проведена актуализация не

менее 81 действующего и

принято не менее 52 новых

нормативно-технических

документов в строительной

сфере, обеспечивающих

использование передовых

технологий в

проектировании и

строительстве, в том числе

в жилищном строительстве

-

Волков Д. А.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.

9

Прочий тип документа

Проведены экспертизы

проектов нормативно-

технических документов в

ТК 465

-

Волков Д. А.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

2.1.

Исходящее письмо

-

Волков Д. А.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с СЭД Минстроя России



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработан"

10

Подготовлены первые

редакции проектов

нормативно-технических

документов

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.

11

Прочий тип документа

Подготовлены

окончательные редакции

проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д. А.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.

12

Прочий тип документа

Проведены публичные

обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д. А.

31.12.20

20

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.

13

Прочий тип документа

Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Иванова С.

В.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Установлено

государственное задание

подведомственному

учреждению на

выполнение работ по

актуализации

действующих и

внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.

14

Прочий тип документа

Установлено

государственное задание

подведомственному

учреждению на выполнение

работ по актуализации

действующих и внедрению

новых нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Иванова С.

В.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены публичные

обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

2.1.

15

Прочий тип документа

Проведены публичные

обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

-

Иванова С.

В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Росстандарта



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектировании и

строительстве"

строительстве

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

2.1.

16

Приказ

Утверждены приказы об

утверждении нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Иванова С.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Установлено

государственное задание

подведомственному

учреждению на

выполнение работ по

актуализации

действующих и

внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

2.1.

17

Прочий тип документа

Установлено

государственное задание

подведомственному

учреждению на выполнение

работ по актуализации

действующих и внедрению

новых нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

-

Иванова С.

В.

30.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве" , значение:

0.0000

проектировании и

строительстве

Контрольная точка

"Подготовлены

Технические задания"

2.1.

18

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

подготовке технических

заданий на разработку

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

установления ограничений

на использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов"

2.1.

19

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

подготовке первых

редакций нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

-

Музыченко

С. Г.

31.10.20

22

13 15 Система электронного

документооборота

Минстроя России



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

Контрольная точка

"Проведены публичные

обсуждения"

2.1.

20

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

завершении публичных

обсуждений проектов

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

30.11.20

22

14 04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

21

Приказ

Утверждены приказы об

утверждении нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

-

Музыченко

С. Г.

31.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительстве

Контрольная точка

"Установлено

государственное задание"

2.1.

22

Прочий тип документа

Подведомственному

учреждению установлено

государственное задание на

выполнение работ по

актуализации действующих

и внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден план на

текущий год"

2.1.

23

Приказ

Утвержден приказ об

утверждении плана,

предусматривающего

выполнение работ по

актуализации действующих

и внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

-

Музыченко

С. Г.

31.03.20

23

11 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий в

проектировании и

строительстве

Контрольная точка

"Подготовлены

Технические задания"

2.1.

24

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

подготовке технических

заданий на разработку

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

установления ограничений

на использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

30.06.20

23

12 14 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов"

2.1.

25

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

подготовке первых

редакций нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

-

Музыченко

С. Г.

31.08.20

23

13 15 Система электронного

документооборота

Минстроя России



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий в

проектировании и

строительстве

Контрольная точка

"Проведены публичные

обсуждения"

2.1.

26

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

завершении публичных

обсуждений проектов

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

30.09.20

23

14 04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

27

Приказ

Утверждены приказы об

утверждении нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

31.12.20

23

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

2.1.

Прочий тип документа

-

Музыченко

31.01.20

Взаимосвязь с 12 ГИИС "Электронный



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Установлено

государственное задание"

28

Подведомственному

учреждению установлено

государственное задание на

выполнение работ по

актуализации действующих

и внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

С. Г.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден план на

текущий год"

2.1.

29

Приказ

Утвержден приказ об

утверждении плана,

предусматривающего

выполнение работ по

актуализации действующих

и внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

-

Музыченко

С. Г.

31.03.20

24

11 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительстве

Контрольная точка

"Подготовлены

Технические задания"

2.1.

30

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

подготовке технических

заданий на разработку

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

установления ограничений

на использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

30.06.20

24

12 14 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов"

2.1.

31

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

подготовке первых

редакций нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

-

Музыченко

С. Г.

31.08.20

24

13 15 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительстве

Контрольная точка

"Проведены публичные

обсуждения"

2.1.

32

Прочий тип документа

Отчет ФАУ «ФЦС» о

завершении публичных

обсуждений проектов

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

30.09.20

24

14 04 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

33

Приказ

Утверждены приказы об

утверждении нормативно-

технических документов,

необходимых для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничений на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

-

Музыченко

С. Г.

31.12.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Результат "Проведена

разработка и актуализация

стандартов продукции

2.2

Евтухов В. Л.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Федеральная

государственная

информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленности

строительных материалов

в целях повышения

качества индустриального

жилищного

строительства"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система Росстандарта

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.2.

1

 

Разработаны стандарты

продукции

промышленности

строительных материалов в

целях повышения качества

индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В. Л.

01.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 СЭД

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.

2

Исходящее письмо

Проекты стандартов

продукции

промышленности

строительных материалов в

целях повышения качества

индустриального

жилищного строительства

направлены на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Евтухов В. Л.

29.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 СЭД

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.

3

 

Утверждены стандарты

продукции

-

Евтухов В. Л.

01.02.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленности

строительных материалов в

целях повышения качества

индустриального

жилищного строительства

направлены на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе разработки

стандартов за I квартал

2024 года" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.2.

4

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены в Минстрой

России информационно-

аналитические материалы о

ходе разработки стандартов

продукции

промышленности

строительных материалов за

I квартал 2024 года

-

Евтухов В. Л.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Система электронного

документооборота

Минпромторга России

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.2.

5

Исходящее письмо

Разработаны стандарты

продукции

промышленности

строительных материалов в

целях повышения качества

индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В. Л.

31.07.20

24

12 03 Система электронного

документооборота

Минпромторга России

Контрольная точка "Отчет

о ходе разработки

2.2.

6

Исходящее письмо

Подготовлены и

-

Евтухов В. Л.

31.07.20

24

11 02 Система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стандартов за 1 полугодие

2024 года" , значение:

0.0000 , Условная единица

направлены в Минстрой

России информационно-

аналитические материалы о

ходе разработки стандартов

продукции

промышленности

строительных материалов за

1 полугодие 2024 года

Минпромторга России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.2.

7

Исходящее письмо

Проекты стандартов

продукции

промышленности

строительных материалов в

целях повышения качества

индустриального

жилищного строительства

направлены на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Евтухов В. Л.

31.08.20

24

02 08 Система электронного

документооборота

Минпромторга России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.2.

8

Прочий тип документа

Утверждены стандарты

продукции

промышленности

строительных материалов в

целях повышения качества

индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В. Л.

31.12.20

24

03 13 Система электронного

документооборота

Минпромторга России

Контрольная точка "Отчет

2.2.

Исходящее письмо

-

Евтухов В. Л.

31.12.20

03 Взаимосвязь с Система электронного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

о ходе разработки

стандартов за 2024 год" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

9

Подготовлены и

направлены в Минстрой

России информационно-

аналитические материалы о

ходе разработки стандартов

продукции

промышленности

строительных материалов за

2024 год

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минпромторга России

3

Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства

Результат "Внесены

изменения в

законодательство

Российской Федерации,

касающиеся установления

единых требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

и их перевода в

электронный вид"

3.1

Костарева Т.

Ю.

01.01.20

20

31.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.1.

1

 

Проект НПА размещен на

федеральном портале

проектов нормативных

правовых актов для

общественного обсуждения

-

Костарева Т.

Ю.

31.01.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Федеральный портал

проектов нормативных

правовых актов
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.1.

2

Исходящее письмо

Проект федерального

закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева Т.

Ю.

31.03.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.1.

3

Входящее письмо

Входящие письма от

заинтересованных ФОИВ и

организаций с позицией по

проекту федерального

закона

-

Костарева Т.

Ю.

31.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

3.1.

4

Распоряжение

Распоряжением

Правительства Российской

Федерации проект

федерального закона внесен

в Государственную Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Костарева Т.

Ю.

30.09.20

19

06 08 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.1.

5

Акт

Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные

акты Российской

Федерации" (о

предоставлении

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

уполномоченными

органами государственной

власти, органами местного

самоуправления

государственных и

муниципальных услуг)

вступил в силу

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.1.

6

Акт

Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные

акты Российской

Федерации" (о

предоставлении

уполномоченными

органами государственной

власти, органами местного

самоуправления

государственных и

муниципальных услуг)

опубликован на

официальном интернет-

портале правовой

информации

(www.pravo.gov.ru)

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "На единый

портал государственных и

3.2

Михайлик К.

А.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

муниципальных услуг

выведены интерактивные

формы для осуществления

мероприятий, указанных в

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 28.02.2022 "

, значение: 0.0000

3.2.

1

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

-

Михайлик К.

А.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.04.2022" ,

3.2.

2

Прочий тип документа

На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 8

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

-

Михайлик К.

А.

30.04.20

22

06 08 Единый портал

государственных и

муниципальных услуг
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.06.2022" ,

значение: 0.0000

3.2.

3

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

22

07 09 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.08.2022" ,

значение: 0.0000

3.2.

4

Прочий тип документа

На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 13

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

-

Михайлик К.

А.

31.08.20

22

08 10 Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

3.2.

5

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

-

Михайлик К.

А.

31.10.20

22

09 11 СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.10.2022" ,

значение: 0.0000

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.12.2022" ,

значение: 0.0000

3.2.

6

Прочий тип документа

На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 15

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 28.02.2023" ,

значение: 0.0000

3.2.

7

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

-

Михайлик К.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

3.2.

8

Прочий тип документа

На единый портал

-

Михайлик К.

А.

30.04.20

23

06 14 Единый портал

государственных и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.04.2023" ,

значение: 0.0000

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 16

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

муниципальных услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.06.2023" ,

значение: 0.0000

3.2.

9

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

23

07 15 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.08.2023" ,

3.2.

10

Прочий тип документа

На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 17

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

-

Михайлик К.

А.

31.08.20

23

14 16 Единый портал

государственных и

муниципальных услуг
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.10.2023" ,

значение: 0.0000

3.2.

11

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

-

Михайлик К.

А.

31.10.20

23

15 17 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.12.2023" ,

значение: 0.0000

3.2.

12

Прочий тип документа

На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 22

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

3.2.

13

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

-

Михайлик К.

А.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 29.02.2024" ,

значение: 0.0000

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.04.2024" ,

значение: 0.0000

3.2.

14

Прочий тип документа

На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 23

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

-

Михайлик К.

А.

30.04.20

24

11 13 Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.06.2024" ,

значение: 0.0000

3.2.

15

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

24

12 20 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

3.2.

16

Прочий тип документа

На единый портал

-

Михайлик К.

А.

31.08.20

24

13 21 Единый портал

государственных и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.08.2024" ,

значение: 0.0000

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 24

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

муниципальных услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.10.2024" ,

значение: 0.0000

3.2.

17

Исходящее письмо

Доклад Правительству

Российской Федерации о

выводе интерактивных

форм для осуществления

мероприятий, указанных в

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме

-

Михайлик К.

А.

31.10.20

24

20 22 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.12.2024" ,

3.2.

18

Прочий тип документа

На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведено не менее 30

интерактивных форм для

осуществления

мероприятий в электронном

виде

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

24

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единый портал

государственных и

муниципальных услуг



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Результат "Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию федерального

проекта "Жилье""

3.3

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.

1

Соглашение

Заключено соглашение

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.3.

2

Паспорт проекта

Подготовлены изменения в

паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.

3

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

21

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

3.3.

4

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за II

квартал 2022 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

5

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за III

квартал 2022 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.10.20

22

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

3.3.

6

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

-

Стасишин Н.

Е.

31.10.20

22

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

Федерации за 9 месяцев

2022 года

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.3.

7

Соглашение

Заключено соглашение

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.3.

8

Паспорт проекта

Подготовлены изменения в

паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.3.

9

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

юридическому лицу за 2022

год

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

10

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации за 2022 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

09 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

11

Отчет

Предоставлен уточняющий

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2022

год

-

Стасишин Н.

Е.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

12

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за II

квартал 2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

23

12 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

13

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации за 1 полугодие

2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

23

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

14

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за III

квартал 2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.10.20

23

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.3.

15

Паспорт проекта

Подготовлены изменения в

паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.

16

Отчет

Предоставлен отчет о

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2023

год

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

17

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации за 2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

10 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

18

Отчет

Предоставлен уточняющий

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2023

год

-

Стасишин Н.

Е.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

3.3.

19

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за II

квартал 2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

24

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

20

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации за 1 полугодие

2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

24

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

21

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за III

квартал 2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

31.10.20

24

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.3.

22

Паспорт проекта

Подготовлены изменения в

паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

23

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2024

год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

24

11 01  ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.3.

24

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам анализа

основных показателей в

сфере жилищного

строительства в Российской

Федерации за 2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

24

10 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Внедрены

единые требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве"

3.4

Сафиуллина

Д. Р.

01.01.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Запрос о практике

применения

рекомендаций,

устанавливающих единые

требования

3.4.

1

Исходящее письмо

Минстроем России

направлен запрос о

практике применения

органами государственной

власти субъектов

-

Сафиуллина

Д. Р.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве,

направлен в субъекты

Российской Федерации"

Российской Федерации,

органами местного

самоуправления типовых

административных

регламентов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

при разработке и

актуализации

административных

регламентов

Контрольная точка "Сбор

информации от субъектов

Российской Федерации о

мероприятиях,

необходимых для

реализации внедрения

единых требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

"

3.4.

2

Входящее письмо

Минстроем России

осуществлен сбор

информации от субъектов

Российской Федерации о

практике применения

типовых

административных

регламентов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве и

мероприятиях,

необходимых для

реализации внедрения

единых требований

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.08.20

22

03 02 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

Контрольная точка

"Актуализация

рекомендаций,

устанавливающих единые

требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

"

3.4.

3

Прочий тип документа

Минстроем России

утверждены

актуализированные

типовые административные

регламенты предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

-

Сафиуллина

Д. Р.

15.10.20

22

04 05 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Актуализированные

рекомендации,

устанавливающие единые

требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве,

направлены в субъекты

Российской Федерации"

3.4.

4

Исходящее письмо

Актуализированные

типовые административные

регламенты предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

направлены в субъекты

Российской Федерации в

качестве методических

рекомендаций для

разработки и актуализации

административных

регламентов

предоставления услуг в

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.10.20

22

02 01 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищном строительстве

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации,

органами местного

самоуправления

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг разработки и

актуализации

административных

регламентов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

в субъектах Российской

Федерации в соответствии

с едиными требованиями

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

"

3.4.

5

Входящее письмо

Осуществлен сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

результатах разработки и

актуализации

административных

регламентов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве с

учетом типовых

административных

регламентов

-

Сафиуллина

Д. Р.

30.11.20

22

05 06 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

направлен доклад о

внедрении единых

требований

3.4.

6

Прочий тип документа

Подготовлен и направлен в

Правительство Российской

Федерации доклад о

внедрении в субъектах

Российской Федерации

-

Сафиуллина

Д. Р.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

"

единых требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

4

Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

Результат "Установлен

контроль за

использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования единого

института развития в

жилищной сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

используемых земельных

участках"

4.1

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

19

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.1.

1

Прочий тип документа

Разработан проект

Федерального закона

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

4.1.

2

Исходящее письмо

Проект Федерального

закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.08.20

19

02 08 СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.1.

3

Прочий тип документа

Федеральный закон вступил

в силу

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.1.

4

Прочий тип документа

Федеральный закон

подписан Президентом

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Внесены

изменения в

законодательство

Российской Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

устойчивого развития

территорий"

4.2

Костарева Т.

Ю.

01.01.20

19

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

фициальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

4.2.

1

Исходящее письмо

Проект федерального

закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.2.

2

Прочий тип документа

Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные

акты Российской

Федерации" вступил в силу

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.2.

3

Входящее письмо

Исходящее письмо в

заинтересованные ФОИВ и

организации на

согласование с проектом

федерального закона

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.

4

Входящее письмо

Входящие письма от

заинтересованных ФОИВ и

организаций с позицией по

проекту федерального

закона

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.2.

5

Прочий тип документа

Федеральный закон "О

-

Костарева Т.

Ю.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные

акты Российской

Федерации" опубликован

на официальном интернет-

портале правовой

информации

(www.pravo.gov.ru)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

Результат "Принято

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации, решение о

вовлечении в оборот

земельных участков"

4.3

Филиппов Д.

С.

01.01.20

18

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.

1

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

-

Плутник А.

А.

01.09.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04  Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

собственности Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

2

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.

А.

01.12.20

18

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

3

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.

А.

01.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.

4

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

-

Плутник А.

А.

01.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

04 Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

5

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.

А.

01.12.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

6

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.

А.

01.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»

Контрольная точка

4.3.

Входящее письмо

-

Филиппов Д.

01.09.20

Взаимосвязь с 05 СЭД Минстроя России



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ разработан"

7

Направлены предложения

единого института развития

информационно-

аналитического

обеспечения деятельности

Правительственной

комиссии

С.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

8

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

20

02 04 Официальный сайт АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

9

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

20

05 05 Официальный сайт АО

«Дом.рф»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

10

Прочий тип документа

Проведено заседание

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации, в 1 полугодии

2021 года

-

Филиппов Д.

С.

30.07.20

21

05 05 Официальный сайт АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

11

Прочий тип документа

Проведено заседание

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации, в 3 квартале

2021 года

-

Филиппов Д.

С.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

4.3.

12

Прочий тип документа

Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт АО "ДОМ.РФ"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

собственности Российской

Федерации, в 2021 году

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I квартале

2022 года" , значение:

0.0000

4.3.

13

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за I квартал 2022

года

-

Филиппов Д.

С.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации во II квартале

2022 года" , значение:

0.0000

4.3.

14

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за II квартал 2022

года

-

Филиппов Д.

С.

30.06.20

22

06 09 Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

4.3.

15

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

-

Филиппов Д.

С.

30.09.20

22

07 10 Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2022 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за III квартал 2022

года

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения для

рассмотрения

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2022 году" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

4.3.

16

Исходящее письмо

Предложения АО

"ДОМ.РФ" направлены на

рассмотрение в

Правительственную

комиссию по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2022 году

-

Филиппов Д.

С.

30.11.20

22

09 11 Система электронного

документооборота АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

4.3.

17

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2022 году" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за 2022 год

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения для

рассмотрения

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I полугодии

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

4.3.

18

Исходящее письмо

Предложения АО

"ДОМ.РФ" направлены на

рассмотрение в

Правительственную

комиссию по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I полугодии

2023 года

-

Филиппов Д.

С.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Система электронного

документооборота АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I полугодии

2023 года" , значение:

4.3.

19

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за I полугодие

-

Филиппов Д.

С.

30.06.20

23

06 08 Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица 2023 года

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения для

рассмотрения

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

4.3.

20

Исходящее письмо

Предложения АО

"ДОМ.РФ" направлены на

рассмотрение в

Правительственную

комиссию по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2023 года

-

Филиппов Д.

С.

31.08.20

23

07 09 Система электронного

документооборота АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

4.3.

21

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за III квартал 2023

года

-

Филиппов Д.

С.

30.09.20

23

08 10 Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Подготовлены

4.3.

22

Исходящее письмо

Предложения АО

-

Филиппов Д.

С.

30.11.20

23

09 11 Система электронного

документооборота АО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предложения для

рассмотрения

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2023 году" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

"ДОМ.РФ" направлены на

рассмотрение в

Правительственную

комиссию по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2023 году

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2023 году " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

4.3.

23

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за 2023 год

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения для

рассмотрения

Правительственной

4.3.

24

Исходящее письмо

Предложения АО

"ДОМ.РФ" направлены на

рассмотрение в

Правительственную

-

Филиппов Д.

С.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07 Система электронного

документооборота АО

"ДОМ.РФ"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I полугодии

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

комиссию по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I полугодии

2024 года

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I полугодии

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

4.3.

25

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за I полугодие

2024 года

-

Филиппов Д.

С.

30.06.20

24

06 08 Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения для

рассмотрения

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

4.3.

26

Исходящее письмо

Предложения АО

"ДОМ.РФ" направлены на

рассмотрение в

Правительственную

комиссию по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

-

Филиппов Д.

С.

31.08.20

24

07 09 Система электронного

документооборота АО

"ДОМ.РФ"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2024 года

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2024 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

4.3.

27

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за III квартал 2024

года

-

Филиппов Д.

С.

30.09.20

24

08 15 Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения для

рассмотрения

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2024 году" ,

4.3.

28

Исходящее письмо

Предложения АО

"ДОМ.РФ" направлены на

рассмотрение в

Правительственную

комиссию по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2024 году

-

Филиппов Д.

С.

30.11.20

24

09 11 Система электронного

документооборота АО

"ДОМ.РФ"



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2024 году " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

4.3.

29

Протокол

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков принято решение

о вовлечении в оборот

неэффективно

используемых земельных

участков за 2024 год

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт АО

"ДОМ.РФ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.

30

Входящее письмо

Направлены предложения

единого института развития

информационно-

аналитического

обеспечения деятельности

Правительственной

комиссии

-

Филиппов Д.

С.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

31

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

25

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

32

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

25

02 05 Официальный сайт АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.

33

Входящее письмо

Направлены предложения

единого института развития

информационно-

аналитического

обеспечения деятельности

Правительственной

комиссии

-

Филиппов Д.

С.

01.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

34

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

35

Прочий тип документа

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Официальный сайт АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.

36

Входящее письмо

Направлены предложения

единого института развития

информационно-

аналитического

обеспечения деятельности

Правительственной

комиссии

-

Филиппов Д.

С.

01.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

37

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

27

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

38

Прочий тип документа

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Официальный сайт АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.

39

Входящее письмо

Направлены предложения

единого института развития

информационно-

аналитического

обеспечения деятельности

Правительственной

комиссии

-

Филиппов Д.

С.

01.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

40

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

41

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

28

02 05 Официальный сайт АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.

42

Входящее письмо

Направлены предложения

единого института развития

информационно-

аналитического

обеспечения деятельности

Правительственной

комиссии

-

Филиппов Д.

С.

01.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

43

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

44

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Официальный сайт АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.

45

Входящее письмо

Направлены предложения

единого института развития

информационно-

аналитического

обеспечения деятельности

Правительственной

комиссии

-

Филиппов Д.

С.

01.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СЭД Минстроя России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.

46

Протокол

Размещение на сайте АО

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Официальный сайт АО

«ДОМ.РФ»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.

47

Протокол

Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Официальный сайт АО

«Дом.рф»

Результат

"Совершенствование

механизмов вовлечения в

оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности "

4.4

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

22

15.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

4.4.

 

-

Стасишин Н.

30.04.20

Взаимосвязь с 03 Федеральный портал
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработан" , значение:

0.0000

1

Проект НПА,

совершенствующий

механизмы вовлечения в

оборот земельных участков,

находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности, размещен на

федеральном портале

проектов нормативных

правовых актов

Е.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

проектов нормативных

правовых актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

4.4.

2

Исходящее письмо

Проект НПА,

совершенствующий

механизмы вовлечения в

оборот земельных участков,

находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности, направлен

на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.

Е.

30.04.20

22

02 05 СЭД Минстроя России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти" , значение: 0.0000

4.4.

3

Входящее письмо

Получены заключения

заинтересованных ФОИВ

на проект НПА,

совершенствующий

механизмы вовлечения в

оборот земельных участков,

находящихся в

-

Стасишин Н.

Е.

31.05.20

22

03 08 СЭД Минстроя России



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной и

муниципальной

собственности

Контрольная точка

"Проект НПА принят

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

4.4.

4

Прочий тип документа

Проект НПА,

совершенствующий

механизмы вовлечения в

оборот земельных участков,

находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности, принят

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

15.03.20

24

05 12 Система обеспечения

законодательной

деятельности

Контрольная точка

"Проект НПА одобрен

Советом Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

4.4.

5

Прочий тип документа

Проект НПА,

совершенствующий

механизмы вовлечения в

оборот земельных участков,

находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности, одобрен

Советом Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

30.03.20

24

11 08 Система обеспечения

законодательной

деятельности

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

4.4.

6

Прочий тип документа

Утвержден НПА,

-

Стасишин Н.

Е.

15.04.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

совершенствующий

механизмы вовлечения в

оборот земельных участков,

находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

5

Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

Результат "Обеспечена

интеграция единой

информационной системы

жилищного строительства

с Единым порталом

государственных и

муниципальных услуг,

единой системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

информационными

системами обеспечения

градостроительной

деятельности, единым

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации объектов

капитального

строительства, Единым

государственным

5.1

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

21

31.01.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система жилищного

строительства
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестром недвижимости,

обеспечивающая в т.ч.

загрузку полной

информации о всех видах

жилищного

строительства"

Контрольная точка "Акт

разработан"

5.1.

1

Постановление

Разработан проект

Постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

30.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.1.

2

Входящее письмо

Входящие письма от

заинтересованных ФОИВ и

организаций с позицией по

проекту Постановления

-

Стасишин Н.

Е.

30.06.20

19

02 08 СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

5.1.

3

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации подписано

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

19

03 10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

5.1.

4

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.

Е.

15.08.20

19

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

01.01.20 01.03.2022
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Обеспечена

возможность размещения

в ЕИСЖС информации о

продажах жилья на

первичном и вторичном

рынках "

5.2

Стасишин Н.

Е.

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

5.2.

1

Прочий тип документа

Разработан проект НПА

обеспечивающий

возможность размещения в

ЕИСЖС информации о

продажах жилья на

первичном и вторичном

рынках

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Федеральный портал

проектов нормативных

правовых актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.2.

2

Исходящее письмо

Проект НПА,

обеспечивающий

возможность размещения в

ЕИСЖС информации о

продажах жилья на

первичном и вторичном

рынках, направлен на

согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.

Е.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 СЭД Минстроя России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти" , значение: 0.0000

5.2.

3

Входящее письмо

Получены заключения

заинтересованных ФОИВ

на проект НПА,

обеспечивающего

-

Стасишин Н.

Е.

29.10.20

21

02 08 СЭД Минстроя России



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможность размещения в

ЕИСЖС информации о

продажах жилья на

первичном и вторичном

рынках

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

5.2.

4

 

Утвержден НПА,

обеспечивающий

возможность размещения в

ЕИСЖС информации о

продажах жилья на

первичном и вторичном

рынках

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

21

05 10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу" ,

значение: 0.0000

5.2.

5

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.

Е.

01.03.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

6

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Результат "Принято

решение о выделении

средств федерального

бюджета на

финансирование

мероприятий по

стимулированию

6.1

Гордеев Ю.

С.

01.01.20

18

15.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.1.

1

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

18

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

6.1.

2

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

18

08 10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.1.

3

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

09 Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.1.

4

Прочий тип документа

Разработаны предложения в

проект федерального закона

о федеральном бюджете на

очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.

С.

01.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.1.

5

 

Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.

С.

31.10.20

19

02 08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.1.

6

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

19

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

6.1.

7

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

19

08 10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.1.

8

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.1.

9

 

Разработаны предложения в

проект федерального закона

о федеральном бюджете на

очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.

С.

01.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

6.1.

10

 

Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.

С.

31.10.20

20

02 08 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.1.

11

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

20

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

6.1.

12

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

20

08 10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.1.

13

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.1.

14

 

Разработаны предложения в

проект федерального закона

о федеральном бюджете на

очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.

С.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.1.

15

 

Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.

С.

31.10.20

21

02 08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.1.

16

Прочий тип документа

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

6.1.

Прочий тип документа

-

Гордеев Ю.

15.12.20

08 10 Официальный интернет-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прошел государственную

регистрацию"

17

Утвержден федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период объем

средств на финансирование

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

С.

21

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.1.

18

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Утвержден

размер бюджетных

ассигнований для

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

6.2

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

18

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.2.

1

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

18

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

6.2.

2

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

18

08 10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.2.

3

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.2.

4

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

19

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Официальный

интернет-портал

правовой информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

6.2.

5

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

19

08 10  Официальный

интернет-портал

правовой информации



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.2.

6

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.2.

7

Прочий тип документа

Разработаны предложения

по распределению

финансирования между

субъектами Российской

Федерации в проекте

федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.

С.

01.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.2.

8

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

20

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

6.2.

9

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

20

08 10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

6.2.

Прочий тип документаГордеев Ю.

31.12.20

Взаимосвязь с 09 Официальный интернет-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержден (подписан)"

10

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

С.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000

6.2.

11

Прочий тип документа

Предложения по

распределению субсидий

между бюджетами

субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

рассмотрены президиумом

(штабом)

Правительственной

комиссии по

региональному развитию в

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирован проект

распределения субсидий

на 2022 год и плановые

периоды 2023 и 2024

годов на реализацию

мероприятий по

6.2.

12

Прочий тип документа

Сформирован проект

распределения субсидий на

2022 год и плановые

периоды 2023 и 2024 годов

на реализацию

мероприятий по

-

Гордеев Ю.

С.

30.09.20

21

02 03 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации" , значение:

0.0000

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

6.2.

13

Прочий тип документа

Проект распределения

субсидий на 2022 год и

плановые периоды 2023 и

2024 годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

утвержден Минфином

России

-

Гордеев Ю.

С.

31.10.20

21

11 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

6.2.

14

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2022 год и плановые

периоды 2023 и 2024 годов"

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

21

03 12 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

6.2.

15

Прочий тип документа

Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

бюджетам субъектов

Российской Федерации

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000

6.2.

16

Прочий тип документа

Предложения по

распределению субсидий

между бюджетами

субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

рассмотрены президиумом

(штабом)

Правительственной

комиссии по

региональному развитию в

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирован проект

распределения субсидий

на 2023 год и плановые

периоды 2024 и 2025

годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

6.2.

17

Прочий тип документа

Сформирован проект

распределения субсидий на

2023 год и плановые

периоды 2024 и 2025 годов

на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

-

Стасишин Н.

Е.

30.09.20

22

02 03 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации"

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.2.

18

Прочий тип документа

Проект распределения

субсидий на 2023 год и

плановые периоды 2024 и

2025 годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

утвержден Минфином

России

-

Стасишин Н.

Е.

31.10.20

22

11 12 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проект Федерального

закона принят

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации"

6.2.

19

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона "О федеральном

бюджете на 2023 год и

плановые периоды 2024 и

2025 годов" принят

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

10.12.20

22

03 13 Система обеспечения

законодательной

деятельности

Контрольная точка

"Проект Федерального

закона одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации"

6.2.

20

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона "О федеральном

бюджете на 2023 год и

плановые периоды 2024 и

2025 годов" одобрен

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

22

12 14 Система обеспечения

законодательной

деятельности



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Советом Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации "

6.2.

21

Прочий тип документа

Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Направлен запрос в

субъекты Российской

Федерации о

представлении

подтверждающей

документации"

6.2.

22

Исходящее письмо

Подготовлено и направлено

в субъекты Российской

Федерации

информационное письмо о

необходимости

представления до 1 июля

2023 года документов и

сведений, предусмотренных

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

развитие жилищного

строительства (Приложение

№ 6 к государственной

программе Российской

Федерации "Обеспечение

-

Стасишин Н.

Е.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доступным и комфортным

жильем и коммунальными

услугами граждан

Российской Федерации")

Контрольная точка

"Сформированы

предложения по

распределению субсидий"

6.2.

23

Исходящее письмо

Предложения по

распределению субсидий

между бюджетами

субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

направлены на

рассмотрение Президиума

(штаба) Правительственной

комиссии по

региональному развитию в

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Согласование проекта

распределения субсидий

на 2024 год и плановый

период 2025 и 2026 годов

согласовано Минфином

России"

6.2.

24

Прочий тип документа

Проект распределения

субсидий на 2024 год и

плановый период 2025 и

2026 годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

-

Стасишин Н.

Е.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительства субъектов

Российской Федерации

утвержден Минфином

России в ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проект Федерального

закона принят

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации"

6.2.

25

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона "О федеральном

бюджете на 2024 год и

плановый период 2025 и

2026 годов" принят

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

10.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Система обеспечения

законодательной

деятельности

Контрольная точка

"Проект Федерального

закона одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации"

6.2.

26

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона "О федеральном

бюджете на 2024 год и

плановый период 2025 и

2026 годов" одобрен

Советом Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

23

12 14 Система обеспечения

законодательной

деятельности

Контрольная точка

"Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

6.2.

27

Прочий тип документа

Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.2.

28

Прочий тип документа

Предложения по

распределению субсидий

между бюджетами

субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

рассмотрены президиумом

(штабом)

Правительственной

комиссии по

региональному развитию в

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформирован проект

распределения субсидий

на 2025 год и плановые

периоды 2026 и 2027

годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

6.2.

29

Прочий тип документа

Сформирован проект

распределения субсидий на

2025 год и плановые

периоды 2026 и 2027 годов

на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

-

Стасишин Н.

Е.

30.09.20

24

02 03 ГИИС Электронный

бюджет



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации"

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.2.

30

Прочий тип документа

Проект распределения

субсидий на 2025 год и

плановые периоды 2026 и

2027 годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

утвержден Минфином

России

-

Стасишин Н.

Е.

31.10.20

24

11 12 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проект Федерального

закона принят

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации"

6.2.

31

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона "О федеральном

бюджете на 2025 год и

плановые периоды 2026 и

2027 годов" принят

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

10.12.20

24

03 13 Система обеспечения

законодательной

деятельности

Контрольная точка

"Проект Федерального

закона одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации"

6.2.

32

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона "О федеральном

бюджете на 2025 год и

плановые периоды 2026 и

2027 годов" принят

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

24

12 14 Система обеспечения

законодательной

деятельности



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

6.2.

33

Прочий тип документа

Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Реализованы

проекты по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства"

6.3

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

6.3.

1

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

13 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

6.3.

2

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

19

14 15 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

3

Исходящее письмо

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектам РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

19

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

6.3.

4

 

В ГИИС Электронный

бюджет с субъектами

Российской Федерации

подписаны соглашения о

-

Гордеев Ю.

С.

15.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

16 ГИИС Электронный

бюджет



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации в соответствии

с распоряжениями

Правительства

Российской Федерации от

18 июля 2020 г. № 1873-

р,1874-р."

6.3.

5

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

26.08.20

20

14 13

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

6.3.

6

 

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

20

16 15 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

6.3.

Исходящее письмо

-

Гордеев Ю.

31.12.20

13 Взаимосвязь с СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

7

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектам РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации

С.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

6.3.

8

 

В ГИИС Электронный

бюджет с субъектами

Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.

С.

15.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

6.3.

9

 

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

21

14 15 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

6.3.

 

-

Гордеев Ю.

31.12.20

13 Взаимосвязь с СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

10

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектам РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации

С.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

6.3.

11

 

В ГИИС Электронный

бюджет с субъектами

Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.

С.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

12

Входящее письмо

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

-

Стасишин Н.

Е.

20.10.20

22

14 19 Система электронного

документооборота

Минстроя России



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации за III квартал

2022 года

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

6.3.

13

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

22

17 18 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

14

Входящее письмо

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за 11 месяцев

2022 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.12.20

22

19 20 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

15

Входящее письмо

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектам РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за 2022 год

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

6.3.

16

Прочий тип документа

В ГИИС Электронный

бюджет с субъектами

Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

17

Прочий тип документа

Представлен итоговый

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации в 2022 году

-

Стасишин Н.

Е.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

6.3.

18

Прочий тип документа

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

-

Стасишин Н.

Е.

20.04.20

23

19 17 Система электронного

документооборота

Минстроя России



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" трансфертов субъектами

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за I квартал 2023

года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

19

Прочий тип документа

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за I полугодие

2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

23

16 18 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

20

Прочий тип документа

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

-

Стасишин Н.

Е.

20.10.20

23

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за III квартал

2023 года

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

6.3.

21

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

22

Прочий тип документа

Представлен

предварительный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

6.3.

23

Прочий тип документа

В ГИИС Электронный

бюджет с субъектами

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

16 ГИИС Электронный

бюджет



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

24

Входящее письмо

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за I квартал 2024

года

-

Стасишин Н.

Е.

20.04.20

24

14 17 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

25

Входящее письмо

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за I полугодие

2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.07.20

24

16 18 Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

26

Входящее письмо

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектами РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации за III квартал

2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

20.10.20

24

17 13 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

6.3.

27

Прочий тип документа

Утвержден федеральный

закон о федеральном

бюджете на очередной и

плановый период

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

24

18 15 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

6.3.

28

Входящее письмо

Направлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов субъектам РФ

на реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

Результат "Внесены

изменения в НПА,

предусматривающие

расширение перечня

мероприятий в целях

направления субсидий для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном строительстве"

6.4

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

6.4.

1

Исходящее письмо

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях

расширения перечня

мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации

направлен на согласование

в заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.

Е.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 СЭД Минстроя России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

6.4.

2

Входящее письмо

На проект постановления

Правительства Российской

-

Стасишин Н.

Е.

30.08.20

21

03 06 СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти" , значение: 0.0000 Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях

расширения перечня

мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации

получены необходимые

позиции заинтересованных

ФОИВ

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

6.4.

3

Исходящее письмо

Согласованный

заинтересованными ФОИВ

проект постановления

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях

расширения перечня

мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации

внесен в Правительство РФ

-

Стасишин Н.

Е.

30.10.20

21

05 08 СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу" ,

6.4.

4

Постановление

Постановление

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 Правительства Российской

Федерации вступило в силу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

6.4.

5

 

Правительством РФ

утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях

расширения перечня

мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Внесены

изменения в Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

развитие жилищного

строительства в части

уточнения направлений

использования субсидий в

рамках мероприятий по

6.5

Гордеев Ю.

С.

01.01.20

19

01.02.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

6.5.

1

Исходящее письмо

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

01.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.5.

2

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Гордеев Ю.

С.

01.02.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

6.5.

3

Постановление

Проект постановления

Российской Федерации

зарегистрирован

-

Гордеев Ю.

С.

01.02.20

19

09 11 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000

6.5.

4

Прочий тип документа

Подготовлен проект

изменений в Правила

предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Гордеев Ю.

С.

01.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 СЭД Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации на

развитие жилищного

строительства в части

уточнения направлений

использования субсидий в

рамках мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

6.5.

5

Входящее письмо

Входящее письмо от

заинтересованных ФОИВ и

организаций с позицией по

проекту вносимых

изменений

-

Гордеев Ю.

С.

01.02.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минстроя России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.5.

6

Постановление

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации подписан

-

Гордеев Ю.

С.

01.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Официальный интернет-

портал правовой

информации

7

Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-

экономической инициативы «Мой частный дом»

Результат "Созданы

условия для

формирования реестра

типовых проектов

7.1

Филиппов Д.

С.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Сайт ДОМ.РФ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

индивидуальных жилых

домов "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

7.1.

1

Прочий тип документа

Объявлен конкурс типовых

проектов индивидуальных

жилых домов

-

Филиппов Д.

С.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Сайт ДОМ.РФ

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

7.1.

2

Прочий тип документа

Отобраны проекты-

победители конкурса

типовых проектов

индивидуальных жилых

домов

-

Филиппов Д.

С.

30.09.20

21

02 04 Сайт ДОМ.РФ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

7.1.

3

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация на

основании проектов-

победителей конкурса

типовых проектов

индивидуальных жилых

домов

-

Филиппов Д.

С.

30.11.20

21

03 05 Сайт ДОМ.РФ

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

7.1.

4

Прочий тип документа

Сформирован реестр

типовых проектов

индивидуальных жилых

домов

-

Филиппов Д.

С.

31.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт ДОМ.РФ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Созданы

условия для

распространения

проектного

финансирования

жилищного строительства

с использованием счетов

эскроу на ИЖС "

7.2

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

22

30.06.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000

7.2.

1

Исходящее письмо

Разработан проект

Федерального закона

-

Стасишин Н.

Е.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

7.2.

2

Входящее письмо

Проект Федерального

закона согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Стасишин Н.

Е.

30.03.20

22

02 06 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

7.2.

3

Исходящее письмо

Проект Федерального

закона внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Стасишин Н.

Е.

30.04.20

22

03 08 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

7.2.

4

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

-

Стасишин Н.

Е.

30.06.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Официальный интернет-

портал правовой

информации



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведена

градостроительная

подготовка земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного

строительства"

7.3

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

22

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведено

организационное

совещание с

представителями

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти и

организаций по вопросу

разработки проекта

рекомендаций по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного

строительства"

7.3.

1

Прочий тип документа

Проведено

организационное

совещание

-

Стасишин Н.

Е.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Система электронного

документооборота

Минстроя России



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработан проект

рекомендаций по

обеспечению земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

документами в сфере

градостроительной

деятельности,

необходимыми для

строительства объектов

индивидуального

жилищного строительства,

и объектами социальной,

транспортной и

инженерной

инфраструктур в целях

обеспечения

жизнедеятельности

граждан"

7.3.

2

Прочий тип документа

Разработан проект

рекомендаций

-

Музыченко

С. Г.

15.10.20

22

06 08 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проект рекомендаций по

обеспечению земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

документами в сфере

7.3.

3

Исходящее письмо

Проект рекомендаций

направлен на согласование

-

Музыченко

С. Г.

30.10.20

22

07 09 Система электронного

документооборота

Минстроя России



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

градостроительной

деятельности,

необходимыми для

строительства объектов

индивидуального

жилищного строительства,

и объектами социальной,

транспортной и

инженерной

инфраструктур в целях

обеспечения

жизнедеятельности

граждан, направлен на

согласование

заинтересованным

федеральным органам

исполнительной власти и

организациям"

Контрольная точка

"Получены предложения и

замечания

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти и

организаций к проекту

рекомендаций по

обеспечению земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

7.3.

4

Входящее письмо

Получены предложения и

замечания к проекту

рекомендаций

-

Музыченко

С. Г.

15.11.20

22

08 10 Система электронного

документооборота

Минстроя России



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного строительства,

документами в сфере

градостроительной

деятельности,

необходимыми для

строительства объектов

индивидуального

жилищного строительства,

и объектами социальной,

транспортной и

инженерной

инфраструктур в целях

обеспечения

жизнедеятельности

граждан"

Контрольная точка

"Проведены

согласительные

процедуры по проекту

рекомендаций по

обеспечению земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

документами в сфере

градостроительной

деятельности,

необходимыми для

строительства объектов

7.3.

5

Прочий тип документа

Проведены согласительные

процедуры по проекту

рекомендаций

-

Музыченко

С. Г.

30.11.20

22

09 11 Система электронного

документооборота

Минстроя России



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

индивидуального

жилищного строительства,

и объектами социальной,

транспортной и

инженерной

инфраструктур в целях

обеспечения

жизнедеятельности

граждан"

Контрольная точка

"Изданы рекомендаций по

обеспечению земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

документами в сфере

градостроительной

деятельности,

необходимыми для

строительства объектов

индивидуального

жилищного строительства,

и объектами социальной,

транспортной и

инженерной

инфраструктур в целях

обеспечения

жизнедеятельности

граждан"

7.3.

6

Прочий тип документа

Изданы рекомендации

-

Музыченко

С. Г.

31.12.20

22

10 47 Система электронного

документооборота

Минстроя России



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

субъекты Российской

Федерации направлена

информация о

необходимости

градостроительной

подготовки в

соответствии с изданными

рекомендациями, а также

предоставлении

соответствующей

информации в Минстрой

России"

7.3.

7

Исходящее письмо

Направлена информация в

субъекты Российской

Федерации

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

23

11 48 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2023 года"

7.3.

8

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

23

47 49 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

7.3.

9

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 1

полугодие 2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.08.20

23

48 50 Система электронного

документооборота

Минстроя России



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2023 года"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в III квартале 2023 года"

7.3.

10

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 9 месяцев

2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.10.20

23

49 51 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

за 9 месяцев 2023 года"

7.3.

11

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 9

месяцев 2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.11.20

23

50 52 Система электронного

документооборота

Минстроя России



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2023 году"

7.3.

12

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

23

51 53 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2023 году"

7.3.

13

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

52 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

7.3.

14

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Система электронного

документооборота

Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2023 году"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2023 году"

7.3.

15

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2024 года"

7.3.

16

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2024 года"

7.3.

17

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2024 году"

7.3.

18

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

7.3.

19

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Система электронного

документооборота

Минстроя России



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2024 году"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2024 году"

7.3.

20

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

61 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

7.3.

21

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

25

60 62 Система электронного

документооборота

Минстроя России



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 2024 году"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2025 года"

7.3.

22

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

25

61 63 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2025 года"

7.3.

23

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

25

62 64 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

7.3.

24

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

25

63 65 Система электронного

документооборота

Минстроя России



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2025 году"

2025 год

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2025 году"

7.3.

25

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

7.3.

26

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 2025 году"

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2025 году"

7.3.

27

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2026 года"

7.3.

28

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2026 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

7.3.

29

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2026 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Система электронного

документооборота

Минстроя России



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2026 года"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2026 году"

7.3.

30

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

7.3.

31

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2026 году"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2026 году"

7.3.

32

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

73 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2026 году"

7.3.

33

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

27

72 74 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

7.3.

34

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

27

73 75 Система электронного

документооборота

Минстроя России



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2027 года"

Федерации за 6 месяцев

2027 года

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2027 года"

7.3.

35

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2027 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

27

74 76 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

7.3.

36

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

27

75 77 Система электронного

документооборота

Минстроя России



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного строительства,

в 2027 году"

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2027 году"

7.3.

37

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

76 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2027 году"

7.3.

38

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

7.3.

39

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Система электронного

документооборота

Минстроя России



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2027 году"

Федерации за 2027 годконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2028 года"

7.3.

40

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

7.3.

41

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2028 года"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2028 году"

7.3.

42

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2028 году"

7.3.

43

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

7.3.

44

Входящее письмо

Представлена информация

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

85 Система электронного

документооборота



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2028 году"

субъектами Российской

Федерации за 2028 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2028 году"

7.3.

45

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

29

84 86 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

7.3.

46

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2029 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

29

85 87 Система электронного

документооборота

Минстроя России



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2029 года"

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2029 года"

7.3.

47

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2029 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2029 году"

7.3.

48

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

29

87 89 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

7.3.

49

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Система электронного

документооборота

Минстроя России



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2029 году"

2029 годконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2029 году"

7.3.

50

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

7.3.

51

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2029 году"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2030 года"

7.3.

52

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 6 месяцев

2030 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

30

91 93 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 1 полугодии 2030 года"

7.3.

53

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2030 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

30

92 94 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлена

7.3.

54

Входящее письмо

Представлена

предварительная

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Система электронного

документооборота

Минстроя России



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предварительная

информация о

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2030 году"

информация субъектами

Российской Федерации за

2030 год

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минстроем России

проведен

предварительный анализ

мероприятий субъектов

Российской Федерации по

градостроительной

подготовке земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного строительства,

в 2030 году"

7.3.

55

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Результат "Запущено

массовое индустриальное

строительство ИЖС"

7.4

Стасишин Н.

Е.

01.01.20

22

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

7.4.

Исходящее письмо

-

Стасишин Н.

15.07.20

Взаимосвязь с 47 Система электронного



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Направлен запрос в

субъекты Российской

Федерации и организации

о предоставлении

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным

способом"

1

Подготовлен запрос в в

субъекты Российской

Федерации и организации

Е.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2022 года"

7.4.

2

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2022 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

22

46 48 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2022 года"

7.4.

3

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2022 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 9 месяцев 2022 года"

7.4.

4

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 9 месяцев 2022 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.10.20

22

48 50 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

7.4.

5

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

-

Стасишин Н.

Е.

30.10.20

22

49 51 Система электронного

документооборота



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 9 месяцев 2022 год"

Правительство Российской

Федерации за 9 месяцев

2022 года

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2022 год"

7.4.

6

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2022 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2022 год"

7.4.

7

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2022 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

22

51 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2022 год"

7.4.

8

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2022 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2022 год"

7.4.

9

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за

2022 год

-

Стасишин Н.

Е.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2023 года"

7.4.

10

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2023 года"

7.4.

11

Исходящее письмо

Направлена информация в

Аппарат Правительства

Российской Федерации за 1

полугодие 2023 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2023 год"

7.4.

12

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2023 год"

7.4.

13

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

7.4.

14

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Система электронного

документооборота

Минстроя России



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2023 год"

Федерации за 2023 годконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2023 год"

7.4.

15

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2023 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

24

59 61 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2024 года"

7.4.

16

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

24

60 62 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2024 года"

7.4.

17

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2024 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

24

61 63 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2024 год"

7.4.

18

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

24

62 64 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

7.4.

Прочий тип документа

-

Стасишин Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Система электронного



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2024 год"

19

Подготовлен

предварительный анализ за

2024 год

Е.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2024 год"

7.4.

20

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2024 год"

7.4.

21

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2024 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2025 года"

7.4.

22

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2025 года"

7.4.

23

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2025 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Система электронного

документооборота

Минстроя России



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2025 год"

7.4.

24

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2025 год"

7.4.

25

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2025 год"

7.4.

26

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

72 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2025 год"

7.4.

27

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2025 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

7.4.

28

Входящее письмо

Представлена информация

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Система электронного

документооборота



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2026 года"

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2026 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2026 года"

7.4.

29

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2026 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2026 год"

7.4.

30

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

26

74 76 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2026 год"

7.4.

31

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

7.4.

32

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Система электронного

документооборота

Минстроя России



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за 2026 год" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2026 год"

7.4.

33

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2026 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2027 года"

7.4.

34

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2027 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2027 года"

7.4.

35

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2027 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2027 год"

7.4.

36

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

7.4.

37

Прочий тип документа

Подготовлен

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Система электронного

документооборота



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2027 год"

предварительный анализ за

2027 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2027 год"

7.4.

38

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2027 год"

7.4.

39

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2027 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2028 года"

7.4.

40

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2028 года"

7.4.

41

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2028 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2028 год"

7.4.

42

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2028 год"

7.4.

43

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2028 год"

7.4.

44

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2028 год"

7.4.

45

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2028 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

7.4.

46

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Система электронного

документооборота

Минстроя России



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2029 года"

индустриальным способом

за 6 месяцев 2029 года

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2029 года"

7.4.

47

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2029 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2029 год"

7.4.

48

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2029 год"

7.4.

49

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2029 год"

7.4.

50

Входящее письмо

Представлена информация

субъектами Российской

Федерации за 2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

за 2029 год"

7.4.

51

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 2029 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.02.20

30

95 97 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

информации о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2030 года"

7.4.

52

Входящее письмо

Представлена информация

о строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 6 месяцев 2030 года

-

Стасишин Н.

Е.

15.07.20

30

96 98 Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

строительства ИЖС

индустриальным способом

в 1 полугодии 2030 года"

7.4.

53

Исходящее письмо

Подготовлен доклад в

Правительство Российской

Федерации за 1 полугодие

2030 года

-

Стасишин Н.

Е.

30.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлена

предварительная

информация о

строительстве ИЖС

индустриальным способом

за 2030 год"

7.4.

54

Входящее письмо

Представлена

предварительная

информация субъектами

Российской Федерации за

2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

15.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система электронного

документооборота

Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

строительства ИЖС

7.4.

55

Прочий тип документа

Подготовлен

предварительный анализ за

2030 год

-

Стасишин Н.

Е.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Система электронного

документооборота

Минстроя России



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

индустриальным способом

за 2030 год"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Выполнены

работы по развитию

инфраструктуры

пространственных данных

Российской Федерации

(нарастающим итогом)"

7.5

Исмаилова Д.

Г.

01.01.20

22

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка не

задана

7.5.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Жилье

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Миллион квадратных

метров

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,008

2

0,003

0

0,000

0

Амурская область

0,007

2

0,025

2

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,035

6

0,021

0

0,028

7

Забайкальский край

0,194

6

0,000

0

- - - - - -

17,18

00

0,000

0

20180,0000 0,006

3

0,079

9

0,000

0

Камчатский край

0,158

7

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Приморский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,126

0

0,210

7

0,056

7

Республика Бурятия

0,211

9

0,005

2

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,029

2

0,043

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

0,051

1

0,036

3

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,014

0

0,029

9

0,016

8

Хабаровский край

0,000

0

0,033

9

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,152

0

20180,0000 0,074

4

0,185

8

0,048

0

Кировская область

0,129

2

0,012

0

- - - - - -

122,4

600

0,027

4

20180,0500 0,155

2

0,154

2

0,073

6

Нижегородская область

0,153

5

0,209

2

- - - - - -

61,94

00

0,051

4

20180,1200 0,130

1

0,073

8

0,153

0

Оренбургская область

0,104

5

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,078

9

20180,0000 0,222

1

0,211

7

0,088

1

Пензенская область

0,257

5

0,087

1

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,076

9

0,129

4

0,012

0

Пермский край

0,157

2

0,152

8

- - - - - -

0,000

0

0,200

0

20180,0000 1,227

6

1,167

1

0,050

2

Республика Башкортостан

0,380

7

0,052

9

- - - - - -

0,000

0

0,003

0

20180,0000 0,039

4

0,071

4

0,000

0

Республика Марий Эл

0,090

6

0,002

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

93,35

00

0,043

7

20180,1100 0,038

5

0,131

4

0,039

1

Республика Мордовия

0,223

3

0,031

4

- - - - - -

251,6

000

0,213

4

20180,6200 0,395

3

0,728

2

0,433

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,803

0

0,156

5

- - - - - -

250,0

000

0,573

0

20180,5900 0,195

0

0,435

3

0,163

5

Самарская область

0,341

9

0,189

7

- - - - - -

184,3

400

0,101

3

20180,2100 0,114

5

0,304

0

0,236

0

Саратовская область

0,177

3

0,135

9

- - - - - -

0,000

0

0,072

0

20180,0200 0,191

3

0,378

3

0,199

8

Удмуртская Республика

0,311

2

0,036

5

- - - - - -

100,0

000

0,053

0

20180,1400 0,319

8

0,208

9

0,097

9

Ульяновская область

0,261

3

0,010

0

- - - - - -

235,2

000

0,067

8

20180,0200 0,176

6

0,092

7

0,124

0

Чувашская Республика -

Чувашия

0,154

5

0,013

4

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

17,60

00

0,030

5

20180,0000 0,031

8

0,047

9

0,031

0

Архангельская область

0,043

3

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,023

4

20180,0000 0,133

9

0,085

8

0,036

7

Вологодская область

0,199

2

0,047

1

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 0,070 0,0320,073

Калининградская область

0,1080,103 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 8 95 32

317,2

000

0,353

5

20181,0700 0,140

8

0,143

1

0,267

1

Ленинградская область

0,000

0

0,460

4

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

0,060

6

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,039

3

20180,0192 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,053

8

0,000

0

Новгородская область

0,000

0

0,043

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Псковская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,1200 0,096

4

0,102

1

0,028

9

Республика Карелия

0,028

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,004

9

0,005

2

0,004

9

Республика Коми

0,031

7

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

70,60

00

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,048

3

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

0,395

0

0,150

0

- - - - - -

212,0

000

0,190

0

20180,1200 0,209

5

0,359

5

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,231

5

0,170

0

- - - - - -

401,0

000

0,000

0

20190,2300 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

0,000

0

0,215

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

156,3

000

0,152

6

20180,1600 0,000

0

0,000

0

0,035

6

Республика Ингушетия

0,000

0

0,143

0

- - - - - -

128,9

600

0,160

6

20180,0000 0,078

5

0,078

5

0,053

8

Республика Северная

Осетия - Алания

0,078

5

0,179

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ставропольский край

0,000

0

0,130

0

- - - - - -

138,0

000

0,167

5

20180,0600 0,466

0

0,581

8

0,070

1

Чеченская Республика

0,662

0

0,238

9

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,049

7

0,152

3

0,000

0

Алтайский край

0,055

5

0,000

0

- - - - - -

125,0

000

0,023

1

20180,0000 0,332

1

0,748

9

0,061

0

Иркутская область

0,388

2

0,013

0

- - - - - -

90,00

00

0,081

8

20180,1700 0,122

7

0,133

0

0,110

8

Кемеровская область -

Кузбасс

0,107

6

0,045

5

- - - - - -

0,000

0

0,034

9

20180,0000 0,265

8

0,300

3

0,052

4

Красноярский край

0,439

1

0,060

0

- - - - - -

244,0

000

0,200

0

20180,1100 0,154

0

0,015

6

0,241

8

Новосибирская область

0,842

1

0,339

9

- - - - - -

0,000

0

0,061

4

20180,0000 0,003

4

0,009

6

0,000

0

Омская область

0,007

4

0,062

2

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,009

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,003

0

0,128

8

0,000

0

Республика Тыва

0,121

5

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,047

4

0,065

1

0,031

5

Республика Хакасия

0,076

7

0,037

5

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,010

0

0,000

0

0,006

1

Томская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,037

6

20180,0000 0,065

0

0,038

0

0,017

5

Курганская область

0,000

0

0,042

0

- - - - - -

189,0

000

0,299

0

20180,1600 0,320

0

0,407

0

0,314

0

Свердловская область

0,424

0

0,276

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,173

3

0,090

5

0,123

7

Тюменская область

0,087

0

0,104

1

- - - - - -

0,000

0

0,035

6

20180,1100 0,046

4

0,009

4

0,021

3

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

0,181

9

0,026

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,313

1

0,159

0

0,194

6

Челябинская область

0,029

5

0,106

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,043

5

0,045

1

0,013

5

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

269,5 0,41820180,1000 0,282 0,2280,056

Белгородская область

0,2530,611 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

100 4 5 73 60

80,00

00

0,092

0

20180,0000 0,085

0

0,090

0

0,080

0

Брянская область

0,095

0

0,070

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,046

2

0,000

0

Владимирская область

0,014

5

0,000

0

- - - - - -

312,6

000

0,228

2

20180,1100 0,111

4

0,035

4

0,227

4

Воронежская область

0,035

0

0,230

8

- - - - - -

47,00

00

0,014

2

20180,0200 0,013

9

0,027

6

0,009

0

Ивановская область

0,030

2

0,043

4

- - - - - -

0,000

0

0,238

0

20180,3200 0,078

0

0,200

4

0,167

1

Калужская область

0,108

4

0,308

7

- - - - - -

24,20

00

0,000

0

20180,0000 0,104

6

0,033

2

0,000

0

Костромская область

0,076

1

0,011

3

- - - - - -

0,000

0

0,047

1

20180,0000 0,021

8

0,030

8

0,017

2

Курская область

0,000

0

0,040

4

- - - - - -

120,0

000

0,000

0

20180,1100 0,239

4

0,280

4

0,062

5

Липецкая область

0,274

1

0,209

9

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20180,1900 0,030

5

0,000

0

0,028

2

Московская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,067

4

0,094

1

0,032

0

Орловская область

0,030

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,121

0

20180,0500 0,038

3

0,006

5

0,059

2

Рязанская область

0,002

7

0,042

1

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,043

2

0,031

5

0,028

3

Смоленская область

0,026

1

0,000

0

- - - - - -

114,5

000

0,110

9

20180,0800 0,069

6

0,082

9

0,019

8

Тамбовская область

0,206

9

0,048

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,095

0

0,000

0

0,000

0

Тверская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0100 0,018

5

0,011

7

0,015

5

Тульская область

0,011

2

0,040

0

- - - - - -

49,80

00

0,200

0

20180,0000 0,171

8

0,124

4

0,039

6

Ярославская область

0,111

8

0,212

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

38,00

00

0,000

0

20180,0000 0,014

8

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

115,0

000

0,086

8

20180,1200 0,157

4

0,143

7

0,072

8

Волгоградская область

0,185

9

0,111

5

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

2 500,

0000

1,050

0

20182,8200 0,267

1

0,570

5

0,182

1

Краснодарский край

1,042

9

0,899

3

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,007

4

0,032

7

0,001

1

Республика Калмыкия

0,066

3

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,033

5

0,070

3

0,000

0

Республика Крым

0,068

6

0,022

6

- - - - - -

0,000

0

0,405

3

20180,2200 0,227

3

0,184

8

0,120

9

Ростовская область

0,211

9

0,178

7

- - - - - -

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год Миллион квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,205

0

20180,1800 0,206

0

0,195

0

0,220

0

Амурская область

0,203

0

0,143

0

- - - - - -

0,000

0

0,023

0

20180,0500 0,024

0

0,022

0

0,025

0

Еврейская автономная

область

0,028

0

0,012

0

- - - - - -

0,000

0

0,217

0

20180,2700 0,220

0

0,230

0

0,200

0

Забайкальский край

0,263

0

0,175

0

- - - - - -

0,000

0

0,045

0

20180,0700 0,048

0

0,050

0

0,048

0

Камчатский край

0,054

0

0,056

0

- - - - - -

0,000

0

0,007

0

20180,0100 0,008

0

0,008

0

0,008

0

Магаданская область

0,009

0

0,008

0

- - - - - -

0,000

0

0,559

0

20180,4100 1,000

0

1,500

0

0,800

0

Приморский край

1,300

0

0,585

0

- - - - - -

0,000

0

0,268

0

20180,2700 0,275

0

0,300

0

0,264

0

Республика Бурятия

0,315

0

0,251

0

- - - - - -

0,000

0

0,562

0

20180,6300 0,551

0

0,650

0

0,570

0

Республика Саха (Якутия)

0,690

0

0,516

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,332

0

20180,3500 0,321

0

0,380

0

0,302

0

Сахалинская область

0,399

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,295

0

20180,2700 0,314

0

0,330

0

0,317

0

Хабаровский край

0,361

0

0,271

0

- - - - - -

0,000

0

0,001

0

20180,0000 0,001

0

0,001

0

0,001

0

Чукотский автономный

округ

0,002

0

0,001

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,504

0

20180,5500 0,484

0

0,560

0

0,504

0

Кировская область

0,596

0

0,430

0

- - - - - -

0,000

0

1,410

0

20181,3100 1,555

0

1,600

0

1,579

0

Нижегородская область

1,728

0

1,473

0

- - - - - -

0,000

0

0,994

0

20180,8900 0,950

0

1,100

0

1,099

0

Оренбургская область

1,184

0

1,036

0

- - - - - -

0,000

0

0,837

0

20180,8900 0,821

0

0,920

0

0,800

0

Пензенская область

0,982

0

0,840

0

- - - - - -

0,000

0

1,173

0

20181,0100 1,280

0

1,265

0

1,293

0

Пермский край

1,432

0

1,077

0

- - - - - -

0,000

0

2,372

0

20182,4600 2,343

0

2,700

0

2,451

0

Республика Башкортостан

2,950

0

2,450

0

- - - - - -

0,000

0

0,398

0

20180,4700 0,386

0

0,426

0

0,363

0

Республика Марий Эл

0,478

0

0,363

0

- - - - - -

0,000

0

0,348

0

20180,3300 0,335

0

0,400

0

0,340

0

Республика Мордовия

0,415

0

0,321

0

- - - - - -



207

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

2,676

0

20182,4100 2,755

0

2,830

0

2,670

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,945

0

2,680

0

- - - - - -

0,000

0

1,841

0

20181,7900 1,876

0

2,192

0

1,700

0

Самарская область

2,214

0

1,428

0

- - - - - -

0,000

0

1,202

0

20181,2100 1,000

0

1,350

0

1,180

0

Саратовская область

1,455

0

1,121

0

- - - - - -

0,000

0

0,760

0

20180,6600 0,820

0

0,820

0

0,839

0

Удмуртская Республика

0,844

0

0,795

0

- - - - - -

0,000

0

1,019

0

20180,9800 0,650

0

0,780

0

0,818

0

Ульяновская область

0,795

0

1,025

0

- - - - - -

0,000

0

0,656

0

20180,6100 0,716

0

0,730

0

0,716

0

Чувашская Республика -

Чувашия

0,783

0

0,651

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,322

0

20180,4000 0,335

0

0,367

0

0,331

0

Архангельская область

0,390

0

0,329

0

- - - - - -

0,000

0

0,585

0

20180,5400 0,454

0

0,430

0

0,495

0

Вологодская область

0,440

0

0,418

0

- - - - - -

0,000

0

3,471

0

20183,5400 3,415

0

2,771

0

3,191

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

2,650

0

3,212

0

- - - - - -

0,000

0

0,973

0

20180,9020 0,981

0

1,150

0

0,936

0

Калининградская область

1,217

0

0,980

0

- - - - - -

0,000 2,93020182,6300 2,650 2,9502,270

Ленинградская область

3,3002,200 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,045

0

20180,0600 0,048

0

0,046

0

0,048

0

Мурманская область

0,054

0

0,017

0

- - - - - -

0,000

0

0,019

0

20180,0300 0,020

0

0,020

0

0,015

0

Ненецкий автономный

округ

0,024

0

0,019

0

- - - - - -

0,000

0

0,287

0

20180,2300 0,280

0

0,295

0

0,260

0

Новгородская область

0,315

0

0,262

0

- - - - - -

0,000

0

0,302

0

20180,2000 0,266

0

0,286

0

0,302

0

Псковская область

0,306

0

0,250

0

- - - - - -

0,000

0

0,277

0

20180,2200 0,235

0

0,298

0

0,252

0

Республика Карелия

0,328

0

0,275

0

- - - - - -

0,000

0

0,237

0

20180,2200 0,180

0

0,237

0

0,211

0

Республика Коми

0,240

0

0,200

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,474

0

20180,4300 0,512

0

0,519

0

0,513

0

Кабардино-Балкарская

Республика

0,579

0

0,494

0

- - - - - -

0,000

0

0,212

0

20180,2000 0,227

0

0,227

0

0,229

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,263

0

0,180

0

- - - - - -

0,000

0

1,019

0

20182,0000 1,004

0

1,132

0

0,937

0

Республика Дагестан

1,298

0

0,929

0

- - - - - -

0,000

0

0,280

0

20180,3100 0,130

0

0,403

0

0,106

0

Республика Ингушетия

0,446

0

0,155

0

- - - - - -



209

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,229

0

20180,1900 0,244

0

0,246

0

0,248

0

Республика Северная

Осетия - Алания

0,281

0

0,239

0

- - - - - -

0,000

0

1,177

0

20180,8800 1,251

0

1,200

0

1,314

0

Ставропольский край

1,250

0

1,201

0

- - - - - -

0,000

0

0,637

0

20181,0700 0,710

0

0,800

0

0,698

0

Чеченская Республика

0,834

0

0,667

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,758

0

20180,6300 0,795

0

0,780

0

0,809

0

Алтайский край

0,811

0

0,800

0

- - - - - -

0,000

0

1,024

0

20180,9700 1,115

0

1,200

0

1,114

0

Иркутская область

1,259

0

1,068

0

- - - - - -

0,000

0

0,766

0

20181,0000 0,780

0

0,900

0

0,822

0

Кемеровская область -

Кузбасс

0,927

0

0,801

0

- - - - - -

0,000

0

1,696

0

20181,0600 1,319

0

1,260

0

1,334

0

Красноярский край

1,270

0

1,230

0

- - - - - -

0,000

0

1,759

0

20181,7300 1,760

0

2,050

0

1,681

0

Новосибирская область

2,154

0

1,688

0

- - - - - -

0,000

0

0,538

0

20180,4600 0,569

0

0,620

0

0,577

0

Омская область

0,649

0

0,557

0

- - - - - -

0,000

0

0,099

0

20180,1300 0,107

0

0,150

0

0,108

0

Республика Алтай

0,125

0

0,086

0

- - - - - -

0,000

0

0,112

0

20180,0000 0,111

0

0,130

0

0,103

0

Республика Тыва

0,140

0

0,102

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,248

0

20180,2400 0,265

0

0,270

0

0,267

0

Республика Хакасия

0,288

0

0,278

0

- - - - - -

0,000

0

0,439

0

20180,4800 0,354

0

0,500

0

0,474

0

Томская область

0,546

0

0,457

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,251

0

20180,2700 0,264

0

0,266

0

0,269

0

Курганская область

0,300

0

0,262

0

- - - - - -

0,000

0

2,415

0

20182,1400 2,566

0

2,700

0

2,605

0

Свердловская область

2,984

0

2,400

0

- - - - - -

0,000

0

1,615

0

20181,4200 1,599

0

1,640

0

1,560

0

Тюменская область

1,647

0

1,474

0

- - - - - -

0,000

0

0,798

0

20180,8100 0,868

0

0,950

0

0,878

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,013

0

0,831

0

- - - - - -

0,000

0

1,507

0

20181,4200 1,649

0

1,750

0

1,670

0

Челябинская область

1,763

0

1,578

0

- - - - - -

0,000

0

0,146

0

20180,2400 0,158

0

0,152

0

0,158

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,183

0

0,153

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

1,260

0

20181,3000 0,840

0

1,200

0

1,165

0

Белгородская область

1,212

0

1,148

0

- - - - - -

0,000 0,40720180,5600 0,432 0,4500,436

Брянская область

0,4930,426 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,745

0

20180,7000 0,791

0

0,850

0

0,680

0

Владимирская область

0,883

0

0,695

0

- - - - - -

0,000

0

1,879

0

20181,6900 1,865

0

2,000

0

1,830

0

Воронежская область

2,274

0

1,722

0

- - - - - -

0,000

0

3,550

0

20183,4200 4,488

0

4,834

0

4,000

0

город федерального

значения Москва

5,179

0

3,600

0

- - - - - -

0,000

0

0,331

0

20180,3400 0,340

0

0,352

0

0,355

0

Ивановская область

0,398

0

0,330

0

- - - - - -

0,000

0

0,795

0

20180,8800 0,782

0

0,900

0

0,752

0

Калужская область

0,958

0

0,732

0

- - - - - -

0,000

0

0,212

0

20180,3100 0,224

0

0,226

0

0,227

0

Костромская область

0,257

0

0,247

0

- - - - - -

0,000

0

0,554

0

20180,5900 0,546

0

0,650

0

0,597

0

Курская область

0,683

0

0,500

0

- - - - - -

0,000

0

1,254

0

20181,0800 0,750

0

1,450

0

1,222

0

Липецкая область

1,498

0

1,148

0

- - - - - -

0,000

0

8,614

0

20189,0800 9,432

0

7,100

0

7,258

0

Московская область

7,099

0

8,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,303

0

20180,2700 0,292

0

0,306

0

0,300

0

Орловская область

0,322

0

0,403

0

- - - - - -

0,000

0

0,799

0

20180,7100 0,779

0

0,900

0

0,756

0

Рязанская область

0,951

0

0,640

0

- - - - - -



212

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,427

0

20180,4800 0,431

0

0,400

0

0,455

0

Смоленская область

0,410

0

0,434

0

- - - - - -

0,000

0

0,931

0

20180,8400 0,400

0

0,750

0

0,760

0

Тамбовская область

0,775

0

0,680

0

- - - - - -

0,000

0

0,640

0

20180,5900 0,475

0

0,435

0

0,573

0

Тверская область

0,451

0

0,510

0

- - - - - -

0,000

0

0,651

0

20180,7000 0,632

0

0,697

0

0,621

0

Тульская область

0,768

0

0,600

0

- - - - - -

0,000

0

0,778

0

20180,7540 0,770

0

0,857

0

0,758

0

Ярославская область

0,928

0

0,720

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,319

0

20180,4000 0,306

0

0,288

0

0,306

0

Астраханская область

0,310

0

0,300

0

- - - - - -

0,000

0

0,731

0

20180,7300 0,787

0

0,727

0

0,795

0

Волгоградская область

0,789

0

0,763

0

- - - - - -

0,000

0

0,569

0

20180,1700 0,380

0

0,468

0

0,370

0

город федерального

значения Севастополь

0,550

0

0,618

0

- - - - - -

0,000

0

4,532

0

20184,7300 4,490

0

5,037

0

4,298

0

Краснодарский край

5,647

0

4,332

0

- - - - - -

0,000

0

0,257

0

20180,2400 0,230

0

0,210

0

0,257

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,202

0

0,255

0

- - - - - -

0,000

0

0,101

0

20180,1000 0,098

0

0,109

0

0,092

0

Республика Калмыкия

0,120

0

0,079

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,800

0

20180,8300 0,800

0

0,870

0

0,741

0

Республика Крым

0,994

0

0,730

0

- - - - - -

0,000

0

2,611

0

20182,3300 2,480

0

2,900

0

2,504

0

Ростовская область

3,150

0

2,388

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Жилье

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

квадратны

х метров

82.0000

2020

-

82.04

00

77.00

00

78.00

00

80.00

00

85.00

00

90.00

00

91.00

00

120.0

000

92.00

00

100.0

000

108.0

000

120.0

000

Всего по Российской Федерации

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

80.40

10

75.90

00

80.00

00

78.00

00

85.00

00

90.00

00

91.00

00

120.0

000

92.00

00

100.0

000

108.0

000

119.9

980

Центральный федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

-

24.13

00

22.53

50

24.26

90

22.74

50

24.35

70

25.53

90

25.64

50

32.36

00

0.0000

25.88

30

28.06

30

30.28

50

32.31

30

Тамбовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.931

0

0.680

0

0.400

0

0.760

0

0.750

0

0.775

0

0.795

0

0.898

0

0.813

0

0.823

0

0.870

0

0.906

0

Смоленская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.427

0

0.434

0

0.431

0

0.455

0

0.400

0

0.410

0

0.410

0

0.551

0

0.410

0

0.410

0

0.458

0

0.551

0

Белгородская область

Миллион

квадратны

0.0000

2020

-

1.260

0

1.148

0

0.840

0

1.165

0

1.200

0

1.212

0

1.112

0

1.623

0

1.130

0

1.283

0

1.454

0

1.623

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

х метров

Брянская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.407

0

0.426

0

0.432

0

0.436

0

0.450

0

0.493

0

0.493

0

0.733

0

0.493

0

0.545

0

0.621

0

0.733

0

Воронежская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.879

0

1.722

0

1.865

0

1.830

0

2.000

0

2.274

0

2.274

0

2.714

0

2.274

0

2.466

0

2.714

0

2.714

0

город федерального значения

Москва

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

3.550

0

3.600

0

4.488

0

4.000

0

4.834

0

5.179

0

5.200

0

7.000

0

5.700

0

6.000

0

6.300

0

6.800

0

Ивановская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.331

0

0.330

0

0.340

0

0.355

0

0.352

0

0.398

0

0.398

0

0.605

0

0.398

0

0.438

0

0.510

0

0.605

0

Тверская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.640

0

0.510

0

0.475

0

0.573

0

0.435

0

0.451

0

0.451

0

0.699

0

0.451

0

0.455

0

0.600

0

0.704

0

Тульская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.651

0

0.600

0

0.632

0

0.621

0

0.697

0

0.768

0

0.839

0

0.892

0

0.839

0

0.839

0

0.892

0

0.892

0

Владимирская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.745

0

0.695

0

0.791

0

0.680

0

0.850

0

0.883

0

0.900

0

1.039

0

0.900

0

1.000

0

1.032

0

1.046

0

Калужская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.795

0

0.732

0

0.782

0

0.752

0

0.900

0

0.958

0

1.050

0

1.130

0

1.052

0

1.139

0

1.135

0

1.132

0

Костромская область Миллион 0.0000

2020

-

0.212

0

0.247

0

0.224

0

0.227

0

0.226

0

0.257

0

0.257

0

0.382

0

0.257

0

0.284

0

0.323

0

0.382

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

квадратны

х метров

Курская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.554

0

0.500

0

0.546

0

0.597

0

0.650

0

0.683

0

0.683

0

1.038

0

0.683

0

0.765

0

0.874

0

1.038

0

Липецкая область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.254

0

1.148

0

0.750

0

1.222

0

1.450

0

1.498

0

1.498

0

1.632

0

1.498

0

1.571

0

1.632

0

1.632

0

Московская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

8.614

0

8.000

0

9.432

0

7.258

0

7.100

0

7.099

0

7.076

0

8.673

0

6.776

0

7.536

0

8.209

0

8.800

0

Орловская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.303

0

0.403

0

0.292

0

0.300

0

0.306

0

0.322

0

0.330

0

0.540

0

0.330

0

0.372

0

0.450

0

0.544

0

Рязанская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.799

0

0.640

0

0.779

0

0.756

0

0.900

0

0.951

0

0.951

0

1.118

0

0.951

0

1.081

0

1.118

0

1.118

0

Ярославская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.778

0

0.720

0

0.770

0

0.758

0

0.857

0

0.928

0

0.928

0

1.093

0

0.928

0

1.056

0

1.093

0

1.093

0

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

-

9.448

0

8.162

0

8.864

0

8.311

0

8.850

0

9.264

0

9.326

0

11.99

20

0.0000

9.429

0

9.977

0

11.14

20

12.01

40

Вологодская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.585

0

0.418

0

0.454

0

0.495

0

0.430

0

0.440

0

0.450

0

0.931

0

0.470

0

0.550

0

0.780

0

0.938

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.322

0

0.329

0

0.335

0

0.331

0

0.367

0

0.390

0

0.420

0

0.597

0

0.445

0

0.447

0

0.550

0

0.602

0

Ленинградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.930

0

2.200

0

2.650

0

2.270

0

2.950

0

3.300

0

3.300

0

4.080

0

3.300

0

3.437

0

4.030

0

4.080

0

Мурманская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.045

0

0.017

0

0.048

0

0.048

0

0.046

0

0.054

0

0.054

0

0.085

0

0.054

0

0.060

0

0.068

0

0.091

0

Республика Карелия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.277

0

0.275

0

0.235

0

0.252

0

0.298

0

0.328

0

0.359

0

0.380

0

0.379

0

0.387

0

0.384

0

0.382

0

Новгородская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.287

0

0.262

0

0.280

0

0.260

0

0.295

0

0.315

0

0.361

0

0.478

0

0.386

0

0.398

0

0.412

0

0.478

0

Псковская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.302

0

0.250

0

0.266

0

0.302

0

0.286

0

0.306

0

0.323

0

0.421

0

0.336

0

0.411

0

0.412

0

0.418

0

Республика Коми

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.237

0

0.200

0

0.180

0

0.211

0

0.237

0

0.240

0

0.240

0

0.435

0

0.240

0

0.259

0

0.380

0

0.440

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

3.471

0

3.212

0

3.415

0

3.191

0

2.771

0

2.650

0

2.578

0

3.047

0

2.578

0

2.578

0

2.602

0

3.047

0

Ненецкий автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.019

0

0.019

0

0.020

0

0.015

0

0.020

0

0.024

0

0.024

0

0.037

0

0.024

0

0.027

0

0.031

0

0.037

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калининградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.973

0

0.980

0

0.981

0

0.936

0

1.150

0

1.217

0

1.217

0

1.501

0

1.217

0

1.423

0

1.493

0

1.501

0

Южный федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

-

9.920

0

9.465

0

9.571

0

9.363

0

10.60

90

11.76

20

11.82

50

15.23

70

0.0000

11.88

60

12.98

90

13.83

60

15.24

80

Ростовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.611

0

2.388

0

2.480

0

2.504

0

2.900

0

3.150

0

3.150

0

3.742

0

3.150

0

3.561

0

3.742

0

3.742

0

Республика Крым

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.800

0

0.730

0

0.800

0

0.741

0

0.870

0

0.994

0

1.065

0

1.544

0

1.082

0

1.159

0

1.158

0

1.547

0

Республика Калмыкия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.101

0

0.079

0

0.098

0

0.092

0

0.109

0

0.120

0

0.132

0

0.139

0

0.143

0

0.142

0

0.141

0

0.140

0

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.257

0

0.255

0

0.230

0

0.257

0

0.210

0

0.202

0

0.202

0

0.297

0

0.202

0

0.202

0

0.270

0

0.295

0

Краснодарский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

4.532

0

4.332

0

4.490

0

4.298

0

5.037

0

5.647

0

5.626

0

6.979

0

5.626

0

6.197

0

6.655

0

6.979

0

город федерального значения

Севастополь

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.569

0

0.618

0

0.380

0

0.370

0

0.468

0

0.550

0

0.550

0

0.550

0

0.550

0

0.550

0

0.550

0

0.550

0

Волгоградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.731

0

0.763

0

0.787

0

0.795

0

0.727

0

0.789

0

0.790

0

1.397

0

0.800

0

0.800

0

0.864

0

1.406

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.319

0

0.300

0

0.306

0

0.306

0

0.288

0

0.310

0

0.310

0

0.589

0

0.333

0

0.378

0

0.456

0

0.589

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

-

4.028

0

3.865

0

4.078

0

4.045

0

4.527

0

4.951

0

5.081

0

7.045

0

0.0000

5.153

0

5.572

0

6.041

0

6.997

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.474

0

0.494

0

0.512

0

0.513

0

0.519

0

0.579

0

0.579

0

0.761

0

0.579

0

0.668

0

0.694

0

0.762

0

Чеченская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.637

0

0.667

0

0.710

0

0.698

0

0.800

0

0.834

0

0.834

0

1.351

0

0.834

0

0.971

0

1.125

0

1.351

0

Ставропольский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.177

0

1.201

0

1.251

0

1.314

0

1.200

0

1.250

0

1.278

0

1.772

0

1.316

0

1.341

0

1.484

0

1.823

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.229

0

0.239

0

0.244

0

0.248

0

0.246

0

0.281

0

0.281

0

0.424

0

0.281

0

0.312

0

0.355

0

0.424

0

Республика Ингушетия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.280

0

0.155

0

0.130

0

0.106

0

0.403

0

0.446

0

0.446

0

0.534

0

0.446

0

0.446

0

0.446

0

0.534

0

Республика Дагестан

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.019

0

0.929

0

1.004

0

0.937

0

1.132

0

1.298

0

1.400

0

1.800

0

1.434

0

1.540

0

1.600

0

1.700

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.212

0

0.180

0

0.227

0

0.229

0

0.227

0

0.263

0

0.263

0

0.403

0

0.263

0

0.294

0

0.337

0

0.403

0
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

-

16.19

00

15.69

00

15.97

10

16.35

20

17.67

30

18.80

10

19.39

80

24.91

20

0.0000

19.70

40

21.40

40

22.76

50

24.75

10

Кировская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.504

0

0.430

0

0.484

0

0.504

0

0.560

0

0.596

0

0.650

0

0.704

0

0.650

0

0.700

0

0.695

0

0.708

0

Нижегородская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.410

0

1.473

0

1.555

0

1.579

0

1.600

0

1.728

0

1.728

0

2.600

0

1.728

0

1.923

0

2.194

0

2.600

0

Оренбургская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.994

0

1.036

0

0.950

0

1.099

0

1.100

0

1.184

0

1.184

0

1.816

0

1.200

0

1.398

0

1.534

0

1.816

0

Пензенская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.837

0

0.840

0

0.821

0

0.800

0

0.920

0

0.982

0

0.982

0

1.137

0

0.982

0

1.104

0

1.137

0

1.137

0

Пермский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.173

0

1.077

0

1.280

0

1.293

0

1.265

0

1.432

0

1.530

0

1.630

0

1.561

0

1.653

0

1.645

0

1.637

0

Республика Башкортостан

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.372

0

2.450

0

2.343

0

2.451

0

2.700

0

2.950

0

3.125

0

4.000

0

3.300

0

3.475

0

3.650

0

3.825

0

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.656

0

0.651

0

0.716

0

0.716

0

0.730

0

0.783

0

0.857

0

1.154

0

0.860

0

0.931

0

0.931

0

1.154

0

Ульяновская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.019

0

1.025

0

0.650

0

0.818

0

0.780

0

0.795

0

0.807

0

1.012

0

0.812

0

0.826

0

0.938

0

1.012

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.760

0

0.795

0

0.820

0

0.839

0

0.820

0

0.844

0

0.874

0

1.245

0

0.916

0

0.927

0

1.034

0

1.245

0

Саратовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.202

0

1.121

0

1.000

0

1.180

0

1.350

0

1.455

0

1.455

0

2.159

0

1.455

0

1.606

0

1.827

0

2.159

0

Самарская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.841

0

1.428

0

1.876

0

1.700

0

2.192

0

2.214

0

2.214

0

2.724

0

2.214

0

2.533

0

2.720

0

2.724

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.676

0

2.680

0

2.755

0

2.670

0

2.830

0

2.945

0

3.060

0

3.520

0

3.075

0

3.290

0

3.405

0

3.520

0

Республика Мордовия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.348

0

0.321

0

0.335

0

0.340

0

0.400

0

0.415

0

0.454

0

0.645

0

0.473

0

0.491

0

0.489

0

0.648

0

Республика Марий Эл

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.398

0

0.363

0

0.386

0

0.363

0

0.426

0

0.478

0

0.478

0

0.566

0

0.478

0

0.547

0

0.566

0

0.566

0

Уральский федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

-

6.732

0

6.698

0

7.104

0

7.140

0

7.458

0

7.890

0

7.827

0

10.24

00

0.0000

7.951

0

8.712

0

9.265

0

10.30

60

Курганская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.251

0

0.262

0

0.264

0

0.269

0

0.266

0

0.300

0

0.300

0

0.440

0

0.300

0

0.329

0

0.373

0

0.440

0

Свердловская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.415

0

2.400

0

2.566

0

2.605

0

2.700

0

2.984

0

2.900

0

3.278

0

2.900

0

3.200

0

3.212

0

3.345

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тюменская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.615

0

1.474

0

1.599

0

1.560

0

1.640

0

1.647

0

1.701

0

1.817

0

1.705

0

1.759

0

1.762

0

1.817

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.798

0

0.831

0

0.868

0

0.878

0

0.950

0

1.013

0

1.013

0

1.582

0

1.013

0

1.154

0

1.326

0

1.582

0

Челябинская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.507

0

1.578

0

1.649

0

1.670

0

1.750

0

1.763

0

1.730

0

2.791

0

1.850

0

2.062

0

2.353

0

2.791

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.146

0

0.153

0

0.158

0

0.158

0

0.152

0

0.183

0

0.183

0

0.332

0

0.183

0

0.208

0

0.239

0

0.331

0

Сибирский федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

-

7.439

0

7.067

0

7.175

0

7.289

0

7.860

0

8.169

0

8.194

0

12.96

00

0.0000

8.240

0

9.055

0

9.925

0

13.00

40

Томская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.439

0

0.457

0

0.354

0

0.474

0

0.500

0

0.546

0

0.546

0

0.874

0

0.546

0

0.614

0

0.703

0

0.876

0

Красноярский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.696

0

1.230

0

1.319

0

1.334

0

1.260

0

1.270

0

1.280

0

1.640

0

1.290

0

1.300

0

1.378

0

1.640

0

Иркутская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.024

0

1.068

0

1.115

0

1.114

0

1.200

0

1.259

0

1.259

0

2.301

0

1.259

0

1.405

0

1.604

0

2.309

0

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.766

0

0.801

0

0.780

0

0.822

0

0.900

0

0.927

0

0.927

0

2.030

0

0.927

0

1.025

0

1.168

0

2.043

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.112

0

0.102

0

0.111

0

0.103

0

0.130

0

0.140

0

0.155

0

0.174

0

0.175

0

0.171

0

0.172

0

0.173

0

Новосибирская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.759

0

1.688

0

1.760

0

1.681

0

2.050

0

2.154

0

2.154

0

2.600

0

2.154

0

2.497

0

2.597

0

2.600

0

Омская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.538

0

0.557

0

0.569

0

0.577

0

0.620

0

0.649

0

0.649

0

1.450

0

0.649

0

0.714

0

0.811

0

1.463

0

Республика Алтай

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.099

0

0.086

0

0.107

0

0.108

0

0.150

0

0.125

0

0.125

0

0.148

0

0.125

0

0.142

0

0.148

0

0.148

0

Алтайский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.758

0

0.800

0

0.795

0

0.809

0

0.780

0

0.811

0

0.811

0

1.293

0

0.810

0

0.870

0

0.981

0

1.302

0

Республика Хакасия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.248

0

0.278

0

0.265

0

0.267

0

0.270

0

0.288

0

0.288

0

0.450

0

0.305

0

0.317

0

0.363

0

0.450

0

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

-

2.514

0

2.418

0

2.968

0

2.755

0

3.666

0

3.624

0

3.704

0

5.254

0

0.0000

3.754

0

4.228

0

4.741

0

5.365

0

Амурская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.205

0

0.143

0

0.206

0

0.220

0

0.195

0

0.203

0

0.257

0

0.352

0

0.275

0

0.275

0

0.295

0

0.352

0

Хабаровский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.295

0

0.271

0

0.314

0

0.317

0

0.330

0

0.361

0

0.361

0

0.542

0

0.361

0

0.400

0

0.456

0

0.542

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Еврейская автономная область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.023

0

0.012

0

0.024

0

0.025

0

0.022

0

0.028

0

0.028

0

0.041

0

0.028

0

0.031

0

0.034

0

0.041

0

Забайкальский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.217

0

0.175

0

0.220

0

0.200

0

0.230

0

0.263

0

0.263

0

0.392

0

0.263

0

0.292

0

0.301

0

0.450

0

Камчатский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.045

0

0.056

0

0.048

0

0.048

0

0.050

0

0.054

0

0.054

0

0.083

0

0.054

0

0.061

0

0.069

0

0.086

0

Магаданская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.007

0

0.008

0

0.008

0

0.008

0

0.008

0

0.009

0

0.009

0

0.013

0

0.009

0

0.010

0

0.011

0

0.013

0

Чукотский автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.001

0

0.001

0

0.001

0

0.001

0

0.001

0

0.002

0

0.002

0

0.002

0

0.002

0

0.002

0

0.002

0

0.002

0

Республика Бурятия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.268

0

0.251

0

0.275

0

0.264

0

0.300

0

0.315

0

0.337

0

0.522

0

0.363

0

0.399

0

0.456

0

0.522

0

Республика Саха (Якутия)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.562

0

0.516

0

0.551

0

0.570

0

0.650

0

0.690

0

0.690

0

0.832

0

0.690

0

0.800

0

0.832

0

0.832

0

Сахалинская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.332

0

0.400

0

0.321

0

0.302

0

0.380

0

0.399

0

0.399

0

0.475

0

0.399

0

0.458

0

0.475

0

0.475

0

Приморский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.559

0

0.585

0

1.000

0

0.800

0

1.500

0

1.300

0

1.304

0

2.000

0

1.310

0

1.500

0

1.810

0

2.050

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

107.0

000

124.0

000

151.0

000

185.0

000

133.0

000

127.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

104.0

000

134.0

000

185.0

000

151.0

000

133.0

000

127.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

31.00

00

49.00

00

43.00

00

40.00

00

25.00

00

45.00

00

- -

0.0000

- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

27.00

00

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

21.00

00

9.000

0

10.00

00

6.000

0

2.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

7.000

0

4.000

0

6.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

6.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

1.000

0

1.000

0

7.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

0.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

1.000

0

5.000

0

3.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

9.000

0

10.00

00

9.000

0

10.00

00

8.000

0

4.000

0

- -

0.0000

- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

6.000

0

5.000

0

6.000

0

3.000

0

0.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

8.000

0

7.000

0

9.000

0

8.000

0

8.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

11.00

00

20.00

00

18.00

00

8.000

0

11.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

10.00

00

14.00

00

4.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

32.00

00

26.00

00

64.00

00

42.00

00

50.00

00

44.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

13.00

00

8.000

0

7.000

0

13.00

00

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

8.000

0

2.000

0

6.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

2.000

0

8.000

0

4.000

0

6.000

0

2.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

6.000

0

3.000

0

7.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

2.000

0

0.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

6.000

0

1.000

0

3.000

0

0.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

5.000

0

4.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

9.000

0

2.000

0

9.000

0

4.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

4.000

0

6.000

0

15.00

00

12.00

00

6.000

0

5.000

0

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

5.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

9.000

0

10.00

00

24.00

00

15.00

00

22.00

00

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

16.00

00

4.000

0

15.00

00

2.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

5.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

0.000

0

6.000

0

3.000

0

16.00

00

3.000

0

5.000

0

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

6.000

0

2.000

0

0.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

4.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

0.000

0

8.000

0

1.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Жилье

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Актуализированы

действующие и внедрены

новые нормативно-

технические документы,

необходимые для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве

5 515 148,40 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

2.Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00

3.Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию

федерального проекта

"Жилье"

441 110,10 0,00 0,00 100,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 115,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации

по развитию жилищного

строительства

179 942 271,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

5.Принято

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного

строительства и оценке

эффективности

использования

земельных участков,

находящихся в

собственности

Российской Федерации,

решение о вовлечении в

оборот земельных

участков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 60,00 0,00 0,00 125,00

6.Внедрены единые

требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Созданы условия для

распространения

проектного

финансирования

жилищного

строительства с

использованием счетов

эскроу на ИЖС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

8.Совершенствование

механизмов вовлечения в

оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00

9.Проведена

градостроительная

подготовка земельных

участков,

предназначенных для

целей индивидуального

жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

10.Принято решение о

выделении средств

федерального бюджета

на финансирование

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Внесены изменения в

Правила предоставления

и распределения

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на развитие жилищного

строительства в части

уточнения направлений

использования субсидий

в рамках мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

12.Запущено массовое

индустриальное

строительство ИЖС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

13.Внесены изменения в

законодательство

Российской Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

устойчивого развития

территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Установлен контроль

за использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования единого

института развития в

жилищной сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

используемых земельных

участках

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00

15.Созданы условия для

формирования реестра

типовых проектов

индивидуальных жилых

домов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

16.Утвержден размер

бюджетных

ассигнований для

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

17.Проведена разработка

и актуализация

стандартов продукции

промышленности

строительных материалов

в целях повышения

качества

индустриального

жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

18.Обеспечена

интеграция единой

информационной

системы жилищного

строительства с Единым

порталом

государственных и

муниципальных услуг,

единой системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

информационными

системами обеспечения

градостроительной

деятельности, единым

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации объектов

капитального

строительства, Единым

государственным

реестром недвижимости,

обеспечивающая в т.ч.

загрузку полной

информации о всех видах

жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительный

потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Осуществлен

мониторинг обеспечения

жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-

инвалидов, вставших на

учет до 1 января 2005

года, в субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

20.ИТОГО

обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей

федерального проекта

185 898 530,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 120,00 100,00 120,00 100,00 100,00 40,00 1,00 1 081,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 4 905 331,

67

6 115 060,

84

2 401 704,

92

6 585 345,

01

20 007 442,440,00

федеральный бюджет 0,00 5 950 791,

70

7 837 709,

90

4 707 224,

60

5 572 805,

90

2 337 640,

20

6 347 987,

40

32 754 159,700,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5 950 791,

70

7 837 709,

90

4 707 224,

60

5 572 805,

90

2 337 640,

20

6 347 987,

40

32 754 159,700,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 20 007 442,440,00 0,00 4 905 331,

67

6 115 060,

84

2 401 704,

92

6 585 345,

01

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 022 36

4,38

1 175 79

8,65

265 123,

65

98 691,2

5

2 561 977,930,00

федеральный бюджет 1 763 35

6,80

0,00 6 895 445,002 672 40

4,80

981 469,

80

1 128 95

1,30

254 518,

70

94 743,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 763 35

6,80

0,00 6 895 445,002 672 40

4,80

981 469,

80

1 128 95

1,30

254 518,

70

94 743,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 561 977,930,00 1 022 36

4,38

1 175 79

8,65

265 123,

65

98 691,2

5

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 206 319,

70

284 650,

71

245 933,

74

736 904,150,00

федеральный бюджет 152 361,

50

0,00 1 118 831,00236 934,

40

0,00 204 256,

50

281 804,

20

243 474,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

152 361,

50

0,00 1 118 831,00236 934,

40

0,00 204 256,

50

281 804,

20

243 474,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 736 904,150,00 0,00 206 319,

70

284 650,

71

245 933,

74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 269 212,

14

175 000,

00

444 212,140,00

федеральный бюджет 0,000,00 435 327,900,00 0,00 0,00 263 827,

90

171 500,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 435 327,900,00 0,00 0,00 263 827,

90

171 500,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 444 212,140,00 0,00 0,00 269 212,

14

175 000,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 556 22

6,94

1 707 45

0,84

132 868,

06

0,00 3 396 545,840,00

федеральный бюджет 1 350 00

0,00

0,00 5 955 505,401 586 46

0,30

1 525 10

2,40

1 363 73

2,00

130 210,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 350 00

0,00

0,00 5 955 505,401 586 46

0,30

1 525 10

2,40

1 363 73

2,00

130 210,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 396 545,840,00 1 556 22

6,94

1 707 45

0,84

132 868,

06

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 88 597,5

2

89 866,6

2

0,00 380 697,

78

559 161,920,00

федеральный бюджет 61 654,6

0

0,00 801 221,20185 996,

30

87 815,0

0

88 864,5

0

0,00 376 890,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

61 654,6

0

0,00 801 221,20185 996,

30

87 815,0

0

88 864,5

0

0,00 376 890,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 559 161,920,00 88 597,5

2

89 866,6

2

0,00 380 697,

78

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 302 673,

13

1 089 50

5,10

522 774,

90

351 244,

58

2 266 197,710,00

федеральный бюджет 429 397,

00

0,00 3 605 821,601 000 87

4,80

290 566,

20

1 045 92

4,90

501 863,

90

337 194,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

429 397,

00

0,00 3 605 821,601 000 87

4,80

290 566,

20

1 045 92

4,90

501 863,

90

337 194,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 266 197,710,00 302 673,

13

1 089 50

5,10

522 774,

90

351 244,

58

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 33 556,9

7

290 892,

02

64 629,8

0

319 373,

03

708 451,820,00

федеральный бюджет 0,000,00 737 075,6035 708,3

0

33 221,4

0

287 983,

10

63 983,5

0

316 179,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 737 075,6035 708,3

0

33 221,4

0

287 983,

10

63 983,5

0

316 179,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 708 451,820,00 33 556,9

7

290 892,

02

64 629,8

0

319 373,

03

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



13

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 7 487,96 183 345,

61

57 432,1

4

0,00 248 265,710,00

федеральный бюджет 156 121,

60

0,00 518 735,80119 313,

80

7 338,20 179 678,

70

56 283,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

156 121,

60

0,00 518 735,80119 313,

80

7 338,20 179 678,

70

56 283,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 248 265,710,00 7 487,96 183 345,

61

57 432,1

4

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 311 933,

37

55 082,1

4

54 209,1

6

3 537 06

7,79

3 958 292,460,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 408 964,50679 037,

60

296 336,

70

21 877,1

0

51 498,7

0

3 360 21

4,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 408 964,50679 037,

60

296 336,

70

21 877,1

0

51 498,7

0

3 360 21

4,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 958 292,460,00 311 933,

37

55 082,1

4

54 209,1

6

3 537 06

7,79

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 189 957,

20

114 319,

93

0,00 0,00 304 277,130,00

федеральный бюджет 422 928,

40

0,00 651 114,300,00 142 467,

90

85 718,0

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

422 928,

40

0,00 651 114,300,00 142 467,

90

85 718,0

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 304 277,130,00 189 957,

20

114 319,

93

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 8 313,54 29 928,4

8

168 887,

27

0,00 207 129,290,00

федеральный бюджет 0,000,00 205 058,000,00 8 230,40 29 629,2

0

167 198,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 205 058,000,00 8 230,40 29 629,2

0

167 198,

40

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 207 129,290,00 8 313,54 29 928,4

8

168 887,

27

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



15

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 34 363,0

9

139 958,

97

0,00 0,00 174 322,060,00

федеральный бюджет 662 491,

20

0,00 1 163 355,60331 772,

00

33 332,2

0

135 760,

20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

662 491,

20

0,00 1 163 355,60331 772,

00

33 332,2

0

135 760,

20

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 174 322,060,00 34 363,0

9

139 958,

97

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 60 388,1

4

32 105,6

1

254 610,

72

0,00 347 104,470,00

федеральный бюджет 0,000,00 336 547,400,00 58 576,5

0

30 998,5

0

246 972,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 336 547,400,00 58 576,5

0

30 998,5

0

246 972,

40

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 347 104,470,00 60 388,1

4

32 105,6

1

254 610,

72

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 243 862,

35

386 249,

96

204 643,

98

1 477 33

6,84

2 312 093,130,00

федеральный бюджет 750 851,

70

0,00 3 428 973,00412 233,

60

238 985,

10

378 561,

40

200 551,

10

1 447 79

0,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

750 851,

70

0,00 3 428 973,00412 233,

60

238 985,

10

378 561,

40

200 551,

10

1 447 79

0,10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 312 093,130,00 243 862,

35

386 249,

96

204 643,

98

1 477 33

6,84

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 121 277,

63

116 124,

85

0,00 237 402,480,00

федеральный бюджет 0,000,00 230 280,400,00 0,00 117 639,

30

112 641,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 230 280,400,00 0,00 117 639,

30

112 641,

10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 237 402,480,00 0,00 121 277,

63

116 124,

85

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 161 597,

29

187 374,

20

0,00 0,00 348 971,490,00

федеральный бюджет 0,000,00 383 364,0048 351,3

0

155 133,

40

179 879,

30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 383 364,0048 351,3

0

155 133,

40

179 879,

30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 348 971,490,00 161 597,

29

187 374,

20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 884 009,

79

305 585,

38

6 537,54 0,00 1 196 132,710,00

федеральный бюджет 201 628,

90

0,00 1 878 539,00528 622,

70

848 649,

40

293 351,

90

6 286,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

201 628,

90

0,00 1 878 539,00528 622,

70

848 649,

40

293 351,

90

6 286,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 196 132,710,00 884 009,

79

305 585,

38

6 537,54 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 2 976 587,

80

2 592 824,

26

1 789 123,

60

559 247,47 7 917 783,130,00

федеральный бюджет 0,00 1 688 167,

50

2 826 860,

81

2 324 120,

70

2 236 470,

60

1 620 429,

80

535 494,30 11 231 543,710,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 688 167,

50

2 826 860,

81

2 324 120,

70

2 236 470,

60

1 620 429,

80

535 494,30 11 231 543,710,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 917 783,130,00 0,00 2 976 587,

80

2 592 824,

26

1 789 123,

60

559 247,47 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 231 751,

11

659 551,

21

565 972,

53

0,00 1 457 274,850,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 442 702,100,00 229 433,

60

652 955,

70

560 312,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 442 702,100,00 229 433,

60

652 955,

70

560 312,

80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 457 274,850,00 231 751,

11

659 551,

21

565 972,

53

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 48 174,2

1

0,00 0,00 0,00 48 174,210,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 45 765,500,00 45 765,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 45 765,500,00 45 765,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 48 174,210,00 48 174,2

1

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 148 656,

33

929 748,

27

0,00 0,00 1 078 404,600,00

федеральный бюджет 181 025,

80

0,00 1 405 028,10167 165,

80

145 683,

20

911 153,

30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

181 025,

80

0,00 1 405 028,10167 165,

80

145 683,

20

911 153,

30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 078 404,600,00 148 656,

33

929 748,

27

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 331 195,

73

490 084,

17

821 279,900,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 73 278,7

0

0,00 1 161 875,51300 168,

11

0,00 0,00 317 947,

90

470 480,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 278,7

0

0,00 1 161 875,51300 168,

11

0,00 0,00 317 947,

90

470 480,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 821 279,900,00 0,00 0,00 331 195,

73

490 084,

17

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 653 580,

93

0,00 0,00 0,00 653 580,930,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 319 298,90685 325,

40

633 973,

50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 319 298,90685 325,

40

633 973,

50

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 653 580,930,00 653 580,

93

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 894 42

5,22

1 003 52

4,78

410 091,

94

0,00 3 308 041,940,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 1 040 86

3,00

0,00 4 568 108,001 310 85

6,90

1 269 26

4,90

672 361,

60

274 761,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 040 86

3,00

0,00 4 568 108,001 310 85

6,90

1 269 26

4,90

672 361,

60

274 761,

60

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 308 041,940,00 1 894 42

5,22

1 003 52

4,78

410 091,

94

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 163,3

0

69 163,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 65 013,500,00 0,00 0,00 0,00 65 013,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 65 013,500,00 0,00 0,00 0,00 65 013,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 69 163,300,00 0,00 0,00 0,00 69 163,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 481 863,

40

0,00 481 863,400,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 720 805,60253 398,

10

0,00 0,00 467 407,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 720 805,60253 398,

10

0,00 0,00 467 407,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 481 863,400,00 0,00 0,00 481 863,

40

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 393 000,

00

0,00 502 946,50109 946,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

393 000,

00

0,00 502 946,50109 946,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 3 556 660,

12

3 597 341,

34

6 252 209,

82

4 484 577,

50

17 890 788,780,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 1 623 427,

50

1 451 228,

58

3 475 599,

10

3 387 554,

70

6 089 415,

80

4 363 823,

80

20 391 049,480,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 623 427,

50

1 451 228,

58

3 475 599,

10

3 387 554,

70

6 089 415,

80

4 363 823,

80

20 391 049,480,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 17 890 788,780,00 0,00 3 556 660,

12

3 597 341,

34

6 252 209,

82

4 484 577,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 98 882,9

6

77 485,8

2

0,00 0,00 176 368,780,00

федеральный бюджет 0,000,00 172 841,400,00 96 905,3

0

75 936,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 172 841,400,00 96 905,3

0

75 936,1

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 176 368,780,00 98 882,9

6

77 485,8

2

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 841 036,

98

1 562 36

7,00

1 932 31

8,02

1 553 10

7,81

5 888 829,810,00

федеральный бюджет 689 418,

70

0,00 6 804 244,80568 994,

10

807 395,

50

1 392 42

7,70

1 855 02

5,30

1 490 98

3,50

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

689 418,

70

0,00 6 804 244,80568 994,

10

807 395,

50

1 392 42

7,70

1 855 02

5,30

1 490 98

3,50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 888 829,810,00 841 036,

98

1 562 36

7,00

1 932 31

8,02

1 553 10

7,81

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 193 088,

76

0,00 0,00 193 088,760,00

федеральный бюджет 0,000,00 187 296,100,00 0,00 187 296,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 187 296,100,00 0,00 187 296,

10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 193 088,760,00 0,00 193 088,

76

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 523 13

7,24

800 257,

65

1 174 82

8,67

1 204 35

5,00

4 702 578,560,00

федеральный бюджет 297 863,

20

0,00 5 447 172,50540 782,

30

1 492 67

4,50

784 252,

50

1 151 33

2,10

1 180 26

7,90

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

297 863,

20

0,00 5 447 172,50540 782,

30

1 492 67

4,50

784 252,

50

1 151 33

2,10

1 180 26

7,90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 702 578,560,00 1 523 13

7,24

800 257,

65

1 174 82

8,67

1 204 35

5,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 404 311,

12

590 760,

95

3 107 55

8,08

1 727 11

4,69

5 829 744,840,00

федеральный бюджет 636 145,

60

0,00 6 646 026,58297 160,

28

396 224,

90

577 995,

00

3 045 92

8,40

1 692 57

2,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

636 145,

60

0,00 6 646 026,58297 160,

28

396 224,

90

577 995,

00

3 045 92

8,40

1 692 57

2,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 829 744,840,00 404 311,

12

590 760,

95

3 107 55

8,08

1 727 11

4,69

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 689 291,

82

373 381,

16

37 505,0

5

0,00 1 100 178,030,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 133 468,1044 291,9

0

682 398,

90

369 647,

30

37 130,0

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 133 468,1044 291,9

0

682 398,

90

369 647,

30

37 130,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 100 178,030,00 689 291,

82

373 381,

16

37 505,0

5

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 4 154 563,

57

4 962 011,

72

1 696 150,

70

2 710 372,

42

13 523 098,410,00

федеральный бюджет 0,00 3 032 240,

20

6 762 375,

40

4 113 018,

50

4 909 006,

20

1 679 189,

20

2 683 268,

70

23 179 098,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3 032 240,

20

6 762 375,

40

4 113 018,

50

4 909 006,

20

1 679 189,

20

2 683 268,

70

23 179 098,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 13 523 098,410,00 0,00 4 154 563,

57

4 962 011,

72

1 696 150,

70

2 710 372,

42

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 043 248,901 043 24

8,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 043 248,901 043 24

8,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 207 449,

02

95 876,6

0

0,00 0,00 303 325,620,00

федеральный бюджет 426 454,

80

0,00 1 213 121,40486 374,

20

205 375,

10

94 917,3

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

426 454,

80

0,00 1 213 121,40486 374,

20

205 375,

10

94 917,3

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 303 325,620,00 207 449,

02

95 876,6

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 999 148,

24

105 999,

90

95 070,4

0

1 200 218,540,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 586 086,10397 847,

10

0,00 989 179,

40

104 939,

90

94 119,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 586 086,10397 847,

10

0,00 989 179,

40

104 939,

90

94 119,7

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 200 218,540,00 0,00 999 148,

24

105 999,

90

95 070,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 1 532 25

0,61

1 448 83

8,27

529 988,

38

515 577,

37

4 026 654,630,00

федеральный бюджет 1 150 00

0,00

0,00 6 713 127,501 579 72

3,90

1 516 92

8,10

1 431 36

5,40

524 688,

50

510 421,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 150 00

0,00

0,00 6 713 127,501 579 72

3,90

1 516 92

8,10

1 431 36

5,40

524 688,

50

510 421,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 026 654,630,00 1 532 25

0,61

1 448 83

8,27

529 988,

38

515 577,

37

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 529 013,

23

0,00 0,00 0,00 529 013,230,00

федеральный бюджет 523 640,

00

0,00 1 899 439,20852 076,

10

523 723,

10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

523 640,

00

0,00 1 899 439,20852 076,

10

523 723,

10

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 529 013,230,00 529 013,

23

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 1 885 85

0,71

2 418 14

8,61

1 060 16

2,42

2 099 72

4,65

7 463 886,390,00

федеральный бюджет 932 145,

40

0,00 10 418 873,302 097 90

3,40

1 866 99

2,20

2 393 54

4,10

1 049 56

0,80

2 078 72

7,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

932 145,

40

0,00 10 418 873,302 097 90

3,40

1 866 99

2,20

2 393 54

4,10

1 049 56

0,80

2 078 72

7,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 463 886,390,00 1 885 85

0,71

2 418 14

8,61

1 060 16

2,42

2 099 72

4,65

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 305 201,80305 201,

80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 305 201,80305 201,

80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 8 251 093,

62

16 059 945

,96

8 338 450,

83

14 229 946

,83

46 879 437,240,00

федеральный бюджет 0,00 5 851 716,

30

8 553 414,

14

7 755 655,

40

14 873 695

,70

7 859 324,

20

12 695 524

,50

57 589 330,240,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5 851 716,

30

8 553 414,

14

7 755 655,

40

14 873 695

,70

7 859 324,

20

12 695 524

,50

57 589 330,240,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 46 879 437,240,00 0,00 8 251 093,

62

16 059 945

,96

8 338 450,

83

14 229 946

,83

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 2 922 00

2,60

5 778 82

2,87

2 884 24

1,83

178 380,

10

11 763 447,400,00

федеральный бюджет 671 276,

90

0,00 12 606 480,50406 464,

70

2 864 12

3,00

5 663 24

6,40

2 826 55

7,00

174 812,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

671 276,

90

0,00 12 606 480,50406 464,

70

2 864 12

3,00

5 663 24

6,40

2 826 55

7,00

174 812,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 763 447,400,00 2 922 00

2,60

5 778 82

2,87

2 884 24

1,83

178 380,

10

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 169 657,

86

1 603 95

1,84

1 773 609,700,00

федеральный бюджет 29 770,0

0

0,00 1 852 823,7084 916,2

0

0,00 0,00 166 264,

70

1 571 87

2,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

29 770,0

0

0,00 1 852 823,7084 916,2

0

0,00 0,00 166 264,

70

1 571 87

2,80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 773 609,700,00 0,00 0,00 169 657,

86

1 603 95

1,84

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 373 811,

33

1 035 26

9,69

837 484,

40

429 167,

14

2 675 732,560,00

федеральный бюджет 78 216,0

0

0,00 2 854 660,60154 223,

90

366 335,

10

1 014 56

4,30

820 737,

50

420 583,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

78 216,0

0

0,00 2 854 660,60154 223,

90

366 335,

10

1 014 56

4,30

820 737,

50

420 583,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 675 732,560,00 373 811,

33

1 035 26

9,69

837 484,

40

429 167,

14

0,00



32

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 1 421 26

4,32

3 805 01

8,52

1 475 53

6,05

6 654 38

4,07

13 356 202,960,00

федеральный бюджет 997 546,

90

0,00 14 269 000,202 452 92

9,50

1 151 22

4,10

3 082 06

4,40

1 195 18

4,20

5 390 05

1,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

997 546,

90

0,00 14 269 000,202 452 92

9,50

1 151 22

4,10

3 082 06

4,40

1 195 18

4,20

5 390 05

1,10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 13 356 202,960,00 1 421 26

4,32

3 805 01

8,52

1 475 53

6,05

6 654 38

4,07

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 156 521,

91

787 644,

24

390 862,

16

718 769,

59

2 053 797,900,00

федеральный бюджет 411 600,

00

0,00 2 813 315,80409 531,

90

151 826,

20

763 997,

90

379 153,

30

697 206,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

411 600,

00

0,00 2 813 315,80409 531,

90

151 826,

20

763 997,

90

379 153,

30

697 206,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 053 797,900,00 156 521,

91

787 644,

24

390 862,

16

718 769,

59

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 334 252,

02

161 546,

97

59 482,4

2

0,00 555 281,410,00

федеральный бюджет 250 814,

60

0,00 938 610,80138 067,

60

330 909,

50

159 931,

50

58 887,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

250 814,

60

0,00 938 610,80138 067,

60

330 909,

50

159 931,

50

58 887,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 555 281,410,00 334 252,

02

161 546,

97

59 482,4

2

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 231 852,

53

13 863,0

0

348 794,

85

812 646,

46

1 407 156,840,00

федеральный бюджет 774 070,

30

0,00 2 261 530,8494 375,4

4

229 534,

00

13 724,2

0

345 306,

90

804 520,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

774 070,

30

0,00 2 261 530,8494 375,4

4

229 534,

00

13 724,2

0

345 306,

90

804 520,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 407 156,840,00 231 852,

53

13 863,0

0

348 794,

85

812 646,

46

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 098 19

2,81

1 481 80

3,52

464 639,

90

318 109,

37

3 362 745,600,00

федеральный бюджет 219 259,

30

0,00 5 014 337,501 591 94

3,40

1 054 26

5,10

1 397 43

0,40

446 054,

30

305 385,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

219 259,

30

0,00 5 014 337,501 591 94

3,40

1 054 26

5,10

1 397 43

0,40

446 054,

30

305 385,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 362 745,600,00 1 098 19

2,81

1 481 80

3,52

464 639,

90

318 109,

37

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 250 342,

92

278 099,

99

30 121,7

7

1 242 21

0,42

1 800 775,100,00

федеральный бюджет 199 494,

00

0,00 1 928 343,600,00 240 329,

20

267 081,

50

28 916,9

0

1 192 52

2,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

199 494,

00

0,00 1 928 343,600,00 240 329,

20

267 081,

50

28 916,9

0

1 192 52

2,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 800 775,100,00 250 342,

92

278 099,

99

30 121,7

7

1 242 21

0,42

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 179 817,

58

194 176,

73

405 739,

90

278 253,

74

1 057 987,950,00

федеральный бюджет 358 385,

80

0,00 1 640 212,60255 752,

60

178 019,

40

170 901,

10

401 682,

50

275 471,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

358 385,

80

0,00 1 640 212,60255 752,

60

178 019,

40

170 901,

10

401 682,

50

275 471,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 057 987,950,00 179 817,

58

194 176,

73

405 739,

90

278 253,

74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 471 992,

53

270 000,

00

0,00 0,00 741 992,530,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 387 667,80682 774,

90

448 392,

90

256 500,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 387 667,80682 774,

90

448 392,

90

256 500,

00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 741 992,530,00 471 992,

53

270 000,

00

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 444 725,

81

940 329,

77

433 166,

63

689 583,

37

2 507 805,580,00

федеральный бюджет 1 433 84

2,30

0,00 5 276 110,101 685 55

5,00

382 464,

20

808 683,

60

372 523,

30

593 041,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 433 84

2,30

0,00 5 276 110,101 685 55

5,00

382 464,

20

808 683,

60

372 523,

30

593 041,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 507 805,580,00 444 725,

81

940 329,

77

433 166,

63

689 583,

37

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 290 496,

74

920 749,

71

449 462,

96

470 188,

98

2 130 898,390,00

федеральный бюджет 173 732,

40

0,00 2 823 449,90561 428,

90

284 686,

80

902 342,

90

440 473,

70

460 785,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

173 732,

40

0,00 2 823 449,90561 428,

90

284 686,

80

902 342,

90

440 473,

70

460 785,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 130 898,390,00 290 496,

74

920 749,

71

449 462,

96

470 188,

98

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 75 820,5

2

392 620,

95

389 260,

10

834 301,

75

1 692 003,320,00

федеральный бюджет 253 707,

80

0,00 1 922 786,3035 450,1

0

73 545,9

0

373 227,

50

377 582,

30

809 272,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

253 707,

80

0,00 1 922 786,3035 450,1

0

73 545,9

0

373 227,

50

377 582,

30

809 272,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 692 003,320,00 75 820,5

2

392 620,

95

389 260,

10

834 301,

75

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 5 299 443,

17

4 166 128,

80

2 419 169,

37

2 321 694,

92

14 206 436,260,00

федеральный бюджет 0,00 1 842 741,

60

2 712 665,

10

4 640 329,

30

3 371 873,

50

1 597 126,

90

2 139 424,

10

16 304 160,500,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 842 741,

60

2 712 665,

10

4 640 329,

30

3 371 873,

50

1 597 126,

90

2 139 424,

10

16 304 160,500,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 14 206 436,260,00 0,00 5 299 443,

17

4 166 128,

80

2 419 169,

37

2 321 694,

92

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 142 933,

57

306 205,

63

0,00 666 183,

67

1 115 322,870,00

федеральный бюджет 99 470,1

0

0,00 1 399 374,60207 022,

30

140 074,

90

299 947,

30

0,00 652 860,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

99 470,1

0

0,00 1 399 374,60207 022,

30

140 074,

90

299 947,

30

0,00 652 860,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 115 322,870,00 142 933,

57

306 205,

63

0,00 666 183,

67

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 3 706 81

7,74

2 470 28

7,94

1 337 79

6,02

1 557 24

9,46

9 072 151,160,00

федеральный бюджет 1 681 33

8,30

0,00 12 086 495,601 952 24

6,20

3 447 34

0,50

2 313 17

8,30

1 244 15

0,30

1 448 24

2,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 681 33

8,30

0,00 12 086 495,601 952 24

6,20

3 447 34

0,50

2 313 17

8,30

1 244 15

0,30

1 448 24

2,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 072 151,160,00 3 706 81

7,74

2 470 28

7,94

1 337 79

6,02

1 557 24

9,46

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 49 769,6

3

445 627,

78

362 129,

26

0,00 857 526,670,00

федеральный бюджет 0,000,00 303 056,0071 523,8

0

13 437,8

0

120 319,

50

97 774,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 303 056,0071 523,8

0

13 437,8

0

120 319,

50

97 774,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 857 526,670,00 49 769,6

3

445 627,

78

362 129,

26

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 972 916,

35

518 841,

70

152 154,

90

0,00 1 643 912,950,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 893 953,30314 806,

70

933 999,

70

499 078,

20

146 068,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 893 953,30314 806,

70

933 999,

70

499 078,

20

146 068,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 643 912,950,00 972 916,

35

518 841,

70

152 154,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 182 782,

31

225 657,

44

118 962,

05

98 261,7

9

625 663,590,00

федеральный бюджет 61 933,2

0

0,00 473 008,10167 066,

10

71 285,1

0

88 006,4

0

46 395,2

0

38 322,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

61 933,2

0

0,00 473 008,10167 066,

10

71 285,1

0

88 006,4

0

46 395,2

0

38 322,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 625 663,590,00 182 782,

31

225 657,

44

118 962,

05

98 261,7

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00 0,00 244 223,

57

199 508,

31

448 127,

14

0,00 891 859,020,00

федеральный бюджет 0,000,00 148 272,900,00 34 191,3

0

51 343,8

0

62 737,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 148 272,900,00 34 191,3

0

51 343,8

0

62 737,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 891 859,020,00 244 223,

57

199 508,

31

448 127,

14

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 1 758 768,

42

3 335 378,

17

1 461 284,

91

4 244 503,

97

10 799 935,470,00

федеральный бюджет 0,00 2 470 915,

20

3 018 345,

30

1 700 712,

80

3 210 531,

20

1 416 211,

80

4 098 986,

10

15 915 702,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2 470 915,

20

3 018 345,

30

1 700 712,

80

3 210 531,

20

1 416 211,

80

4 098 986,

10

15 915 702,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 799 935,470,00 0,00 1 758 768,

42

3 335 378,

17

1 461 284,

91

4 244 503,

97

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 19 765,9

6

0,00 19 765,960,00

федеральный бюджет 0,000,00 19 568,300,00 0,00 0,00 19 568,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 568,300,00 0,00 0,00 19 568,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 19 765,960,00 0,00 0,00 19 765,9

6

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 69 655,9

6

0,00 0,00 519 900,

00

589 555,960,00

федеральный бюджет 0,000,00 583 660,400,00 68 959,4

0

0,00 0,00 514 701,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 583 660,400,00 68 959,4

0

0,00 0,00 514 701,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 589 555,960,00 69 655,9

6

0,00 0,00 519 900,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 358 165,

15

0,00 358 165,150,00

федеральный бюджет 0,000,00 405 260,3050 676,8

0

0,00 0,00 354 583,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 405 260,3050 676,8

0

0,00 0,00 354 583,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 358 165,150,00 0,00 0,00 358 165,

15

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 71 930,8

1

254 583,

33

0,00 0,00 326 514,140,00

федеральный бюджет 0,000,00 323 249,000,00 71 211,5

0

252 037,

50

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 323 249,000,00 71 211,5

0

252 037,

50

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 326 514,140,00 71 930,8

1

254 583,

33

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 661 452,

63

0,00 0,00 661 452,630,00

федеральный бюджет 210 000,

00

0,00 1 143 410,60305 030,

60

0,00 628 380,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

210 000,

00

0,00 1 143 410,60305 030,

60

0,00 628 380,

00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 661 452,630,00 0,00 661 452,

63

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 287 589,

32

1 599 58

1,16

851 597,

92

814 074,

90

3 552 843,300,00

федеральный бюджет 90 914,8

0

0,00 3 717 372,60215 730,

10

276 085,

30

1 535 59

6,50

817 534,

00

781 511,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

90 914,8

0

0,00 3 717 372,60215 730,

10

276 085,

30

1 535 59

6,50

817 534,

00

781 511,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 552 843,300,00 287 589,

32

1 599 58

1,16

851 597,

92

814 074,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 495 040,

27

678 307,

87

164 905,

15

866 529,

07

2 204 782,360,00

федеральный бюджет 549 473,

90

0,00 3 056 910,70368 797,

90

480 241,

20

657 906,

50

159 958,

00

840 533,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

549 473,

90

0,00 3 056 910,70368 797,

90

480 241,

20

657 906,

50

159 958,

00

840 533,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 204 782,360,00 495 040,

27

678 307,

87

164 905,

15

866 529,

07

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 624 589,

48

100 670,

83

47 285,4

2

2 044 00

0,00

2 816 545,730,00

федеральный бюджет 1 013 31

1,40

0,00 5 371 211,601 654 01

6,30

599 605,

90

96 644,0

0

45 394,0

0

1 962 24

0,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 013 31

1,40

0,00 5 371 211,601 654 01

6,30

599 605,

90

96 644,0

0

45 394,0

0

1 962 24

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 816 545,730,00 624 589,

48

100 670,

83

47 285,4

2

2 044 00

0,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 94 579,8

0

40 782,3

5

19 565,3

1

0,00 154 927,460,00

федеральный бюджет 607 215,

10

0,00 1 183 137,60424 093,

60

92 688,2

0

39 966,7

0

19 174,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

607 215,

10

0,00 1 183 137,60424 093,

60

92 688,2

0

39 966,7

0

19 174,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 154 927,460,00 94 579,8

0

40 782,3

5

19 565,3

1

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 115 382,

78

0,00 0,00 0,00 115 382,780,00

федеральный бюджет 0,000,00 111 921,300,00 111 921,

30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 111 921,300,00 111 921,

30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 115 382,780,00 115 382,

78

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 531 884,38 518 861,25 225 988,67 1 794 304,

85

3 071 039,150,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 1 030 982,

50

520 100,80 503 389,40 221 467,60 1 776 361,

80

4 052 302,100,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 1 030 982,

50

520 100,80 503 389,40 221 467,60 1 776 361,

80

4 052 302,100,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 071 039,150,00 0,00 531 884,38 518 861,25 225 988,67 1 794 304,

85

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 114 904,

69

0,00 208 461,

22

0,00 323 365,910,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 404 975,5088 076,9

0

112 606,

60

0,00 204 292,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 404 975,5088 076,9

0

112 606,

60

0,00 204 292,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 323 365,910,00 114 904,

69

0,00 208 461,

22

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 866,

67

311 866,670,00

федеральный бюджет 0,000,00 561 588,70252 840,

70

0,00 0,00 0,00 308 748,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 561 588,70252 840,

70

0,00 0,00 0,00 308 748,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 311 866,670,00 0,00 0,00 0,00 311 866,

67

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 195 192,

40

496 341,

98

142,45 0,00 691 676,830,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 1 016 058,10344 171,

80

190 296,

40

481 451,

60

138,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 016 058,10344 171,

80

190 296,

40

481 451,

60

138,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 691 676,830,00 195 192,

40

496 341,

98

142,45 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 118 580,

62

17 813,9

2

0,00 0,00 136 394,540,00

федеральный бюджет 0,000,00 478 195,80345 893,

10

115 023,

20

17 279,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 478 195,80345 893,

10

115 023,

20

17 279,5

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 136 394,540,00 118 580,

62

17 813,9

2

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482 43

8,18

1 482 438,180,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 1 467 613,800,00 0,00 0,00 0,00 1 467 61

3,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 467 613,800,00 0,00 0,00 0,00 1 467 61

3,80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 482 438,180,00 0,00 0,00 0,00 1 482 43

8,18

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 103 206,

67

4 705,35 17 385,0

0

0,00 125 297,020,00

федеральный бюджет 0,000,00 123 870,200,00 102 174,

60

4 658,30 17 037,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 123 870,200,00 102 174,

60

4 658,30 17 037,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 125 297,020,00 103 206,

67

4 705,35 17 385,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


