
Руководитель

регионального проекта —

Бондаренко Александр Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(13) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

10170.91 тыс. руб., 5.03 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное Министерства спорта

Камчатского края от 02.06.2023г.

№64/1379, приложен файл.

34.4 53.45

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

55.754.66

1.1.

2. "Информационная справка"

Иное Министерства спорта

Камчатского края от 04.06.2024г.

№64/1154, приложен файл.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное Министерства спорта

Камчатского края от 02.05.2023г.

№64/1379, приложен файл.

42 83.5

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

83.694.6

1.2.

2. "Информационная справка "

Иное Министерства спорта

Камчатского края от 04.06.2024г.

№64/1154, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94ba5b57-ec7b-48a2-8815-c92a41a11a3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=06%2BW8mRXUvaKyy%2FLiK2WaJ%2FHdxU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51e56227-4257-4ef2-9109-2bd823522aaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h4IO%2FIWERbsDhmfTGv7i8sUgxKE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5143f7be-3d60-456c-8fe6-5d8e876fa10b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ihS0xEDUcziXV7%2B1TxDKX8t7jts%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bdf2a9e-92bd-43ec-aad5-5b0c38a58c72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0dhJ1SYlbaPMdlMucavOcs4YyDc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

55,7000

52,700051,5700 51,9500 52,3200 53,0000 53,4500 53,8250 54,2000 54,5700 54,9000

55,7000

54,660051,5700 54,1400 54,3100 54,4900 54,6600 54,8350 55,0100 55,1800 55,3550

ФП Процент 55,3200

55,5300

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

83,6000

83,500083,5000 83,5000 83,5000 83,5000 83,5000 83,5000 83,5000 83,5000 83,5000

94,6000

94,600087,7000 94,6000 94,6000 94,6000 94,6000 94,6000 94,6000 94,6000 94,6000

ФП Процент 83,6000

94,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2024

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.В

работе.КГАУДО СШОР

«Эдельвейс» исполнили

контракт Предоставлена

информация : 1 из 3.

25.12.2024 24.12.2024

3Единица 0 131.1

Произведена приемка

поставленных товаров

КГАУДО СШОР

"Морозная"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Исключен на

основании ЗИ №P5-13-

2024/004 от 28.06.2024.

Сформирована позиция

30.06.2024 01.07.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией: Другое

ПРОСИМ УДАЛИТЬ

ИНФОРМАЦИЮ ОБ

ИСПОЛНЕНИИ

ДАННОЙ КТ (в

последних числах июня

мы утвердили редакцию

без этой КТ), ИЛИ

ОТКЛЮЧИТЬ

КОНТРОЛЬ ПРИ

ОТПРАВКЕ

ИСПОЛНЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТА НА

СОГЛАСОВАНИЕ так

как она мешает

отправить на

согласование результат

03 (Заявка в тех

поддержку 3679677)

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

-

Иное Реестр

контрактов

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ

ВИДАМ СПОРТА" от

21.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

2. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

24.04.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

3. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033264&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4105015883&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"МОРОЗНАЯ" от

19.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

9,0000 Дата: 25.12.2024

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.Все кроме

КГБУДО СШОР

единоборств и КГАУДО

СШОР по ЗВС оплатили

товары или услуги

Предоставлена

информация : 7 из 9.

25.12.2024 25.12.2024

9Единица 0 791.2

 Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Реестр

контрактов

Выполнено. 7

учреждений исполнило

контракты,

законтрактовались и

внесли информацию на

закупки 9

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

30.06.2024 30.06.2024

1.2.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4105015883&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4105015883&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

24.04.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

2. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ

ВИДАМ СПОРТА" от

24.04.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

3. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4105015883&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033264&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"МОРОЗНАЯ" от

21.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

4. "Реестр контрактов"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО

ЛЫЖНЫМ ВИДАМ

СПОРТА" от

17.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

5. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

СПОРТИВНОЙ

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=4105026003&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=4101038287+&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПОДГОТОВКИ ПО

АДАПТИВНЫМ

ВИДАМ СПОРТА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ" от 28.06.2024г.

№б/н, указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

6. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА ПО

СНОУБОРДУ" от

14.05.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

7. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=4101038287+&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101178478&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101047877+&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ТХЭКВОНДО" от

26.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

8. "Реестр контрактов"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

ЕДИНОБОРСТВ

"КРЕЧЕТ" от

17.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУДО

СШОР по ЗВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

В работе.

19.09.2024 19.09.2024

1.2.

2

Произведена приемка

Дзенис -

Иное Выполнено. Выполнено

1.2.

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101047877+&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=4105024630&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/284b7545-edf3-40a3-a581-10924c749e1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wrFn0BwdKAzBzULLdO3rTvot1Zg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУДО

СШОР "Эдельвейс"

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Товарная

накладная

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное

КГАУДО СШОР

ЭДЕЛЬВЕЙС от

01.03.2024г. №19,

приложен файл.

15.10.2024 08.05.2024

3

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная накладная"

Иное КГАУДО СШОР

ЭДЕЛЬВЕЙС от

01.03.2024г. №44,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

3. "Товарная накладная"

Иное КГАУДО СШОР

ЭДЕЛЬВЕЙС от

01.03.2024г. №9,

приложен файл.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.3

Произведена оплата В работе.

1.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/284b7545-edf3-40a3-a581-10924c749e1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wrFn0BwdKAzBzULLdO3rTvot1Zg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19c25d1b-5efc-42b7-827c-17ffe1059e63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=euddKMDG5%2B6CT5zVWWTAaQDJxAg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b76ed47-3516-49bb-8a15-d0b54aa7442c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=frzBgz7i6k1DqZTu00QoPMuBaV4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

-

 

01.09.2024 01.09.2024

1

Краевое государственное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования "Cпортивная

школа олимпийского

резерва единоборств"

профинансировано не

менее 50% до 31.07.2024

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

-

В работе.

31.07.2024 31.07.2024

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

5 194,445 194,44

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:522900

1.1 5 190,96 99,935 190,965 194,44

5 194,445 194,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 190,96 99,935 190,965 194,44

5 194,445 194,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 190,96 99,935 190,965 194,44

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 979,954 979,95

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной

подготовки,оказана

1.2 4 979,95 100,004 979,954 979,95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

государственная поддержка, код

направления расходов:508100

4 979,954 979,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 979,95 100,004 979,954 979,95

4 945,164 945,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 945,16 100,004 945,164 945,16

661,03661,03

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

661,03 100,00661,03661,03

695,82695,82

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

695,82   -100,00695,82695,82

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

192 040,00192 040,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности, код направления

расходов:513900

1.3 68 482,12 0,000,00192 040,00

192 040,00192 040,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 68 482,12  -0,000,00192 040,00

192 040,00192 040,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

68 482,12  -0,000,00192 040,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

202 214,39202 214,39 78 653,03 5,0310 170,91202 214,39

202 214,39202 214,39 78 653,03 5,0310 170,91202 214,39

202 179,60202 179,60 78 618,24 5,0110 136,12202 179,60

661,03 661,03 100,00661,03661,03

695,82695,82 695,82 100,00695,82695,82

0,000,00 0,00 0,000,000,00

661,03
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 192 040,00 192 040,00 192 040,00 192 040,00 192 040,00192 040,00192 040,00192 040,00192 040,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки,оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,164 945,160,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 4 945,16 4 945,16 4 945,164 945,164 945,164 945,164 945,16

0,00

0,00

1.3.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,16 5 194,445 194,445 194,443 000,002 000,00

Факт/прогноз

0,00 5 190,96 5 190,96 5 190,96 5 190,96 5 190,96 5 194,445 194,445 194,445 190,965 190,96

0,00

0,00


