
П А С П О Р Т

федерального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

ОМРДХ

Срок

реализации

проекта

31.12.202403.12.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Костюк А.А.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра транспорта Российской

Федерации

Костюченко И.В.Администратор федерального проекта Заместитель руководителя

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

- 0,0000 0,0000 7,0000 15,000

0

20,000

0

25,000

0

ПроцентНП СОУ «Эталон»

40,000

0

30,000

0

1.2.

Повышение

квалификации и

высшее образование

для работников

дорожного хозяйства

(не менее чел.,

накопленным итогом)

0,0000 2020

- - - 2 000,0

000

4 500,0

000

7 500,0

000

11 000,

0000

ЧеловекНП СОУ «Эталон»

32 000,

0000

14 500,

0000

1.3.

Доля объектов, на

которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

- - - 10,000

0

20,000

0

30,000

0

40,000

0

ПроцентФП СОУ "Эталон"

40,000

0

40,000

0
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 6,00

Процент 15,00

14,0013,0012,0010,008,00

НП

1.2. Повышение квалификации и высшее

образование для работников дорожного

хозяйства (не менее чел., накопленным

итогом)

2 000

,00

2 000

,00

2 000

,00

2 100

,00

2 150

,00

2 200

,00

Человек 4 500,00

3 800

,00

3 100

,00

2 600

,00

2 300

,00

2 250

,00

НП

1.3. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,00 0,50 1,00 3,00 5,00 6,00

Процент 20,00

16,0013,0010,009,008,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах федерального

значения .

Нарастающий итог

Штука

- - - - 75,0

000

135,

000

0

235,

000

0

 Подготовлен

статус-отчет о

размещении

автоматически

х пунктов

весогабаритно

го контроля

транспортных

средств на

автомобильны

х дорогах

федерального

значения (в

2022 - 75 шт., в

2023 - 135 шт.,

в 2024 - 235

шт.).

Размещение

АПВГК на

автомобильны

х дорогах

общего

пользования

федерального

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2017

327,

00

417,

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

значения

осуществляетс

я в рамках

концессионног

о соглашения.

1.2

Подготовка

оптимальных

форматов реализации

контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

снижение совокупной

стоимости дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-

правового

регулирования,

формирование

организационно-

правовых схем и

финансовых моделей

для расширения

практики применения

контрактов

жизненного цикла,

включая сферу

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

 Подготовлен

отчет,

методические

рекомендации

в целях

расширения

практики

применения

контрактов

жизненного

цикла (далее -

КЖЦ),

ориентированн

ых

на повышение

качества и

снижение

совокупной

стоимости

дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отраслевого

ценообразования, а

также принятие

необходимых

нормативных

правовых актов,

позволяющих

реализовать

контракты

жизненного цикла в

наиболее

оптимальных

форматах

(Федеральный закон

от 5 апреля 2013 г. №

44-ФЗ "О

контрактной системе

в сфере закупок

товаров, работ, услуг

для обеспечения

государственных и

муниципальных

нужд" и иные акты,

регламентирующие

заключение

контрактов на

осуществление

дорожной

правового

регулирования

, а также

формировании

организационн

о-правовых

схем

и финансовых

моделей,

включая сферу

отраслевого

ценообразован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

деятельности).

1.3

Создана система

повышения

квалификации для

работников

дорожного хозяйства,

ориентированная на

обучение

применению новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Отчёт

о создании

системы

повышения

квалификации.

Устойчивое

функциониров

ание системы

повышения

квалификации

и единого

образовательно

го портала

для работнико

в дорожного

хозяйства.

Проведена

переподготовк

а и повышение

квалификации

работников

дорожного

хозяйства, в

том числе

молодёжи в

возрасте от 18

до 35 лет

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2019

- -

-



8

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

не менее 20%.

Регулярное

проведение

ознакомительн

о-

информационн

ых

мероприятий

по актуальным

вопросам

дорожного

хозяйства

1.4

Разработка

нормативной

правовой базы для

внедрения системы

взимания платы

"свободный поток" и

соответствующего

контроля за

внесением платы на

платных

автомобильных

дорогах

Условн

ая

единиц

а

- - 1,00

00

- - - -

Разработана

нормативно

правовая базы

для внедрения

системы

взимания

платы

"свободный

поток" и

соответствующ

его контроля за

внесением

платы на

платных

автомобильны

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2017

- -

-



9

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

х дорогах

1.5

Создание и

актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Создан Реестр

новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологическ

их решений

повторного

применения

 

 

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

-

0,0000 2018

- -

-

1.6

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

Штука

- 90,0

000

138,

000

0

197,

000

0

252,

000

0

303,

000

0

366,

000

0

Подготовлен

статус-отчет о

размещении

автоматически

х пунктов

весогабаритно

го контроля

транспортных

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2017

398,

00

598,

00

-



10

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

регионального или

межмуниципального,

местного значения .

Нарастающий итог

средств на

автомобильны

х дорогах

регионального

или

межмуниципал

ьного,

местного

значения (в

2019 - 90 шт., в

2020 - 138 шт.,

в 2021 - 197

шт., в 2022 -

 252 шт., в

2023 - 303 шт.,

в 2024 - 366

шт.)

1.7

Внедрение системы

контроля за

внесением платы при

движении по платным

автомобильным

дорогам "свободный

поток" на 3 пилотных

участках

Условн

ая

единиц

а

- - - 3,00

00

- - -

Подготовлен

статус-отчет

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2018

- -

-

1.8

Увеличение

количества

Процен

т

- 111,

000

133,

000

133,

000

166,

000

188,

000

211,

000

Подготовлен

статус-отчет об

Приоб

ретен

-

100,0000 2017

215,

00

250,

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года.

Нарастающий итог

0 0 0 0 0 0

установке

стационарных

камер

фотовидеофик

сации

нарушений

правил

дорожного

движения на

автомобильны

х дорогах

федерального,

регионального

или

межмуниципал

ьного,

местного

значения (в

2018 - 111 %, в

2019 - 111 %.,

в 2020 - 133 %,

в 2021 - 133 %,

в 2022 - 166 %,

в 2023 - 188 %,

в 2024 - 211 %)

ие

товаро

в,

работ,

услуг

1.9

Приняты нормативно-

правовые акты и

Докуме

нт

- - - - - 1,00

00

1,00

00

Принятие

нормативных

Утвер

ждени

-

0,0000 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

методические

рекомендации,

направленные на

повышение

безопасности

дорожного движения

правовых

актов и

методических

рекомендаций,

направленных

на повышение

безопасности

дорожного

движения, в

том числе  в

части

внедрения

новых техниче

ских

требований

и стандартов

обустройства а

втомобильных

дорог на

основе

цифровых техн

ологий,

направленных

на устранение

мест концентр

ации дорожно-

транспортных

происшествий.

е

докум

ента
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1.1

0

Внесение в

законодательство

Российской

Федерации

изменений,

предусматривающих

усиление

ответственности за

несоблюдение

весогабаритных

параметров

транспортных

средств,

осуществляющих, в

том числе перевозки

строительных

материалов, а также

добытых для их

производства

общераспространенны

х полезных

ископаемых по

автомобильным

дорогам общего

пользования.

Нарастающий итог

Докуме

нт

- - - - 1,00

00

- -

Внесены в

законодательст

во Российской

Федерации

изменения,

предусматрива

ющие

усиление

ответственност

и за

несоблюдение

весогабаритны

х параметров

транспортных

средств

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2017

- -

-

1.1

1

Утверждено не менее

350 разработанных и

Штука

- 38,0

000

59,0

000

82,0

000

100,

000

115,

000

130,

000

Утверждены

разработанные

Утвер

ждени

-

0,0000 2017

170,

00

350,

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

актуализированных

национальных

стандартов (ГОСТ Р и

ПНСТ) к 2030 году. .

Нарастающий итог

0 0 0

и

актуализирова

нные

национальные

стандарты (в

2019 - 38 шт., в

2020 - 59 шт., в

2021 - 82 шт., в

2022 - 100 шт.,

в 2023 - 115

шт., в 2024 -

 130 шт.)

е

докум

ента

1.1

2

Утверждена

Концепция создания и

функционирования

национальной сети

интеллектуальных

транспортных систем

на автомобильных

дорогах общего

пользования

Докуме

нт

- - - - 1,00

00

- -

Утверждена

Концепция

создания и

функциониров

ания

национальной

сети

интеллектуаль

ных

транспортных

систем на

автомобильны

х дорогах

общего

пользования

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1.1

3

Создание

(обеспечение

функционирования и

актуализация)

общедоступной

информационной

системы контроля за

формированием и

использованием

средств дорожных

фондов всех уровней

Штука

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(обеспечение

функциониров

ания и

актуализация)

общедоступно

й

информационн

ой системы

контроля за

формирование

м и

использование

м средств

дорожных

фондов всех

уровней

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

-

0,0000 2017

1,00 1,00

-

1.1

4

Техническое и

методическое

сопровождение СОУ

«Эталон» в рамках

реализации

национального

проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

бесперебойная

работа

участников

федеральных и

региональных

проектов в

составе

национального

проекта "БКД"

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

за счет

бесперебойног

о

функциониров

ания всех

компонентов

системы СОУ

"Эталон" и

необходимой

для ее

функциониров

ания

информационн

о-

коммуникацио

нной

инфраструктур

ы

1.1

5

Принятие

нормативных

правовых актов,

направленных на

совершенствование

взаимодействия

контрольно-

надзорных органов в

части организации

информационного

Штука

- - - - - 1,00

00

-

Приняты

нормативные

правовые

акты,

направленные

на

совершенствов

ание

взаимодействи

я контрольно-

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

взаимодействия в

целях повышения

ответственности

участников

дорожного движения

применения риск-

ориентированного

подхода в

контрольно-

надзорных

мероприятиях

надзорных

органов в

части

организации

информационн

ого

взаимодействи

я в целях

повышения

ответственност

и участников

дорожного

движения

применения

риск-

ориентированн

ого подхода в

контрольно-

надзорных

мероприятиях

1.1

6

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - 27,0

000

Подготовлен

статус-отчет о

внедрении

интеллектуаль

ных

транспортных

систем,

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2017

27,0

0

64,0

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек (66

городов,

накопленным итогом)

предусматрива

ющих

автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением

свыше 300

тысяч человек

(в 2024 - 27

усл.ед.)

1.1

7

Создание (придание

функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и

реализация

мероприятий

Общеотраслевого

центра компетенций

дорожной отрасли

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Совместно с

субъектами

Российской

Федерации

проработаны

программы

дорожной

деятельности

(региональные

проекты)

субъектов

Российской

Созда

ние

(реорг

аниза

ция)

орган

изаци

и

(струк

турно

го

подраз

-

0,0000 2017

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации,

учитывающие

в том числе

вопросы

внедрения

новых и

наилучших

технологий,

достижения

показателей и

результатов

национального

проекта, а

также

входящих в его

состав

федеральных

проектов,

оценки

эффективности

результатов

применения

новых

технологий,

эффективного

управления

дорожным

хозяйством и

делен

ия)



20

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечения

качества

выполняемых

работ.

Организован

мониторинг

применения

стандартов,

входящих в

сферу действия

ТР ТС

014/2011.

Проводятся

мероприятия,

направленные

на

популяризаци

ю

использования

новых и

наилучших

технологий,

отражающие

результаты

научной

деятельности

Общеотраслев

ого центра
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

компетенций

дорожной

отрасли,

результаты

научных

исследований

отечественных

и зарубежных

учёных и

специалистов

по различным

вопросам

дорожного

хозяйства, в

том числе

подготовку

отраслевых

сборников

научных

трудов .

Проведение

выборочного

мониторинга

(аудита)

качества

дорожных

работ.

Организовано
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

взаимодействи

е с субъектами

Российской

Федерации в

части

разработки и

реализации

региональных

транспортных

стратегий и

документов

транспортного

планирования

- ПКРТИ

субъекта РФ и

КСОТ

субъекта РФ,

разрабатываем

ых субъектами

РФ с учетом

Методических

рекомендаций

по разработке

документов

транспортного

планирования

субъектов

Российской



23

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных

средств на автомобильных

дорогах федерального

значения

1.1

7 470 000,000,00 660 000,000,000,00 9 040 000,00 22 624 000,005 454 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

7 470 000,000,00 660 000,000,000,00 9 040 000,00 22 624 000,005 454 000,00

Подготовка оптимальных

форматов реализации

контрактов жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

1.2

40 154,1016 460,00 15 359,10150 000,000,00 0,00 221 973,200,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с

учетом необходимого

нормативно-правового

регулирования, формирование

организационно-правовых

схем и финансовых моделей

для расширения практики

применения контрактов

жизненного цикла, включая

сферу отраслевого

ценообразования, а также

принятие необходимых

нормативных правовых актов,

позволяющих реализовать

контракты жизненного цикла

в наиболее оптимальных

форматах (Федеральный закон

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

"О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и иные

акты, регламентирующие

заключение контрактов на

осуществление дорожной

деятельности).

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

40 154,1016 460,00 15 359,10150 000,000,00 0,00 221 973,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана система повышения

квалификации для работников

дорожного хозяйства,

ориентированная на обучение

применению новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения

1.3

154 979,80191 700,40 154 761,60200 000,000,00 0,00 856 421,60154 979,80

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

154 979,80191 700,40 154 761,60200 000,000,00 0,00 856 421,60154 979,80

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



27

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создание и актуализация

Реестра новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

1.4

0,0026 540,00 25 464,50112 000,000,00 0,00 204 158,6040 154,10

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

0,0026 540,00 25 464,50112 000,000,00 0,00 204 158,6040 154,10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных

1.5

3 333 733,200,00 3 767 654,200,000,00 4 311 617,02 14 006 389,052 593 384,63
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального, местного

значения

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

3 333 733,200,00 3 767 654,200,000,00 4 311 617,02 14 006 389,052 593 384,63

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году

от базового количества 2017

года

1.6

7 482 495,700,00 7 338 377,950,000,00 7 051 938,65 28 768 690,646 895 878,34
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

7 482 495,700,00 7 338 377,950,000,00 7 051 938,65 28 768 690,646 895 878,34

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приняты нормативно-

правовые акты и методические

рекомендации, направленные

на повышение безопасности

дорожного движения

1.7

160 132,30157 034,00 662 848,2032 000,000,00 0,00 1 098 812,5086 798,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

160 132,30157 034,00 662 848,2032 000,000,00 0,00 1 098 812,5086 798,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создание (обеспечение

функционирования и

актуализация) общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней

1.8

722 496,300,00 910 038,601 550 000,000,00 800 000,00 4 544 133,20561 598,30

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

722 496,300,00 910 038,601 550 000,000,00 800 000,00 4 544 133,20561 598,30

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Техническое и методическое

сопровождение СОУ «Эталон»

в рамках реализации

национального проекта

1.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше

1.10

7 349 655,700,00 3 862 920,200,000,00 8 400 000,00 28 012 575,908 400 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

300 тысяч человек (66 городов,

накопленным итогом)

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

7 349 655,700,00 3 862 920,200,000,00 8 400 000,00 28 012 575,908 400 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1.

7 349 655,700,00 3 862 920,200,000,00 8 400 000,00 28 012 575,908 400 000,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.10.1.1.

1.

7 349 655,700,00 3 862 920,200,000,00 8 400 000,00 28 012 575,908 400 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

7 349 655,700,00 3 862 920,200,000,00 8 400 000,00 28 012 575,908 400 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создание (придание функций

ФАУ "РОСДОРНИИ") и

реализация мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

отрасли

1.11

505 250,600,00 1 985 182,600,000,00 1 012 979,00 4 008 662,80505 250,60

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

505 250,600,00 1 985 182,600,000,00 1 012 979,00 4 008 662,80505 250,60
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 044 000,00 391 734,40 19 382 606,9

5

27 218 897,7

0

24 692 043,7

7

30 616 534,6

7

104 345 817,490,00

в том числе:

федеральный бюджет

8 932 668,80391 734,40 7 616 574,802 044 000,000,00 10 212 979,0

0

38 946 737,809 748 780,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

18 165 884,6

0

0,00 14 968 952,3

5

0,000,00 19 763 555,6

7

70 787 655,5917 889 262,9

7

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

7 470 000,000,00 660 000,000,000,00 9 040 000,00 22 624 000,005 454 000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Подготовка оптимальных форматов

реализации контрактов жизненного

цикла, ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с учетом

необходимого нормативно-правового

регулирования, формирование

организационно-правовых схем и

финансовых моделей для расширения

практики применения контрактов

жизненного цикла, включая сферу

отраслевого ценообразования, а также

принятие необходимых нормативных

правовых актов, позволяющих

реализовать контракты жизненного

цикла в наиболее оптимальных форматах

(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд" и иные акты,

регламентирующие заключение

контрактов на осуществление дорожной

деятельности).

3 346,20 6 692,40 10 038,50 13 384,70 16 730,90 20 077,10

40154.1

36 807,9033 461,8030 115,6026 769,4023 423,20

1.2. Создана система повышения

квалификации для работников

дорожного хозяйства, ориентированная

на обучение применению новых и

наилучших технологий, материалов и

12 915,00 25 830,00 38 744,90 51 659,90 64 574,90 77 489,90

154979.8

142 064,8

0

129 149,8

0

116 234,8

0

103 319,9

0

90 404,90
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

технологических решений повторного

применения

1.3. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

федерального значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Создание и актуализация Реестра новых

и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.6. Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 250% к 2030 году

от базового количества 2017 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Приняты нормативно-правовые акты и

методические рекомендации,

направленные на повышение

безопасности дорожного движения

13 344,40 26 688,70 40 033,10 53 377,40 66 721,80 80 066,20

160132.3

146 787,9

0

133 443,6

0

120 099,2

0

106 754,9

0

93 410,50

1.8. Создание (обеспечение

функционирования и актуализация)

общедоступной информационной

системы контроля за формированием и

использованием средств дорожных

60 208,00 120 416,1

0

180 624,1

0

240 832,1

0

301 040,1

0

361 248,2

0

722496.3

662 288,3

0

602 080,3

0

541 872,2

0

481 664,2

0

421 456,2

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

фондов всех уровней

1.9. Техническое и методическое

сопровождение СОУ «Эталон» в рамках

реализации национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (66 городов,

накопленным итогом)

42 000,00 120 962,5

0

204 387,5

0

263 770,1

0

372 179,7

0

426 779,7

0

7349655.7

7 349 655

,70

4 842 165

,80

2 250 690

,20

1 292 588

,10

561 162,3

0

1.11. Создание (придание функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и реализация

мероприятий Общеотраслевого центра

компетенций дорожной отрасли

42 104,20 84 208,40 126 312,7

0

168 416,9

0

210 521,1

0

252 625,3

0

505250.6

463 146,4

0

421 042,2

0

378 938,0

0

336 833,7

0

294 729,5

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Результат "Подготовка

оптимальных форматов

реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

снижение совокупной

стоимости дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-правового

регулирования,

формирование

организационно-правовых

схем и финансовых

моделей для расширения

практики применения

контрактов жизненного

цикла, включая сферу

отраслевого

ценообразования, а также

принятие необходимых

нормативных правовых

1.1

 Подготовлен отчет, методические

рекомендации в целях расширения

практики применения контрактов

жизненного цикла (далее - КЖЦ),

ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с

учетом необходимого нормативно-

правового регулирования, а также

формировании организационно-

правовых схем и финансовых

моделей, включая сферу

отраслевого ценообразования

Набоко С.Ю.

31.12.2018 01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

актов, позволяющих

реализовать контракты

жизненного цикла в

наиболее оптимальных

форматах (Федеральный

закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и

иные акты,

регламентирующие

заключение контрактов на

осуществление дорожной

деятельности)."

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.1.1

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.2

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

-

Набоко С.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации

государственного задания

по теме"

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.1.3

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.1.4

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация)

методических документов,

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла"

1.1.5

Отчет Разработка (актуализация)

методических документов,

направленных на расширение

практики применения контрактов

жизненного цикла

-

Набоко С.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения "

1.2

 Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения (в 2022 - 75

шт., в 2023 - 135 шт., в 2024 - 235

шт.).

Размещение АПВГК на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения осуществляется в рамках

концессионного соглашения.

Костюченко

И.В.

31.12.2017 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.6

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.7

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.8

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.9

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.10

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.11

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.2.12

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создана

система повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированная на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.3

Отчёт о создании системы

повышения квалификации.

Устойчивое функционирование

системы повышения

квалификации и единого

образовательного портала

для работников дорожного

хозяйства. Проведена

переподготовка и повышение

квалификации работников

дорожного хозяйства, в том числе

молодёжи в возрасте от 18 до 35

лет не менее 20%. Регулярное

проведение ознакомительно-

информационных мероприятий

по актуальным вопросам

дорожного хозяйства

Набоко С.Ю.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.3.1

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.2

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.3.3

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 2

000 человек"

1.3.4

Прочий тип документа Документ о

квалификации, выданный

образовательной организацией,

проводившей обучение. Занесение

информации о выдаче документа о

квалификации в ФИС ФРДО

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.3.5

Отчет Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.3.6

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.7

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.8

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.3.9

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.3.10

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.11

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.3.12

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.3.13

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.14

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.15

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 2

500 человек"

1.3.16

Прочий тип документа Документ о

квалификации, выданный

образовательной организацией,

проводившей обучение. Занесение

информации о выдаче документа о

квалификации в ФИС ФРДО

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.3.17

Отчет Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.18

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.3.19

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.20

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.21

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.22

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.23

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 3

000 человек"

1.3.24

Прочий тип документа Документ о

квалификации, выданный

образовательной организацией,

проводившей обучение. Занесение

информации о выдаче документа о

квалификации в ФИС ФРДО

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.3.25

Отчет Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.26

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.3.27

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.28

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.29

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.30

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.31

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

1.3.32

Прочий тип документа Документ о

квалификации, выданный

образовательной организацией,

проводившей обучение. Занесение

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квалификации не менее 3

500 человек"

информации о выдаче документа о

квалификации в ФИС ФРДО

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.3.33

Отчет Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Разработка

нормативной правовой

базы для внедрения

системы взимания платы

"свободный поток" и

соответствующего

контроля за внесением

платы на платных

автомобильных дорогах"

1.4

Разработана нормативно правовая

базы для внедрения системы

взимания платы "свободный

поток" и соответствующего

контроля за внесением платы на

платных автомобильных дорогах

Шилов А.В.

31.12.2017 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.4.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создание и

актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.5

 Создан Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

 

 

Набоко С.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.5.1

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.5.2

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.5.3

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

1.5.4

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по теме" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.5.5

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.5.6

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.5.7

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения "

1.6

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (в 2019 - 90 шт., в 2020 -

138 шт., в 2021 - 197 шт., в 2022 -

 252 шт., в 2023 - 303 шт., в 2024 -

 366 шт.)

Костюченко

И.В.

31.12.2017 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.6.1

Отчет Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.6.2

Отчет Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.6.3

Отчет Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

1.6.4

Отчет Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы о ходе

достижении результата"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Внедрение

системы контроля за

внесением платы при

движении по платным

автомобильным дорогам

"свободный поток" на 3

пилотных участках"

1.7

Подготовлен статус-отчетПетушенко

В.П.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.7.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Увеличение

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года"

1.8

Подготовлен статус-отчет об

установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения (в 2018 - 111 %, в 2019 -

111 %., в 2020 - 133 %, в 2021 - 133

%, в 2022 - 166 %, в 2023 - 188 %, в

2024 - 211 %)

Костюченко

И.В.

31.12.2017 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.8.1

Отчет Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.8.2

Отчет Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.8.3

Отчет Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата"

1.8.4

Отчет Подготовлен статус отчет о

ходе выполнения работ

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Внесение в

законодательство

1.9

Внесены в законодательство

Российской Федерации изменения,

Шилов А.В.

31.12.2017 26.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

изменений,

предусматривающих

усиление ответственности

за несоблюдение

весогабаритных

параметров транспортных

средств, осуществляющих,

в том числе перевозки

строительных материалов,

а также добытых для их

производства

общераспространенных

полезных ископаемых по

автомобильным дорогам

общего пользования"

предусматривающие усиление

ответственности за несоблюдение

весогабаритных параметров

транспортных средств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.9.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.9.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приняты

нормативно-правовые

акты и методические

рекомендации,

направленные на

повышение безопасности

дорожного движения"

1.10

Принятие нормативных правовых

актов и методических

рекомендаций, направленных на

повышение безопасности

дорожного движения, в том числе

в части внедрения

новых технических требований

и стандартов

обустройства автомобильных

дорог на основе

цифровых технологий,

направленных на устранение

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий.

Набоко С.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет 1

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.10.1

Прочий тип документа -

-

Костюк А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.10.2

Прочий тип документа -

-

Костюк А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.10.3

Прочий тип документа -

-

Костюк А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.4

Прочий тип документа -

-

Костюк А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.10.5

Прочий тип документа -

-

Костюк А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.6

Прочий тип документа -

-

Костюк А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.7

Прочий тип документа -

-

Костюк А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.8

Прочий тип документа -

-

Костюк А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.10.9

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.10.1

0

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.10.1

1

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.10.1

Отчет Представлен в Минтранс

-

Набоко С.Ю.

10.11.2022

Взаимо Взаимо

-

-



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

2

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.10.1

3

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.10.1

4

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.10.1

5

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.1

6

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.10.1

7

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.1

8

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.1

9

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.2

0

Прочий тип документа -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Создание тестовой зоны

для обеспечения

возможности проведения

экспериментов и

апробации технологий

интеллектуальных

транспортных систем,

обеспечивающих

движение

высокоавтоматизированн

ых транспортных средств

по автомобильным

дорогам общего

пользования"

1.10.2

1

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Создана система

1.10.2

2

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

апробации оборудования

и технологий,

используемых при

создании

интеллектуальных

транспортных систем,

включая обеспечение

движения

высокоавтоматизированно

го транспорта"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Приняты нормативные

правовые акты,

обеспечивающие

формирование и

функционирование

национальной сети

интеллектуальных

транспортных систем

Российской Федерации"

1.10.2

3

Прочий тип документа Приняты

нормативно-правовые акты,

определяющие, в том числе

правила присоединения

интеллектуальных транспортных

систем к национальной сети

интеллектуальных транспортных

систем на автомобильных дорогах

общего пользования и применение

технологий управления

высокоавтоматизированных

транспортных средств

-

Набоко С.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Утверждено не

менее 350 разработанных

и актуализированных

национальных стандартов

(ГОСТ Р и ПНСТ) к 2030

году. "

1.11

Утверждены разработанные и

актуализированные  национальные

стандарты (в 2019 - 38 шт., в 2020 -

59 шт., в 2021 - 82 шт., в 2022 - 100

шт., в 2023 - 115 шт., в 2024 - 130

шт.)

Шилов А.В.

31.12.2017 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.6

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.7

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.8

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.9

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.1

0

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.1

1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.11.1

2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Утверждена

Концепция создания и

функционирования

национальной сети

интеллектуальных

транспортных систем на

автомобильных дорогах

общего пользования"

1.12

Утверждена Концепция создания и

функционирования национальной

сети интеллектуальных

транспортных систем на

автомобильных дорогах общего

пользования

Шилов А.В.

31.12.2017 30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.12.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создание

(обеспечение

функционирования и

актуализация)

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13

Создание (обеспечение

функционирования и

актуализация) общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

Набоко С.Ю.

31.12.2017 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.13.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

государственных заданий)точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.3

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального значения"

1.13.4

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по созданию

цифровой модели автомобильных

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

федерального значения

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

-

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13.5

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.13.6

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.13.7

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.13.8

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

1.13.9

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по теме" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.1

0

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.13.1

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.1

2

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13.1

3

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.13.1

4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.1

5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.13.1

6

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Выполнение пилотного

проекта по созданию

цифрового паспорта

автомобильной дороги

протяженностью не более

30 км на базе

пространственных данных

цифровой модели"

1.13.1

7

Прочий тип документа Проведены

мероприятия по созданию

цифровых паспортов

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог) общего

пользования федерального

значения

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13.1

8

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

-

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

1.13.1

9

Паспорт проекта Подготовлен

соответствующий статус-отчет

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального значения"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация концепции

создания цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения"

1.13.2

0

Прочий тип документа

Актуализация концепции создания

цифровой модели автомобильных

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Определен перечень

автомобильных дорог

(участков автомобильных

дорог) общего

пользования опорной

сети, для которых будет

создана цифровая модель"

1.13.2

1

Прочий тип документа

Сформирован план-график

мероприятий по созданию

цифровой модели автомобильных

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

опорной сети на 2024–2025 гг.

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.13.2

Прочий тип документа

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.2

3

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.13.2

4

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13.2

5

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.2

6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.13.2

Прочий тип документа

-

Набоко С.Ю.

31.12.2025

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

7

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.2

8

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.13.2

9

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

-

Набоко С.Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

государственных заданий)точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.3

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.3

1

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.3

2

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.3

3

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.13.3

4

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Набоко С.Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.3

5

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.13.3

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.3

7

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.3

8

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.13.3

9

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

-

Набоко С.Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.4

0

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.13.4

1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.4

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.4

3

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С.Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Техническое и

методическое

1.14

Обеспечена бесперебойная работа

участников федеральных и

Костюченко

И.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождение СОУ

«Эталон» в рамках

реализации

национального проекта"

региональных проектов в составе

национального проекта "БКД" за

счет бесперебойного

функционирования всех

компонентов системы СОУ

"Эталон" и необходимой для ее

функционирования

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.11.2021

02 02

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.2

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.4

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.5

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.14.6

Прочий тип документа

-

Костюченко

31.03.2022

Взаимо 02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

Подтверждающий документИ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.7

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.8

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04

-

-



105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.9

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.1

0

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

2

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

1.14.1

Прочий тип документа

-

Костюченко

20.12.2023

03 Взаимо

-

-



107

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

4

Подтверждающий документИ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.1

5

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

6

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

7

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

8

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.14.1

9

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.2

0

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко

И.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Принятие

нормативных правовых

актов, направленных на

совершенствование

взаимодействия

контрольно-надзорных

органов в части

организации

информационного

взаимодействия в целях

повышения

ответственности

участников дорожного

1.15

Приняты нормативные правовые

акты, направленные на

совершенствование

взаимодействия контрольно-

надзорных органов в части

организации информационного

взаимодействия в целях

повышения ответственности

участников дорожного движения

применения риск-

ориентированного подхода в

контрольно-надзорных

мероприятиях

Бакирей А.С.

31.12.2017 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения применения

риск-ориентированного

подхода в контрольно-

надзорных мероприятиях"

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.15.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (66 городов,

накопленным итогом) "

1.16

Подготовлен статус-отчет о

внедрении интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (в 2024 -

 27 усл.ед.)

Костюченко

И.В.

31.12.2017 01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да СОУ

"Эталон"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.16.1

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

-

Костюченко

И.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

11

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.03.2022

10 12

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.3

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.03.2023

11 13

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.16.4

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

-

Костюченко

И.В.

01.03.2024

12 Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.5

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.6

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко

И.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.7

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко

И.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.8

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.16.9

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.1

0

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко

И.В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

1

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко

И.В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.16.1

2

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

-

Костюченко

И.В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

использовании межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

3

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.1

4

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко

И.В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

5

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко

И.В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

6

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.16.1

7

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.1

8

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко

И.В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

9

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко

И.В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.16.2

0

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

-

Костюченко

И.В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

использовании межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

1

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

2

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко

И.В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.2

3

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко

И.В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

4

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.16.2

5

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-



120

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

6

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко

И.В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.2

7

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко

И.В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.16.2

8

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

-

Костюченко

И.В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



121

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

использовании межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

9

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.3

0

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко

И.В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.3

1

Прочий тип документа С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко

И.В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.3

2

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко

И.В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создание

(придание функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и

реализация мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

1.17

Совместно с субъектами

Российской Федерации

проработаны программы дорожной

деятельности (региональные

проекты) субъектов Российской

Федерации, учитывающие в том

Набоко С.Ю.

31.12.2017 10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отрасли " числе вопросы внедрения новых и

наилучших технологий,

достижения показателей и

результатов национального

проекта, а также входящих в его

состав федеральных проектов,

оценки эффективности результатов

применения новых технологий,

эффективного управления

дорожным хозяйством и

обеспечения качества

выполняемых работ. Организован

мониторинг применения

стандартов, входящих в сферу

действия ТР ТС 014/2011.

Проводятся мероприятия,

направленные на популяризацию

использования новых и наилучших

технологий, отражающие

результаты научной деятельности

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной отрасли,

результаты научных исследований

отечественных и зарубежных

учёных и специалистов по

различным вопросам дорожного

хозяйства, в том числе подготовку

отраслевых сборников научных

трудов . Проведение выборочного

мониторинга (аудита) качества

дорожных работ. Организовано

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

взаимодействие с субъектами

Российской Федерации в части

разработки и реализации

региональных транспортных

стратегий и документов

транспортного планирования -

ПКРТИ субъекта РФ и КСОТ

субъекта РФ, разрабатываемых

субъектами РФ с учетом

Методических рекомендаций по

разработке документов

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации.

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля

контрактов жизненного

цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

1.17.1

Прочий тип документа Утверждена

методика расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства" "Доля

контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение

работ по строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения"

-

Шилов А.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значения""

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Повышение

квалификации и высшее

образование для

работников дорожного

хозяйства""

1.17.2

Прочий тип документа Утверждена

методика расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства"

"Повышение квалификации и

высшее образование для

работников дорожного хозяйства"

-

Шилов А.В.

31.07.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля объектов

на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр""

1.17.3

Прочий тип документа Утверждена

методика расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства" "Доля

объектов на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр"

-

Шилов А.В.

31.07.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

1.17.4

 В субъекты Российской

Федерации направлены

предложения по улучшению

технологических и

организационных процессов

-

Набоко С.Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации, не менее 10%

объектов"

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Приняты нормативные

правовые акты,

предусматривающие

создание и

функционирование

Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.17.5

Прочий тип документа Приняты

нормативные правовые акты,

предусматривающие создание и

функционирование Реестра новых

и наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Шилов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовка к

организации проведения

обучения по программам

высшего образования"

1.17.6

Прочий тип документа Проведена

подготовка к обучению по

программам высшего образования

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.17.7

Прочий тип документа

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо 15

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты"

1.17.8

Прочий тип документа

Региональные проекты

разработаны (актуализированы),

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко

И.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация)

методических документов,

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла"

1.17.9

Отчет -

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны и

утверждены документы

транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

1.17.1

0

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации при

консультативной поддержке ОЦК

разработаны и утверждены

документы транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации в

соответствии с Методическими

рекомендациями по разработке

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации,

утвержденными протоколом

заседания рабочей группы

проектного комитета по

нацпроекту БКАД от 12.08.2019 №

ИА-63.

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

1.17.1

1

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Шилов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов"

1.17.1

2

Отчет Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация) типовых

условий контрактов на

выполнение работ по

строительству

(реконструкции),

капитальному ремонту,

ремонту автомобильных

дорог, выполняемых в

рамках реализации

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»

национального проекта

«Безопасные

1.17.1

3

Прочий тип документа

Разработаны типовые

(актуализированы) условия

контрактов на выполнение работ

по строительству (реконструкции),

капитальному ремонту, ремонту

автомобильных дорог,

выполняемых в рамках реализации

федерального проекта

«Региональная и местная дорожная

сеть» национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

качественные дороги»"

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год"

1.17.1

4

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

-

Набоко С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.17.1

5

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено рассмотрение

утвержденных документов

1.17.1

6

Прочий тип документа В субъекты

Российской Федерации

направлены заключения по

-

Набоко С.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации"

разработанным и утверждённым

ими документам транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации с

указанием возможных путей их

совершенствования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.17.1

7

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.17.1

8

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме"

1.17.1

9

Отчет Представлен в Минтранс

России отчет, утвержденный

генеральным директором ФАУ

«РОСДОРНИИ»

-

Набоко С.Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации"

1.17.2

0

Прочий тип документа В субъекты

Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества дорожных работ

-

Набоко С.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

1.17.2

1

 Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

региональные проекты" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

1.17.2

2

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов"

1.17.2

3

Отчет Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.17.2

Прочий тип документа

-

Набоко С.Ю.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год"

4

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты"

1.17.2

5

 Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

1.17.2

6

Прочий тип документа В субъекты

Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектах Российской

Федерации"

выборочного мониторинга (аудита)

качества дорожных работ

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

1.17.2

7

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

-

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов"

1.17.2

8

Отчет Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год"

1.17.2

9

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

-

Набоко С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты"

1.17.3

0

 Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

1.17.3

1

Прочий тип документа В субъекты

Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации"

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества дорожных работ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

1.17.3

2

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

-

Контрольная точка

"Внесение в технический

регламент Таможенного

союза "О безопасности

колесных транспортных

средств" (ТР ТС 018/2011),

а также в документы

технического

регулирования,

регламентирующие

безопасность колесных

транспортных средств,

изменений,

1.17.3

3

Прочий тип документа Внесены

соответствующие изменения в

технический регламент

Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011), а также в документы

технического регулирования,

регламентирующие безопасность

колесных транспортных средств

-

Шилов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предусматривающих

введение обязанности к

оборудованию новых

грузовых транспортных

средств с разрешенной

максимальной массой

более 3,5 тонн (категории

N2, N3, О3, О4),

разрешенных к

эксплуатации на

территории Российской

Федерации, датчиками

измерения осевой

нагрузки"

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов"

1.17.3

4

Отчет Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

1.17.3

5

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

-

Набоко С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год"

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального) значения Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Амурская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Еврейская автономная область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Забайкальский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Камчатский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Магаданская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Приморский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Бурятия

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Саха (Якутия)

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020210,0000 15,0000 20,00007,0000

Сахалинская область

25,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Хабаровский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Чукотский автономный округ

25,00000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Кировская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Нижегородская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Оренбургская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Пензенская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Пермский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Башкортостан

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Марий Эл

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Мордовия

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Татарстан (Татарстан)

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Самарская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Саратовская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Удмуртская Республика

25,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ульяновская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Чувашская Республика - Чувашия

25,00000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Архангельская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Вологодская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Калининградская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ленинградская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Мурманская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ненецкий автономный округ

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Новгородская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Псковская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Карелия

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Коми

25,00000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Кабардино-Балкарская Республика

25,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Карачаево-Черкесская Республика

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Дагестан

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Ингушетия

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Северная Осетия -

Алания

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ставропольский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Чеченская Республика

25,00000,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Алтайский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Иркутская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Кемеровская область - Кузбасс

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Красноярский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Новосибирская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Омская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Алтай

25,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Тыва

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Хакасия

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Томская область

25,00000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Курганская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Свердловская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Тюменская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Челябинская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ямало-Ненецкий автономный округ

25,00000,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Белгородская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Брянская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Владимирская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Воронежская область

25,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ивановская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Калужская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Костромская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Курская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Липецкая область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Московская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Орловская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Рязанская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Смоленская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Тамбовская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Тверская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Тульская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ярославская область

25,00000,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Астраханская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Волгоградская область

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

город федерального значения

Севастополь

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Краснодарский край

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Калмыкия

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Республика Крым

25,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 15,0000 20,00007,0000

Ростовская область

25,00000,0000 - -

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Амурская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Еврейская автономная область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Забайкальский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Камчатский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Магаданская область

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Приморский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Бурятия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Саха (Якутия)

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020210,0000 20,0000 30,000010,0000

Сахалинская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Хабаровский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Чукотский автономный округ

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Кировская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Нижегородская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Оренбургская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Пензенская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Пермский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Башкортостан

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Марий Эл

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Мордовия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Татарстан (Татарстан)

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Самарская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Саратовская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Удмуртская Республика

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ульяновская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Чувашская Республика - Чувашия

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Архангельская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Вологодская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Калининградская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ленинградская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Мурманская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ненецкий автономный округ

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Новгородская область

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Псковская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Карелия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Коми

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Кабардино-Балкарская Республика

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Карачаево-Черкесская Республика

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Дагестан

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Ингушетия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Северная Осетия -

Алания

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ставропольский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Чеченская Республика

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Алтайский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Иркутская область

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Кемеровская область - Кузбасс

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Красноярский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Новосибирская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Омская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Алтай

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Тыва

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Хакасия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Томская область

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Курганская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Свердловская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Тюменская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Челябинская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ямало-Ненецкий автономный округ

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Белгородская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Брянская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Владимирская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Воронежская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ивановская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Калужская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Костромская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Курская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Липецкая область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Московская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Орловская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Рязанская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Смоленская область

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Тамбовская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Тверская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Тульская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ярославская область

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Астраханская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Волгоградская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

город федерального значения

Севастополь

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Краснодарский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Калмыкия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Республика Крым

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 20,0000 30,000010,0000

Ростовская область

40,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (66 городов, накопленным итогом)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - - - - 27.0000

27.000

0

64.000

0

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- - 27.0000 - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- - 7.0000 - -

0.0000

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- - 3.0000 - -

0.0000

город федерального значения Санкт-

Петербург

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 2.0000 - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- - 4.0000 - -

0.0000

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 2.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- - 2.0000 - -

0.0000

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- - 5.0000 - -

0.0000

Республика Татарстан (Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 2.0000 - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- - 1.0000 - -

0.0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- - 3.0000 - -

0.0000

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 2.0000 - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- - 2.0000 - -

0.0000

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 1.0000 - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2017

-

- - -- - 0.0000 - -

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

Штука 0.0000

2017

- 90.0000

138.000

0

197.000

0

252.000

0

303.000

0

366.000

0

398.00

00

598.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2017

- 139.0000 238.0000 437.0000351.0000 547.0000 621.0000 - -

Центральный федеральный округ Штука

2017

- 28.0000 41.0000 67.000050.0000 118.0000 129.0000 - -

0.0000

Московская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 38.0000 38.0000 - -

Белгородская область Штука 0.0000

2017

-

6.0000 6.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -

Брянская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 3.0000 5.0000 - -

Владимирская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Воронежская область Штука 0.0000

2017

-

3.0000 3.0000 5.00003.0000 5.0000 5.0000 - -

Ивановская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 3.00002.0000 4.0000 5.0000 - -

Калужская область Штука 0.0000

2017

-

2.0000 4.0000 6.00004.0000 6.0000 6.0000 - -

Костромская область Штука 0.0000

2017

-

6.0000 6.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 2.00000.0000 3.0000 5.0000 - -

Липецкая область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 3.0000 5.0000 - -

Рязанская область Штука 0.0000

2017

-

5.0000 6.0000 8.00007.0000 8.0000 8.0000 - -

Орловская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 3.00000.0000 5.0000 6.0000 - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2017

-

3.0000 3.0000 3.00003.0000 3.0000 3.0000 - -

Тверская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 5.00002.0000 8.0000 11.0000 - -

Тульская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 10.0000 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

Ярославская область Штука 0.0000

2017

-

3.0000 3.0000 5.00004.0000 6.0000 6.0000 - -

Смоленская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Западный федеральный округ Штука

2017

- 23.0000 29.0000 43.000038.0000 46.0000 58.0000 - -

0.0000

Псковская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 5.00003.0000 7.0000 9.0000 - -

Республика Коми Штука 0.0000

2017

-

6.0000 6.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -

Мурманская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 1.0000 2.0000 - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 7.0000 - -

Калининградская область Штука 0.0000

2017

-

10.0000 10.0000 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

Вологодская область Штука 0.0000

2017

-

1.0000 2.0000 4.00003.0000 5.0000 6.0000 - -

Архангельская область Штука 0.0000

2017

-

2.0000 3.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 2.0000 - -

Новгородская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 2.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

2017

4.0000 8.0000 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Карелия Штука 0.0000

-

Южный федеральный округ Штука

2017

- 18.0000 39.0000 54.000050.0000 59.0000 63.0000 - -

0.0000

Республика Крым Штука 0.0000

2017

-

0.0000 1.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -

Ростовская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 5.0000 8.00007.0000 10.0000 11.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0.0000

2017

-

2.0000 2.0000 3.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 6.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 4.00003.0000 5.0000 6.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 2.00001.0000 4.0000 6.0000 - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2017

-

11.0000 20.0000 20.000020.0000 20.0000 20.0000 - -

Астраханская область Штука 0.0000

2017

-

5.0000 5.0000 5.00005.0000 5.0000 5.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2017

- 2.0000 8.0000 17.000012.0000 22.0000 27.0000 - -

0.0000

Карачаево-Черкесская Республика Штука 0.0000

2017

-

1.0000 2.0000 4.00003.0000 4.0000 4.0000 - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2017

-

0.0000 1.0000 3.00002.0000 5.0000 7.0000 - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 2.0000 2.0000 - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2017

-

0.0000 4.0000 8.00006.0000 10.0000 12.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 1.0000 - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2017

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приволжский федеральный округ Штука

2017

- 29.0000 46.0000 98.000075.0000 119.0000 132.0000 - -

0.0000

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2017

-

1.0000 2.0000 4.00003.0000 5.0000 6.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ульяновская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 7.00003.0000 11.0000 15.0000 - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2017

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Саратовская область Штука 0.0000

2017

-

1.0000 4.0000 4.00004.0000 4.0000 5.0000 - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2017

-

0.0000 1.0000 6.00003.0000 6.0000 6.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Штука 0.0000

2017

-

7.0000 11.0000 17.000015.0000 19.0000 21.0000 - -

Самарская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 2.0000 3.00002.0000 4.0000 5.0000 - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2017

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 4.0000 4.0000 - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2017

-

0.0000 3.0000 13.000013.0000 13.0000 13.0000 - -

Пермский край Штука 0.0000

2017

-

13.0000 13.0000 13.000013.0000 13.0000 13.0000 - -

Пензенская область Штука 0.0000

2017

-

1.0000 2.0000 4.00003.0000 5.0000 6.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Оренбургская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 10.00005.0000 15.0000 15.0000 - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2017

-

6.0000 6.0000 10.00007.0000 13.0000 16.0000 - -

Кировская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 5.00002.0000 5.0000 5.0000 - -

Уральский федеральный округ Штука

2017

- 6.0000 24.0000 56.000043.0000 64.0000 70.0000 - -

0.0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2017

-

0.0000 7.0000 20.000015.0000 22.0000 24.0000 - -

Челябинская область Штука 0.0000

2017

-

3.0000 6.0000 10.00008.0000 12.0000 14.0000 - -

Свердловская область Штука 0.0000

2017

-

3.0000 11.0000 19.000019.0000 19.0000 19.0000 - -

Курганская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 3.00001.0000 5.0000 5.0000 - -

Тюменская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 3.0000 5.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 3.00000.0000 3.0000 3.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сибирский федеральный округ Штука

2017

- 28.0000 41.0000 70.000058.0000 81.0000 96.0000 - -

0.0000

Республика Хакасия Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 2.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Алтайский край Штука 0.0000

2017

-

6.0000 8.0000 12.000010.0000 14.0000 16.0000 - -

Иркутская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 3.0000 7.00006.0000 7.0000 8.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2017

-

5.0000 10.0000 18.000014.0000 21.0000 24.0000 - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2017

-

5.0000 7.0000 16.000013.0000 19.0000 23.0000 - -

Омская область Штука 0.0000

2017

-

9.0000 9.0000 9.00009.0000 10.0000 10.0000 - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 2.0000 - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2017

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 2.0000 - -

Томская область Штука 0.0000

2017

-

1.0000 1.0000 2.00001.0000 3.0000 4.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Штука 0.0000

2017

-

1.0000 2.0000 3.00002.0000 3.0000 4.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ Штука

2017

- 5.0000 10.0000 32.000025.0000 38.0000 46.0000 - -

0.0000

Амурская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 1.0000 2.0000 - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 2.0000 3.0000 - -

Еврейская автономная область Штука 0.0000

2017

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2017

-

2.0000 4.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -

Камчатский край Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 1.0000 2.0000 - -

Магаданская область Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 2.00001.0000 3.0000 5.0000 - -

Приморский край Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2017

-

2.0000 3.0000 7.00005.0000 7.0000 7.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 2.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2017

-

0.0000 2.0000 5.00003.0000 7.0000 10.0000 - -

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 100.0000

2017

-

111.000

0

133.000

0

133.000

0

166.000

0

188.000

0

211.000

0

215.00

00

250.00

00

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2017

- 272.7419 351.3023 399.2916376.2945 420.7213 440.1598 - -

Центральный федеральный округ Процент

2017

- 294.5635 411.5294 521.1800466.8176 576.2688 623.8588 - -

0.0000

Воронежская область Процент 0.0000

2017

-

122.5000 161.2500 168.7500161.2500 180.0000 210.0000 - -

Владимирская область Процент 0.0000

2017

-

1333.330

0

2000.000

0

3333.300

0

2666.700

0

4000.000

0

4433.300

0

- -

Ярославская область Процент 0.0000

2017

-

320.0000

1080.000

0

1160.000

0

1120.000

0

1200.000

0

1240.000

0

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Белгородская область Процент 0.0000

2017

-

446.3000 446.4300 446.4300446.4300 446.4300 446.4300 - -

Ивановская область Процент 0.0000

2017

-

112.5000 137.5000 162.5000150.0000 187.5000 212.5000 - -

Брянская область Процент 0.0000

2017

-

200.0000 200.0000 218.1800200.0000 222.7300 227.2700 - -

Калужская область Процент 0.0000

2017

-

161.7600 197.0600 226.4700211.7600 241.1800 255.8800 - -

Костромская область Процент 0.0000

2017

-

117.8600 137.5000 175.0000155.3600 194.6400 212.5000 - -

Курская область Процент 0.0000

2017

-

212.8200 289.7400 328.2100307.6900 348.7200 369.2300 - -

Тверская область Процент 0.0000

2017

-

153.0300 156.0600 166.6700160.6100 187.8800 212.1200 - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2017

-

168.0900 168.0900 172.3400168.0900 191.4900 210.6400 - -

Смоленская область Процент 0.0000

2017

-

110.0000 132.5000 165.0000132.5000 187.5000 210.0000 - -

Тульская область Процент 0.0000

2017

-

100.0000 133.3300 166.6700133.3300 188.8900 211.1100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Орловская область Процент 0.0000

2017

-

142.4200 166.6700 189.3900166.6700 200.0000 212.1200 - -

Московская область Процент 0.0000

2017

-

156.2000 156.0200 156.0200156.0200 156.0200 210.9600 - -

Липецкая область Процент 0.0000

2017

-

1020.000

0

1280.000

0

1420.000

0

1420.000

0

1420.000

0

1420.000

0

- -

Рязанская область Процент 0.0000

2017

-

130.7700 153.8500 205.1300179.4900 243.5900 311.5400 - -

Северо-Западный федеральный округ Процент

2017

- 293.2090 354.2110 373.5640362.2940 385.7350 395.5800 - -

0.0000

Республика Карелия Процент 0.0000

2017

-

189.4700 194.7400 205.2600200.0000 210.5300 215.7900 - -

Вологодская область Процент 0.0000

2017

-

117.7800 133.3300 166.6700151.1100 188.8900 211.1100 - -

Калининградская область Процент 0.0000

2017

-

323.8100 500.0000 500.0000500.0000 500.0000 500.0000 - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2017

-

123.3900 135.0900 166.0800146.7800 187.7200 211.1100 - -

Мурманская область Процент 0.0000

2017

-

173.5300 188.2400 211.7600211.7600 211.7600 211.7600 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2017

-

380.0000 380.0000 380.0000380.0000 380.0000 380.0000 - -

Новгородская область Процент 0.0000

2017

-

725.0000 725.0000 775.0000725.0000 825.0000 850.0000 - -

Псковская область Процент 0.0000

2017

-

600.0000 600.0000 600.0000600.0000 600.0000 600.0000 - -

Архангельская область Процент 0.0000

2017

-

156.2500 200.0000 245.1600222.5800 267.7400 290.3200 - -

Республика Коми Процент 0.0000

2017

-

142.8600 485.7100 485.7100485.7100 485.7100 485.7100 - -

Южный федеральный округ Процент

2017

- 741.8275 882.8225 894.1325889.9975 896.4200 901.6850 - -

0.0000

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2017

-

104.2600 214.8900 257.4500244.6800 270.2100 310.6400 - -

Астраханская область Процент 0.0000

2017

-

537.1400 537.1400 537.1400537.1400 537.1400 537.1400 - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2017

-

113.2400 118.7200 126.0300126.0300 126.0300 126.0300 - -

Ростовская область Процент 0.0000

2017

-

579.3100 579.3100 579.3100579.3100 579.3100 579.3100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Процент 0.0000

2017

-

1662.500

0

2037.500

0

2037.500

0

2037.500

0

2037.500

0

2037.500

0

- -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2017

-

2600.000

0

3200.000

0

3200.000

0

3200.000

0

3200.000

0

3200.000

0

- -

Краснодарский край Процент 0.0000

2017

-

133.0900 168.2400 205.4600186.8500 211.0000 211.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2017

-

205.0800 206.7800 210.1700208.4700 210.1700 211.8600 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2017

- 174.7386 203.3229 262.7300227.6943 289.1629 310.0171 - -

0.0000

Чеченская Республика Процент 0.0000

2017

-

113.6400 136.3600 177.2700159.0900 200.0000 222.7300 - -

Карачаево-Черкесская Республика Процент 0.0000

2017

-

130.0000 144.2900 165.7100148.5700 191.4300 211.4300 - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2017

-

333.3300 433.3300 600.0000500.0000 666.6700 733.3300 - -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

2017

-

111.5400 134.6200 211.5400211.5400 211.5400 211.5400 - -

Республика Северная Осетия - Алания Процент 0.0000

2017

-

192.6800 192.6800 229.2700192.6800 265.8500 302.4400 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ставропольский край Процент 0.0000

2017

-

233.3300 273.3300 346.6700273.3300 380.0000 380.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Процент 0.0000

2017

-

108.6500 108.6500 108.6500108.6500 108.6500 108.6500 - -

Приволжский федеральный округ Процент

2017

- 186.2471 270.9279 308.8286298.1793 320.1129 332.3793 - -

0.0000

Республика Мордовия Процент 0.0000

2017

-

130.0000 133.3300 166.6700150.0000 188.3300 211.6700 - -

Кировская область Процент 0.0000

2017

-

111.6300 133.7200 166.2800133.7200 188.3700 222.0900 - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2017

-

100.0000 133.0400 166.0700150.0000 187.9500 211.1600 - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2017

-

194.2000 194.9200 194.9200194.9200 194.9200 211.8600 - -

Пензенская область Процент 0.0000

2017

-

135.9000 153.8500 183.3300165.3800 201.2800 211.5400 - -

Пермский край Процент 0.0000

2017

-

197.2700 197.2700 215.4500206.3600 224.5500 227.2700 - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2017

-

525.0000 1250.000 1525.0001525.000 1525.000 1525.000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0 00 0 0

Республика Татарстан (Татарстан) Процент 0.0000

2017

-

183.3300 183.3300 183.3300183.3300 200.0000 211.1100 - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2017

-

194.4400 525.5500 525.5500525.5500 525.5500 525.5500 - -

Саратовская область Процент 0.0000

2017

-

100.0000 122.3700 168.4200142.1100 189.4700 213.1600 - -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

2017

-

176.6700 183.3300 196.6700190.0000 203.3300 213.3300 - -

Ульяновская область Процент 0.0000

2017

-

219.7800 225.2700 236.2600230.7700 241.7600 247.2500 - -

Самарская область Процент 0.0000

2017

-

184.2400 190.7600 206.9000199.8700 211.0700 211.0700 - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2017

-

155.0000 166.2500 188.7500177.5000 200.0000 211.2500 - -

Уральский федеральный округ Процент

2017

- 184.8233 196.3317 218.1033201.9317 231.9233 246.9750 - -

0.0000

Ямало-Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2017

-

111.0000 111.0000 166.0000111.0000 188.0000 210.0000 - -

Курганская область Процент 0.0000

2017

-

139.1300 165.2200 173.9100165.2200 191.3000 213.0400 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Челябинская область Процент 0.0000

2017

-

537.0400 537.0400 537.0400537.0400 537.0400 537.0400 - -

Тюменская область Процент 0.0000

2017

-

100.0000 100.0000 100.0000100.0000 100.0000 100.0000 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

2017

-

111.1100 131.9400 165.2800131.9400 187.5000 211.1100 - -

Свердловская область Процент 0.0000

2017

-

110.6600 132.7900 166.3900166.3900 187.7000 210.6600 - -

Сибирский федеральный округ Процент

2017

- 176.5300 295.7360 341.9590320.4010 356.1440 369.0460 - -

0.0000

Новосибирская область Процент 0.0000

2017

-

174.3600 176.9200 207.6900192.3100 223.0800 238.4600 - -

Омская область Процент 0.0000

2017

-

217.3900 228.9900 244.9300236.2300 252.1700 260.8700 - -

Республика Алтай Процент 0.0000

2017

-

111.1100 155.5600 188.8900177.7800 200.0000 211.1100 - -

Республика Тыва Процент 0.0000

2017

-

194.1200 235.0000 329.4100250.0000 329.4100 329.4100 - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2017

-

100.0000 175.0000 275.0000225.0000 325.0000 375.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Иркутская область Процент 0.0000

2017

-

211.0000

1016.700

0

1016.700

0

1016.700

0

1016.700

0

1016.700

0

- -

Томская область Процент 0.0000

2017

-

117.8600 128.5700 167.8600146.4300 196.4300 210.7100 - -

Алтайский край Процент 0.0000

2017

-

246.4300 282.1400 332.1400307.1400 357.1400 382.1400 - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2017

-

153.6400 210.0000 223.6400219.0900 228.1800 232.7300 - -

Красноярский край Процент 0.0000

2017

-

239.3900 348.4800 433.3300433.3300 433.3300 433.3300 - -

Дальневосточный федеральный округ Процент

2017

- 187.1291 200.5273 227.4109215.4227 239.6264 251.1491 - -

0.0000

Еврейская автономная область Процент 0.0000

2017

-

500.0000 500.0000 500.0000500.0000 500.0000 500.0000 - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2017

-

138.2000 205.6200 211.2400211.2400 211.2400 211.2400 - -

Камчатский край Процент 0.0000

2017

-

118.5200 137.0400 174.0700155.5600 192.5900 211.1100 - -

Приморский край Процент 0.0000

2017

-

151.6700 176.6700 158.3300133.3300 183.3300 211.6700 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Бурятия Процент 0.0000

2017

-

193.3300 203.3300 223.3300213.3300 232.2200 238.8900 - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2017

-

245.4500 245.4500 290.9100245.4500 336.3600 363.6400 - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2017

-

176.0600 176.0600 190.1400183.1000 197.1800 211.2700 - -

Хабаровский край Процент 0.0000

2017

-

141.3800 167.8200 195.4000186.2100 203.4500 211.4900 - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Амурская область Процент 0.0000

2017

-

173.8100 173.8100 338.1000321.4300 359.5200 383.3300 - -

Магаданская область Процент 0.0000

2017

-

220.0000 220.0000 220.0000220.0000 220.0000 220.0000 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

ОМРДХ

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество субъектов

Российской Федерации в

которых на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных работ, %

в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

"В рамках созданной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

организовано проведение

обучения человек в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения,

% в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество субъектов

Российской Федерации в

которых на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных работ, %

в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

"В рамках созданной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

организовано проведение

обучения человек в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения,

% в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



3

2.Подготовка оптимальных

форматов реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с

учетом необходимого

нормативно-правового

регулирования, формирование

организационно-правовых схем и

финансовых моделей для

расширения практики

применения контрактов

жизненного цикла, включая

сферу отраслевого

ценообразования, а также

принятие необходимых

нормативных правовых актов,

позволяющих реализовать

контракты жизненного цикла в

наиболее оптимальных форматах 

(Федеральный закон от 5 апреля

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и иные

акты, регламентирующие

заключение контрактов на

осуществление дорожной

деятельности).

221 973,20 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество субъектов

Российской Федерации в

которых на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных работ, %

в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

"В рамках созданной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

организовано проведение

обучения человек в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения,

% в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Создана система повышения

квалификации для работников

дорожного хозяйства,

ориентированная на обучение

применению новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

856 421,60 0,00 5,00 70,00 5,00 80,00

4.Создание и актуализация

Реестра новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

204 158,60 0,00 0,00 10,00 50,00 60,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество субъектов

Российской Федерации в

которых на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных работ, %

в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

"В рамках созданной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

организовано проведение

обучения человек в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения,

% в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

1 282 553,40 100,00 75,00 80,00 55,00 310,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 -954363.2 579600 1035354.5 1183317.7 1183317.7 3027226.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 -954363.2 579600 1035354.5 1183317.7 1183317.7 3027226.7

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 385 410,400,00 80 000,00 92 948,00 106 231,20 106 231,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 385 410,400,00 80 000,00 92 948,00 106 231,20 106 231,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -100 000,00-

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -100 000,00-

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 600 019,10-

220 000,00

0,00 249 562,90 285 228,10 285 228,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 600 019,10-

220 000,00

0,00 249 562,90 285 228,10 285 228,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 359 149,40-54 363,20 100 000,00 95 413,80 109 049,40 109 049,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 359 149,40-54 363,20 100 000,00 95 413,80 109 049,40 109 049,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 177 288,40-80 000,00 0,00 78 302,60 89 492,90 89 492,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 177 288,40-80 000,00 0,00 78 302,60 89 492,90 89 492,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 450 999,400,00 100 000,00 106 822,40 122 088,50 122 088,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 450 999,400,00 100 000,00 106 822,40 122 088,50 122 088,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 318 910,700,00 79 600,00 72 831,30 83 239,70 83 239,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 318 910,700,00 79 600,00 72 831,30 83 239,70 83 239,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 537 881,900,00 120 000,00 127 177,30 145 352,30 145 352,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 537 881,900,00 120 000,00 127 177,30 145 352,30 145 352,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 229 377,40-

100 000,00

0,00 100 242,00 114 567,70 114 567,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 229 377,40-

100 000,00

0,00 100 242,00 114 567,70 114 567,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 468 190,000,00 100 000,00 112 054,20 128 067,90 128 067,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 468 190,000,00 100 000,00 112 054,20 128 067,90 128 067,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 -100000 240000 229247.6 262009.6 262009.6 893266.8

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 -100000 240000 229247.6 262009.6 262009.6 893266.8

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 348 865,000,00 80 000,00 81 825,80 93 519,60 93 519,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 348 865,000,00 80 000,00 81 825,80 93 519,60 93 519,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 644 401,800,00 160 000,00 147 421,80 168 490,00 168 490,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 644 401,800,00 160 000,00 147 421,80 168 490,00 168 490,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -100 000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

100 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -100 000,00-

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 0 -388520.9 780000 1023212.2 1169440.1 1169440.1 3753571.5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 -388520.9 780000 1023212.2 1169440.1 1169440.1 3753571.5

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 313 854,00-12 520,90 260 000,00 324 538,30 370 918,30 370 918,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 313 854,00-12 520,90 260 000,00 324 538,30 370 918,30 370 918,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 290 522,90-

120 000,00

0,00 124 937,70 142 792,60 142 792,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 290 522,90-

120 000,00

0,00 124 937,70 142 792,60 142 792,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 332 833,000,00 300 000,00 314 330,20 359 251,40 359 251,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 332 833,000,00 300 000,00 314 330,20 359 251,40 359 251,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 996 361,60-76 000,00 220 000,0 259 406,0 296 477,8 296 477,8
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 996 361,60-76 000,00 220 000,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -100 000,00-100 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -100 000,00-

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 -240020 220000 248604.8 284133.1 284133.1 796851.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 -240020 220000 248604.8 284133.1 284133.1 796851.0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 507 650,60-80 000,00 120 000,00 142 323,80 162 663,40 162 663,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 507 650,60-80 000,00 120 000,00 142 323,80 162 663,40 162 663,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 369 200,40-80 020,00 100 000,00 106 281,00 121 469,70 121 469,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 369 200,40-80 020,00 100 000,00 106 281,00 121 469,70 121 469,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 -1917000 957594.1 2573074.0 2940793.6 2940793.6 7495255.3

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 -1917000 957594.1 2573074.0 2940793.6 2940793.6 7495255.3

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 632 361,60-

220 000,00

0,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 632 361,60-

220 000,00

0,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 636 019,800,00 370 000,00 385 297,80 440 361,00 440 361,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 636 019,800,00 370 000,00 385 297,80 440 361,00 440 361,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 382 231,50-

120 000,00

0,00 152 848,10 174 691,70 174 691,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 382 231,50-

120 000,00

0,00 152 848,10 174 691,70 174 691,70

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 285 591,30-

100 000,00

0,00 117 350,10 134 120,60 134 120,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 285 591,30-

100 000,00

0,00 117 350,10 134 120,60 134 120,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 281 654,50-

120 000,00

0,00 122 238,70 139 707,90 139 707,90

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 281 654,50- 0,00 122 238,7 139 707,9 139 707,9
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 120 000,00 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 738 087,60-

250 000,00

135 726,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 738 087,60-

250 000,00

135 726,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 323 373,60- 0,00 134 935,4 154 219,1 154 219,1
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

120 000,00 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 323 373,60-

120 000,00

0,00 134 935,40 154 219,10 154 219,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 283 167,00-

120 000,00

0,00 122 699,00 140 234,00 140 234,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 283 167,00-

120 000,00

0,00 122 699,00 140 234,00 140 234,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 597 799,90-

220 000,00

0,00 248 887,50 284 456,20 284 456,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 597 799,90-

220 000,00

0,00 248 887,50 284 456,20 284 456,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 306 199,10-

380 000,00

291 868,10 424 347,80 484 991,60 484 991,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 306 199,10-

380 000,00

291 868,10 424 347,80 484 991,60 484 991,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 742 377,10-67 000,00 160 000,00 197 630,10 225 873,50 225 873,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 742 377,10-67 000,00 160 000,00 197 630,10 225 873,50 225 873,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 366 392,30-

120 000,00

0,00 148 027,50 169 182,40 169 182,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 366 392,30-

120 000,00

0,00 148 027,50 169 182,40 169 182,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 -560000 410000 621845.8 710714.3 710714.3 1893274.4

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 -560000 410000 621845.8 710714.3 710714.3 1893274.4

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 452 798,900,00 330 000,00 341 710,30 390 544,30 390 544,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 452 798,900,00 330 000,00 341 710,30 390 544,30 390 544,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 465 533,50-

160 000,00

0,00 190 373,50 217 580,00 217 580,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 465 533,50-

160 000,00

0,00 190 373,50 217 580,00 217 580,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -320 000,00-

320 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -320 000,00-

320 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 374 942,000,00 80 000,00 89 762,00 102 590,00 102 590,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 374 942,000,00 80 000,00 89 762,00 102 590,00 102 590,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 -967000 495726.1 1210278.0 1383239.7 1383239.7 3505483.5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 -967000 495726.1 1210278.0 1383239.7 1383239.7 3505483.5

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 520 023,50-90 000,00 120 000,00 149 132,70 170 445,40 170 445,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 520 023,50-90 000,00 120 000,00 149 132,70 170 445,40 170 445,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 876 261,10-

107 000,00

135 726,10 257 937,00 294 799,00 294 799,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 876 261,10-

107 000,00

135 726,10 257 937,00 294 799,00 294 799,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 363 182,00-

120 000,00

0,00 147 050,60 168 065,70 168 065,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 363 182,00-

120 000,00

0,00 147 050,60 168 065,70 168 065,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 096 844,200,00 240 000,00 260 770,20 298 037,00 298 037,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 096 844,200,00 240 000,00 260 770,20 298 037,00 298 037,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 542 361,60-

310 000,00

0,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 542 361,60-

310 000,00

0,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -220 000,00-

220 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -220 000,00-

220 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 326 811,10-

120 000,00

0,00 135 981,50 155 414,80 155 414,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 326 811,10-

120 000,00

0,00 135 981,50 155 414,80 155 414,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 -419999.9 180000 408038.8 466351.9 466351.9 1100742.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 -419999.9 180000 408038.8 466351.9 466351.9 1100742.7

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 340 269,00-99 999,90 100 000,00 103 556,70 118 356,10 118 356,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 340 269,00-99 999,90 100 000,00 103 556,70 118 356,10 118 356,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 330 274,400,00 80 000,00 76 168,00 87 053,20 87 053,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 330 274,400,00 80 000,00 76 168,00 87 053,20 87 053,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 357 610,90-

120 000,00

0,00 145 355,10 166 127,90 166 127,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 357 610,90-

120 000,00

0,00 145 355,10 166 127,90 166 127,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 192 588,40-80 000,00 0,00 82 959,00 94 814,70 94 814,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 192 588,40-80 000,00 0,00 82 959,00 94 814,70 94 814,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


