
Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 20,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

95072.39 тыс. руб., 41.27 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях в

Камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатскому краю от

28.09.2023г. №41-00-03/67-4592-

2023, приложен файл.

98.5 98.5 99.298.51.1.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"О завершении" Отчет от г. №,

приложен файл.

0 0 501.2.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

По информации полученной от

Управления Роспотребнадзора

по Камчатскому краю.

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях в

Камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатскому краю от

28.09.2023г. №41-00-03/67-4592-

2023, приложен файл.

98.5 99.7 10099.61.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bc0c012-1feb-4f3e-8487-c356cdf1f4f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eIQwoHjgAgjD0au7hTepflq%2B97o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f21a2f82-0142-4b2e-8217-9bac19c133ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BKuEiDDAiw7vyM%2BuFdjzPUaRhoY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6921e4c9-287b-49ad-81cc-3655f75193a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QQkZrqOb5njL%2FjLDxb61qDUlZcU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

99,700099,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000

100,0000

99,700099,0000 99,0000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,6000 99,7000

ФП Процент 99,7000

99,7000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

99,2000

98,500098,6000 98,6000 98,6000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

99,2000

98,600097,9000 97,9000 98,6000 98,6000 98,6000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет О

завершении

В работе.Существует

риск: Мероприятие

будет выполнено в 2023

году, Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком,

актуализация проектной

документации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в 2023

году, срок исполнения

31.12.2023, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

31.12.2021 31.12.2023

1Штука 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a56cd371-9a90-4fac-b903-1acf83ed184b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rx4wYohwDdaUr1EuojzPb7Y932E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Отклонения отсутствуют

Просрочка 730 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе. Просрочка

1035 дней. Существует

риск: Отсутствие рисков,

Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком. Перенос

мероприятия на 2023

год, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

перенесены на 2023 год,

срок исполнения

01.12.2023, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

01.03.2021 31.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a56cd371-9a90-4fac-b903-1acf83ed184b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rx4wYohwDdaUr1EuojzPb7Y932E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Мероприятия будут

выполнены в 2023 году.

Отклонения

отсутствуют,

Мероприятие будет

завершено в 2023 году.

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет О

завершении

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

5Штука 0 051.2

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

kamgov.ru

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.11.2023 27.11.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0c29808-adea-422b-a4b5-4e469483bcbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WazUkcD95xsHcqLRBVuOawwXd7g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 Техническая готовность

объекта 81%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

6"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ГИИС ЭБ

Письмо О

технической

готовности

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Админитрации

Ключевского сельского

поселения от

24.07.2023г. №Ключи-

349, приложен файл.

31.07.2023 28.07.2023

1.2.

2

 Техническая готовность

объекта 25%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

7"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ГИИС ЭБ

Письмо О

технической

готовности

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрации

Ключевского сельского

поселения от

24.07.2023г. №Ключи-

349, приложен файл.

31.07.2023 28.07.2023

1.2.

3

Техническая готовность

95% в отношении

Питиримов

Александр

palana.org

Письмо О

технической

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

31.08.2023 30.08.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db7f480c-5776-4b30-866e-eea385bf7c85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RrHEr%2BVyO0n2QoVaBBkFDpPP45g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7698873-3ca5-4f4d-81b2-40ff36f7b95d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dbNjzYR5rKZs%2BLGCTsqM5TpLmrM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1d0caf3-3f82-4cc0-b437-ac5db47dc2e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2Fke09kxddH1xgFL9PUkNgkMSqk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия

Корректировка проектно-

сметной документации

шифр 4641/2012 по

объекту Реконструкция

водовода от водозабора до

пгт Палана и

внутриплощадочных сетей

водовода территории

совхоза пгт Палана

Тигильского района

Камчатского края

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

готовности

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрация

городского округа

"поселок Палана" от

28.08.2023г. №АГОПП-

731, приложен файл.

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации в

отношении мероприятия

Строительство системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения с.Лесная

Тигильского района

Камчатского края

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ГИС ЕГРЗ

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.10.2023 20.10.2023

1.2.

5

Заключен контракт на

строительно - монтажные

работы в отношении

мероприятия

"Строительсво системы

хозяйственно - питьевого

водоснабжеия с. Лесная,

Тигильского

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

kamgov.ru

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.11.2023 27.11.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1d0caf3-3f82-4cc0-b437-ac5db47dc2e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2Fke09kxddH1xgFL9PUkNgkMSqk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района,Камчатского края"

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Получены положительные

заключения по

результатам

государственной

экспертизы

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

5"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ГИСЕГРЗ

В работе. Отклонения

отсутствуют

04.12.2023 04.12.2023

1.2.

7

Получены положительные

заключения по

результатам

государственной

экспертизы

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

6"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ГИСЕГРЗ

В работе. Отклонения

отсутствуют

04.12.2023 04.12.2023

1.2.

8

Получены положительные

заключения по

результатам

Питиримов

Александр

Александро

ГИСЕГРЗ

В работе. Отклонения

отсутствуют

04.12.2023 04.12.2023

1.2.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

экспертизы

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

7"

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ГИИС ЭБ

В работе. Отклонения

отсутствуют

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

10

Строительно-монтажные

работы завершены

(Строительство системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения с. Лесная,

Тигильского

района,Камчатского края)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Администра

ция

сельского

поселения

"село

Лесная"

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.10.2023 31.10.2023

1.2.

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

(Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края этап №

5)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

Ключевског

о сельского

поселения

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

12

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

(Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края этап №

6)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

Ключевског

о сельского

поселения

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

13

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

(Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Администра

ция

Ключевског

о сельского

поселения

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края этап №

7)

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

(Строительство системы

хозяйственно - питьевого

водоснабжения с. Лесная,

Тигильского района,

Камчатского края)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

сельского

поселения

"село

Лесная"

В работе. Отклонения

отсутствуют

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

15

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

(Реконструкция водовода

от водозабора до пгт

Палана и

внутриплощадочных сетей

водопровода территории

совхоза пгт Палана

Тигильского района

Камчатского края)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

городского

округа

"поселок

Палана"

В работе. Отклонения

отсутствуют

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

16

Техническая готовность

Питиримов http://admklu

Письмо О Выполнено. Отклонения

31.07.2023 28.07.2023

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e817f72-5587-4039-829c-1fad09a786be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NC7vN5NUKCljPjn43dzeqBSqHw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта 92%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

5"

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

chi.ru

технической

готовности

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрации

Ключевского сельского

поселения от

24.07.2023г. №Ключи-

349, приложен файл.

17

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 6,0000 Дата:

25.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет О

завершении

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

25.12.2024 25.12.2023

6Штука 0 061.3

Произведена выплата

аванса в размере 50% по

Государственному

контракту № 21/23-ГК от

03.04.2023 по

мероприятию "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Платежное

поручение

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.11.2023 01.11.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e817f72-5587-4039-829c-1fad09a786be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NC7vN5NUKCljPjn43dzeqBSqHw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98f9f4b1-407f-4fd3-95ce-1fc6db6d5bb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4JkIhq9%2FVyScuvrCpws4MX2dLGU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Заключен

государственный контракт

с ФБУ

"РосСтройКонтроль" на

проведение строительного

контроля при

строительстве "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

230 372,79230 372,79

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 0,00 41,2795 072,39151 579,56

230 372,79230 372,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют41,2795 072,39151 579,56

230 372,79230 372,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют41,2795 072,39230 372,79

78 793,2378 793,23

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 23,0218 135,0578 793,23

78 793,2378 793,23

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 23,0218 135,050,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

230 372,79230 372,79 0,00 41,2795 072,39151 579,56

230 372,79230 372,79 0,00 41,2795 072,39151 579,56

230 372,79230 372,79 0,00 41,2795 072,39230 372,79

78 793,23 0,00 23,0218 135,0578 793,23

78 793,2378 793,23 0,00 23,0218 135,050,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

78 793,23
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 78 432,98 83 300,92 230 372,79184 792,46169 900,66134 496,31116 486,43

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 602,05 230 372,79184 792,4

6

169 900,6

6

95 072,3992 425,02

0,00

0,00


