
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Прокопенко О.И.Руководитель регионального проекта Министр культуры Камчатского края

Пегуров В.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела экономического

планирования и контроля

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

культуры в Камчатском крае"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

7,0000 2020

0,0000 3,0000 7,0000 10,0000 29,0000 44,0000 52,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

6,0000 2020

0,0000 12,0000 13,0000 17,0000 14,0000 19,0000 23,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

43,00

00

43,00

00

43,00

00

43,00

00

43,00

00

43,00

00

Единица 52,0000

52,00

00

52,00

00

43,00

00

43,00

00

43,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

Единица 23,0000

23,00

00

23,00

00

23,00

00

19,00

00

19,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

 

Главными

задачами в

развитии сферы

культуры, как

составляющей

стратегии

экономического и

социального

развития, являются

обеспечение

максимальной

доступности для

граждан России

культурных благ,

обеспечение

доступности

культурных благ и

услуг для граждан

с ограниченными

возможностями,

повышение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

2,0000 2018

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

качества и

разнообразия

услуг,

предоставляемых

населению.Учитыв

ая

территориальную

разобщенность

населенных

пунктов,

передвижной

многофункциональ

ный культурный

центр (автоклуб)

позволит

преодолеть

диспропорции,

вызванные разной

степенью

обеспеченности

населения

услугами

учреждений

культуры в городе,

и сельской

местности и

увеличить охват

населения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услугами

культуры.

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

4,0

000

К 2024 году будет

создано 660

модельных

муниципальных

библиотек (180

центральных и 480

муниципальных

библиотек),

ежегодно будет

создаваться по 110

библиотек.

Для оснащения

модельных

библиотек

используется

типовой комплект

оборудования.

Стоимость

типового

комплекта

оборудования и

мебели по

результатам

пилотных проектов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5

млн. рублей,

а для центральной

библиотеки – 10

млн. рублей (из

федерального

бюджета).

Субъекты

обеспечивают

ремонт помещения,

комплектование и

подключение

интернет-канала со

стороны

регионального

бюджета. Отбор

будет

производиться на

конкурсной

основе.

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

Единиц

а

- - - 10,

000

0

21,

000

0

Одной из

важнейших задач

для Камчатского

края является

обеспечение

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

6,0000 2018

- -30,

000

0

37,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

развития

отраслевой

инфраструктуры, в

том числе,

приведение

технического

состояния зданий и

помещений

учреждений

культуры в

удовлетворительно

е состояние.

Проведение

капитального и

текущего ремонтов

зданий и

помещений

учреждений

культуры

способствует

расширению

перечня и

повышению

качества

предоставляемых

услуг, созданию

условий по

доступности

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов культуры

жителям сельских

территорий. С 2019

по 2023 годы

Камчатский край

гарантированно

ежегодно участвует

в заявочной

кампании на

предоставление

средств

федерального

бюджета в форме

субсидии на

проведение

капитальных

ремонтов зданий и

помещений

учреждений

культуры,

находящихся в

сельской

местности.

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

Единиц

а

- - - 1,0

000

7,0

000

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

Строител

ьство

(реконст

рукция,

1,0000 2020

- -12,

000

0

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

отремонтировано

670 региональных

и муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Начиная

с 2021 года,

ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

К концу 2024 года

будет

реконструировано

или капитально

отремонтировано

100

муниципальных

музеев. В 2022 году

- 31, в 2023 году -

42, в 2024 году -

27. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации.

Реконструкция и

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -2,0

000

2,0

000

-

1.6

Технически Едини

- - - - 3,0

К концу 2024 года Приобре

0,0000 2021

- -5,0 8,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

ца

000

будет оснащено

434

муниципальных

музеев. В 2022 году

- 105, в 2023 году -

172, в 2024 году -

157. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

тение

товаров,

работ,

услуг

000 000

1.7

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

Единиц

а

- - - 5,0

000

5,0

000

 

С 2019 по 2024

годы обновлен

парк музыкальных

инструментов,

приобретено

специальное

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

3,0000 2018

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

оборудование и

расходные

материалы для 10

образовательных

организаций в

сфере культуры и

искусства (школ

искусств

Камчатского края),

в числе которых

КГБПОУ

«Камчатский

колледж искусств»,

что

повысит качество

художественного

образования.

Оснащение

каждого

образовательного

учреждения в

сфере культуры

зависит от

реализации тех или

иных

образовательных

программ, в этой

связи
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусмотрено

согласование с

Минкультуры

России перечня

образовательных

учреждений и

перечней

музыкальных

инструментов,

оборудования и

материалов,

которые будут

приобретаться в

рамках проекта.

Вместе с тем, 2019

году

дополнительно

будут закуплены

музыкальные

инструменты

(пианино) для

детских школ

искусств.

 Поставщиком

музыкальных

инструментов

является

Министерство
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

промышленности и

торговли

Российской

Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.1

10 000,000,00 15 000,000,00 8 080,81 43 080,8110 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 000,000,00 15 000,000,00 8 080,81 43 080,8110 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 000,005 000,00 15 000,000,00 8 000,00 48 000,0010 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

10 000,005 000,00 15 000,000,00 8 000,00 48 000,0010 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

10 000,005 000,00 15 000,000,00 8 000,00 48 000,0010 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

10 000,000,00 15 000,000,00 8 080,81 43 080,8110 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.2

102 800,220,00 34 501,850,00 35 634,83 262 520,0689 583,16

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

102 800,220,00 34 501,850,00 35 634,83 262 520,0689 583,16

бюджет субъекта1.2.1.1.

95 319,0930 860,42 30 268,355 737,16 35 276,63 286 105,8488 644,19
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

95 319,0930 860,42 30 268,350,00 35 276,63 280 368,6888 644,19

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

95 319,0930 860,42 30 268,35286,86 35 276,63 280 655,5488 644,19

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1.

1.5.

0,000,00 0,005 450,30 0,00 5 450,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

102 800,220,00 34 501,8557,95 35 634,83 262 578,0289 583,16

 межбюджетные трансферты в

бюджет субъекта

1.2.1.2.

1.

0,000,00 0,0057,95 0,00 57,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.3

22 806,700,00 7 315,390,00 21 922,59 82 837,0230 792,34

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

22 806,700,00 7 315,390,00 21 922,59 82 837,0330 792,34

бюджет субъекта1.3.1.1.

21 528,740,00 7 242,230,00 21 703,37 80 958,7630 484,42

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

21 528,740,00 7 242,230,00 21 703,37 80 958,7630 484,42

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

21 528,740,00 7 242,230,00 21 703,37 80 958,7630 484,42

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

22 806,700,00 7 315,390,00 21 922,59 82 837,0330 792,34
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.4

1 546,860,00 0,000,00 0,00 7 591,066 044,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 546,860,00 0,000,00 0,00 7 591,066 044,20

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 240,010,00 0,000,00 0,00 7 223,695 983,68

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

1 240,010,00 0,000,00 0,00 7 223,695 983,68

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

1 240,010,00 0,000,00 0,00 7 223,695 983,68

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

1 546,860,00 0,000,00 0,00 7 591,066 044,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.5

3 299,270,00 0,000,00 8 338,65 20 478,098 840,17

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

3 299,270,00 0,000,00 8 338,65 20 478,098 840,17

бюджет субъекта1.5.1.1.

3 266,600,00 0,000,00 8 263,15 20 345,548 815,79

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

3 266,600,00 0,000,00 7 473,68 13 154,602 414,32



19

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

3 266,600,00 0,000,00 7 473,68 13 154,602 414,32

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

3 299,270,00 0,000,00 7 549,18 13 287,142 438,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.6

0,000,00 9 485,460,00 0,00 18 025,078 539,61

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 9 485,460,00 0,00 18 025,078 539,61

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 9 390,619 093,74 0,00 26 938,568 454,21

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 9 390,610,00 0,00 17 844,828 454,21

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 9 390,6190,94 0,00 17 935,768 454,21

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1.

1.5.

0,000,00 0,009 002,80 0,00 9 002,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 9 485,46221,61 0,00 18 246,688 539,61

 межбюджетные трансферты в

бюджет субъекта

1.6.1.2.

1.

0,000,00 0,00221,61 0,00 221,610,00

бюджеты государственных1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 66 302,70 140 453,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

153 799,48 73 976,88 434 532,11

0,00 140 453,050,00 66 302,70 153 799,48 73 976,88 434 532,11

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 4 464,65 4 464,65 8 000,00 8 000,00

8 000,00

8 000,008 000,008 000,008 000,008 000,00

1.2. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 276,63

34 506,7334 506,730,000,000,00

1.3. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 703,37

21 703,3721 703,370,000,000,00

1.4. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 1 332,63 1 332,63

8 263,15

8 263,158 263,156 928,426 928,424 806,32

1.6. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 4 464,65 4 464,65 9 332,63 9 332,63

73 243,15

72 473,2572 473,2514 928,4214 928,4212 806,32
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

 

Главными задачами в

развитии сферы культуры,

как составляющей

стратегии экономического

и социального развития,

являются обеспечение

максимальной доступности

для граждан России

культурных благ,

обеспечение доступности

культурных благ и услуг

для граждан с

ограниченными

возможностями, повышение

качества и разнообразия

услуг, предоставляемых

населению.Учитывая

территориальную

разобщенность населенных

пунктов, передвижной

Айгистова

С.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

многофункциональный

культурный центр

(автоклуб) позволит

преодолеть диспропорции,

вызванные разной степенью

обеспеченности населения

услугами учреждений

культуры в городе, и

сельской местности и

увеличить охват населения

услугами культуры.

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

К 2024 году будет создано

660 модельных

муниципальных библиотек

(180 центральных и 480

муниципальных

библиотек), ежегодно будет

создаваться по 110

Прокопенко

О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

библиотек.

Для оснащения модельных

библиотек используется

типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных

проектов составляет: для

муниципальной библиотеки

– 5 млн. рублей,

а для центральной

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор будет производиться

на конкурсной основе.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 -

-

Емельянова

С.В.

01.12.2021

03 04 --

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

15.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

08 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Открытие

модельной библиотеки",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Лифанова Н.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

15.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечена

контрактация (заключение

муниципальных контрактов) на

поставку товаров, выполнение

работ (оказание услуг) по итогам

аукционных процедур"

Докладная записка Реестр

контрактов

-

Лифанова Н.П.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечена

контрактация (заключение

муниципальных контрактов) на

поставку товаров, выполнение

работ (оказание услуг) без

аукционных процедур (прямые

контракты)"

Докладная записка -

-

Лифанова Н.П.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое осовение мероприятия"

Докладная записка

Платежные документы

-

Пегуров В.А.

22.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Открытие

модельной библиотеки"

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

04.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Обеспечена

контрактация (заключение

муниципальных контрактов) на

поставку товаров, выполнение

работ (оказание услуг) по итогам

аукционных процедур"

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

03.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Обеспечена

контрактация (заключение

муниципальных контрактов) на

поставку товаров, выполнение

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ (оказание услуг) без

аукционных процедур (прямые

контракты)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Открытие

модельной библиотеки"

Прочий тип документа -

-

Лифанова Н.П.

18.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое освоение по

мероприятию"

Прочий тип документа -

-

Пегуров В.А.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Лифанова Н.П.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

Одной из важнейших задач

для Камчатского края

является обеспечение

развития отраслевой

инфраструктуры, в том

числе, приведение

технического состояния

зданий и помещений

учреждений культуры в

удовлетворительное

состояние. Проведение

капитального и текущего

ремонтов зданий и

помещений учреждений

культуры способствует

расширению перечня и

повышению качества

предоставляемых услуг,

созданию условий по

Прокопенко

О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доступности объектов

культуры жителям сельских

территорий. С 2019 по 2023

годы Камчатский край

гарантированно ежегодно

участвует в заявочной

кампании на

предоставление средств

федерального бюджета в

форме субсидии на

проведение капитальных

ремонтов зданий и

помещений учреждений

культуры, находящихся в

сельской местности.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

1 -

-

Пегуров В.А.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 -

-

Толстик С.В.

01.12.2021

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

1 -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.3.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Акт -

-

Толстик С.В.

23.12.2022

13 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.3.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечение

контрактации объектов

капитального ремонта (СДК)"

Докладная записка

Пообъектный реестр

контрактов

-

Толстик С.В.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятия"

Справка -

-

Толстик С.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Толстик С.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Толстик С.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.3.17

Контрольная точка

"Окончательное кассовое

освоение (средства экономии)"

Прочий тип документа

Подтверждение оплаты

-

Пегуров В.А.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

04.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.21

Контрольная точка "Обеспечена

контрактация средств (первая

линия основного

субсидирования)"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Пегуров В.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка

"Окончательное кассовое

освоение (средства экономии)"

Прочий тип документа -

-

Толстик С.В.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании средств субсидии"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 670

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130

организаций. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

Прокопенко

О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

1 -

-

Пегуров В.А.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 -

-

Толстик С.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

1 -

-

Пегуров В.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

1 -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

1 -

-

Айгистова

С.В.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.4.12

Контрольная точка "Обеспечена

контрактация объектов

капитального ремонта (ДШИ)"

Докладная записка Реестр

контрактов

-

Толстик С.В.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка " Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

04.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Обеспечена

контрактация объектов

капитального ремонта (ДШИ)"

Соглашение -

-

Толстик С.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акты по форме КС-2,

КС-3

-

Толстик С.В.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании средств субсидии"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

реконструировано или

капитально

Прокопенко

О.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отремонтировано 100

муниципальных музеев. В

2022 году - 31, в 2023 году -

42, в 2024 году - 27.

Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Бюджетное

планировани

е"

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Акт -

-

Толстик С.В.

23.12.2022

03 08 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.5.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечение

контрактации объекта

Прочий тип документа

Контракт

-

Толстик С.В.

03.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитального ремонта (музей)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Пегуров В.А.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 434

муниципальных музеев. В

2022 году - 105, в 2023 году

- 172, в 2024 году - 157.

Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Прокопенко

О.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.6.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Справка -

-

Прокопенко

О.И.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)"

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.6.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

планировани

е"

1.6.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.6.8

Контрольная точка "Обеспечение

контрактации объектов (МТБ

музеев)"

Докладная записка Реестр

контрактов

-

Толстик С.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечен Справка -

-

Прокопенко

15.06.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

О.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.6.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Справка -

-

Прокопенко

О.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Бюджетное

планировани

е"

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.6.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

04.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.6.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Докладная записка -

-

Толстик С.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Толстик С.В.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Пегуров В.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании средств субсидии"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 

С 2019 по 2024 годы

обновлен парк

музыкальных

инструментов, приобретено

специальное оборудование

и расходные материалы для

10 образовательных

организаций в сфере

культуры и искусства (школ

искусств Камчатского края),

в числе которых КГБПОУ

«Камчатский колледж

искусств», что

повысит качество

художественного

образования. Оснащение

каждого образовательного

учреждения в сфере

культуры зависит от

реализации тех или иных

образовательных программ,

Прокопенко

О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в этой связи предусмотрено

согласование с

Минкультуры России

перечня образовательных

учреждений и перечней

музыкальных

инструментов,

оборудования и материалов,

которые будут

приобретаться в рамках

проекта.

Вместе с тем, 2019 году

дополнительно будут

закуплены музыкальные

инструменты (пианино) для

детских школ искусств.

 Поставщиком

музыкальных инструментов

является Министерство

промышленности и

торговли Российской

Федерации.

1.7.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 -

-

Лифанова Н.П.

01.12.2021

03 04 --

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.7.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.7.7

Контрольная точка "Обеспечение

контрактации (проведение

аукционных процедур и

заключением прямых договоров

на поставку)"

Прочий тип документа

Перечень (реестр)

подтверждающих

доукментов

-

Толстик С.В.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр (перечень)

подтверждающих

документов

-

Лифанова Н.П.

01.12.2023

13 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Бюджетное

планировани

е"

1.7.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.7.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Докладная записка -

-

Прокопенко

О.И.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

73

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 12

2 Администратор регионального

проекта

Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Чекин Е. А. 30

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 0.01

4 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

Айгистова С. В. 0

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 12

6 Участник регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 0.01

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 12

8 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

Айгистова С. В. 0



Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 12

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 12

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 12

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 12


