

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодежь России (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ясевич П.Е.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Ковалык А.Ю.	Министр		
Администратор регионального проекта	Ариарти В.И.	Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Молодежь Камчатки"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры																
1.1	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	В 2023 - 2025 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 42 субъектам Российской Федерации, которая направлена на капитальный ремонт и реконструкцию зданий	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики.	
1.2	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	-	Челове к	0,0000	2021	-	-	-	-	12, 000 0	12, 000 0	12, 000 0	-	-	Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке	Проведе ние массовых меропри ятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональным и достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт- резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10- дневные образовательные смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															участников одной такой смены составляет не менее 200 человек.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры							
1.1	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	0,00	0,00	0,00	451,21	4 457,35	4 100,00	9 008,56
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	451,21	4 457,35	4 100,00	9 008,56
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	451,21	4 457,35	4 100,00	9 008,56
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	0,00	0,00	0,00	0,00	133 063,81	0,00	133 063,81
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	133 063,81	0,00	133 063,81
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	133 063,81	0,00	133 063,81
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,11	0,00	50 250,11
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,11	0,00	50 250,11
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,11	0,00	50 250,11

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры												
1.1.	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	4 457,35	4 457,35	4 457,35	4 457,35	4 457,35	4 457,35	4 457,35
1.2.	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	0,00	0,00	43 725,01	106 538,71	106 538,71	106 538,71	106 538,71	111 230,15	115 921,58	120 613,01	133 063,80	133 063,81
ИТОГО:		0,00	0,00	43 725,01	107 638,71	107 638,71	110 996,06	110 996,06	115 687,50	120 378,93	125 070,36	137 521,15	137 521,16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодежь России (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры								
1.1	Результат "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек.		
1.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	1 Список	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"",	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	06	01	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	30.10.2022	07	08	Ариарти В.И.	1 Перечень документов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				й бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	1 Список	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2023	08	01	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный	-	30.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"", значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				й бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	1 Список	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2024	05	07	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.09.2024	08	01	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица								й бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых""	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ариарти В.И.	В 2023 - 2025 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		«Регион для молодых», по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 42 субъектам Российской Федерации, которая направлена на капитальный ремонт и реконструкцию зданий молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики.		
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000,	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			контрольными точками и отсутствует					
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	01.06.2023	02	05	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"", значение: 0.0000, Единица	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для молодых""", значение: 0.0000, Единица			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Ариарти В.И.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ковалык А. Ю.	Министр	-	3
2	Администратор регионального проекта	Ариарти В. И.	Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи	Ковалык А. Ю.	20
Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ариарти В. И.	Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи	Ковалык А. Ю.	20
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ариарти В. И.	Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи	Ковалык А. Ю.	20