



## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

29.12.2021 № 658-РП


г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», в целях реализации государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П

1. Утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года распоряжение Правительства Камчатского края от 06.08.2021 № 386-РП.

Председатель  
Правительства Камчатского  
края



Е.А. Чекин

Приложение к распоряжению  
Правительства Камчатского края  
от 29.12.2021 № 658-РП

План реализации  
государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» на 2022 год и на  
плановый период 2023 и 2024 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2022 год				2023 год	2024 год	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры связи»								
1.1.	Контрольное событие 1.1. Утверждён порядок предоставления субсидий операторам связи на софинансирование затрат по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи «Анавгай-Тигиль-Палана»	Министерство цифрового развития Камчатского края		Июнь					
1.2.	Контрольное событие 1.2. Введен в тестовую эксплуатацию участок волоконно-оптической линии связи «Анавгай-Хайрюзово-Тигиль»	Министерство цифрового развития Камчатского края				Декабрь			
2.	Подпрограмма 2 «Цифровое государственное управление»								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.	Контрольное событие 2.1. Заключены государственные контракты для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и на организацию каналов связи между исполнительными органами государственной власти Камчатского края	Министерство цифрового развития Камчатского края	Январь				I квартал	I квартал
2.2.	Контрольное событие 2.2. Заключены государственные контракты (договоры) на техническое сопровождение ГИС ЕСЭД и на продления лицензионных прав использования программного обеспечения	Министерство цифрового развития Камчатского края	Январь				I квартал	I квартал
2.3.	Контрольное событие 2.3. Заключены государственные контракты на сопровождение финансовых государственных информационных систем (ГИС «УМД», ГИС «Госзаказ»)	Министерство финансов Камчатского края	Февраль				I квартал	I квартал
2.4.	Контрольное событие 2.4. Подписан акт выполненных работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления, мониторинга и контроля региональными проектами, входящими в состав национальных программ и проектов, а также инвестиционными проектами Камчатского края	Министерство цифрового развития Камчатского края				Сентябрь		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.	Контрольное событие 2.5. Подписан акт выполненных работ по развитию портала экологического мониторинга Камчатского края	Министерство цифрового развития Камчатского края				Сентябрь		
2.6.	Контрольное событие 2.6. Подписан акт выполненных работ по развитию информационно-аналитической системы «Камчатка в порядке»	Министерство цифрового развития Камчатского края				Сентябрь		
3.	Подпрограмма 3 «Цифровой контур здравоохранения»							
3.1.	Контрольное событие 3.1. Заключены государственные контракты (договоры) на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	Министерство здравоохранения Камчатского края			Апрель		II квартал	II квартал
4.	Подпрограмма 4 «Цифровая образовательная среда»							
4.1.	Контрольное событие 4.1. Заключен договор на оказание услуг по обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет общеобразовательным организациям Камчатского края	Министерство образования Камчатского края				Декабрь	IV квартал	IV квартал
4.2.	Контрольное событие 4.2. Подписан акт об оказании услуг по организации видеонаблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации по	Министерство образования Камчатского края				Декабрь	IV квартал	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образовательным программам среднего общего образования							
4.3.	Контрольное событие 4.3. Подписаны акты приемки работ по закупке и доставке оборудования и средств обучения для открытия центра цифрового образования сетей «IT-куб»	Министерство образования Камчатского края						III квартал
6.	Подпрограмма 6 «Цифровая трансформация в сфере транспорта»							
6.1.	Контрольное событие 6.1. Введены в эксплуатацию (подписаны акты выполненных работ) новые комплексы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Министерство цифрового развития Камчатского края			Сентябрь		III квартал	III квартал
6.2.	Контрольное событие 6.2. Подписан акт выполненных работ по сопровождению и развитию государственной информационной системы «Региональная навигационная информационная система»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				Декабрь	IV квартал	IV квартал
7.	Подпрограмма 7 «Умный регион»							
7.1.	Контрольное событие 7.1. Заключен государственный контракт на техническое и организационное сопровождение информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения,	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края			Май		II квартал	II квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расположенным на территории Камчатского края»							