



П 801000 041297




РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

18.02.2015 № 84-РП
г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», в целях реализации государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П

утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.



План реализации
государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	ответственный исполнитель	срок реализации
1	2	3	4
1.	Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"		
1.1.	Контрольное событие 1.2.1: Заключены государственные контракты на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	январь 2015 года, I квартал 2016 года, I квартал 2017 года
1.2.	Контрольное событие 1.2.5: Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	январь 2015 года, I квартал 2016 года, I квартал 2017 года

1.3.	Контрольное событие 1.1.2: Заключен государственный контракт на обучение жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (проект «Электронный гражданин»)	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	июнь 2015 года, II квартал 2016 года, II квартал 2017 года
1.4.	Контрольное событие 1.2.8: Заключен государственный контракт на поставку оборудования для расширения и модернизации центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	июнь 2015 года II квартал 2016 года, II квартал 2017 года
1.5.	Контрольное событие 1.4.1.: Заключен государственный контракт на модернизацию автоматизированной межведомственной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Камчатского края в электронном виде	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	июнь 2015 года
1.6.	Контрольное событие 1.2.6: Продлено право пользования и сопровождения лицензионного программного обеспечения, используемого в исполнительных органах государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	сентябрь 2015 года
1.7.	Контрольное событие 1.6.7: Подписан акт выполненных работ по модернизации межуровневой автоматизированной информационной системы записи актов гражданского состояния	Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края	август 2015 года
1.8.	Контрольное событие 1.6.1: Запущен обновлённый официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет в опытную эксплуатацию	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	ноябрь 2015 года

1.9.	Контрольное событие 1.4.4: Подготовлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	декабрь 2015 года IV квартал 2016 года, IV квартал 2017 год
1.10.	Контрольное событие 1.3.2: Подписан акт выполненных работ по модернизации региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	декабрь 2015 года
2.	Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"		
2.1.	Контрольное событие 2.1.1: Переведена в промышленную эксплуатацию информационная система геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	март 2015 года
2.2.	Контрольное событие 2.2.2: Переведена в опытную эксплуатацию сеть высокоточного позиционирования Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	август 2015 года