



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

13.12.2016 № 614-РП
г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»

утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН



Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 3.12.2016 № 614-рп

План реализации
государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2017 год				2018 год	2019 год	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"								
1.1.	Контрольное событие 1.1 заключены государственные контракты для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	январь					I квартал	I квартал
1.2.	Контрольное событие 1.2 заключен государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	январь					I квартал	I квартал

1.3.	Контрольное событие 1.3 заключен государственный контракт на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	февраль				I квартал	I квартал
1.4.	Контрольное событие 1.4 внедрена информационная система ведения расписаний и бронирования административных залов	Агентство по информатизации и связи Камчатского края		апрель			-	-
1.5.	Контрольное событие 1.5 заключен государственный контракт для обеспечения функционирования и расширения возможностей системы видеоконференций	Агентство по информатизации и связи Камчатского края		май			II квартал	II квартал
1.6.	Контрольное событие 1.6 заключен государственный контракт на сопровождение (развитие) официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Агентство по информатизации и связи Камчатского края		июнь			II квартал	II квартал

1.7.	Контрольное событие 1.7 заключен государственный контракт на сопровождение (развитие) системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края			август		III квартал	III квартал
1.8.	Контрольное событие 1.8 заключен государственный контракт на предоставление (продление) права использования системы антивирусной защиты	Агентство по информатизации и связи Камчатского края			сентябрь		III квартал	III квартал
1.9.	Контрольное событие 1.9 подписан акт оказанных услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				ноябрь	IV квартал	IV квартал
2.	Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"							
2.1.	Контрольное событие 2.1 подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению государственной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
2.2.	Контрольное событие 2.2 переведены в промышленную эксплуатацию системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь	-	-

3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"							
3.1.	Контрольное событие 3.1 запущены в эксплуатацию дополнительные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений на территории Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края			июль		III квартал	III квартал