



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

02.12.2019

№ 527-РП

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»

1. Утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать с 1 января 2020 года утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Камчатского края от 06.12.2018 № 502-РП;

2) распоряжение Правительства Камчатского края от 21.06.2019 № 278-РП.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА – ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
КАМЧАТСКОГО КРАЯ Р.С. ВАСИЛЕВСКИЙ



Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 02.12.2019 № 527-РП

План реализации
государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2020 год				2021 год	2022 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»							
1.1.	Контрольное событие 1.1 заключены государственные контракты для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	январь				I квартал	I квартал
1.2.	Контрольное событие 1.2 заключён государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	январь				I квартал	I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Контрольное событие 1.3 заключён государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	март				I квартал	I квартал
1.4.	Контрольное событие 1.4 заключён государственный контракт на сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Агентство по информатизации и связи Камчатского края		апрель			II квартал	II квартал
1.5.	Контрольное событие 1.5 подписан акт выполненных работ по проектированию ситуационного центра Губернатора Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края		май			II квартал	II квартал
1.6.	Контрольное событие 1.6 заключён государственный контракт на сопровождение и развитие региональной информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края	Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края			июль		III квартал	III квартал
1.7.	Контрольное событие 1.7 подписан акт выполненных работ по промежуточному этапу перехода на российское программное обеспечение в исполнительных органах государственной власти Камчатского края	Агентство по информатизации и связи Камчатского края			июль		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.	Контрольное событие 1.8 заключён государственный контракт на оказание услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения	Агентство по информатизации и связи Камчатского края			сентябрь		III квартал	III квартал
1.9.	Контрольное событие 1.9 завершено подключение социально-значимых объектов в Камчатском крае к сети Интернет, запланированных на 2-й этап	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				ноябрь	-	-
1.10.	Контрольное событие 1.10 запуск ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский (Запорожье)»	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь	-	-
2.	Подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»							
2.1.	Контрольное событие 2.1 подписан акт выполненных работ по государственному контракту (договору) на сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»							
3.1.	Контрольное событие 3.1 заключён государственный контракт (договор) на рассылку заказной корреспонденцией документов, полученных с помощью автоматических комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации	Агентство по информатизации и связи Камчатского края		апрель			II квартал	II квартал