

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	31.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Председатель Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Макаров И.Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Макаров И.Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	1,1110	1,9990	2,4430	2,8860	3,1070	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки																
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно- консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги,	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	31.12.2019	-	-	-	0,0 240	0,0 420	0,0 670	0,0 870	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно- консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в том числе прошедших программы обучения)																
1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	-	МЛН РУБ	0,0000	31.12.2019	-	-	-	4,4 000	0,4 000	0,5 000	0,5 000	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.3	Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни	-	ПРОЦ	0,0000	01.01.2021	-	-	-	3,0 000	3,0 000	3,0 000	3,0 000	-	-	Самозанятым гражданам обеспечен доступ к предоставляемому в аренду госудатсвенному и	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	государственного и муниципального имущества, самозанятым гражданам														муниципальному имуществу, включенному в перечни имущества. Количество самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку нарастающим итоном		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	1 945,66	2 060,20	7 307,07
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	1 945,66	2 060,20	7 307,07
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	1 945,66	2 060,20	7 307,07
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	1 945,66	2 060,20	7 307,07
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	1 945,66	2 060,20	7 307,07
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Морозова А.Н.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.1.1	Контрольная точка "Разработан проект правил предоставления микрозаймов, предусматривающий новый микрофинансовый продукт для самозанятых граждан"	-	30.09.2021	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст	Морозова А.Н.	Отчет Разработан проект правил предоставления микрозаймов, предусматривающий новый микрофинансовый продукт для самозанятых граждан	-	Сайт Микрокредит ной кампании Камчатский государствен ный фонд поддержки предпринима тельства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Организовано размещение информации о новом микрофинансовом продукте на информационных ресурсах центра "Мой бизнес""	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Сайт центра "Мой бизнес"
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.1.6	Контрольная точка "Размещение таргетированной рекламы о новом микрокредитном продукте в социальных сетях"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Социальные сети
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.2.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключено соглашение о реализации РП	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Предоставлен отчет по соглашению	-	
1.2.6	Контрольная точка "Организовано обучение самозанятых в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключено соглашение о реализации РП	-	
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет .	-	.
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	04	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.14	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2022 год"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о расходовании субсидии	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключено соглашение о реализации РП	-	
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	
1.2.17	Контрольная точка "Организовано обучение самозанятых в рамках обучающих программ АО «Корпорация	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о достижении КТ	-	.
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.23	Контрольная точка "Организовано обучение самозанятых в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.3	Результат "Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, самозанятым гражданам"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Самозанятым гражданам обеспечен доступ к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу, включенному в перечни имущества. Количество самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку нарастающим итогом	Нет	Данные Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана предоставления имущества из состава перечней	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Не менее 1% от имущества, включенного в перечень предоставлены самозанятым гражданам в 3 квартале 2021 года"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Отчет о предоставлении имущества	-	Информация Минимущества Камчатского края
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного самозанятым гражданам имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.3.6	Контрольная точка "Не менее 3% от имущества, включенного в перечни предоставлено самозанятым гражданам в 4 квартале 2021 года"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации мероприятия	-	Данные Минимущества Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Формирование прогнозных планов предоставления имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества, самозанятым гражданам	-	
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного самозанятым гражданам имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана предоставления имущества из состава перечней	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного самозанятым гражданам имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
2	Администратор регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова А. Н.	Директор		1
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Окладникова Ю. И.	Исполняющий обязанности директора		1
Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, самозанятым гражданам					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищенко И. В.	Министр		1