

## ПРОТОКОЛ

заседания штаба по газификации Камчатского края 24.02.2022 года

---

г. Петропавловск-Камчатский

05.03.2022

Пр-11-61

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
**заместитель Председателя Правительства Камчатского края – заместитель**  
**председателя Штаба**  
**МИРОНОВ С.А.**

Присутствовали:

- МИРОНОВ** – Заместитель Председателя Правительства Камчатского  
Сергей Анатольевич края;
- АГАРКОВ** – Заместитель Министра - начальник отдела  
Александр Владимирович энергоресурсосбережения и технической политики  
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края;
- ТИХОНОВИЧ** – Генеральный директор АО «Камчатэнергосервис»;  
Владимир Викторович
- МЫЛЬНИКОВ** – Заместитель Главы администрации Елизовского  
Александр Александрович муниципального района;
- ДИКОВ** – Заместитель директора КГКУ «Региональный центр  
Вадим Александрович развития энергетики и энергосбережения»;
- ПАХОМОВ** – Начальник Камчатской ремонтно-эксплуатационной  
Денис Сергеевич службы АО «Газпром газораспределение Дальний  
Восток»;
- НИКИФОРОВ** – Глава Николаевского сельского поселения;  
Владимир Ильич
- ЮРЬЕВ** – Глава Пионерского сельского поселения;  
Михаил Васильевич
- ПРОКОПЕНКО** – Глава сельского поселения – глава администрации  
Ольга Анатольевна Новоавачинского сельского поселения;

В режиме ВКС:

- УМОРИН** – Заместитель генерального директора по капитальному  
Андрей Сергеевич строительству и инвестициям АО «Газпром  
газораспределение Дальний Восток».

**ВЫСТУПИЛИ:**

(Миронов С.А., Уморин А.С., Тихонович В.В., Юрьев М.В., Прокопенко О.А.)

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать администрации Николаевского сельского поселения (Никифоров В.И.):

1.1 обеспечить сбор и предоставление индивидуальных заявок от собственников домовладений (*только частный сектор*) в п. Сосновка на догазификацию в количестве, предусмотренном сводным планом-графиком догазификации с приложением полного пакета документов, при этом учитывать схему теплоснабжения и радиус эффективности объектов генерации тепловой энергии. Отказы оформлять письменно.

срок – до 15.03.2022

1.2 совместно с ОАО «Камчатэнергосервис» (Тихонович В.В.), при формировании заявок на догазификацию в с. Николаевка необходимо сформировать перечень частного сектора, подлежащего догазификации, в объеме, который, гарантирует оптимальную работу создаваемого объекта тепловой генерации.

срок – до 15.03.2022

1.3 проинформировать Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) о перспективах жилой застройки в с. Николаевка, в том числе участков выделенных для многодетных семей под индивидуальное жилищное строительство

срок – до 04.03.2022

2. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение дальний Восток» (Шперлинг Г.В.):

2.1 рассмотреть возможность строительства в рамках программы догазификации распределительных газопроводов в Пионерском сельском поселении исходя из следующих приоритетов:

1. распределительный газопровод в п. Светлый Пионерского сельского поселения до микр. Центральный (участки для многодетных);

2. распределительный газопровод в п. Пионерский до ул. Лесная;

3. распределительный газопровод в п. Светлый Пионерского сельского поселения до микр. Молодежный;

срок – до 04.03.2022

2.2 согласовать с ООО «Газпром газификация», вопрос внесения изменений в Сводный план-график догазификации и Пообъектный план-график догазификации в части включения объектов, предусмотренных в п. 2.1, п. 2.4 Протокола

срок – до 15.03.2022

2.3 принимая во внимание наличие отказов по 106-и домовладениям, предусмотренным к догазификации в 2022 году рассмотреть возможность подключения части домовладений, предусмотренных на 2023 год в Елизовском городском поселении (88 шт.) и в с. Сосновка (52 шт.) в 2022 году

срок – до 15.03.2022

2.4 рассмотреть возможность переноса из ПГС 2022 в программу догазификации строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах, находящихся вдоль «Межпоселкового газопровода до п. Двуречье – п. Красный – п. Нагорный – п. Новый – п. Пионерский – п. Светлый – п. Крутобереговый Елизовского муниципального района»:

- распределительные газопроводы в п. Двуречье и п. Красный, п. Нагорный, п. Новый

срок – до 04.03.2022

2.5 обеспечить корректное предоставление данных для отображения на информационной панели «дашборд» Координационного центра при Правительстве Российской Федерации следующих блоков информации: «Статус по заявкам в регионе», «Структура отклоненных заявок в регионе».

срок – постоянно

2.6 разработать и предоставить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края графики (*помесячные*) проведения строительно-монтажных работ распределительных газопроводов по всем муниципальным районам

срок – до 31.03.2022

3. Администрации Елизовского городского поселения (Масло В.А.):


3.1 в рамках проводимой работы с населением по сбору заявок на догазификацию 106-и домовладений, предусмотренных Сводным план-графиком догазификации отказы собственников этих домовладений получить в письменном виде

срок – до 15.03.2022

3.2 при размещении информации в СМИ и социальных сетях по информированию граждан в части вопросов догазификации, согласовывать информацию с Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края.

срок – до 15.03.2022

Заместитель Председателя  
Правительства  
Камчатского края



С.А. Миронов