

П А С П О Р Т
регионального проекта

Повышение доступности туристических продуктов (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Повышение доступности туристических продуктов (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Доступность туристического продукта (Камчатский край)	Срок реализации проекта	03.02.2023	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Русанов В.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Пегова С.В.	Заместитель Министра - начальник отдела программ мониторинга и анализа туристической деятельности		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды																
1.1	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	-	0,7 500	-	-	-	Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах.		

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Доступность туристического продукта
(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды								
1.1	Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста"	01.03.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189 -ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов (путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах.	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидий бюджету Камчатского края", значение:	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Пегова С.В.	Соглашение -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Штука			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Принят нормативный правовой акт о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат исполнителям государственных услуг в социальной сфере при предоставлении гражданам государственной услуги в социальной сфере «Создание условий в Камчатском крае для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации на территории Камчатского края» в соответствии с социальным сертификатом", значение: 1.0000, Штука	-	01.05.2023	07	09	Пегова С.В.	Приказ -	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Сформирован реестр исполнителей государственных услуг в социальной сфере,	-	01.08.2023	08	10	Пегова С.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста", значение: 1.0000, Штука								
1.1.4	Контрольная точка "Реализована возможность получения социального сертификата на получение государственной услуги в социальной сфере, направленной на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста", значение: 1.0000, Штука	-	01.08.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегова С.В.	Соглашение Соглашения с исполнителями государственных услуг в социальной сфере, направленные на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Проведение оценки уровня удовлетворённости получателей государственных услуг качеством", значение: 1.0000, Процент	-	01.12.2023	09	12	Пегова С.В.	Акт -	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Представление отчетов получателей субсидии", значение: 1.0000, Штука	-	20.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пегова С.В.	Отчет Представление отчетов получателей субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Перечисление средств субсидии получателям субсидии", значение: 1.0000, Штука	-	20.12.2023	11	12	Пегова С.В.	Прочий тип документа -	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	10
2	Администратор регионального проекта	Пегова С. В.	Заместитель Министра - начальник отдела программ мониторинга и анализа туристической деятельности	-	10
Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	10