

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Председатель Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Макаров И.Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Немченко А.В.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	ФП	Единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации . Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.12.2019	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	Утверждение документа	
1.2	Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д.														Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников		
1.3	Организована работа по информированию участников внешнеэкономическо й деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля	-	шт	0,0000	01.02.2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками	Проведение информационно- коммуникационн ой кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников		
1.4	Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															управлении и посредством других источников		
1.5	Организована работа по информированию участников внешнеэкономическо й деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономическо й деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки																
1.6	Организована работа по информированию участников внешнеэкономическо й деятельности о разработке на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих подключение участников внешнеэкономическо й деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном	Приняти е норматив ного правовог о (правово го) акта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»														таможенном управлении и посредством других источников.		
1.7	Организована работа по информированию участников внешнеэкономическо й деятельности о формировании на федеральном уровне перечня экспортеров для включения в информационную систему «Реестр экспортеров» и перечня исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений, для включения в информационную систему «Реестр	-	шт	0,0000	01.11.2019	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	экспортеров»														источников.		
1.8	Получен доступ к информационной системе «Одно окно»	-	шт	0,0000	30.10.2019	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Отчет о проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края	Утверждение документа	
1.9	Получен доступ к дополнительным сервисам информационной системы «Одно окно»	-	шт	0,0000	27.11.2020	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Отчет о проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Распространение	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края		
1.1 0	Проведена маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год	-	шт	0,0000	04.02.2019	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Разработана концепция (в т.ч. основные способы и каналы) продвижения информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» в Камчатском крае. Отчет о проведении маркетинговой кампании	Проведение информационно- коммуникационной кампании	
1.1 1	Проведен мониторинг востребованности	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.02.2019	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	Аналитический отчет по результатам	Проведение информа	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.1 3	Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентско- сервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне	-	шт	0,0000	01.12.2019	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	-	Доведение до представителей бизнеса Камчатского края постановления Правительства России от 28.03.2019 № 342 «О государственной поддержке АО «РЭЦ»» и проекта Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансовое обеспечение развития инфраструктуры поддержки экспорта, включая реализацию механизма «одного	Проведение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.1 5	Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Разработаны и внедрены страновые планы действий по странам АТР с учетом специфики и географического положения Камчатского края. Распространение данной информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном	Утвержд ение документ а	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.1 7	Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующих деятельность Совета по внешнеэкономическо й деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Определено наличие в Камчатском крае благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности, утвержденных Стандартом 2.0. Определено соответствие Камчатского края основным статистическим ориентирам, утверждённым Стандартом. Синхронизация предложений и документов с региональным проектом «Системные меры поддержки экспорта в Камчатском крае» и Планом работы	Приняти е норматив ного правовог о (правово го) акта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ЦПЭ на соответствие методологическим рекомендациям АО «РЭЦ». Внесены изменения в Положение Совета по ВЭД при Губернаторе Камчатского края (далее – Совет) о наделении членов Совета полномочиями Экспертного совета по координации экспортной деятельности в Камчатском крае, разработан проект распоряжения Губернатора Камчатского края		
1.1 8	Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.02.2019	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	Внесены изменения в документы	Утвержд ение документ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	документах стратегического планирования Камчатского края															стратегического планирования Камчатского края. Актуализирован раздел «2.3.12. Межрегиональное и международное сотрудничество» в части актуализации приоритетных направлений развития экспорта, в том числе экспорта услуг и прогноз социально- экономического развития Камчатского края на среднесрочный период	а
1.1 9	Создана и функционирует база экспортеров Камчатского края	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.02.2019	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Сформирована база экспортеров, включающая наименование и контактные данные компаний,	Обеспече ние реализац ии федераль ного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															зарегистрированны х в Камчатском крае и осуществляющих экспортную деятельность, ранжирование по отрасли деятельности компаний, по кодам ТНВЭД, странам экспорта. Ежегодная актуализация базы экспортеров	проекта (результата федерального проекта)	
1.2 0	Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.02.2019	-	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	Увеличена штатная численность Центра поддержки экспорта Камчатского края. Должностные инструкции. Штатное расписание. Определены КПЭ штатных сотрудников ЦПЭ.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															Созданы объекты консультационной инфраструктуры поддержки экспорта в муниципальных образованиях (ПКГО, Елизовский МР, Вилучинский ГО). Обеспечено участие в акселерационных программах: собственная акселерация и партнерская акселерация	
1.2 1	Участие Камчатского края в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.02.2019	-	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	Подключение к национальной системе продвижения экспорта Российской Федерации за рубежом, в том	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															числе за счет подключения ЦПЭ к единой информационной системе, синхронизация инструментов поддержки, осуществление взаимодействия с торговыми представительства ми Российской Федерации в иностранных государствах, торговыми домами РЭЦ посредством указанной системы.		
1.2 2	В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Сформирован План информационных и обучающих мероприятий по направлению «ВЭД» на 2019 год	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Создана образовательная площадка (в т.ч. с возможным привлечением РЭЦ) для начинающих экспортеров, в рамках которой предприниматели смогут принять участие в экспортных семинарах и получить базовые знания по продвижению экспорта. Сформирован перечень спикеров и лекторов по направлению «Внешнеэкономическая деятельность». Обучено 10% предпринимателей в рамках		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образовательного проекта		
1.2 3	Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Проведен аудит и опрос предпринимательского сообщества в целях формирования базы, включающие в себя следующие характеристики: - опыт международных продаж и наличие разрешительных документов (сертификации, товарного знака); - наличие информации о рынке сбыта; - информированность о требованиях к упаковке и маркировке товара; - готовность	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																производственных мощностей к экспортной деятельности (возможность наращивания производственных мощностей); - присутствие в сети Интернет; - информационная готовность к экспорту, наличие стратегии продвижения товара (работы, услуги); - кадровая готовность к экспорту; - наличие финансовых ресурсов для экспорта; - наличие логистических компетенций (опыта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															транспортировки товара (работ, услуг).	
1.2 4	Сформирован перечень предпринимателей в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Проведен анализ реестра участников внешнеэкономичес кой деятельности (по объемам и динамике экспорта, активного позиционирования, продвижения и др.). Аналитический отчет. Ежегодная актуализация	Утвержд ение документ а
1.2 5	Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для экспортеров	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	-	-	0,0 000	-	-	-	-	-	Проведена экспортная акселерация, включающая комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и	Утвержд ение документ а

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших экспортных поставок ранее, самостоятельно и через акселерационные программы (программы полного цикла сопровождения и поддержки компаний – участника экспортного акселератора от формирования экспортных компетенций до заключения экспортного контракта), реализуемые с		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															участием и/или при поддержке РЭЦ. В рамках собственных акселерационных программ предполагается подписание с субъектом предпринимательства, зарегистрированными на территории Камчатского края, дорожную карту по выводу компании на внешний рынок.		
1.2 6	Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, а также	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															административно-территориальными образованиями иностранных государств или с органами государственной власти иностранных государств в целях продвижения региональных товаров (работ, услуг) на внешние рынки, определенные в качестве приоритетных для Камчатского края		
1.2 7	Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли	-	шт	0,0000	01.02.2019	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Определены возможные механизмы содействия действующим региональным экспортерам и/или компаниям,	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															планирующим осуществлять экспортную деятельность в передаче информации, продуктов или услуг через онлайн ресурсы, предоставлении услуг электронным путем и организации торговли онлайн методами в части популяризации, обучения, стимулирования и развития инфраструктуры. Обучение предпринимателей аспектам экспортной деятельности посредством электронной торговли.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Распространение историй успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки посредством электронной торговли через СМИ, социальные сети и посредством других источников. Разработан механизм стимулирования участия экспортеров Камчатского края в цифровых форматах торговли		
1.2 8	Обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах руководства Камчатского края за рубеж	-	шт	4,0000	01.02.2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В плане международного продвижения предусмотрено не менее 4 визитов, возглавляемых высшими	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															должностными лицами Камчатского края и их заместителями в страны, определенные экспортной стратегией как приоритетные, с сопровождением в виде делегаций предпринимателей, включая действующих региональных экспортеров и/или компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность (зарегистрированн ых на территории Камчатского края), и заинтересованных в выходе на рынок страны визита, в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															том числе субъектов МСП, в год. План бизнес- миссий. Протокол Совета по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края		
1.2 9	Сформирован план мероприятий для организации привлечения иностранных покупателей, включая визиты иностранных делегаций, организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, «дней международного бизнеса» и т.д.	-	шт	-	01.02.2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	План мероприятий (предусмотрено не менее 4 приемов иностранных делегаций на территории Камчатского края). Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности Камчатского края. Субъекты предпринимательства привлечены к участию в международных выставочно-	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ярмарочных мероприятиях Камчатского края. Подготовлены и размещены на сайте для обсуждения варианты финансовых мер поддержки для субъектов предпринимательст ва (авансирование или компенсация части затрат), в целях обеспечения участия в международных выставочно- ярмарочных мероприятиях, проводимых как за рубежом, так и на территории Камчатского края. Решением Совета по внешнеэкономичес		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															кой деятельности при Губернаторе Камчатского края утвержден механизм поощрения		
1.3 0	Обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства по вопросам экспортной деятельности	-	шт	-	01.02.2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Отчет о проделанной работе	Утвержд ение документ а	
1.3 1	Создан и внедряется механизм продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие бренда Камчатского края	-	УСЛ ЕД	-	01.12.2019	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	Подготовлены предложения по разработке бренд- бука «Камчатский край». Выделено финансовое обеспечение на разработку бренд- бука «Камчатский край». Заключен государственный контракт на разработку бренд-	Утвержд ение документ а	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3 3	Создан и внедряется механизм популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае	-	шт	-	01.02.2019	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Камчатского края, в том числе с использованием квот на социальную рекламу. Проведена работа по выявлению «историй успеха» - региональных компаний, успешно экспортирующих свою продукцию за рубеж, и продвижению информации об этих компаниях в региональных СМИ. Успешно функционирует Интернет-ресурс,	Проведение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															посвященный развитию экспорта и экономики в Камчатском крае		
1.3 4	Проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»	-	-	-	01.09.2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Актуализация Положения о конкурсе «Лучший экспортер года» и утверждение сроков проведения конкурса, утверждение конкурсной комиссии. Анонс мероприятия посредством различных источников. Подведение итогов. Направление победителей для участия в конкурсе «Лучший экспортер федерального округа». Приказ	Проведение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Агентства инвестиций и предпринимательст ва Камчатского края. Размещение информации в СМИ и на сайте АНО «КВЦ- Инвест» и Агентства инвестиций и предпринимательст ва Камчатского края		
1.3 5	Обеспечено участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»: - в 2019 году – не менее 2; - в 2020 году – не менее 5;	-	УСЛ ЕД	-	15.05.201 9	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	Отчет об участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Агентство инвестиций и предпринимательст ва Камчатского	Проведе ние информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	- в 2021 году и далее – не менее 10.														края, размещение информации в СМИ, социальных сетях		
1.3 6	Создан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках	-	УСЛ ЕД	-	01.02.2019	-	-	-	0,0 000	-	-	-	-	-	Разработан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках. Ресурс размещен на сайте Агентства инвестиций и предпринимательст ва Камчатского края и АНО «КВЦ- Инвест». Проведен комплекс работ по наполнению информационного ресурса. Ежегодная актуализация	Проведение информационно- коммуникационн ой кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															информации		
1.3 7	Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского края, по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономическо й деятельности, в том числе основам экспортной деятельности	-	-	-	01.02.2020	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Определены сроки и порядок комплексного обучения ответственных исполнителей и руководящего состава из числа сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края прохождения обучения по программам подготовки и переподготовки кадров в сфере внешнеэкономичес кой деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Камчатского края		
1.3 8	Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономическо й деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края	-	-	-	01.03.2020	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	Проведено обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, вовлеченных в реализацию регионального проекта. Количество сотрудников составило не менее: 10 в 2020 году, 12 в 2021 году, 15 в 2022 году, 17 в 2023 году, 20 в 2024 году	Проведение образовательных мероприятий	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д."	01.02.2019	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля"	01.02.2018	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях"	01.02.2019	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки"	01.02.2019	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5	Результат "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации "	01.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Немченко А.В.	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	Нет	Протокол проектного офиса
1.5.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Немченко А.В.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	23.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.6.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	23.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.6.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	23.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	23.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.7	Результат "Получен доступ к информационной системе «Одно окно»"	30.10.2019	26.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Отчет о проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края	Нет	-
1.7.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.11.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8	Результат "Получен доступ к дополнительным сервисам информационной системы «Одно окно»"	27.11.2020	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Отчет о проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9	Результат "Проведена маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год"	04.02.2019	06.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Разработана концепция (в т.ч. основные способы и каналы) продвижения информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» в Камчатском крае. Отчет о проведении маркетинговой кампании	Нет	-
1.9.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.10	Результат "Проведен мониторинг востребованности лабораторных баз среди участников внешнеэкономической	01.02.2019	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Немченко А.В.	Аналитический отчет по результатам мониторинга	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.12	Результат "Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне"	01.12.2019	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Доведение до представителей бизнеса Камчатского края постановления Правительства России от 28.03.2019 № 342 «О государственной поддержке АО «РЭЦ»» и проекта Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансовое обеспечение развития инфраструктуры поддержки экспорта, включая реализацию механизма «одного окна» для взаимодействия	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и организациями в электронной форме		
1.12.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.13	Результат "Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в Камчатском крае»"	20.12.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Протокол заседания проектного комитета	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максименко Н.Л.		-	
1.14	Результат "Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт"	01.02.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Разработаны и внедрены страновые планы действий по странам АТР с учетом специфики и географического положения Камчатского края. Распространение данной информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников		
1.14.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максименко Н.Л.		-	
1.15	Результат "Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала"	01.02.2019	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Региональная управленческая команда Камчатского края прошла обучение по агрегированной программе формирования экспортных компетенций. Внутренний документ (сертификат о прохождении обучения) АНО «КВЦ-Инвест». Отчет по итогам обучения. Ежегодное переобучение с целью повышения компетенций	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.15.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.15.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.15.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.15.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.16	Результат "Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность"	01.02.2019	10.03.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Немченко А.В.	Определено наличие в Камчатском крае благоприятных условий для	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		осуществления экспортной деятельности, утвержденных Стандартом 2.0. Определено соответствие Камчатского края основным статистическим ориентирам, утверждённым Стандартом. Синхронизация предложений и документов с региональным проектом «Системные меры поддержки экспорта в Камчатском крае» и Планом работы ЦПЭ на соответствие методологическим рекомендациям АО «РЭЦ». Внесены изменения в Положение Совета по ВЭД при Губернаторе Камчатского края (далее – Совет) о наделении членов Совета полномочиями Экспертного совета по координации экспортной деятельности в Камчатском крае, разработан проект распоряжения Губернатора Камчатского края		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.17	Результат "Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края"	01.02.2019	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Внесены изменения в документы стратегического планирования Камчатского края. Актуализирован раздел «2.3.12. Межрегиональное и международное сотрудничество» в части актуализации приоритетных направлений развития экспорта, в том числе экспорта услуг и прогноз социально-экономического развития Камчатского края на среднесрочный период	Нет	-
1.17.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.18	Результат "Создана и функционирует база экспортеров Камчатского края"	01.02.2019	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Сформирована база экспортеров, включающая наименование и контактные данные компаний, зарегистрированных в Камчатском крае и осуществляющих экспортную деятельность, ранжирование по отрасли деятельности компаний, по кодам ТНВЭД, странам экспорта. Ежегодная актуализация базы экспортеров	Нет	-
1.18.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.18.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.18.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.18.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.18.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.19	Результат "Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки"	01.02.2019	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Увеличена штатная численность Центра поддержки экспорта Камчатского края. Должностные инструкции. Штатное расписание. Определены КПЭ штатных сотрудников ЦПЭ. Созданы объекты консультационной инфраструктуры поддержки	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							экспорта в муниципальных образованиях (ПКГО, Елизовский МР, Вилючинский ГО). Обеспечено участие в акселерационных программах: собственная акселерация и партнерская акселерация		
1.19.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.20	Результат "Участие Камчатского края в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации"	01.02.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Подключение к национальной системе продвижения экспорта Российской Федерации за рубежом, в том числе за счет подключения ЦПЭ к единой информационной системе, синхронизация инструментов поддержки,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		осуществление взаимодействия с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах, торговыми домами РЭЦ посредством указанной системы.		
1.20.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.21	Результат "В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров"	01.02.2019	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Сформирован План информационных и обучающих мероприятий по направлению «ВЭД» на 2019 год Создана образовательная площадка (в т.ч. с возможным привлечением РЭЦ) для начинающих экспортеров, в рамках которой	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		предприниматели смогут принять участие в экспортных семинарах и получить базовые знания по продвижению экспорта. Сформирован перечень спикеров и лекторов по направлению «Внешнеэкономическая деятельность». Обучено 10% предпринимателей в рамках образовательного проекта		
1.21.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.21.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.21.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.21.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.21.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		
1.21.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.22	Результат "Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом"	01.02.2019	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Проведен аудит и опрос предпринимательского сообщества в целях формирования базы, включающие в себя следующие характеристики: - опыт международных продаж и наличие разрешительных документов (сертификации,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		товарного знака); - наличие информации о рынке сбыта; - информированность о требованиях к упаковке и маркировке товара; - готовность производственных мощностей к экспортной деятельности (возможность наращивания производственных мощностей); - присутствие в сети Интернет; - информационная готовность к экспорту, наличие стратегии продвижения товара (работы, услуги); - кадровая готовность к экспорту; - наличие финансовых ресурсов для экспорта; - наличие логистических компетенций (опыта транспортировки товара (работ, услуг).		
1.22.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Русанов В.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.23	Результат "Сформирован перечень предпринимателей в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом"	01.02.2019	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Проведен анализ реестра участников внешнеэкономической деятельности (по объемам и динамике экспорта, активного позиционирования, продвижения и др.). Аналитический отчет. Ежегодная актуализация	Нет	-
1.23.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бурина Л.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.23.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.23.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.23.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.23.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.23.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.24	Результат "Обеспечено участие субъектов предпринимательства,	01.02.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Немченко А.В.	Проведена экспортная акселерация, включающая	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для экспортеров"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших экспортных поставок ранее, самостоятельно и через акселерационные программы (программы полного цикла сопровождения и поддержки компаний – участника экспортного акселератора от формирования экспортных компетенций до заключения экспортного контракта), реализуемые с участием и/или при поддержке РЭЦ. В рамках собственных акселерационных программ предполагается подписание с субъектом предпринимательства, зарегистрированным на территории Камчатского		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							края, дорожную карту по выводу компании на внешний рынок.		
1.24.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.25	Результат "Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности"	01.02.2019	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, а также административно-территориальными образованиями иностранных государств или с органами государственной власти иностранных государств в целях продвижения региональных товаров	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(работ, услуг) на внешние рынки, определенные в качестве приоритетных для Камчатского края		
1.25.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.26	Результат "Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли"	01.02.2019	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Определены возможные механизмы содействия действующим региональным экспортерам и/или компаниям, планирующим осуществлять экспортную деятельность в передаче информации, продуктов или услуг через онлайн ресурсы, предоставлении услуг электронным путем и организации торговли онлайн методами в части популяризации, обучения,	Нет	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.27.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.28	Результат "Сформирован план мероприятий для организации привлечения иностранных покупателей, включая визиты иностранных делегаций, организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, «дней международного бизнеса» и т.д."	01.02.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	План мероприятий (предусмотрено не менее 4 приемов иностранных делегаций на территории Камчатского края). Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности Камчатского края. Субъекты предпринимательства привлечены к участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях Камчатского края. Подготовлены и размещены на сайте для обсуждения варианты финансовых мер поддержки для субъектов	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предпринимательства (авансирование или компенсация части затрат), в целях обеспечения участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых как за рубежом, так и на территории Камчатского края. Решением Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края утвержден механизм поощрения		
1.28.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.28.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.28.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.29	Результат "Обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства по вопросам экспортной деятельности"	01.02.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Отчет о проделанной работе	Нет	-
1.29.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.30	Результат "Создан и внедряется механизм продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие бренда Камчатского края"	01.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Подготовлены предложения по разработке бренд-бука «Камчатский край». Выделено финансовое обеспечение на разработку бренд-бука «Камчатский край». Заключен государственный контракт на разработку бренд-бука «Камчатский край». Разработан план продвижения бренда Камчатского края в России и за рубежом. Реализация плана продвижения бренда Камчатского края	Нет	-
1.30.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.31	Результат "В Камчатском крае проведена масштабная кампания по популяризации экспортной деятельности"	01.02.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Отчет о проделанной работе. Информация на сайте АНО «КВЦ-Инвест» и Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края	Нет	-
1.31.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.32	Результат "Создан и внедряется механизм популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае"	01.02.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.	экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Камчатского края, в том числе с использованием квот на социальную рекламу.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Проведена работа по выявлению «историй успеха» - региональных компаний, успешно экспортирующих свою продукцию за рубеж, и продвижению информации об этих компаниях в региональных СМИ. Успешно функционирует Интернет-ресурс, посвященный развитию экспорта и экономики в Камчатском крае		
1.32.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.		-	
1.32.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ломова Т.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.32.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.32.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	
1.32.5	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Ломова Т.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Предоставлен отчет о реализации КТ		
1.33	Результат "Проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»"	01.09.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Актуализация Положения о конкурсе «Лучший экспортер года» и утверждение сроков проведения конкурса, утверждение конкурсной комиссии. Анонс мероприятия посредством различных источников. Подведение итогов. Направление победителей для участия в конкурсе «Лучший экспортер федерального округа». Приказ Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Размещение информации в СМИ и на сайте АНО	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«КВЦ-Инвест» и Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края		
1.33.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.34	Результат "Обеспечено участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»: - в 2019 году – не менее 2; - в 2020 году – не менее 5; - в 2021 году и далее – не менее 10. "	15.05.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Отчет об участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, размещение информации в СМИ, социальных сетях	Нет	-
1.34.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.35	Результат "Создан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках"	01.02.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Разработан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках. Ресурс размещен на сайте Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и АНО «КВЦ-Инвест». Проведен комплекс работ по наполнению информационного ресурса. Ежегодная актуализация информации	Нет	-
1.35.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.36	Результат "Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского края, по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности"	01.02.2020	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Немченко А.В.	Определены сроки и порядок комплексного обучения ответственных исполнителей и руководящего состава из числа сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края прохождения обучения по программам подготовки и переподготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Камчатского края	Нет	-
1.36.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.06.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.36.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.37	Результат "Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов	01.03.2020	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Проведено обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, вовлеченных в реализацию регионального проекта. Количество сотрудников составило не менее: 10 в 2020 году, 12 в 2021 году,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной власти Камчатского края"			вует	вует		15 в 2022 году, 17 в 2023 году, 20 в 2024 году		
1.37.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.37.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.38	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о разработке на федеральном уровне	01.02.2019	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	нормативных правовых актов, регламентирующих подключение участников внешнеэкономической деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников.		
1.38.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	
1.38.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				точкам и отсутст вует	точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
2	Администратор регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
4	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля		5
5	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта		18
6	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
8	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта		18
9	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела		5

	проекта		таможенных процедур и таможенного контроля		
10	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
12	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
13	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта		18
14	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля		5
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
16	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
17	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта		18
18	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и		5

			таможенного контроля		
Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
20	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
21	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	39
22	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
23	Участник регионального проекта	Бурина Л. А.	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности		10
24	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
25	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о формировании на федеральном уровне перечня экспортеров для включения в информационную систему «Реестр экспортеров» и перечня исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений, для включения в информационную систему «Реестр экспортеров»					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
27	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	39

Получен доступ к информационной системе «Одно окно»					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
29	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	20
Получен доступ к дополнительным сервисам информационной системы «Одно окно»					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
31	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	20
Проведена маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
33	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля		5
34	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
35	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Проведен мониторинг востребованности лабораторных баз среди участников внешнеэкономической деятельности, а также географической доступности существующих и создаваемых лабораторных баз для потенциальных экспортеров Камчатского края					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
37	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела		10

	проекта		внешнеэкономической деятельности		
38	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
39	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
40	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5

Обеспечено привлечение представителей бизнеса Камчатского края к работе по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции

41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
42	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
43	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
44	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
45	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10

Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне

46	Ответственный за достижение результата регионального	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
----	--	----------------	------------------	--	---

	проекта				
47	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
48	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
49	Участник регионального проекта	Бурина Л. А.	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности		10
50	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
51	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в Камчатском крае»					
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
53	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
54	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
55	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля		5
56	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической		10

			деятельности		
57	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
58	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
60	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
61	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
62	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
63	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
64	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля		5
65	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала					

66	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
67	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующих деятельность Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа					
68	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
69	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края					
70	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
71	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
72	Участник регионального проекта	Коростелев Д. А.	Министр экономического развития и торговли	Морозова Ю. С.	1
Создана и функционирует база экспортеров Камчатского края					
73	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
74	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки					
75	Ответственный за достижение	Немченко А. В.	Начальник отдела		2

	результата регионального проекта				
76	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Участие Камчатского края в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации					
77	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
78	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
79	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
80	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
81	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров					
82	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
83	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом					
84	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
85	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20

	проекта				
Сформирован перечень предпринимателей в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом					
86	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
87	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
88	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
89	Участник регионального проекта	Бурина Л. А.	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности		10
90	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
91	Участник регионального проекта	Коростелев Д. А.	Министр экономического развития и торговли	Морозова Ю. С.	1
Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для экспортеров					
92	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
93	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности					
94	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2

95	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли					
96	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
97	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта		18
Обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах руководства Камчатского края за рубеж					
98	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
99	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
100	Участник регионального проекта	Бурина Л. А.	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности		10
Сформирован план мероприятий для организации привлечения иностранных покупателей, включая визиты иностранных делегаций, организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, «дней международного бизнеса» и т.д.					
101	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
102	Участник регионального проекта	Бурина Л. А.	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности		10
Обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства по вопросам экспортной деятельности					
103	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
104	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта		18

105	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	39
Создан и внедряется механизм продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие бренда Камчатского края					
106	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
107	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
108	Участник регионального проекта	Коростелев Д. А.	Министр экономического развития и торговли	Морозова Ю. С.	1
В Камчатском крае проведена масштабная кампания по популяризации экспортной деятельности					
109	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
110	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Создан и внедряется механизм популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае					
111	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
112	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	20
Проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»					
113	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
114	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
115	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства		3

			рыбного хозяйства Камчатского края		
116	Участник регионального проекта	Бурина Л. А.	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности		10
117	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
118	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5

Обеспечено участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»: - в 2019 году – не менее 2; - в 2020 году – не менее 5; - в 2021 году и далее – не менее 10.

119	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
120	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
121	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
122	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		3
123	Участник регионального проекта	Бурина Л. А.	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности		10
124	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3

Создан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках

125	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
126	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор		20
Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского края, по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности					
127	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
128	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края					
129	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
130	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности		10
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о разработке на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих подключение участников внешнеэкономической деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»					
131	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела		2
132	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	20