

**Годовой отчет о ходе реализации
и оценке эффективности
Государственной программы
Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
за 2014 год**

Ответственный исполнитель:

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Руководитель:

Шхиян Геворк Цолакович

17 февраля 2014 г.

Исполнитель:

Маркеленкова Ирина Анатольевна

Советник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей

Телефон: 42-10-17

E-mail: travel@kamgov.ru

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ», ДОСТИГНУТЫЕ В 2014 ГОДУ	4
1.1. Основные результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», достигнутые в 2014 году.	4
1.2. Сведения о достижении в 2014 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».	8
1.3. Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.	11
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ» В 2014 ГОДУ	16
2.1 Описание результатов реализации основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».	16
<i>Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае»</i>	16
<i>Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта»</i>	24
<i>Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края»</i>	38
<i>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»</i>	39
2.2 Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».	39
2.3 Сведения о запланированных, но не достигнутых результатах мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».	41
2.4 Информация о ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и выполнении заключенных государственных контрактов в рамках программных мероприятий, а также о ходе заключения соглашений на предоставление субсидий из краевого бюджета.	41
<i>Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае»</i>	42
<i>Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта»</i>	44
<i>Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края»</i>	50
<i>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»</i>	52
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ» В 2014 ГОДУ	53
3.1 Сведения об оценке результатов применения мер государственного регулирования Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.	53
3.2 Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.	53
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ» В 2014 ГОДУ	54
5. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ» В 2014 ГОДУ	57
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ»	60
ПРИЛОЖЕНИЯ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Введение

Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №554-П.

Ответственность за реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» возложена на руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

Участники Программы: Министерство земельных и имущественных отношений Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края.

С учетом приоритетов государственной политики в сфере туризма сформулирована цель Программы – реализация государственной и региональной политики в сфере туризма в Камчатском крае, направленной на содействие развитию инфраструктуры туризма в Камчатском крае, продвижению Камчатского туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие Камчатского края.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- 1) создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае;
- 2) продвижение туристского продукта Камчатского края;
- 3) популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае;
- 4) совершенствование информационного обслуживания туристов в Камчатском крае;
- 5) повышение качества туристских услуг в Камчатском крае;
- 6) обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» за 2014 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07 июня 2013 №235-П, и с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12 августа 2013 №403-п.

1. Результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», достигнутые в 2014 году.

1.1. Основные результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», достигнутые в 2014 году.

Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №554-П.

Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае.

При реализации мероприятий, направленных на решение задачи Программы – создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае, было освоено 271 587,00 тыс. рублей.

Министерство земельных и имущественных отношений Камчатского края предоставило субсидии казенному предприятию Камчатского края «Единая дирекция по строительству» на реконструкцию и строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км в размере 258 000,00 тыс. рублей. В 2014 году проведены проектные и общестроительные работы.

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края в 2014 году предоставило субсидии трем муниципальным образованиям.

В Петропавловске-Камчатском оснащены информационными табличками с QR-кодами объекты культурного наследия (памятники). В селе Эссо Быстринского муниципального района реконструирован мост к мемориалу «Воинам-быстринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» и обустроено место массового отдыха – Горячий ключ «Макеевский». В Елизовском муниципальном районе установлен новый туалетный блок-модуль на автостоянке поселка Сокоч.

В отчетном году совместно с КГБУ «Туристский информационный центр» был реализован проект по созданию туристского-визит центра на Халактырском пляже. Туристский визит-центр «Халактырский пляж» занимал площадь 2,6 га и функционировал с конца июня до конца октября.

На его территории на период летнего сезона были оборудованы деревянные настилы для прогулок, вдоль которых установлены лавочки, урны и информационные таблички, туалеты, возведена купольная конструкция, где функционировало летнее кафе.

На Халактырском пляже установлен информационный щит на трех языках, посвященный флоре тихоокеанского побережья.

За период с июля по октябрь 2014 года центр посетило около 30 тысяч человек, что практически в 10 раз превышает прогнозные цифры.

Продвижение туристского продукта Камчатского края.

При реализации мероприятий, направленных на решение задачи Программы – продвижение туристского продукта Камчатского края, было освоено 9 705,80 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы в 2014 году Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края организовало участие в 15-ти крупнейших международных, межрегиональных и региональных презентационных и выставочных мероприятиях.

На III Всероссийской ярмарке событийного туризма Russian Open Event Expo (15 мая 2014 года) за представление ительменского обрядового праздника «Алхалалалай» коллектив Камчатского центра народного творчества был награжден дипломом I-ой степени в номинации народные традиции.

В период с 25 по 29 сентября 2014 года Камчатский край принял участие в финале регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» по Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам. По результатам личной защиты 2-ое место в номинации «Лучший проект деловой направленности» заняла «Неделя культуры и туризма на Камчатке», 3-ье место в номинации «Событийный туризм в области деловой направленности» досталось выставке-ярмарке достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

По итогам регионального этапа «Неделя культуры и туризма на Камчатке» номинирована на участие в финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», который состоялся 3-5 декабря 2014 года в г. Киров. По итогам Всероссийского этапа «Неделя культуры и туризма на Камчатке» стала дипломантом II-ой степени.

В финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Камчатский проект «Знакомство с Камчаткой» (ООО «Гранд») завоевал Гран При.

Во Всероссийском фестивале туристического кино и телевидения «Восхождение», во Владикавказе, фильм «День Вулкана» стал победителем номинации «Лучшая режиссерская работа».

9-11 сентября 2014 г. на территории Камчатского края прошел второй этап федерального пресс-тура «Восточное кольцо России» – «Камчатка. Journey to the other planet». Организатором пресс-тура выступило Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края при содействии туристической компании «Дилижанс-Камчатка».

По итогам проведенного пресс-тура «Восточное кольцо России» на территории Камчатского края в федеральных изданиях опубликовано 45 статей о Камчатке (РИА Новости, RATA-News, ИД «Собеседник», ИА «Арктика-Инфо», Travel-blogger, Журнал «Дальневосточный капитал», ИА «Prima-Media», ИА «APR Press», Travel-blogger.

Кроме того, опубликовано 3 статьи о Камчатке в зарубежных СМИ (Partnery.cn).

В течение года проводилось освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края. Публикации о туризме в Камчатском крае были размещены в федеральных журналах «Russian Travel Magazine», «Русский репортер: Отдыхай в России», «Туристские ресурсы», в

журнале-справочнике по туризму «Kamchatka Explorer», в бортовых журналах «Аэропорт Шереметьево», «Высокий полет», «Линия полета».

Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края разработаны основные туристские бренды, логотип и слоган Камчатского края.

Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае.

При реализации мероприятий, направленных на решение задачи Программы – популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае, было освоено 4 515,03 тыс. рублей.

22 февраля 2014 года на территории Елизовского муниципального района состоялась ежегодная традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Елизовский спринт «Берингия – 2014».

С 29 марта по 12 мая 2014 года Чемпионат России по лыжному туризму 2014 год (Корякское нагорье). Главной целью экспедиции было изучение туристического потенциала северо-восточного побережья Корякии.

28 июня 2014 года в с. Пиначево, на базе Камчатского клуба туристов и путешественников имени Глеба Травина состоялся конкурс полевых поваров Камчатки «Золотой Котелок».

С 01 мая 2014 года по 31 октября 2014 года проходили Дни туризма в Камчатском крае. В этом году Дни туризма открылись экологической акцией территории Зеленовских озерков, далее состоялись экологические акции на Озерновской косе, Сухой речке, а также на Козельском вулкане.

С 04 по 6 июля 2014 года состоялся краевой праздник «День Вулкана» у подножий Авачинского и Козельского вулканов.

С 04 по 14 сентября 2014 года в Камчатском крае состоялась Неделя культуры и туризма на Камчатке, в рамках которой прошли художественная выставка «Край Камчатский», региональная туристская выставка «Туристский потенциал Камчатского края», III камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», краевое мероприятие «Камчатский Арбат», выставка фотографий «Вулканы Камчатки», фестиваль-конкурс авторской песни «Камчатская гитара - 2014» имени А. Трухачёва, национальный ительменский праздник «Алхалалалай» в этнографическом культурном центре «Пимчах», краевой фестиваль национальных культур «Содружество».

Повышение качества туристских услуг в Камчатском крае.

При реализации мероприятий, направленных на решение задачи Программы – повышение качества туристских услуг в Камчатском крае, было освоено 10 132,97 тыс. рублей.

В соответствии с Перечнем Поручений Президента Российской Федерации от 25.09.2012г. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в 2014 году продолжена работа по созданию сети туристских информационных центров.

Первым свою работу начал КГБУ «Туристский информационный центр» (22.11.2013г.) – подведомственное учреждение Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, созданное в целях продвижения туристских возможностей Камчатского края на международном и внутреннем туристских

рынках, реализации проектов и программ туристской направленности, содействующих экономическому развитию Камчатского края, а также в целях оказания информационных туристских услуг жителям и гостям Камчатского края.

В декабре 2014 года состоялось открытие филиала Туристского Информационного Центра в селе Эссо. Филиал ТИЦ расположен в здании КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» и совместно с Природным парком составляет комплексный информационный центр.

В 2014 году велись работы по модернизации сайта www.visitkamchatka.ru. На портале появились новые разделы, такие как «Туристский информационный центр», «Туристский визит-центр «Халактырский пляж», «Биржа труда», а также 4 новых раздела, более интересных для турбизнеса («Контакты для согласования маршрута», «Выездной туризм», «Инвесторам», «О миграционном учете»).

Камчатский туристический портал представлен в номинации «Лучший официальный сайт о регионе России» и по итогам первого тура вошел в топ-5 претендентов на победу. Кроме Камчатки во второй тур в этой номинации прошли Ленинградская, Псковская, Калининградская и Калужская области.

Второй тур голосования ежегодной премии «Звезда Travel.ru» пройдет с 15 января по 15 февраля 2015 г. Победителей наградят 18 марта 2015 г. в Москве в рамках международной выставки «МИТТ/ Путешествия и туризм 2015».

В рамках реализации Программы в 2014 году на базе Камчатского клуба туристов и путешественников имени Глеба Травина проведены курсы подготовки и переподготовки инструкторов-проводников. Общее количество подготовленных гидов – 26 человек.

Все проведенные мероприятия были направлены на совершенствование информационного обслуживания туристов на Камчатке и повышение качества туристских услуг в Камчатском крае.

Социальный туризм на территории Камчатского края.

При реализации мероприятий, направленных на решение задачи Программы – обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края, было освоено 2 958,00 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам туристической деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края, утвержденным приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 19.12.2013 № 216, заключено 14 соглашений с 8-ью субъектами туристской деятельности на общую сумму 2 958,00 тыс. рублей.

Всего с начала реализации Программы экскурсии социальных туров посетили 422 человека.

Туры были организованы по следующим направлениям: этнические экскурсии «В гости к аборигенам», морские экскурсии по Авачинской бухте к скалам «Три Брата», экскурсии к Авачинскому вулкану, джип-тур к горе Верблюд, вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров, в Налычевскую долину, вертолетно-пешеходная экскурсия на Курильское озеро с посещением Ходуткинских термальных источников, снегоходные экскурсии к вулканам

Горелый, Авачинский и Вилючинский (с посещением Верхне-Паратунских горячих термальных источников), экскурсии с катанием на собачьих упряжках, посещение Зеленовских и Малкинских горячих источников, а также поездка в Усть-Большерецк на третий камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».

Развитие социального туризма в Камчатском крае увеличивает возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в туристских услугах, обеспечивает соблюдение прав граждан на отдых, повышает роль туризма в достижении социального равенства и стабильности в обществе.

Сведения о реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году представлены в Приложении №1 к годовому отчету (Таблица 10).

1.2. Сведения о достижении в 2014 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году представлены в Приложении №2 к годовому отчету (Таблица 11).

Индикатор 1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения.

Для индикатора 2013 года информация приведена из Статистического сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2014 (п. 3.2.3).

Для индикатора 2014 года информация приведена на основе предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, исходя из фактического показателя 2013 года и 3,5% роста показателя.

Индикатор 2. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.

Для индикатора 2013 года информация приведена из Статистического сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2014 (п. 3.2.3).

Для индикатора 2014 года информация приведена на основе предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, исходя из фактического показателя 2013 года.

Индикатор 3. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.

Для индикатора 2013 года информация приведена из Статистического сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2014 (п. 3.1.1).

Для индикатора 2014 года информация приведена на основе предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, исходя из фактического показателя 2013 года и 3,5% роста показателя.

Индикатор 1.1. Количество созданных туристских объектов.

Для индикаторов 2013-2014 годов информация приведена на основе фактических данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

В 2014 году в Камчатском крае создано 12 туристских объектов:

- г. Петропавловск-Камчатский: Хостел 24 (расширение номерного фонда), хостел «Гости», ресторан «Драгон Ай», ресторан Кафе «Рояль», кафе клуб «Вельвет», кафе «Liberty coffee», паб «Harat's», сезонный туристский визит-центр «Халактырский пляж».

- Елизовский муниципальный район: база отдыха Кречет (расширение – создание новых корпусов), хостел «ВиЛа», гостевой домик «Тихая Гавань».

- Быстринский муниципальный район: филиал «Туристского информационного центра».

Индикатор 1.2. Количество оборудованных туристских маршрутов.

Для индикаторов 2013-2014 годов информация приведена на основе фактических данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

В 2014 году оборудовано 3 новых туристских маршрута:

1. Туристский визит-центр «Халактырский пляж».

Находится визит-центр на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на расстоянии 7 км от поселка Заозерный.

За период с июля по октябрь 2014 года центр посетило около 30 тысяч человек, что практически в 10 раз превышает прогнозные цифры. Визит-центр посещали российские и иностранные туристы, официальные делегации, проводились официальные соревнования по пляжному футболу, занятия по йоге, фотосессии, выступления национальных ансамблей.

Визит-центр включает волейбольную и футбольную площадки, информационные стенды, две тентовые конструкции (кафе, визит-центр), деревянные настилы-дорожки, туалеты.

На Халактырском пляже установлен информационный щит на трех языках, посвященный флоре тихоокеанского побережья.

В дальнейшем прогнозируется увеличение посещаемости в связи с распространением информации о визит-центре, расширением спектра предоставляемых туристских услуг, включением посещения визит-центра туроператорами в свои программы.

Функционировать Туристский визит-центр будет с июня по октябрь включительно, на зимний период конструкции демонтируются.

Работы по обустройству пляжа продолжатся и в 2015 году, в том числе оборудование визит-центра для инвалидов и маломобильных групп населения, а также включение данного объекта в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Оборудование площадок по трассе п. Термальный – вулкан Горелый.

В 2014 году проведено обустройство площадок по трассе от поселка Термальный до Вилючинского перевала и вулкана Горелый.

Смотровая площадка на Вилючинском перевале вымощена натуральным камнем, сделаны ступеньки, установлены скамейки, туалет, информационные щиты об альпийских растениях и цветах.

Здесь были установлены информационные стенды, лавочки, туалеты.

Туристская стоянка под вулканом Горелый оборудована достаточным количеством скамеек, установлены туалеты, информационные щиты о самом вулкане. Вулкан Горелый – один из интереснейших вулканов южной группы и при этом доступный для туристов. Вулкан не имеет классической формы конуса, восхождение на него доступно для туристов разных возрастов и уровня подготовки. При этом вулкан Горелый является активным – живым вулканом, сильная фумарольная струя, выходящая из одного из кратеров, наблюдается в безветренную погоду. Пейзажи Горелого вулкана сравнивают с лунными пейзажами. Неподалеку расположены древние лавовые потоки, в которых с годами образовались достаточно глубокие пещеры. Пещеры обладают уникальной акустикой и проведение там музыкальных выступлений тому подтверждение.

3. Военно-исторический маршрут.

Маршрут расположен на территории г. Петропавловска-Камчатского, посвящен 2-м крупнейшим военно-историческим событиям в жизни России, прошедшим на территории Камчатского края: героическая оборона Петропавловского порта от нападения объединенной англо-французской эскадры в ходе Крымской войны (1853–1856) и освобождение Курильских островов от японских милитаристов (окончание Второй мировой войны).

Индикатор 2.1. Количество обслуженных иностранных туристов.

Для индикатора 2013-2014 годов данные получены от УФМС России по Камчатскому краю.

Индикатор 2.2. Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края.

Для индикатора 2013 года информация приведена из Статистического сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2014 (п. 3.1.5, п. 3.3.4) с учетом туристов, отправленных в поездки за пределы Камчатского края.

Для индикатора 2014 года информация приведена на основе предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, исходя из фактического показателя 2013 года и 3,5% роста показателя.

Индикатор 3.1. Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенных на территории Камчатского края.

Для индикаторов 2013-2014 годов информация приведена на основе фактических данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

Индикатор 3.2. Количество туристских компаний, принявших участие в социальном туризме.

Для индикаторов 2013-2014 годов информация приведена на основе фактических данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

1.3. Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.

Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году представлена в Приложении №3 к годовому отчету.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

Для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле:

$$СД = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\%, \text{ где}$$

СД – степень достижения целей (решения задач);

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора);

ЗП – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора).

Индикатор 1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения.

$$СД_1 = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{72935}{78750} \times 100\% = 92,62\%$$

Индикатор 2. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.

$$СД_2 = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{4690}{4848} \times 100\% = 96,74\%$$

Индикатор 3. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.

$$СД_3 = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{885,00}{850,54} \times 100\% = 104,05\%$$

Индикатор 1.1. Количество созданных туристских объектов.

$$СД_{1.1} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{12}{2} \times 100\% = 600,00\%$$

Индикатор 1.2. Количество оборудованных туристских маршрутов.

$$СД_{1.2} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{3}{2} \times 100\% = 150,00\%$$

Индикатор 2.1. Количество обслуженных иностранных туристов.

$$СД_{2.1} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{14620}{11688} \times 100\% = 125,09\%$$

Индикатор 2.2. Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края.

$$СД_{2.2} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{42710}{45915} \times 100\% = 93,02\%$$

Индикатор 3.1. Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенных на территории Камчатского края.

$$СД_{3.1} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{422}{1200} \times 100\% = 35,17\%$$

Индикатор 3.2. Количество туристских компаний, принявших участие в социальном туризме.

$$СД_{3.2} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{8}{6} \times 100\% = 133,33\%$$

Комплексная оценка степени достижения индикативных показателей Программы (Подпрограмм) – оценка степени реализации Программы.

Для комплексной оценки достижения индикативных показателей Программы (Подпрограмм) рассчитан интегральный показатель по формуле:

$$СД_{ср} = \frac{\sum_1^n СД}{n}, \text{ где:}$$

СД_{ср} – степень реализации Программы (Подпрограммы);

СД – степень достижения целей (решения задач);

n – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы (Подпрограммы);

$$СД_{ср \text{ Программы}} = \frac{\sum_1^3 СД}{3} = \frac{92,62 + 96,74 + 104,05}{3} = 97,80\%$$

Так как значение СД_{ср Программы} < 100%, то СД_{ср Программы} = 0.98.

$$СД_{ср \text{ Подпрограммы 1}} = \frac{\sum_1^2 СД}{2} = \frac{600 + 150}{2} = 375\%$$

Так как значение СД_{ср Подпрограммы 1} > 100%, то СД_{ср Подпрограммы 1} = 1.

$$СД_{ср \text{ Подпрограммы 2}} = \frac{\sum_1^2 СД}{2} = \frac{125,09 + 93,02}{2} = 109,05\%$$

Так как значение СД_{ср Подпрограммы 2} > 100%, то СД_{ср Подпрограммы 2} = 1.

$$СД_{\text{ср Подпрограммы 3}} = \frac{\sum_1^2 СД}{2} = \frac{35,17 + 133,33}{2} = 84,25\%$$

Так как значение $СД_{\text{ср Подпрограммы 3}} < 100\%$, то $СД_{\text{ср Подпрограммы 3}} = 0.84$.

$$СД_{\text{ср}} = \frac{\sum_1^9 СД}{9} = 158,89\%$$

Так как значение $СД_{\text{ср}} > 100\%$, то $СД_{\text{ср}} = 1$.

Оценка степени соответствия фактических затрат краевого бюджета на реализацию Программы запланированному уровню.

Оценка степени соответствия фактических затрат краевого бюджета на реализацию Программы запланированному уровню в 2014 году рассчитана по следующей формуле:

$$П = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\%, \text{ где:}$$

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы на реализацию Программы;

ЗП – запланированные расходы на реализацию Программы.

Общий объем финансирования Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» по состоянию на 1 января 2014 года был предусмотрен в размере 153 132,4 тысячи рублей.

На конец года общий объем финансирования Программы был предусмотрен в размере 320 711,4 тысяч рублей.

Профинансировано – 320 610,4 тысяч рублей, освоено – 320 610,4 тысяч рублей.

$$П_{\text{Программа}} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{320\,610,4}{153\,132,4} \times 100\% = 209\%$$

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» по состоянию на 1 января 2014 года был предусмотрен в размере 106 587,0 тысяч рублей.

На конец года общий объем финансирования Подпрограммы 1 был предусмотрен в размере 271 587,0 тысяч рублей.

Профинансировано – 271 587,0 тысяч рублей, освоено – 271 587,0 тысяч рублей.

$$П_{\text{Подпрограмма1}} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{271\,587}{106\,587} \times 100\% = 255\%$$

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 «Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» по состоянию на 1 января 2014 года был предусмотрен в размере 24 353,8 тысячи рублей.

На конец года общий объем финансирования Подпрограммы 2 был предусмотрен в размере 24 353,8 тысячи рублей.

Профинансировано – 24 353,8 тысячи рублей, освоено – 24 353,8 тысячи рублей.

$$П_{\text{Подпрограмма2}} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{24\,353,8}{24\,353,8} \times 100\% = 100\%$$

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» по состоянию на 1 января 2014 года был предусмотрен в размере 2 958,0 тысяч рублей.

На конец года общий объем финансирования Подпрограммы 3 был предусмотрен в размере 2 958,0 тысяч рублей.

Профинансировано – 2 958,0 тысяч рублей, освоено – 2 958,0 тысяч рублей.

$$П_{\text{Подпрограмма3}} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{2\,958,0}{2\,958,0} \times 100\% = 100\%$$

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» по состоянию на 1 января 2014 года был предусмотрен в размере 19 233,6 тысяч рублей.

На конец года общий объем финансирования Подпрограммы 3 был предусмотрен в размере 21 812,6 тысяч рублей.

Профинансировано – 21 711,6 тысяч рублей, освоено – 21 711,6 тысяч рублей.

$$П_{\text{Подпрограмма4}} = \frac{ЗФ}{ЗП} \times 100\% = \frac{21\,711,6}{19\,233,6} \times 100\% = 113\%$$

Расчет эффективности использования средств краевого бюджета на реализацию Программы.

Расчет эффективности использования средств краевого бюджета на реализацию Программы произведен по следующей формуле:

$$\mathcal{E} = \frac{СД_{ср}}{П}, \text{ где:}$$

\mathcal{E} – эффективность использования средств бюджета;

$П$ – показатель полноты использования бюджетных средств;

СДср – показатель результативности реализации Программы (Подпрограмм)

$\mathcal{E}_{\text{Программа}} = \frac{1}{2,09} = 0,48 \rightarrow$ эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию Программы **высокая**;

$\mathcal{E}_{\text{Подпрограмма1}} = \frac{1}{2,55} = 0,39 \rightarrow$ эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию Подпрограммы 1 **высокая**;

$\mathcal{E}_{\text{Подпрограмма2}} = \frac{1}{1} = 1 \rightarrow$ эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию Подпрограммы 2 **соответствует запланированной**;

$\mathcal{E}_{\text{Подпрограмма3}} = \frac{1}{1} = 1 \rightarrow$ эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию Подпрограммы 3 **соответствует запланированной**.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.

2.1 Описание результатов реализации основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

На выполнение мероприятий в рамках реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2014 № 555 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» запланировано 320 711,4 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2014 года:

Сумма ассигнований – 320 711,40 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 320 711,40 тыс. рублей.

Освоено – 320 610,43 тыс. рублей (99,97% от объема финансирования).

За отчетный период организованы и проведены следующие мероприятия.

Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 271 587,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 271 587,00 тыс. рублей.

Освоено – 271 587,00 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

<h3>Основное мероприятие 1.1. «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае».</h3>
--

Сумма ассигнований – 270 537,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 270 537,00 тыс. рублей.

Освоено – 270 537,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

Мероприятие 1.1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным бюджетам)».

Сумма ассигнований – 3 537,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 3 537,00 тыс. рублей.

Освоено – 3 537,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

Субсидии распределены трем муниципальным образованиям: Петропавловск-Камчатскому городскому округу, Елизовскому муниципальному району, Быстринскому муниципальному району.

Заклучены соглашения на сумму 3 537 000 рублей:

- Петропавловск-Камчатский городской округ – соглашение от 14 мая 2014 г. на сумму 73 789,99 рублей;
- Быстринский муниципальный район – соглашение от 13 мая 2014 г. на сумму 1 721 766,34 рублей;
- Елизовский муниципальный район – соглашение от 12 мая 2014 г. на сумму 1 741 443,67 рубля.

В Петропавловске-Камчатском в 2014 году оснащены информационными табличками с QR-кодами объекты культурного наследия (памятники). Это таблички, так называемые «квик-респонз» («быстрого отклика»), выполняющие роль своеобразного текстового и аудиогuida по тем достопримечательностям, на которых они установлены.

В столице Камчатки таблички с QR-кодами установлены на 14 объектах:

- Скульптурная композиция «Памятник Святым Первоверховным Апостолам Петру и Павлу»;
- Стела в честь основания Петропавловска-Камчатского;
- Аллея героев;
- Памятник В. С. Завойко;
- Памятное место расположения батареи А. П. Максудова;
- Памятник-могила Виталия Кручины – организатора комсомола на Камчатке и участника партизанской борьбы;
- Монумент славы пограничникам;
- Галерея почетных граждан города;
- Школа № 4 им. М. А. Горького;
- Музей воинской славы, сквер возле памятника экипажу подводной лодки «Л-16»;
- Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы;
- Храм Александра Невского;
- Камчатский краевой театр драмы и комедии;
- Здание кинотеатра «Октябрь», первый широкоформатный кинотеатр Дальнего Востока (в настоящее время – детская спортивная школа).



Таблички с QR-кодами

В селе Эссо Быстринского муниципального района реконструирован мост к мемориалу «Воинам-быстринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Мост к мемориалу



Кроме того, в селе Эссо обустроено место массового отдыха – Горячий ключ «Макеевский».



В Елизовском муниципальном районе установлен новый туалетный блок-модуль на автостоянке поселка Сокоч. Поселок Сокоч не обладает природными туристскими объектами, но является одной из опорных стоянок в различных турах, использующих данную трассу. Разработан дизайн для установки информационного стенда.

Мероприятие 1.1.2 «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» в целом, в том числе создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) туристско-рекреационного кластера «Паратунка».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Земельный участок ТРК «Паратунка» переведен на подведомственное учреждение Агентства – КГБУ «Туристский информационный центр», получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. Получены материалы по предпроектным работам: Проект освоения лесов лесного участка, Проект планировки территории («Электроснабжение ТРК «Паратунка», «Теплоснабжение ТРК «Паратунка», «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям», «Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям», «Технический отчет о выполненных работах по получению технических условий на подключение инженерных коммуникаций», «Программа на производство инженерно-геодезических изысканий на объекте ТРК «Паратунка», Создание опорной геодезической сети», «Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям», «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям», «Технический отчет о выполненных кадастровых работах под инженерные сети и подъездную автомобильную дорогу»).

Мероприятие 1.1.3 «Создание Детско-Юношеского Центра оздоровления (ДЮЦО) «Алые паруса».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.1.3 «Создание Детско-Юношеского Центра оздоровления (ДЮЦО) «Алые Паруса» было перенесено в государственную программу из долгосрочной краевой целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 26 ноября 2012 года №525-П (документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Камчатского края от 14.02.2014 N 87-П).

Главным распорядителем средств программы по данному мероприятию был субъект туристской индустрии Камчатского края (инвестор – ООО «Тертей», генеральный директор Яшкин Александр Юрьевич), а источник финансирования – внебюджетные фонды (частные средства инвестора).

В связи с приостановлением инвестиционного проекта, а также с отсутствием необходимости вхождения мероприятия в государственную программу, вышеуказанное мероприятие планируется исключить из реализации Государственной программы.

Мероприятие 1.1.4 «Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства казенного предприятия Камчатского края "Единая дирекция по строительству" на реконструкцию и строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км».

Сумма ассигнований – 258 000,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 258 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 258 000,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

Заключено соглашение о предоставлении субсидии казенному предприятию «Единая дирекция по строительству» от 30.04.2014 (доп. соглашение от 30.09.2014, доп. соглашение от 25.10.2014). Срок использования субсидии – 26.12.2014.

Освоено 243 897,81 тыс. рублей (в том числе 243 775,81 тыс. рублей - общестроительные работы, 122,0 тыс. рублей – корр. проектных работ). Остаток – 14 102,19 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.5 «Обустройство зоны отдыха на Халактырском пляже».

Сумма ассигнований – 7 000,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 7 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 7 000,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

В рамках Соглашения на иные цели 7 000,00 тыс. рублей переданы краевому государственному бюджетному учреждению «Туристский информационный центр».

В июне, по итогам открытого аукциона в электронной форме на проведение благоустройства зоны отдыха КГБУ «Туристско-информационным центром» заключен государственный контракт на сумму 5 680,40 тыс. рублей.

Туристский визит-центр «Халактырский пляж» занимал площадь 2,6 га и функционировал с конца июня до конца октября. На его территории на период летнего сезона были оборудованы деревянные настилы для прогулок, вдоль которых установлены лавочки, урны и информационные таблички, туалеты, возведена купольная конструкция, где функционировало летнее кафе.

На Халактырском пляже установлен информационный щит на трех языках, посвященный флоре тихоокеанского побережья.

Центр предоставлял услуги по обслуживанию туристских групп, продаже уникальных сувениров и организации туристских фотовыставок. На территории визит-центра также были подготовлены футбольная и волейбольная площадки.

За период с июля по октябрь 2014 года центр посетило около 30 тысяч человек, что практически в 10 раз превышает прогнозные цифры. Визит-центр посещали российские и иностранные туристы, официальные делегации, проводились официальные соревнования по пляжному футболу, занятия по йоге, фотосессии, выступления национальных ансамблей. В дальнейшем прогнозируется увеличение посещаемости в связи с распространением информации о визит-центре, расширением спектра предоставляемых туристских услуг, включением посещения визит-центра туроператорами в свои программы.

Общая сумма освоения средств составила 7 000,00 тыс. рублей.



Халактырский пляж

В настоящее время основные средства демонтированы на период зимнего сезона.

В конце года приобретена еще одна купольная конструкция, в которой в следующем году разместится информационный центр.

В ноябре проведен электронный аукцион на приобретение стационарного бинокля.

Работы по обустройству пляжа продолжатся и в 2015 году, в том числе оборудование визит-центра для инвалидов и маломобильных групп населения и включение данного объекта в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятие 1.1.6 «Установка блок-модулей, туалетов на туристских маршрутах».



Сумма ассигнований – 2 000,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 2 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 2 000,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

В соответствии с заключенным государственным контрактом от 16.07.2014 №0018 приобретен сантехнический блок-модуль на сумму 2 000,00 тыс. рублей.

В настоящее время блок-модуль находится на ответственном хранении до июня 2015 года. В дальнейшем модуль будет установлен на территории туристского визит-центра «Халактырский пляж».

Мероприятие 1.1.7 «Обустройство съездов для сплавов (проектно-изыскательские работы)».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.1.7 «Обустройство съездов для сплавов (проектно-изыскательские работы)» было перенесено в государственную программу из долгосрочной краевой целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 26 ноября 2012 года №525-П (документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Камчатского края от 14.02.2014 N 87-П).

Главным распорядителем средств программы по данному мероприятию было Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в 2013 году выполнены все запланированные работы.

В связи с вышеизложенным мероприятие 1.1.7 «Обустройство съездов для сплавов (проектно-изыскательские работы)» планируется исключить из реализации Государственной программы.

Мероприятие 1.1.8 «Проведение исследований антропогенной нагрузки на туристских маршрутах Камчатского края».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

В соответствии с утвержденным перечнем маршрутов для проведения научно-исследовательских работ (туристские объекты по маршруту пос. Термальный – вулкан. Горелый (ручей Зайкин ключ, Верхне-Паратунские источники), участок территории Халактырского пляжа, на котором расположен Туристский визит-центр) подготовлено техническое задание для проведения электронного аукциона.

В связи с отсутствием в настоящее время исполнителей-разработчиков принято решение об оптимизации использования выделенных финансовых средств и переносе на мероприятие 1.2.2 «Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры».

Мероприятие 1.1.9 «Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой Лагерной»

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.1.10 «Обустройство зоны отдыха в районе Средней Лагерной»

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.1.11 «Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово»

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.1.12 «Создание туристических троп и велодорожек»

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.1.13 «Приобретение высокопроходимой техники»

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.1.14 «Проведение технического обслуживания, приобретение комплектующих и запасных частей, горюче-смазочных материалов для высокопроходимой техники, регистрация, оформление полисов ОСАГО, КАСКО»

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Основное мероприятие 1.2 «Информационное оснащение туристских объектов».

Сумма ассигнований – 1 050,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 1 050,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 050,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

Мероприятие 1.2.1 «Организация функционирования сети туристских электронных информационных киосков самообслуживания».

Сумма ассигнований – 100,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 100,00 тыс. рублей.

Освоено – 100,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

В рамках данного мероприятия денежные средства переданы по Соглашению КГБУ «ТИЦ».

Заключен контракт на приобретение одного информационного киоска в комплекте.



Мероприятие 1.2.2 «Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры».

Сумма ассигнований – 950,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 950,00 тыс. рублей.

Освоено – 950,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

В целях введения единой информационно-навигационной системы в Камчатском крае запланирована установка пиктограмм и информационных указателей (в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ) в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском муниципальном районе и Быстринском муниципальном районе.

В конце ноября 2014 года проведен электронный аукцион на изготовление информационных дорожных знаков.

В декабре 2014 года заключен государственный контракт на изготовление 60 указателей и 11 пиктограмм. Общая сумма составила 950 тыс. рублей.



Указатели и пиктограммы

Основное мероприятие 1.3 «Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.3.1 «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.3.2 «Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Мероприятие 1.3.3 «Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта».

Сумма ассигнований – 24 353,80 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 24 353,80 тыс. рублей.
Освоено – 24 353,80 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

Основное мероприятие 2.1. «Продвижение туристского продукта».

Сумма ассигнований – 9 705,80 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 9 705,80 тыс. рублей.
Освоено – 9 705,80 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

Мероприятие 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях».

Сумма ассигнований – 7 920,70 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 7 920,70 тыс. рублей.
Освоено – 7 920,70 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).


Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края подготовлено участие камчатских делегаций на следующих международных выставках:



- Международная туристская выставка ВIT, г. Милан, Италия, с 13 по 16 февраля 2014 г. – 666,80 тысяч рублей;
- Деловой визит в г. Анкоридж и г. Сиэтл, США, в период с 27 февраля по 06 марта 2014 г. – 298,80 тысяч рублей;
- Международная туристская выставка «ITB Berlin», г. Берлин, Германия, с 05 по 09 марта 2014 г. – 1 108,30 тысяч рублей;
- IX Международная туристская выставка «Интурмаркет – 2014», г. Москва, Россия, с 14 марта по 17 марта 2014 г. – 1 059,00 тысяч рублей;
- Международная туристская выставка «MITT – 2014», г. Москва, Россия, с 18 марта по 21 марта 2014 г. – 1 059,00 тысяч рублей;
- Экспозиция регионов России (федеральных округов) в Олимпийском парке в период проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи с 05 февраля по 16 марта 2014 г. – 410,40 тысяч рублей;
- Всероссийский конгресс «Отдых в Крыму 2014», г. Симферополь, г. Евпатория и г. Ялта, Россия, с 23 по 27 апреля 2014 г. – 94,50 тысячи рублей;
- III Всероссийская ярмарка событийного туризма Russian Open Event Expo, г. Москва, Россия, 15 мая 2014 г. – 45,70 тысяч рублей;
- Международная туристическая выставка КОТФА, г. Сеул, Корея, с 29 мая по 1 июня 2014 г. – 649,50 тысяч рублей;
- VI Международный форум «Морской туризм», г. Санкт-Петербург, Россия, с 26 по 27 июня 2014 г. – 84,00 тысячи рублей;
- Презентация делового и туристского потенциала Камчатского края в командировке в г. Анкоридж, г. Сиэтл, г. Сан-Диего, США, с 06 по 15 сентября 2014 г. – 265,40 тысяч рублей;
- Финал регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» по Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам, г. Владивосток, Россия, с 25 по 29 сентября 2014 г. – 51,70 тысяча рублей;
- Международная туристская выставка «JATA», г. Токио, Япония, с 25 по 28 сентября 2014 г. – 1 111,00 тысяч рублей;

JATA Tourism EXPO Japan

- Международная туристическая выставка CITM (China International Travel Mart), г. Шанхай, КНР, с 14 по 16 ноября 2014 г. – 1 016,60 тысяч рублей;



- Финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», г. Киров, Россия, с 03 по 05 декабря 2014 г.

В расходы по обеспечению участия Камчатского края в международных выставках включены расходы на изготовление сувенирной продукции, аренду выставочных площадей, размещение информации в СМИ, услуги по проживанию в гостиницах, расходы по оплате проезда к месту служебной командировки, месту проведения выставок и обратно, услуги по визовой поддержке на период командирования, услуги по оформлению бейджей и др.

Для изготовления сувенирной продукции в 2014 году было использовано 1 705 тысяч рублей.

С тематикой Камчатского края изготовлены брелоки, значки, магниты керамические и полотно, фирменные подарочные пакеты, Z-карта на различных языках, календари, открытки, наклейки, справочники о Камчатке, флеш-карты и видеобуклеты с записью 3-фильмов («Journey to the other planet», «10 причин посетить Камчатку», «Извержение Толбачика»).



Календарь и пакеты



Магниты



Магниты

10 reasons to visit Kamchatka

Welcome to wild and wonderful Kamchatka!



1

Valley of Geysers

To see one of the Seven Wonders of Russia – the magnificent Valley of Geysers. To feel the outstanding underground energy, walking on the hot soil of the Caldera of Uzon volcano.

2

Volcanoes

To see 1000 volcanoes of Kamchatka, 29 of which are active, the highest active volcano of Eurasia – the Kluchevskaya sopka (4750 metres) and erupting volcano Tolbachik.

3

Brown bears

To watch Kamchatka brown bear (the biggest bear in the world) in its own habitat.

4

Avacha Bay

To cruise the Avacha Bay one of the most convenient and picturesque in the world.

5

Wild salmon

To participate in amusing "catch&release" sport fishing. All kinds of Pacific salmon can be found in the waters of Kamchatka. Hunting in Kamchatka will become an unforgettable event for you!

6

Nature parks

To visit the nature parks of Kamchatka included in the UNESCO World Nature Heritage List.

7

Pacific Ocean

To meet a sunrise on the beach of the Pacific Ocean and to walk barefoot on the black sand. Looking far in the distance and listening to the roar of the Ocean one can feel as a part of the Universe.

8

Kamchatka's culture

To visit indigenous people of Kamchatka and to get acquainted with their culture and everyday life, to attend reindeer nomad camps.

9

Snowy winter

To experience long snowy Kamchatka's winter and high mountains that create wonderful opportunities for the mountain and cross-country skiing, heli-skiing and heli-boarding, snowboarding, dog sled racing, skiing.

10

To raft rivers

To raft wonderful Kamchatka's rivers, to see landscape variety of Kamchatka, beautifully carved river banks, to value severe beauty of the north nature, to eat tasty fresh fish soup.

Z-карта «10 причин посетить Камчатку»



Travel and External Affairs Agency of Kamchatsky krai

Address: 683000, Petropavlovsk-Kamchatsky, 35, str. Sovetskaya
E-mail: travel@kamgov.ru

The Head of the Agency - Genovik T. Shklyryan
Tel./fax: +7 (4152) 41-23-55

www.visitkamchatka.ru



Wonderful land on the edge of the World



Обложка видеобуклета

Мероприятие 2.1.2 «Организация и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий».

Сумма ассигнований – 356,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 356,00 тыс. рублей.

Освоено – 356,00 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края приняло участие в подготовке и проведении 28-ой выставки-ярмарки достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень-2014».

Ярмарка проводилась в г. Елизово с 06 по 07 сентября 2014 г.

Ежегодно выставка-ярмарка собирает более 200 участников - предприятия рыбной промышленности, предприятия по изготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий, предприятия мясоперерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.



За два дня выставку-ярмарку посетило более 40 тысяч покупателей – жителей краевой столицы, а также гостей полуострова.

В рамках выставки-ярмарки проходили фестиваль «Рыба», «Хлебный фестиваль», туристическая выставка «Туристский потенциал Камчатского края» с презентацией туристских продуктов Камчатки.

Мероприятие 2.1.3 «Освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле и радиопередачи)».

Сумма ассигнований – 642,40 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 642,40 тыс. рублей.

Освоено – 642,40 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

В рамках данного мероприятия проведены торги и заключены контракты:

- на размещение рекламных материалов (от 05 марта 2014 г. №17-03К);
- на размещение рекламно-информационных материалов о туристических возможностях Камчатского края (от 22 марта 2014 г. №3);
- на размещение информационных материалов (от 08 апреля 2014 г. №Ш-20140408);
- на публикацию информации о Камчатском крае на китайском языке (от 04 июня 2014 г. №0010).

В 2014 году публикации о туризме в Камчатском крае были размещены в следующих изданиях:

- в федеральном журнале «Туристские ресурсы» (весенний выпуск);
- издан ежегодный журнал-справочник по туризму «Kamchatka Explorer» на русском и английском языках;
- в бортовом журнале «Аэропорт Шереметьево» (май);
- в федеральном журнале «Russian Travel Magazin» на итальянском языке;
- в федеральном журнале «Russian Travel Magazine» на английском языке;
- в федеральном журнале «Russian Travel Magazine» на китайском языке;
- в федеральном журнале «Русский репортер: Отдыхай в России» (апрель);
- в федеральном журнале «Высокий полет»;
- в бортовом журнале «Линия полета».

ЛИНИЯ ПОЛЕТА
FLIGHT LINE MAGAZINE
журнал для авиационщиков
январь – февраль 2015

10 reasons to visit Kamchatka

Kamchatka is a faraway and fairy land. Climate, geographical and recreational resources of Kamchatka allow all-the-year-round travelling!

- 1 To see one of the Seven Wonders of Russia – the magnificent Valley of Geysers. To feel the outstanding underground energy, walking on the hot soil of the Caldera of Uzon volcano.
- 2 To see 1000 volcanoes of Kamchatka. 50 of which are active, the highest active volcano of Horava – the Klyuchevskaya septa (41° latitude) and erupting volcano Izbachok.
- 3 To watch Kamchatka brown bear (the biggest bear in the world) in the wild.
- 4 To cruise the Asacha for one temper in the world.
- 5 To participate in amazing "Kamchatkians" sport fishing. All kinds of Pacific salmon can be found in the waters of Kamchatka. Hunting in Kamchatka will become an unforgettable event for you!
- 6 To visit the nature parks of Kamchatka included in the UNESCO World Natural Heritage List.
- 7 To meet a surfer on the beach of the Pacific Ocean and to walk barefoot on the black sand. Looking far in the distance and listening to the roar of the Ocean you can feel as a part of the Universe.
- 8 To visit indigenous people of Kamchatka and to get acquainted with their culture and everyday life, to attend nomadic tourist camps.
- 9 To experience long snowy Kamchatka winter and high mountains that create wonderful opportunities for the mountain and cross-country skiing, bob-skiing and hot-boating, snowboarding, dog sled racing, ski-joring.
- 10 To walk wonderful Kamchatka rivers, to see landscape variety of Kamchatka, beautifully earned near banks, to taste severe beauty of the north nature, to eat fresh fish soup.

Камчатка. Посетите неизвестную планету
Kamchatka. Journey to Another Planet

www.visitkamchatka.ru

www.visitkamchatka.ru

Мероприятие 2.1.4 «Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ».

Сумма ассигнований – 786,70 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 786,70 тыс. рублей.

Освоено – 786,70 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

Проект «Восточное кольцо России» – одно из мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018гг.)» в части продвижения туристической привлекательности субъектов Российской Федерации.

Мероприятие, в котором принимали участие иностранные журналисты, представители федеральных и региональных дальневосточных СМИ и блогеры, прошло в 4 российских регионах: Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Камчатском крае, Республике Бурятия.

Второй этап федерального пресс-тура «Восточное кольцо России» – «Камчатка. Journey to the other planet» прошел 9-11 сентября 2014 г. на территории Камчатского края. Организатором пресс-тура выступило Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края при содействии туристической компании «Дилижанс-Камчатка».

Группе журналистов из 20 федеральных и иностранных изданий за 3 дня пребывания на территории Камчатского края презентовали туристский потенциал г. Петропавловска-Камчатского и региона в целом, познакомили с основными туристскими направлениями и планами на развитие туризма в будущем. Участники пресс-тура посетили ключевые природные и культурные достопримечательности края: Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Вулканы Камчатки, Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, Курильское озеро – самое глубокое из пресных озёр Камчатки, где нерестится крупнейшее в Евразии стадо нерки, и в окрестностях которого обитает самая большая популяция бурого медведя. Путешествуя по одной из красивейших и удобных морских гаваней – Авачинской бухте, – журналисты смогли насладиться изумительным видом скал «Три брата», расположенных у входа в бухту, символически защищающих г. Петропавловск-Камчатский. Посещение уникального визит-центра «Халактырский пляж» на побережье Тихого океана позволило журналистам ощутить себя частью Вселенной.

Промо-тур «Восточное кольцо России» на территории Камчатского края



По итогам проведенного пресс-тура «Восточное кольцо России» на территории Камчатского края в федеральных изданиях опубликовано 45 статей о Камчатке (РИА Новости, RATA-News, ИД «Собеседник», ИА «Арктика-Инфо», Travel-blogger, Журнал «Дальневосточный капитал», ИА «Prima-Media», ИА «APR Press», Travel-blogger).

Кроме того, опубликовано 3 статьи о Камчатке в зарубежных СМИ (Partnery.cn).

Мероприятие 2.1.5 «Разработка бренда Камчатского края (логотип, слоган, эмблема и пр.) и реализация комплекса мер по его продвижению».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

В связи с недостаточным финансированием данного мероприятия для выполнения работ по созданию полного пакета бренда и его регистрации Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края было решено перераспределить денежные средства на мероприятие 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях» и изготовить сувенирную продукцию.

С тематикой Камчатского края изготовлены брелоки, значки, магниты керамические и полотно, фирменные подарочные пакеты, Z-карта на различных языках, календари, открытки, наклейки, справочники о Камчатке, флеш-карты и видеобуклеты с записью 3-фильмов («Journey to the other planet», «10 причин посетить Камчатку», «Извержение Толбачика»).

С целью продвижения имиджа Камчатского края и камчатского туристского продукта на мировом рынке была разработана «Концепция участия Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края и туристических компаний Камчатского края в международных выставках в 2014 году».

Разработаны основные туристские бренды Камчатского края:

- Визит Камчатка / visitkamchatka;
- Камчатка. Посетите неизвестную планету. (Journey to the other planet);
- Камчатка – край вулканов;
- Долина Гейзеров.
- Камчатка – край экологического туризма;
- Kamchatka – is the land of fire and ice;
- Камчатский краб;
- Камчатка – страна дикого лосося;
- Камчатский бурый медведь — самый крупный в мире.

Разработан слоган:

Посетите неизвестную планету. (Journey to the other planet).



Камчатка. Посетите неизвестную планету

Kamchatka. Journey
to Another Planet



www.visitkamchatka.ru

Разработан логотип: visitkamchatka.ru (.com).



Мероприятие 2.1.6 «Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

В 2014 году Камчатский край посетили 35 иностранных делегаций, из них представители из таких стран как Республика Корея (8), КНР (7), Япония (6), США (4), Швейцария (2), ФРГ (2), Польша (1), Франция (1), Венгрия (1), Чешская Республика (1), Итальянская Республика (1), Индия (1).

Основной целью визита делегаций являлось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в сфере туризма, энергетики, сельского хозяйства, рыбного хозяйства, строительства, а также инвестиционного сотрудничества (реализация инвестиционных проектов).

Основное мероприятие 2.2. «Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 4 515,03 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 4 515,03 тыс. рублей.

Освоено – 4 515,03 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

Мероприятие 2.2.1 «Проведение праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 3 595,03 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 3 595,03 тыс. рублей.

Освоено – 3 595,03 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

Дни туризма в Камчатском крае являются официальным праздником и длятся с 1 мая по 31 октября в период наибольшего скопления мероприятий сферы туризма.

В 2014 году Дни туризма открылись экологической акцией территории Зеленовских озерков, далее состоялись экологические акции на Озерновской косе, Сухой речке, а также на Козельском вулкане.

С 4 по 6 июля 2014 года состоялся краевой праздник «День Вулкана» у подножия Авачинского и Козельского вулканов. 5 июля состоялось восхождение на Авачинский вулкан, где все желающие имели возможность покорить одну из самых известных вершин Камчатки.



С 04 по 14 сентября 2014 года в Камчатском крае состоялась Неделя культуры и туризма на Камчатке.


За счет денежных средств мероприятия 2.2.1 «Проведение праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае» проведены следующие мероприятия:

- художественная выставка «Край Камчатский» по итогам II Международного пленэра на Камчатке;
- краевое мероприятие «Камчатский Арбат»;
- выставка фотографий «Вулканы Камчатки»;
- фестиваль-конкурс авторской песни «Камчатская гитара - 2014» имени А. Трухачёва;
- национальный ительменский праздник «Алхалалалай» в этнографическом культурном центре «Пимчах»;
- краевой фестиваль национальных культур «Содружество»;
- молодежный фестиваль «Высота».

Ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай»



Творческая акция «Камчатский Арбат»



Мероприятие 2.2.2 «Проведение краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».

Сумма ассигнований – 200,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 200,00 тыс. рублей.

Освоено – 200,00 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

Мероприятие проводилось в Усть-Большерецком районе Камчатского края, с. Усть-Большерецк, на р. Большая, 28-30 августа 2014 г.

Камчатский краевой фестиваль "Сохраним лососей ВМЕСТЕ!" проходил на фестивальной площадке в селе Усть-Большерецк.

В 2014 году значительно возрос статус главного мероприятия, составляющего основу этого большого лососевого праздника: чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту (лов кижуча спиннингом с берега) становится Камчатским региональным этапом Всероссийского фестиваля "Народная рыбалка".

В рамках фестиваля также прошли следующие мероприятия: конкурс рыбной кулинарии, детский фестиваль «Хранители лососей», конкурс агитбригад на тему: «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», развлекательная конкурсная программа на фестивальной площадке «КОСОЕВО» для участников чемпионата и гостей фестиваля; детская игровая программа; выставка-продажа фотокартин камчатских мастеров; выставка работ детского творчества; продажа сувенирной продукции, гонки на моторных лодках.

Освоенная сумма финансирования использована как призовой фонд в денежном выражении.

III Камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»



Мероприятие 2.2.3 «Организация и проведение гонки на собачьих упряжках «Елизовский спринт «Берингия».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,0% от объема финансирования).

22 февраля 2014 года на территории Елизовского муниципального района состоялась ежегодная традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Елизовский спринт «Берингия – 2014».

В рамках данного мероприятия обеспечена информационная поддержка участников и гостей гонки.

Мероприятие 2.2.4 «Организация и проведение международного форума по экологическому туризму».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,0% от объема финансирования).

Организация и проведение международного форума планируется в 2016 году.

Мероприятие 2.2.5 «Проведение туристских соревнований, слетов, конкурсов».

Сумма ассигнований – 720,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 720,00 тыс. рублей.

Освоено – 720,00 тыс. рублей (100,0% от объема финансирования).

С 29 марта по 12 мая 2014 года проводился Чемпионат России по лыжному туризму 2014 год (Корякское нагорье). Главной целью экспедиции было изучение туристического потенциала северо-восточного побережья Корякии.

За счет выделенных средств обеспечена транспортная доставка участников к месту проведения мероприятий.



Корякское нагорье



28 июня 2014 года в с. Пиначево на базе Камчатского клуба туристов имени Глеба Травина состоялся конкурс полевых поваров Камчатки «Золотой Котелок».



Конкурс «Золотой Котелок»



Кроме того, денежные средства использованы на организацию и проведение краевого мероприятия «Камчатский Арбат».

Мероприятие 2.2.6 «Проведение Недели культуры и туризма на Камчатке».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,0% от объема финансирования).

Основное мероприятие 2.3 «Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг».

Сумма ассигнований – 285,17 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 285,17 тыс. рублей.

Освоено – 285,17 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

Мероприятие 2.3.1 «Модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов».

Сумма ассигнований – 85,17 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 85,17 тыс. рублей.

Освоено – 85,17 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

Заключен договор с физическим лицом на разработку технического задания по модернизации туристского сайта Камчатского края на сумму 4 тыс. руб.

Заключен контракт на оказание услуг по модернизации сайта Агентства на общую сумму 244,342 тыс. рублей. Оплата будет проводиться по частям: 73,302 тыс. рублей - в 2014 году, 171,039 тыс. рублей - в 2015 году.

В 2014 году на портале www.visitkamchatka.ru появились новые разделы, такие как «Туристский информационный центр» (информация о деятельности КГБУ «ТИЦ»), «Туристский визит-центр «Халактырский пляж» (информация о работе обустроенной зоны отдыха на Халактырском пляже, анонсы грядущих мероприятий и фотографии визит-центра), «Биржа труда» (в разделе представлена информация о вакансиях в сфере туризма, предоставляемая органами государственной службы занятости населения Камчатского края), а также 4 новых раздела, более интересных для турбизнеса («Контакты для согласования маршрута», «Выездной туризм», «Инвесторам», «О миграционном учете»).

В среднем в месяц количество просмотров страниц портала составило 11 868 просмотров (+8,5 % по сравнению с 2013 годом); количество посетителей в среднем за месяц – 2 876 человек.

В целом за 2014 год портал посетило 34 516 пользователей.

Мероприятие 2.3.2 «Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки инструкторов-проводников».

Сумма ассигнований – 200,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 200,00 тыс. рублей.

Освоено – 200,00 тыс. рублей (100,0% от объема финансирования).

По результатам проведенных конкурентных торгов заключен государственный контракт от 12 июня 2014 г. №012 на оказание услуг по организации и проведению курсов подготовки и переподготовки инструкторов-проводников. Общая сумма контракта сумму 200,00 тыс. рублей.

В июле проведена оплата за обучение первой группы в размере 70 тыс. рублей. Обучение второй группы проводилось в сентябре – октябре 2014 года.

Основное мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский информационный центр».

Сумма ассигнований – 9 847,80 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 9 847,80 тыс. рублей.

Освоено – 9 847,80 тыс. рублей (100,0% от объема финансирования).

Мероприятие 2.4.1. Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский информационный центр».

Сумма ассигнований – 9 847,80 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 9 847,80 тыс. рублей.

Освоено – 9 847,80 тыс. рублей (100,0% от объема финансирования).

Краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский информационный центр» (далее – Центр) является бюджетным учреждением, создано в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 15.10.2013г.№ 482-ПП.

Учредителем Центра является Камчатский край.

Функции и полномочия учредителя Центра осуществляет Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.

В рамках выполнения государственного задания были реализованы следующие работы:

- участие в IX Международной туристской выставке «Интурмаркет 2014» (15-18.03.2014), Международной туристской выставке «МИТТ 2014» (19-22.03.2014), в выставке Елизовская осень-2014, в проведении краевого мероприятия «День Вулкана»;

- публикация статьи «Город Петропавловск-Камчатский» на сайте www.travel.ru;

- выступление в эфире «Радио СВ» в программе «Гость в студии»;

- размещение статьи о туристском потенциале Камчатского края в журнале «Высокий полёт»;

- публикация в журнале «Kamchatka Explorer»;

- изготовление буклетов «Туристический маршрут к Мутновскому вулкану», «Природные парки Камчатки», «Горные лыжи. Сноуборд», «Познай Камчатку в пути село Эссо»;

- актуализация информации на порталах, размещение новостной информации на порталах, а также в социальных сетях: (<http://vk.com/visitkamchatka>, <https://www.facebook.com/KamTurPortal>, <https://twitter.com/KamTourPortal>);

- актуализация туристского паспорта Камчатского края;

- обустройство туристского информационного центра в с. Эссо.

Сумма освоенных средств «Туристическим информационным центром» составляет 9 847,80 тыс. рублей, в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты	– 6 499,09 тыс. рублей;
Услуги связи	– 206,77 тыс. рублей;
Транспортные услуги	– 14,03 тыс. рублей;
Арендная плата	– 711,51 тыс. рублей;
Содержание имущества	– 112,15 тыс. рублей;
Работы, услуги	– 883,90 тыс. рублей;
Прочие расходы	– 586,22 тыс. рублей;
Основные средства	– 648,99 тыс. рублей;
Материальные запасы	– 185,14 тыс. рублей.

Мероприятие 2.4.2. «Обеспечение деятельности филиалов КГБУ ТИЦ в селе Мильково, селе Эссо, городе Елизово, селе Тигиль».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,0% от объема финансирования).

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края».

Сумма ассигнований – 2 958,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 2 958,00 тыс. рублей.

Освоено – 2 958,00 тыс. рублей (100,0% от объема финансирования).

Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края».

Сумма ассигнований – 2 958,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 2 958,00 тыс. рублей.

Освоено – 2 958,00 тыс. рублей (100,0% от объема финансирования).

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам туристической деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края, утвержденным приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 19.12.2013 № 216, заключены соглашения на сумму 2 958,00 тыс. рублей.

Туры были организованы по следующим направлениям:

- этнические экскурсии «В гости к аборигенам»;
- морские экскурсии по Авачинской бухте к скалам «Три Брата»;
- экскурсии к Авачинскому вулкану;
- джип-тур к горе Верблюд;
- вертолетно-пешеходные экскурсии в Долину Гейзеров, в Налычевскую долину, на Курильское озеро с посещением Ходуткинских термальных источников;
- снегоходные экскурсии к вулканам Горелый, Авачинский и Вилучинский (с посещением Верхне-Паратунских горячих термальных источников);
- экскурсии с катанием на собачьих упряжках;
- посещение Зеленовских и Малкинских горячих источников;
- поездка в Усть-Большерецк на III камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».

Организаторами экскурсий выступили следующие туристские компании: ООО «Кречет-тур», ООО «Дилижанс-Камчатка», ООО «Туристическая компания Край вулканов», ООО «Абориген-Тур», ООО «Камрайд», ООО ТК «Камчатинтур», ООО «Форестим Тревал», ООО «Витязь-Трэвел».



Основное мероприятие 3.2. «Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма по развитию культурно-познавательного детского туризма и организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования за пределами Камчатского края».

Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,0% от объема финансирования).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Сумма ассигнований – 21 812,60 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 21 812,60 тыс. рублей.

Освоено – 21 711,63 тыс. рублей (94,05% от объема финансирования).

Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности Агентства».

Сумма ассигнований – 21 812,60 тыс. рублей.

Сумма финансирования – 21 711,63 тыс. рублей.

Освоено – 21 711,63 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

Сумма освоенных средств Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края составляет 21 711,63 тыс. рублей, в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты	– 18 760,31 тыс. рублей;
Услуги связи	– 146,15 тыс. рублей;
Транспортные услуги	– 276,83 тыс. рублей;
Содержание имущества	– 1 423,87 тыс. рублей;
Работы, услуги	– 667,37 тыс. рублей;
Прочие расходы	– 12,69 тыс. рублей;
Представительские расходы	– 11,91 тыс. рублей;
Основные средства	– 230,00 тыс. рублей;
Материальные запасы	– 182,50 тыс. рублей.

2.2 Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

В соответствии с детальным планом-графиком реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в 2014 году запланировано 20 мероприятий и 41 контрольное событие, в том числе:

- Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» – 6 мероприятий и 15 контрольных событий;
- Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта» – 12 мероприятий и 23 контрольных события;
- Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» – 1 мероприятие и 1 контрольное событие;
- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» – 1 мероприятие и 1 контрольное событие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году представлены в Приложении №4 к годовому отчету (Таблица 12).

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой Подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРМ = \frac{Мв}{М} \times 100\%, \text{ где}$$

СРМ – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» выполнена на 83%.

$$СРМ_{\text{Подпрограмма1}} = \frac{5}{6} \times 100\% = 83\%$$

Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта» выполнена в полном объеме.

$$СРМ_{\text{Подпрограмма2}} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» выполнена в полном объеме.

$$СРМ_{\text{Подпрограмма3}} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» выполнена в полном объеме.

$$СРМ_{\text{Подпрограмма4}} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

2.3 Сведения о запланированных, но не достигнутых результатах мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

За отчетный период запланированы, но не реализованы следующие мероприятия и контрольные события:

- Мероприятие 1.1.8 «Проведение исследований антропогенной нагрузки на туристских маршрутах Камчатского края» не реализовано в связи с отсутствием исполнителей-разработчиков;
- Контрольное событие 2.2.5.1 «Проведение конкурса «Лучший по профессии» не реализовано в связи с недостаточным финансированием.

Недостаточное финансирование также повлияло на ход реализации мероприятия 2.1.5 «Разработка бренда Камчатского края (логотип, слоган, эмблема и пр.) и реализация комплекса мер по его продвижению». Были разработаны основные бренды Камчатского края, логотип и слоган собственными усилиями, без привлечения финансирования. Для создания полного пакета бренда и его регистрации бюджетных ассигнований не распределено.

Кроме того, в 2014 году фактический срок окончания реализации контрольного события 2.2.5.2 «Спортивно-туристская экспедиция по исследованию Корякского нагорья» наступило с задержкой в связи с неблагоприятными погодными условиями.

2.4 Информация о ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и выполнении заключенных государственных контрактов в рамках программных мероприятий, а также о ходе заключения соглашений на предоставление субсидий из краевого бюджета.

В рамках реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» заключено:

- 21 государственный контракт по результатам проведенных электронных аукционов;
- 7 государственных контрактов по результатам проведенных запросов котировок;
- 18 государственных контрактов с единственным поставщиком без проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- 4 соглашения на предоставление субсидий местным бюджетам;
- 14 соглашений на предоставление субсидий субъектам туристической деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края.

Общая сумма государственных контрактов и соглашений на предоставление субсидий в 2014 году составила 286 332,15 тыс. рублей, что составляет 89,31% от общего объема освоенных денежных средств.

Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае».

Освоено – 271 587,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов и соглашений – 271 129,91 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае».

Освоено – 270 537,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов и соглашений – 270 199,91 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным бюджетам)».

Освоено – 3 537,00 тыс. рублей.

Заключено соглашений – 3 537,00 тыс. рублей.

Заключены следующие соглашения:

№ соглашения	Дата соглашения	Наименование исполнителя	Предмет соглашения	Сумма соглашения (руб.)
б/н	14.05.2014	Петропавловск-Камчатский городской округ	Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа на софинансирование инфраструктуры туризма муниципальных образований в Камчатском крае	73 789,99
б/н	13.05.2014	Быстринский муниципальный район	Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Быстринского муниципального района на софинансирование инфраструктуры туризма муниципальных образований в Камчатском крае	1 721 766,34

б/н	12.05.2014	Елизовский муниципальный район	Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Елизовского муниципального района на софинансирование инфраструктуры туризма муниципальных образований в Камчатском крае	1 741 443,67
-----	------------	--------------------------------	--	--------------

Мероприятие 1.1.4 «Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства казенного предприятия Камчатского края "Единая дирекция по строительству" на реконструкцию и строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км».

Освоено – 258 000,00 тыс. рублей.

Заключено соглашений – 258 000,00 тыс. рублей.

№ соглашения	Дата соглашения	Наименование исполнителя	Предмет соглашения	Сумма соглашения (руб.)
1/14-К	11.06.2014	Казенное предприятие «Единая дирекция по строительству»	Реконструкция и строительство зданий и сооружений	258 000 000,00

Мероприятие 1.1.5 «Обустройство зоны отдыха на Халактырском пляже».

Освоено – 7 000,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 6 662,91 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
1/14-К	11.06.2014	ООО «Алтай-Тент»	Поставка тентовой конструкции	499 500,00
2/14-К	23.06.2014	ООО «Городская электрическая компания»	Обустройство зоны отдыха "Халактырский пляж"	4 855 087,22
3/14-К	01.07.2014	ООО «Городская электрическая компания»	Приобретение и поставка садово-парковой мебели из массива дерева	198 624,00
0016	20.10.2014	ООО «Алтай-Тент»	Поставка тентовой конструкции	279 006,00
351	01.11.2014	ИП Селин Е. А.	Аренда нежилых помещений	484 067,03
0020	15.12.2014	ООО «Пульс»	Приобретение и поставка стационарного бинокля с монетоприемником	346 623,75

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.

Мероприятие 1.1.6 «Установка блок-модулей, туалетов на туристских маршрутах».

Освоено – 2 000,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 2 000,00 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
0018	16.07.2014	ООО «Северстрой»	Поставка сборно-разборного санитарно-технического блок-модуля	2 000 000,00

Основное мероприятие 1.2 «Информационное оснащение туристских объектов».

Освоено – 1 050,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 930 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.1 «Организация функционирования сети туристских электронных информационных киосков самообслуживания».

Освоено – 100,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия денежные средства переданы по Соглашению КГБУ «ТИЦ». Заключен договор на приобретение одного информационного киоска в комплекте без проведения торгов.

Мероприятие 1.2.2 «Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры».

Освоено – 950,00 тыс. рублей (0% от объема финансирования).

Заключено контрактов – 930 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
0029	15.12.2014	ООО «СЭТО-СТ ПЛЮС»	Изготовление информационных дорожных указателей	930 000,00

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.

Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта».

Освоено – 24 353,80 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 11 971,24 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1. «Продвижение туристского продукта».

Освоено – 9 705,80 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 6 283,31 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях».

Освоено – 7 920,70 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 5 038,61 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
0028	11.12.2014	ООО «СЭТО-СТ ПЛЮС»	изготовление сувенирной продукции	1 705 000,00
12-Е	10.11.2014	ООО «Путник Тревал энд Тур»	оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, по бронированию гостиниц и трансферу	65 491,00
11-Е	28.10.2014	ООО «Мир без границ «Маркетинг и выставки»	оказание услуг по сопровождению в презентационном туре «Успешная Россия»	150 000,00
8-Е	08.09.2014	КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»	аренда нежилых помещений	356 000,00
7-Е	22.09.2014	ООО «Путник Тревал энд Тур»	оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, по визовой поддержке и трансферу	59 000,00
0023	08.09.2014	ООО «Городские страницы»	поставка справочника по туризму о Камчатском крае за 2014 год	147 750,00
6-Е	29.08.2014	КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»	аренда нежилых помещений	356 000,00
5-Е	21.08.2014	ООО «Путник Тревал энд Тур»	оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, по бронированию гостиниц	90 540,00
4-Е	29.08.2014	ООО «Мир без границ «Маркетинг и выставки»	оказание услуг по сопровождению в	100 000,00

			презентационном туре "Успешная Россия"	
011	09.06.2014	ООО «Городские страницы»	поставка справочника по туризму о Камчатском крае за 2014 год	143 500,00
008	28.04.2014	ООО «Даймекс-Хабаровск»	оказание услуг по экспресс доставке грузов	65 054,58
2014/03/04-1	04.03.2014	ОАО «Приморское агентство авиационных компаний»	услуги по проживанию в гостиницах	109 120,00
2014/06/02	06.02.2014	ОАО «Приморское агентство авиационных компаний»	услуги по проживанию в гостиницах	83 890,44
1/014-ГК	17.01.2014	ОАО «Приморское агентство авиационных компаний»	услуги по проживанию в гостиницах	53 992,63
2014/03-02	03.02.2014	ООО "АйТиИ"	аренда выставочной площади 24 кв.м.	718 611,15
ИТМ2014-59	03.02.2014	ООО "Экспотур"	аренда оборудованной выставочной площади	496 662,00
15/013-ГК	09.01.2014	ООО «Городские страницы»	изготовление сувенирной продукции	338 000,00

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.

Мероприятие 2.1.2 «Организация и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий».

Освоено – 356,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 0,00 тыс. рублей.

Заключены договоры без проведения торгов.

Мероприятие 2.1.3 «Освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле и радиопередачи)».

Освоено – 642,40 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 458,00 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
0010	04.06.2014	ООО «Центр Международных Инициатив»	публикация информации о Камчатском крае на китайском языке	159 000,00

3	22.03.2014	ООО «Медиатор»	размещению рекламно-информационных материалов о туристических возможностях Камчатского края	299 000,00
---	------------	----------------	---	------------

Заключены договоры на размещение рекламных материалов (от 05 марта 2014 г. №17-03К), на размещение информационных материалов (от 08 апреля 2014 г. №Ш-20140408).

Мероприятие 2.1.4 «Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ».

Освоено – 786,70 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 786,70 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
0024	15.09.2014	ООО «Дилижанс-Камчатка»	услуги по организации проведения пресс-тура «Восточное кольцо России»	786 700,00

Основное мероприятие 2.2. «Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае».

Освоено – 4 515,03 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 2 334,74 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2.1 «Проведение праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае».

Освоено – 3 595,03 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 2 334,74 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
10-Е	29.09.2014	КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»	аренда нежилых помещений	32 500,00
0022	09.09.2014	ИП Днепроvская Анастасия Александровна	услуги по организации и проведению краевого мероприятия «Камчатский Арбат»	40 057,22
0020	28.07.2014	ООО «СЭТО-СТ ПЛЮС»	оказание услуг по изготовлению раздаточного материала, полиграфической и сувенирной продукции	282 880,00

019	15.07.2014	ИП Днепровская Анастасия Александровна	услуги по организации мероприятия «Молодежный фестиваль «Высота»	1 237 500,00
015	27.06.2014	Некоммерческое партнерство «Молодежная	услуги по организации мероприятия «День Вулкана на Козельском»	321 800,00
014	18.06.2014	ООО ТК «Камчатинтур»	услуги по организации мероприятия «День Вулкана на Авачинском»	420 000,00

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.

Мероприятие 2.2.2 «Проведение краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».

Освоено – 200,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 0,00 тыс. рублей.

Освоенная сумма финансирования использована как призовой фонд в денежном выражении.

Мероприятие 2.2.5 «Проведение туристских соревнований, слетов, конкурсов».

Освоено – 720,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 0,00 тыс. рублей.

За счет выделенных средств обеспечена транспортная доставка участников Чемпионата России по лыжному туризму 2014 год (Корякское нагорье) к месту проведения мероприятий.

Основное мероприятие 2.3 «Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг».

Освоено – 285,17 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 444,34 тыс. рублей.

Мероприятие 2.3.1 «Модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов».

Освоено – 85,17 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).

Заключено контрактов – 244,34 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
0026	19.11.2014	ООО «Мой Стенд»	выполнение работ по модернизации сайта www.visitkamchatka.ru	244 342,00

* Оплата по частям: 73,302 тыс. рублей – в 2014 году, 171,039 тыс. рублей – в 2015 году.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.

Мероприятие 2.3.2 «Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки инструкторов-проводников».

Освоено – 200,00 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 200,00 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
0012	09.06.2014	ИП Лангбурд Константин Абрамович	оказание услуг по организации и проведению курсов подготовки и переподготовки инструкторов-проводников	200 000,00

Основное мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский информационный центр».

Освоено – 9 847,80 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 2 908,85 тыс. рублей.

Мероприятие 2.4.1. «Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский информационный центр».

Освоено – 9 847,80 тыс. рублей.

Заключено контрактов – 2 908,85 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
1128	24.12.2013	ОАО «Дирекция по эксплуатации зданий»	Договор аренды	889 796,44
INET-31195	31.12.2013	ООО «ИнтерКамСервис»	Услуги связи (интернет, доступ к СИТС и иные)	108 000,00
0017	01.11.2014	ООО «Эксклюзив СТ»	Поставка офисной мебели	108 780,00
0018	13.11.2014	ООО «НОРД КОНТИНЕНТАЛЬ»	Приобретение и поставка персональных компьютеров (моноблоков) и периферийного оборудования	407 850,00
1329	26.11.2014	ОАО «Дирекция по эксплуатации зданий»	Аренда нежилых помещений	1 047 921,05

0021	26.12.2014	ИП Днепровская А. А.	Изготовление художественно-иллюстрированного оформления и дизайн-графики видового фильма «Камчатка. Путешествие на другую планету»	346 500,00
------	------------	----------------------	--	------------

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов, а также проведены оплата труда сотрудникам и начисления на оплату труда, оплата командировочных расходов.

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края».

Освоено – 2 958,00 тыс. рублей.

Заключено соглашений – 2 958,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края».

Освоено – 2 958,00 тыс. рублей.

Заключено соглашений – 2 958,00 тыс. рублей.

№ соглашения	Дата соглашения	Наименование исполнителя	Предмет соглашения	Сумма соглашения (руб.)
б/н	24.03.2014	ООО «Форестим Тревелл»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению снегоходных экскурсий к вулканам Авачинский и Горелая сопка	104 060,00
б/н	24.03.2014	ООО «Туристическая компания Край вулканов»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению экскурсии к Авачинскому вулкану, горе Верблюд – открытый урок по горным лыжам	161 212,00
б/н	24.03.2014	ООО «Дилижанс-Камчатка»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению экскурсии с катанием на собачьих упряжках	123 400,00
б/н	15.05.2014	ООО «Край»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению вертолетно-пешеходной экскурсии в Долину Гейзеров – кальдера вулкана Узон	468 000,00

б/н	15.05.2014	ООО «Витязь-Тревел»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению вертолетно-пешеходной экскурсии в Долину Гейзеров – Налычевская долина	940 914,00
б/н	15.05.2014	ООО «Витязь-Тревел»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению вертолетно-пешеходной экскурсии на Курильское озеро – Ходуткинские термальные источники	540 650,00
б/н	15.05.2014	ООО «Туристическая компания Край вулканов»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению экскурсии к Авачинскому вулкану	40 656,00
б/н	15.05.2014	ООО «Туристическая компания «Камчатинтур»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению экскурсии к Авачинскому вулкану	55 800,00
б/н	15.05.2014	ООО «Форестим Тревел»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению джип-тура к подножию горы Верблюд – ботаническая экскурсия	93 932,00
б/н	01.06.2014	ООО «Кречет-Тур»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению морской экскурсии к скалам «Три Брата» в июне	146 250,00
б/н	15.06.2015	ООО «Кречет-Тур»	О предоставлении субсидии на оказание услуг по организации и проведению морской экскурсии к скалам «Три Брата» в мае	55 350,00
б/н	09.2014	ООО «Туристическая компания Край вулканов»	Экскурсия в Усть-Большерецк на третий камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»	76 936,00
б/н	05.2014	ООО «Дилижанс-Камчатка»	Этнический тур «В гости к аборигенам»	77 400,00
б/н	03.2014	ООО «КАМРАЙД»	Снегоходная экскурсия на Вилючинский перевал (к вулкану Вилючинский и Верхне-Паратунским горячим термальным источникам)	73 440,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Освоено – 21 711,63 тыс. рублей (94,05% от объема финансирования).
Заключено контрактов – 273,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности Агентства».

Освоено – 21 711,63 тыс. рублей.
Заключено контрактов – 273,00 тыс. рублей.

№ контракта	Дата контракта	Наименование поставщика	Предмет контракта	Сумма контракта (руб.)
9-Е	29.09.2014	«Камчатстат»	информационное обслуживание	6 395,00
0021	03.09.2014	ООО «Триера – Плюс»	поставка персональных компьютеров (моноблоков) и периферийного оборудования	162 866,00
0017	08.07.2014	ООО «Легион-ОПТ»	поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники	31 500,00
8-Е	17.04.2014	ОАО «Приморское агентство авиационных компаний»	гостиничные и транспортные услуги	72 243,05

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов, а также проведены оплата труда сотрудникам и начисления на оплату труда, оплата командировочных расходов.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.

3.1 Сведения об оценке результатов применения мер государственного регулирования Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.

В соответствии с Приложением №3 Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №554-П, для достижения целей Программы необходимости применения мер государственного регулирования нет.

Сведения об оценке результатов применения мер государственного регулирования Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году представлены в Приложении №5 к годовому отчету (Таблица 13).

3.2 Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.

В соответствии с Приложением №4 Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №554-П, для достижения целей Программы необходимости применения мер правового регулирования нет.

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году представлены в Приложении №6 к годовому отчету (Таблица 14).

4. Использование бюджетных средств Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.

Информация об использовании бюджетных средств Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году представлены в Приложении №7 к годовому отчету (Таблица 15).

В общей сумме ассигнований на реализацию Программы 85% выделено на мероприятия Подпрограммы 1, 8% – на мероприятия Подпрограммы 2, 1% – на мероприятия Подпрограммы 3 и 7% – на мероприятия Подпрограммы 4.



На выполнение мероприятий в рамках реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 20.11.2013 №340 «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 01 января 2014 года запланировано 153 132,4 тыс. рублей.

- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2014 №555 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 31 декабря 2014 года запланировано 320 711,4 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 109,43%.

Фактическая сумма финансирования составила – 320 610,43 тыс. рублей.

Освоено – 320 610,43 тыс. рублей.

Динамика предусмотренных бюджетных средств Программы на начало и конец 2014 года, а также освоенных бюджетных средств представлена в Приложении №8 к годовому отчету (Диаграмма №1).

На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры» Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 20.11.2013 №340 «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 01 января 2014 года запланировано 106 587,0 тыс. рублей.

- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2014 №555 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 31 декабря 2014 года запланировано 271 587,0 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 154,80%.

Фактическая сумма финансирования составила – 271 587,0 тыс. рублей.

Освоено – 271 587,0 тыс. рублей.

Динамика предусмотренных бюджетных средств Программы на начало и конец 2014 года, а также освоенных бюджетных средств представлена в Приложении №9 к годовому отчету (Диаграмма №2).

На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 2 «Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 20.11.2013 №340 «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 01 января 2014 года запланировано 24 353,80 тыс. рублей.

- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2014 №555 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 31 декабря 2014 года запланировано 24 353,80 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода не изменилась.

Фактическая сумма финансирования составила – 24 353,80 тыс. рублей.

Освоено – 24 353,80 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 20.11.2013 №340 «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 01 января 2014 года запланировано 2 958,00 тыс. рублей.

- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2014 №555 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 31 декабря 2014 года запланировано 2 958,00 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода не изменилась.

Фактическая сумма финансирования составила – 2 958,00 тыс. рублей.

Освоено – 2 958,00 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 20.11.2013 №340 «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 01 января 2014 года запланировано 19 233,60 тыс. рублей.

- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2014 №555 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по состоянию на 31 декабря 2014 года запланировано 21 812,60 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 13,41%.

Фактическая сумма финансирования составила – 21 711,63 тыс. рублей.

Освоено – 21 711,63 тыс. рублей.

5. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2014 году.

Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №554-П.

За период 2014 года в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменения вносились дважды.

Постановлением Правительства Камчатского края от 23.05.2014 №229-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П», внесены следующие изменения:

1. Увеличены объемы бюджетных ассигнований Программы в размере 7 000,00 тысяч рублей на реализацию мероприятия 1.1.5 «Обустройство зоны отдыха на Халактырском пляже» основного мероприятия 1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» для благоустройства территории Халактырского пляжа, создания площадок для отдыха и рекреации, спортивных площадок, туристического информационного центра.

Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 01.04.2014 №399;

2. Увеличены объемы бюджетных ассигнований Программы в размере 3,00 тысячи рублей на реализацию основного мероприятия 4.1. «Финансовое обеспечение деятельности Агентства» подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 30.05.2014 №434;

3. Утратило силу Приложение №7 «Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства Камчатского края об утверждении Государственной программы Камчатского края (внесении изменений)».

Постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2015 №32-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П», внесены следующие изменения:

1. В Паспорт программы в раздел «Участники Программы» включены Министерство строительство Камчатского края и Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;

2. В разделе 9 «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий Программы»:

а) часть 9.1 дополнена словами «, а также содержание объектов туристской инфраструктуры Камчатского края»;

б) в части 9.2 слова «не менее 20%» заменены словами «не менее 10%»;

в) в абзаце первом части 9.5 слова «до 10 апреля» заменены словами «до 30 апреля»;

3. Раздел 12.3 «Цель, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» дополнен частью 12.3.3¹ следующего содержания:

«12.3.3¹. Для решения задач Подпрограммы 3 также необходимо выполнение мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую деятельность в сфере социального туризма на территории Камчатского края, внесенным в единый федеральный реестр туроператоров, на развитие культурно-познавательного детского туризма и организацию экскурсионных и туристических поездок за пределы Камчатского края для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае. Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии Порядком предоставления субсидий, утверждаемым Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края»;

4. Увеличены объемы бюджетных ассигнований Программы в размере 158 000,00 тысяч рублей на реализацию мероприятия 1.1.4 «Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства казенного предприятия Камчатского края «Единая дирекция по строительству» на реконструкцию и строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км» основного мероприятия 1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае».

Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 23.09.2014 №501 и с Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 06.11.2014 №535;

5. Увеличены объемы бюджетных ассигнований Программы в размере 2 576,00 тысяч рублей на реализацию основного мероприятия 4.1. «Финансовое обеспечение деятельности Агентства» подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 23.09.2014 №501 и с Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 19.12.2014 №555;

6. Изменены объемы бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015, 2016, 2017 годах.

Изменения внесены в соответствии Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 06.11.2014 №536;

7. Добавлено основное мероприятие 1.3 «Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края» в подпрограмму 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае». Добавление основного мероприятия связано с исполнением пункта 2.1 Протокола заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае от 24 октября 2014 г. №3;

8. Добавлено основное мероприятие 3.2 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую деятельность в сфере социального туризма на территории Камчатского края, внесенным в единый федеральный реестр туроператоров, на развитие культурно-познавательного детского туризма и организацию экскурсионных и туристических поездок за пределы Камчатского края для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае» в подпрограмму 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края». Добавление основного мероприятия связано с исполнением пункта 3 Перечня поручений Президента РФ от 11.10.2012 № Пр-2705;

9. Утратило силу Приложение №6 «План реализации Государственной программы».

6. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Реализация всех основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» продолжится в 2015-2018 годах.

Приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 29 января 2015 года №11 утвержден детальный план-график реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

В детальном план-графике на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов бюджетные ассигнования распределены по мероприятиям в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 № 536 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В детальном план-графике на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов исключено мероприятие 1.1.3 «Создание Детско-Юношеского Центра оздоровления (ДЮЦО) «Алые Паруса» основного мероприятия 1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае».

Мероприятие 1.1.3 «Создание Детско-Юношеского Центра оздоровления (ДЮЦО) «Алые Паруса» было перенесено в Программу из долгосрочной краевой целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 26 ноября 2012 года №525-П (документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Камчатского края от 14.02.2014 N 87-П).

Главным распорядителем средств программы по данному мероприятию был субъект туристской индустрии Камчатского края (инвестор – ООО «Тертей», генеральный директор Яшкин Александр Юрьевич), а источник финансирования – внебюджетные фонды (частные средства инвестора).

В связи с приостановлением инвестиционного проекта, а также с отсутствием необходимости вхождения мероприятия в Программу, вышеуказанное мероприятие исключено из детального плана-графика реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

В детальном план-графике на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов исключено мероприятие 1.1.7 «Обустройство съездов для сплавов (проектно-изыскательские работы)» основного мероприятия 1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае».

Мероприятие 1.1.7 «Обустройство съездов для сплавов (проектно-изыскательские работы)» было перенесено в Программу из долгосрочной

краевой целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 26 ноября 2012 года №525-П (документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Камчатского края от 14.02.2014 N 87-П).

Главным распорядителем средств программы по данному мероприятию было Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

В связи с тем, что Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в 2013 году выполнены все запланированные работы, мероприятие 1.1.7 «Обустройство съездов для сплавов (проектно-изыскательские работы)» исключено из детального плана-графика реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Таблица 10

**Мониторинг реализации Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"**

Наименование государственной программы: "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" отчетный период 2014 год

Ответственный исполнитель: Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»									
	всего:	320 711,40	320 610,43	320 610,43				286 332,15	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	320 711,40	320 610,43	320 610,43				286 332,15	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"									
	всего:	271 587,00	271 587,00	271 587,00				271 129,91	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	271 587,00	271 587,00	271 587,00				271 129,91	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Основное мероприятие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова				
	Всего:	270 537,00	270 537,00	270 537,00				270 199,91	
	<i>федеральный бюджет</i>				Министерство имущественных и земельных				
	краевой бюджет	270 537,00	270 537,00	270 537,00				270 199,91	
	<i>местные бюджеты</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>государственные внебюджетные фонды</i> <i>юридические лица</i>				отношений Камчатского края, Б.И. Выборов				
	Мероприятие 1.1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным бюджетам)"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	февраль 2014	декабрь 2014		Предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий. Петропавловск-Камчатский городской округ - 73,79 тыс. руб., Елизовский муниципальный район - 1741,44 тыс. руб., Быстринский муниципальный район - 1721,77 тыс. руб.
	Всего:	3 537,00	3 537,00	3 537,00				3 537,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	3 537,00	3 537,00	3 537,00				3 537,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i> <i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Предоставление субсидий местным бюджетам"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	май 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Определение приоритетов первоочередного строительства сети гостиниц, гостевых домов, кемпингов"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие "Обустройство придорожной инфраструктуры на протяжении действующих туристских маршрутов"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Развитие инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	октябрь 2014	X	
	Мероприятие 1.1.2 "Создание туристско- рекреационного кластера "Паратунка" в целом, в том числе создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) туристско- рекреационного кластера "Паратунка"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	январь 2014	декабрь 2014		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие "Создание условий для развития инфраструктуры туризма в рамках развития туристских кластеров"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	
	Мероприятие 1.1.3 "Создание Детско-Юношеского Центра оздоровления (ДЮЦО) "Алые паруса"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Мероприятие 1.1.4 "Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства казенного предприятия Камчатского края "Единая дирекция по строительству" на реконструкцию и строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км."				Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Б.И. Выборов	январь 2014	декабрь 2014		Соглашение о предоставлении субсидии от 30.04.2014 года б/н. Доп. соглашение от 30.09.2014. Доп. соглашение от 25.10.2014. Срок использования субсидии до 26.12.2014 года. Освоено 243897,81 тыс.руб. (в том числе 243775,81 тыс.руб.- общестроительные работы, 122,0 тыс.руб.- корр. проектных работ). Остаток- 14 102,19 тыс.руб.
	Всего:	258 000,00	258 000,00	258 000,00				258 000,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	краевой бюджет	258 000,00	258 000,00	258 000,00				258 000,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Реконструкция и строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км"</i>				Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Б.И. Выборов	X	декабрь 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Создание условий для инвестирования объектов инфраструктуры туризма"</i>				Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Б.И. Выборов	X	декабрь 2014	X	
	Мероприятие 1.1.5 "Обустройство зоны отдыха на Халактырском пляже"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	май 2014	октябрь 2014		Общая сумма по данному мероприятию передана для освоения КГБУ "ТИЦ".
	Всего:	7 000,00	7 000,00	7 000,00				6 662,91	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	7 000,00	7 000,00	7 000,00				6 662,91	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Обустройство зоны отдыха на Халактырском пляже"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	июль 2014	X	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание	
		предусмотрено	профинансировано	освоено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Контрольное событие "Создание условий для дальнейшего развития инфраструктуры в целях формирования сферы сопутствующих услуг, включая индустрию развлечений"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	октябрь 2014	X		
	Мероприятие 1.1.6 "Установка блок- модулей, туалетов на туристских маршрутах"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	апрель 2014	сентябрь 2014		Заключен гос. контракт от 16.07.2014 № 0018 на закупку сантехнического блок-модуля.	
	Всего:	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00
	<i>федеральный бюджет</i>									
	краевой бюджет	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00
	<i>местные бюджеты</i>									
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>									
	<i>Контрольное событие "Установка блок- модулей, туалетов на туристских маршрутах"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	ноябрь 2014	X		
	Мероприятие 1.1.7 "Обустройство съездов для сплавов (проектно- изыскательские работы)"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	-	-			
	Всего:	0,00	0,00	0,00						0,00
	<i>федеральный бюджет</i>									
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00						0,00
	<i>местные бюджеты</i>									
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>									

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие "Проектно- изыскательские работы по обустройству съездов для сплавов"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	2016	X	
	Мероприятие 1.1.8 "Проведение исследований антропогенной нагрузки на туристских маршрутах Камчатского края"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	-	-		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Контрольное событие "Исследование антропогенной нагрузки на туристских маршрутах Камчатского края"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	-	X	Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием исполнителей- разработчиков.
	Мероприятие 1.1.9 "Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой Лагерной"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мероприятие 1.1.10 "Обустройство зоны отдыха в районе Средней Лагерной"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00					
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00					
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
	Мероприятие 1.1.11 "Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00					
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00					
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
	Мероприятие 1.1.12 "Создание туристических троп и велодорожек"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00					
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00					
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
	Мероприятие 1.1.13 "Приобретение высокопроходимой техники"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры,	2015	2016		

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего:	0,00	0,00	0,00	С. В. Пегова			0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Мероприятие 1.1.14 "Проведение технического обслуживания, приобретение комплектующих и запасных частей, горюче- смазочных материалов для высокопроходимой техники, регистрация, оформление полисов ОСАГО. КАСКО"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова				
	Всего:	1 050,00	1 050,00	1 050,00				930,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	1 050,00	1 050,00	1 050,00				930,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мероприятие 1.2.1 "Организация функционирования сети туристских электронных информационных киосков самообслуживания"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	февраль 2014	декабрь 2014		В рамках данного мероприятия в декабре денежные средства переданы по Соглашению КГБУ «ГИЦ». Приобретен информационный киоск.
	Всего:	100,00	100,00	100,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	100,00	100,00	100,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Установка туристских электронных информационных киосков самообслуживания"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	
	Мероприятие 1.2.2 "Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова		декабрь 2014		В ноябре организовано проведение электронного аукциона на изготовление дорожных знаков. Общая сумма контрактов и договоров в декабре составила 950 тыс. рублей.
	Всего:	950,00	950,00	950,00				930,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	950,00	950,00	950,00				930,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры"</i>				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	
	Основное мероприятие 1.3 "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова				
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Мероприятие 1.3.1 "Разработка концепции создания и развития туристско- рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
	Мероприятие 1.3.2 "Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00					
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00					
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
	Мероприятие 1.3.3 "Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе"				Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00					
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00					
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"									
	всего:	24 353,80	24 353,80	24 353,80				11 971,24	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	24 353,80	24 353,80	24 353,80				11 971,24	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание				
		предусмотрено	профинансировано	освоено									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко								
	Всего:	9 705,80	9 705,80	9 705,80									6 283,31
	<i>федеральный бюджет</i>												
	краевой бюджет	9 705,80	9 705,80	9 705,80									6 283,31
	<i>местные бюджеты</i>												
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>												
	<i>юридические лица</i>												
	Мероприятие 2.1.1 "Организация участия в крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	февраль 2014	ноябрь 2014		Организация участия в выставках, изготовление сувенирной продукции, аренда выставочных площадей, размещение информации в СМИ, услуги по проживанию в гостиницах и др.				
	Всего:	7 920,70	7 920,70	7 920,70									5 038,61
	<i>федеральный бюджет</i>												
	краевой бюджет	7 920,70	7 920,70	7 920,70									5 038,61
	<i>местные бюджеты</i>												
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>												
	<i>юридические лица</i>												
	Контрольное событие "Участие в выставке ВIT (Милан, Италия)"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	февраль 2014	X					
	Контрольное событие "Участие в выставке ITB (Берлин, Германия)"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	март 2014	X					

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие "Участие в выставке Интурмаркет (Москва)"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Г.Ц. Шхиян	X	март 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Участие в выставке Митт (Москва)"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Г.Ц. Шхиян	X	март 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Участие в выставке КОТФА (Сеул, Корея)"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	июнь 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Участие в выставке JATA (Токио, Япония)"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Г.Ц. Шхиян С.В. Пегова	X	сентябрь 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Участие в выставке СИТМ (г. Шанхай)"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	ноябрь 2014	X	
	Мероприятие 2.1.2 "Организация и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	февраль 2014	декабрь 2014		Организация участия в региональных выставках.
	Всего:	356,00	356,00	356,00				0,00	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заклучено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	356,00	356,00	356,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Участие и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	декабрь 2014	X	
	Мероприятие 2.1.3 "Освещение в СМИ возможностей туристско- рекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле и радиопередачи)"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	февраль 2014	декабрь 2014		Заклучены 2 контракта и 2 договора на сумму 642,40 тыс. руб. Публикация информации о Камчатском крае на китайском языке, размещение информационных и рекламных материалов в федеральных СМИ.
	Всего:	642,40	642,40	642,40				458,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	642,40	642,40	642,40				458,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Освещение в СМИ возможностей туристско- рекреационного комплекса Камчатского края"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мероприятие 2.1.4 "Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	март 2014	декабрь 2014		Заключен контракт от 15.09.2014 № 0024 на организацию проведения пресс-тура "Восточное кольцо России" на территории Камчатского края.
	Всего:	786,70	786,70	786,70				786,70	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	786,70	786,70	786,70				786,70	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Контрольное событие "Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	сентябрь 2014	X	
	Контрольное событие "Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	
	Мероприятие 2.1.5 "Разработка бренда Камчатского края (логотип, слоган, эмблема и пр.) и реализация комплекса мер по его продвижению"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	январь 2014	декабрь 2014		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Контрольное событие "Разработка бренда Камчатского края (логотип, слоган, эмблема и пр.) и реализация комплекса мер по его продвижению"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	
	Мероприятие 2.1.6 "Организация приемов иностранцев и иных делегаций на территории Камчатского края по поручению Губернатора Камчатского края"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко				
	Всего:	4 515,03	4 515,03	4 515,03				2 334,74	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	4 515,03	4 515,03	4 515,03				2 334,74	
	<i>местные бюджеты</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Мероприятие 2.2.1 "Проведение праздника Камчатского края "Дни туризма в Камчатском крае"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	июль 2014	октябрь 2014		Организация мероприятий «День Вулкана на Авачинском», «День Вулкана на Козельском», «Молодежный фестиваль «Высота», «Камчатский Арбат».
	Всего:	3 595,03	3 595,03	3 595,03				2 334,74	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	3 595,03	3 595,03	3 595,03				2 334,74	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Контрольное событие "Проведение праздника Камчатского края "Дни туризма в Камчатском крае"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	октябрь 2014	X	
	Мероприятие 2.2.2 "Проведение краевого фестиваля "Сохраним лососей ВМЕСТЕ!"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	август 2014	сентябрь 2014		Призовой фонд.
	Всего:	200,00	200,00	200,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	200,00	200,00	200,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание	
		предусмотрено	профинансировано	освоено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Контрольное событие "Проведение краевого фестиваля "Сохраним лососей ВМЕСТЕ!"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	сентябрь 2014	X		
	Мероприятие 2.2.3 "Организация и проведение гонки на собачьих упряжках "Елизовский спринт "Берингия"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	январь 2014	март 2014		Информационная поддержка	
	Всего:	0,00	0,00	0,00						
	<i>федеральный бюджет</i>									
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00						
	<i>местные бюджеты</i>									
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>									
	<i>юридические лица</i>									
	<i>Контрольное событие "Участие в организации торжественного открытия и старта на собачьих упряжках "Берингия"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	март 2014	X		
	Мероприятие 2.2.4 "Организация и проведение международного форума по экологическому туризму"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	-	-			
	Всего:	0,00	0,00	0,00						
	<i>федеральный бюджет</i>									
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00						
	<i>местные бюджеты</i>									

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание	
		предусмотрено	профинансировано	освоено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>									
	Мероприятие 2.2.5 "Проведение туристских соревнований, слетов, конкурсов"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	март 2014	октябрь 2014		Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров, багажа и груза.	
	Всего:	720,00	720,00	720,00						0,00
	<i>федеральный бюджет</i>									
	краевой бюджет	720,00	720,00	720,00						0,00
	<i>местные бюджеты</i>									
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>									
	Контрольное событие "Проведение конкурса "Золотой котелок"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	июнь 2014	X		
	Контрольное событие "Проведение конкурса "Лучший по профессии"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	-	X		
	Контрольное событие "Спортивно-туристская экспедиция по исследованию Корякского нагорья"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	май 2014	X		

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мероприятие 2.2.6 "Проведение Недели культуры и туризма на Камчатке"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00					
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00					
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Создание условий для популяризации отдельных видов туризма в Камчатском крае"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	
	Основное мероприятие 2.3. "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко				
	Всего:	285,17	285,17	285,17					
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	285,17	285,17	285,17					
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
								444,34	
								444,34	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мероприятие 2.3.1 "Модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	июль 2014	декабрь 2014		Проведен аукцион в электронной форме на оказание услуг по модернизации сайта Агентства. Заключен контракт на общую сумму 244,342 тыс. рублей. Оплата будет проводиться по частям: 73,302 тыс. рублей - в 2014 году, 171,039 тыс. рублей - в 2015 году.
	Всего:	85,17	85,17	85,17				244,34	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	85,17	85,17	85,17				244,34	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Контрольное событие "Модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	
	Мероприятие 2.3.2 "Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки специалистов сферы туризма"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	июнь 2014	октябрь 2014		Гос. контракт от 09.06.2014 № 012 на оказание услуг по организации и проведению курсов подготовки и переподготовки инструкторов-проводников.
	Всего:	200,00	200,00	200,00				200,00	
	краевой бюджет	200,00	200,00	200,00				200,00	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные</i>								
	<i>внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	<i>Контрольное событие "Подготовка и переподготовка инструкторов- проводников"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	ноябрь 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Совершенствование информационного обслуживания туристов в Камчатском крае"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	
	<i>Контрольное событие "Повышение качества туристских услуг в Камчатском крае"</i>				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	
	Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Туристский информационный центр"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко				
	Всего:	9 847,80	9 847,80	9 847,80				2 908,85	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	9 847,80	9 847,80	9 847,80				2 908,85	
	<i>местные бюджеты</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
	Мероприятие 2.4.1 "Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Туристский информационный центр"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	январь 2014	декабрь 2014		Выплата заработной платы, расходы на финансово- хозяйственную деятельность
	Всего:	9 847,80	9 847,80	9 847,80				2 908,85	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	9 847,80	9 847,80	9 847,80				2 908,85	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
	Мероприятие 2.4.2 "Обеспечение деятельности филиалов КГБУ ТИЦ в селе Мильково, селе Эссо, городе Елизово, селе Тигиль"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2015	2016		Выплата заработной платы, расходы на финансово- хозяйственную деятельность
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>								
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"									
	всего:	2 958,00	2 958,00	2 958,00				2 958,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	2 958,00	2 958,00	2 958,00				2 958,00	
	<i>местные бюджеты</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Основное мероприятие 3.1 "Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	январь 2014	декабрь 2014		В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам туристической деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края заключены соглашения.
	Всего:	2 958,00	2 958,00	2 958,00				2 958,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	2 958,00	2 958,00	2 958,00				2 958,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
	Контрольное событие "Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	ноябрь 2014	X	
	Контрольное событие "Обеспечение условий развития сферы социального туризма на территории Камчатского края"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	ноябрь 2014	X	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание
		предусмотрено	профинансировано	освоено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Основное мероприятие 3.2 "Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма по развитию культурно- познавательного детского туризма и организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования за пределами Камчатского края"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2015	2016		
	Всего:	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"									
	всего:	21 812,60	21 711,63	21 711,63				273,00	
	<i>федеральный бюджет</i>								
	краевой бюджет	21 812,60	21 711,63	21 711,63				273,00	
	<i>местные бюджеты</i>								
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>								
	<i>юридические лица</i>								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия,	Расходы на реализацию государственной			Ответственный исполнитель	Факт начала реализации	Факт окончания реализации	Заключено контрактов на	Примечание	
		предусмотрено	профинансировано	освоено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства"				Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	январь 2014	декабрь 2014		Выплата заработной платы, расходы на финансово- хозяйственную деятельность Агентства, гос. контракты и малый закуп.	
	Всего:	21 812,60	21 711,63	21 711,63						273,00
	<i>федеральный бюджет</i>									
	краевой бюджет	21 812,60	21 711,63	21 711,63						273,00
	<i>местные бюджеты</i>									
	<i>государственные внебюджетные фонды юридические лица</i>									
	<i>Контрольное событие "Финансовое обеспечение деятельности Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края"</i>				Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	X	декабрь 2014	X		

Таблица 11

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
в 2014 году**

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному ¹	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"						
1	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	чел.	70468	78750	72935	Сложная финансовая обстановка в России, а также повышение тарифов на авиабилеты в летний сезон повлияли на снижение туристского потока граждан Российской Федерации.
2	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	чел.	4531	4848	4690	Политическая обстановка в мире и введение санкций в отношении к России повлияли на снижение чартерных программ, а также на общий туристский поток иностранных граждан.
3	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. рублей	854,94	850,54	885,00	Развитие инфраструктуры (расширение спектра услуг, увеличение объектов инфраструктуры) в области предоставления питания повлияло на рост объема платных услуг.

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному ¹	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"						
1.1.	Количество созданных туристских объектов	единиц	2	2	12	Дополнительно к планируемому образованию новых хостелов открыт ряд кафе и баров.
1.2.	Количество оборудованных туристских маршрутов	единиц	3	2	3	Проведены работы по оборудованию дополнительных туристских маршрутов за счет появившейся экономии после проведения торгов.
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"						
2.1.	Количество обслуженных иностранных туристов	чел.	11359	11688	14620	Увеличение числа заходов круизных судов с 14 (2013 г.) до 20 (2014 г.) и высокая загрузка наполняемости судов (до 100%) повлияли на рост количества обслуженных иностранных туристов.
2.2.	Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края	чел.	41266	45915	42710	Сложная финансовая обстановка в России, а также повышение тарифов на авиабилеты в летний сезон повлияли на снижение туристского потока граждан Российской Федерации.

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному ¹	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"						
3.1.	Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенных на территории Камчатского края	чел.	732	1200	422	Рост цен на предоставление туристских услуг и сохранение объема финансирования государственной программы на прежнем уровне повлияло на снижение количества охваченных социальными турами граждан.
3.2.	Количество туристских компаний, принявших участие в социальном туризме	единиц	5	6	8	Повышение заинтересованности туристских организаций в участии в социальном туризме, внесение изменений в порядок предоставления субсидий объектам туристской деятельности.

¹ Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" за 2014 год

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора), ЗП	Фактическое значение показателя (индикатора), ЗФ	Степень достижения целей (решения задач), СД (%)
<i>Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"</i>					
1	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	чел.	78750	72935	92,62%
2	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	чел.	4848	4690	96,74%
3	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. рублей	851	885	104,05%
<i>Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"</i>					
1.1.	Количество созданных туристских объектов	единиц	2	12	600,00%
1.2.	Количество оборудованных туристских маршрутов	единиц	2	3	150,00%
<i>Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"</i>					
2.1.	Количество обслуженных иностранных туристов	чел.	11688	14620	125,09%
2.2.	Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края	чел.	45915	42710	93,02%
<i>Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"</i>					
3.1.	Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенных на территории Камчатского края	чел.	1200	422	35,17%
3.2.	Количество туристских компаний, принявших участие в социальном туризме	единиц	6	8	133,33%

Комплексная оценка степени достижения индикативных показателей Программы (Подпрограмм)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Степень достижения целей (решения задач), СД	Расчет комплексной оценки степени достижения целей (решения задач) Подпрограмм, СДср	Комплексная оценка степени достижения целей (решения задач) Подпрограмм, СДср	Степень реализации Программы, СДср	
<i>Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"</i>						
1	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	92,62%	97,80%	0,98	1	
2	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	96,74%				
3	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	104,05%				
<i>Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"</i>						
1.1.	Количество созданных туристских объектов	600,00%	375%	1		
1.2.	Количество оборудованных туристских маршрутов	150,00%				
<i>Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"</i>						
2.1.	Количество обслуженных иностранных туристов	125,09%	109,05%	1		
2.2.	Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края	93,02%				
<i>Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"</i>						
3.1.	Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенных на территории Камчатского края	35,17%	84,25%	0,84		
3.2.	Количество туристских компаний, принявших участие в социальном туризме	133,33%				

**Оценка степени соответствия фактических затрат краевого бюджета на реализацию Программы запланированному уровню
Эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию Программы**

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия	Запланированные расходы на реализацию Программы (Подпрограмм), ЗП (тыс. руб.)	Фактические расходы на реализацию Программы (Подпрограмм), ЗФ (тыс. руб.)	Полнота использования бюджетных средств, П	Эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию Программы
1	Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"	153 132,40	320 610,43	209%	высокая
1.1.	Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"	106 587,00	271 587,00	255%	высокая
1.2.	Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	24 353,80	24 353,80	100%	соответствует запланированной
1.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"	2 958,00	2 958,00	100%	соответствует запланированной
1.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"	19 233,60	21 711,63	113%	-

Таблица 12

**Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"**

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма государственной программы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"									
1.1	Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"								
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным бюджетам)"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	февраль 2014	декабрь 2014	февраль 2014	декабрь 2014	Повышение степени качества и оснащённости туристских объектов и маршрутов Камчатского края	В Петропавловске-Камчатском оснащены информационными табличками с QR-кодами объекты культурного наследия. В селе Эссо Быстринского муниципального района реконструирован мост к мемориалу «Воинам-быстринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», обустроено место массового отдыха – Горячий ключ «Макеевский». В Елизовском муниципальном районе установлен новый туалетный блок-модуль на автостоянке поселка Сокоч.	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 1.1.1. "Предоставление субсидий местным бюджетам"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	апрель 2014	X	май 2014	X	X	Срок окончания реализации изменен в связи с отказом Тигильского муниципального района от субсидии местным бюджетам на развитие инфраструктуры туризма муниципальных образований в Камчатском крае и необходимостью перераспределения средств краевого бюджета по другим муниципальным районам
	Контрольное событие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 1.2. "Определение приоритетов первоочередного строительства сети гостиниц, гостевых домов, кемпингов"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 1.3. "Обустройство придорожной инфраструктуры на протяжении действующих туристских маршрутов"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	декабрь 2015	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 1.7. "Развитие инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	октябрь 2014	X	октябрь 2014	X	X	нет
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 "Создание туристско-рекреационного кластера "Паратунка" в целом, в том числе создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) туристско-рекреационного кластера "Паратунка"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2014	декабрь 2014	январь 2014	декабрь 2014	Увеличение количества койко-мест, туристско-рекреационных объектов в Камчатском крае	Земельный участок ТРК «Паратунка» переведен на КГБУ «Туристский информационный центр». Получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. Получены материалы по предпроектным работам	нет
	Контрольное событие 1.5 "Создание условий для развития инфраструктуры туризма в рамках развития туристских кластеров"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 "Создание Детско-Юношеского Центра оздоровления (ДЮЦО) "Алые паруса"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	4 квартал 2015	2016	-	-	Увеличение количества койко-мест. Реконструкция объекта инфраструктуры. Повышение качества гостиничных услуг.	-	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 "Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства казенного предприятия Камчатского края "Единая дирекция по строительству" на реконструкцию и строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км."	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Б.И. Выборов	январь 2014	декабрь 2014	январь 2014	декабрь 2014	Увеличение количества койко-мест. Реконструкция объекта инфраструктуры. Повышение качества гостиничных услуг.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии казенному предприятию "Единая дирекция по строительству". Проведены проектные работы и общестроительные работы.	нет
	Контрольное событие 1.1.4. "Реконструкция и строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км"	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Б.И. Выборов	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 1.4. "Создание условий для инвестирования объектов инфраструктуры туризма"	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Б.И. Выборов	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 "Обустройство зоны отдыха на Халактырском пляже"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	май 2014	октябрь 2014	май 2014	октябрь 2014	Создание дополнительных объектов инфраструктуры.	Туристский визит-центр «Халактырский пляж» занимал площадь 2,6 га и функционировал с конца июня до конца октября. На его территории на период летнего сезона были оборудованы деревянные настилы для прогулок, вдоль которых установлены лавочки, урны и информационные таблички, туалеты, возведена купольная конструкция, где функционировало летнее кафе.	нет
	Контрольное событие 1.1.5. "Обустройство зоны отдыха на Халактырском пляже"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	июль 2014	X	июль 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 1.6. "Создание условий для дальнейшего развития инфраструктуры в целях формирования сферы сопутствующих услуг, включая индустрию развлечений"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	октябрь 2014	X	октябрь 2014	X	X	нет
1.1.6	Мероприятие 1.1.6 "Установка блок-модулей, туалетов на туристских маршрутах"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	апрель 2014	сентябрь 2014	апрель 2014	сентябрь 2014	Оснащение туристских маршрутов Камчатского края. Создание инфраструктуры экологического туризма.	Приобретен сантехнический блок-модуль. Модуль будет установлен на территории туристского визит-центра «Халактырский пляж»	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 1.1.6. "Установка блок-модулей, туалетов на туристских маршрутах"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	ноябрь 2014	X	ноябрь 2014	X	X	нет
1.1.7	Мероприятие 1.1.7 "Обустройство съездов для сплавов (проектно-изыскательские работы)"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	Оборудование туристских маршрутов. Улучшение качества обслуживания туристов.	-	нет
	Контрольное событие 1.1.7. "Проектно-изыскательские работы по обустройству съездов для сплавов"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	2016	X	-	X	X	
1.1.8	Мероприятие 1.1.8 "Проведение исследований антропогенной нагрузки на туристских маршрутах Камчатского края"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2014	2016	-	-	Повышение уровня информированности о туристских маршрутах Камчатского края.	-	Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием исполнителей-разработчиков. Принято решение об оптимизации использования выделенных финансовых средств и переносе на мероприятие 1.2.2.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 1.1.8. "Исследование антропогенной нагрузки на туристских маршрутах Камчатского края"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	октябрь 2014	X	-	X	X	Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием исполнителей-разработчиков. Принято решение об оптимизации использования выделенных финансовых средств и переносе на мероприятие 1.2.2.
1.1.9	Мероприятие 1.1.9 "Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой Лагерной"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	-	-	нет
1.1.10	Мероприятие 1.1.10 "Обустройство зоны отдыха в районе Средней Лагерной"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	-	-	нет
1.1.11	Мероприятие 1.1.11 "Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	-	-	нет
1.1.12	Мероприятие 1.1.12 "Создание туристических троп и велодорожек"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	-	-	нет
1.1.13	Мероприятие 1.1.13 "Приобретение высокопроходимой техники"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	-	-	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.14	Мероприятие 1.1.14 "Проведение технического обслуживания, приобретение комплектующих и запасных частей, горюче-смазочных материалов для высокопроходимой техники, регистрация, оформление полисов ОСАГО, КАСКО"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	-	-	нет
1.2	Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов"								
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 "Организация функционирования сети туристских электронных информационных киосков самообслуживания"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	февраль 2014	декабрь 2014	февраль 2014	декабрь 2014	Повышение степени оснащенности материально-технической базы	Приобретен информационный киоск	нет
	Контрольное событие 1.2.1. "Установка туристских электронных информационных киосков самообслуживания"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 "Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	февраль 2014	декабрь 2014	февраль 2014	декабрь 2014	Повышение степени оснащенности материально-технической базы	Изготовлено 60 указателей и 11 пиктограмм	нет
	Контрольное событие 1.2.2. "Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
1.3	Основное мероприятие 1.3 "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края"								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 "Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края	-	нет
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 "Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края	-	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 "Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе"	Отдел прогнозирования и развития инфраструктуры, С. В. Пегова	2015	2016	-	-	Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края	-	нет
Подпрограмма государственной программы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"									
2.1	Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта"								
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 "Организация участия в крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	февраль 2014	ноябрь 2014	февраль 2014	ноябрь 2014	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	Подготовлено участие камчатских делегаций в 15-ти международных выставках	нет
	Контрольное событие 2.1.1. "Участие в выставке ВІТ (Милан, Италия)"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	февраль 2014	X	февраль 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.1.2 "Участие в выставке ITB (Берлин, Германия)"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	март 2014	X	март 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 2.1.3. "Участие в выставке Интурмаркет (Москва)"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Г.Ц. Шхиян	X	март 2014	X	март 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 2.1.4 "Участие в выставке Митт (Москва)"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Г.Ц. Шхиян	X	март 2014	X	март 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 2.1.5 "Участие в выставке KOTFA (Сеул, Корея)"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	июнь 2014	X	июнь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 2.1.6 "Участие в выставке JATA (Токио, Япония)"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Г.Ц. Шхиян С.В. Пегова	X	сентябрь 2014	X	сентябрь 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 2.1.7 "Участие в выставке СИТМ (г. Шанхай)"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	ноябрь 2014	X	ноябрь 2014	X	X	нет
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 "Организация и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	февраль 2014	декабрь 2014	февраль 2014	декабрь 2014	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	Принято участие в подготовке и проведении 28-ой выставки-ярмарка достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень-2014»	нет
	Контрольное событие 2.1.2 "Участие и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, Е.В. Лассаль	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 "Освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле и радиопередачи)"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	февраль 2014	декабрь 2014	февраль 2014	декабрь 2014	Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края	Размещены публикации о туризме в Камчатском крае в следующих изданиях: «Туристские ресурсы» (весенний выпуск), «Kamchatka Explorer» на русском и английском языках, «Аэропорт Шереметьево» (май), «Russian Travel Magazin» на итальянском, китайском и английском языках, «Русский репортер: Отдыхай в России» (апрель), «Высокий полет», «Линия полета».	нет
	Контрольное событие 2.1.3 "Освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.4	Мероприятие 2.1.4 "Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	март 2014	декабрь 2014	март 2014	декабрь 2014	Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края	Проведен второй этап федерального пресс-тура "Восточное кольцо России" – "Камчатка. Journey to the other planet". По итогам проведенного пресс-тура в федеральных изданиях опубликовано 45 статей о Камчатке и 3 статьи о Камчатке в зарубежных СМИ.	нет
	Контрольное событие 2.1.4. "Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	сентябрь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 2.1 "Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.5	Мероприятие 2.1.5 "Разработка бренда Камчатского края (логотип, слоган, эмблема и пр.) и реализация комплекса мер по его продвижению"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2014	декабрь 2014	январь 2014	декабрь 2014	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	Разработана «Концепция участия Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края и туристических компаний Камчатского края в международных выставках в 2014 году». Изготовлена сувенирная продукция. Разработаны основные туристские бренды Камчатского края. Разработан слоган. Разработан логотип visitkamchatka.ru (com)	Недостаточное финансирование для выполнения работ по созданию полного пакета бренда и его регистрации.
	Контрольное событие 2.1.5 "Разработка бренда Камчатского края (логотип, слоган, эмблема и пр.) и реализация комплекса мер по его продвижению"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	Недостаточное финансирование для выполнения работ по созданию полного пакета бренда и его регистрации.
2.1.6	Мероприятие 2.1.6 "Организация приемов иностранных и иных делегаций на территории Камчатского края по поручению Губернатора Камчатского края"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2015	2016	-	-	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	В 2014 году Камчатский край посетили 35 иностранных делегаций, из них представители из таких стран как Республика Корея (8), КНР (7), Япония (6), США (4), Швейцария (2), ФРГ (2), Польша (1), Франция (1), Венгрия (1), Чешская Республика (1), Итальянская Республика (1), Индия (1)	нет
2.2	Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 "Проведение праздника Камчатского края "Дни туризма в Камчатском крае"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	июль 2014	октябрь 2014	июль 2014	октябрь 2014	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	С 4 по 6 июля 2014 года состоялся краевой праздник «День Вулкана» у подножия Авачинского и Козельского вулканов. Проведены мероприятия: выставка «Край Камчатский», выставка «Туристский потенциал Камчатского края», краевое мероприятие «Камчатский Арбат», выставка фотографий «Вулканы Камчатки», конкурс авторской песни «Камчатская гитара - 2014», праздник «Алхалалалай», фестиваль национальных культур «Содружество».	нет
	Контрольное событие 2.2.1 "Проведение праздника Камчатского края "Дни туризма в Камчатском крае"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	октябрь 2014	X	октябрь 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 "Проведение краевого фестиваля "Сохраним лососей ВМЕСТЕ!"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	август 2014	сентябрь 2014	август 2014	сентябрь 2014	Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края	В рамках фестиваля прошли следующие мероприятия: конкурс рыбной кулинарии, детский фестиваль «Хранители лососей», конкурс агитбригад на тему: «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», развлекательная конкурсная программа на фестивальной площадке «КОСОЕВО» для участников чемпионата и гостей фестиваля; детская игровая программа; выставка-продажа фотокартин камчатских мастеров; выставка работ детского творчества; продажа сувенирной продукции, гонки на моторных лодках.	нет
	Контрольное событие 2.2.2 "Проведение краевого фестиваля "Сохраним лососей ВМЕСТЕ!"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	сентябрь 2014	X	сентябрь 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.3	Мероприятие 2.2.3 "Организация и проведение гонки на собачьих упряжках "Елизовский спринт "Берингия"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	январь 2014	март 2014	январь 2014	март 2014	Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края	22 февраля 2014 года на территории Елизовского муниципального района состоялась ежегодная традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Елизовский спринт «Берингия – 2014». Обеспечена информационная поддержка.	нет
	Контрольное событие 2.2.3 Участие в организации торжественного открытия и старта на собачьих упряжках "Берингия"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	март 2014	X	февраль 2014	X	X	нет
2.2.4	Мероприятие 2.2.4 "Организация и проведение международного форума по экологическому туризму"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2016	2016	-	-	Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края	-	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.5	Мероприятие 2.2.5 "Проведение туристских соревнований, слетов, конкурсов"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	март 2014	октябрь 2014	март 2014	октябрь 2014	Повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии	С 29 марта по 12 мая 2014 года проводился Чемпионат России по лыжному туризму 2014 год (Корякское нагорье). 28 июня 2014 года состоялся конкурс полевых поваров Камчатки «Золотой Котелок». В сентябре 2014 года проводилось краевое мероприятие "Камчатский Арбат".	Перенос даты старта и даты финиша Чемпионата России по лыжному туризму в связи с неблагоприятными погодными условиями.
	Контрольное событие 2.2.5 "Проведение конкурса "Золотой котелок"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	июнь 2014	X	июнь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 2.2.5.1 "Проведение конкурса "Лучший по профессии"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	октябрь 2014	X	-	X	X	Конкурс не проводился в связи с недостаточным финансированием.
	Контрольное событие 2.2.5.2 "Спортивно-туристская экспедиция по исследованию Корякского нагорья"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	март 2014	X	май 2014	X	X	Перенос даты старта и даты финиша в связи с неблагоприятными погодными условиями.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.6	Мероприятие 2.2.6 "Проведение Недели культуры и туризма на Камчатке"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2015	2016	-	-	Развитие событийного туризма	-	нет
	Контрольное событие 2.2 "Создание условий для популяризации отдельных видов туризма в Камчатском крае"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
2.3	Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"								
2.3.1	Мероприятие 2.3.1 "Модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	июль 2014	декабрь 2014	июль 2014	декабрь 2014	Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края	Заключен договор на разработку технического задания по модернизации туристского сайта Камчатского края. Заключен контракт на оказание услуг по модернизации сайта.	нет
	Контрольное событие 2.3.1. "Модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.2	Мероприятие 2.3.2 "Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки специалистов сферы туризма"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	июнь 2014	октябрь 2014	июнь 2014	октябрь 2014	Повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии	Проведены курсы подготовки и переподготовки инструкторов-проводников.	нет
	Контрольное событие 2.3.2 "Подготовка и переподготовка инструкторов-проводников"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	ноябрь 2014	X	ноябрь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 2.3 "Совершенствование информационного обслуживания туристов в Камчатском крае"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 2.4 "Повышение качества туристских услуг в Камчатском крае"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет
2.3	Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Туристский информационный центр"								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. "Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Туристский информационный центр"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	январь 2014	декабрь 2014	январь 2014	декабрь 2014	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	Участие в выставках, выступления на радио, размещение статей и публикаций в газетах и журналах, изготовление буклетов, актуализация информации на порталах, обустройство ТИЦ в с. Эссо.	нет
2.4.2	Мероприятие 2.4.2. "Обеспечение деятельности филиалов КГБУ ТИЦ в селе Мильково, селе Эссо, городе Елизово, селе Тигиль"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	3 квартал 2015	декабрь 2016	-	-	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	-	нет
Подпрограмма государственной программы 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"									
3.1	Основное мероприятие 3.1 "Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	январь 2014	декабрь 2014	январь 2014	декабрь 2014	Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края	Организованы: этнические экскурсии «В гости к аборигенам», морские экскурсии, экскурсии к Авачинскому вулкану, джип-тур к горе Верблюд, вертолетно-пешеходные экскурсии, снегоходные экскурсии, экскурсии с катанием на собачьих упряжках, посещение Зеленовских и Малкинских горячих источников, поездка в Усть-Большерецк на III камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».	нет

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие 3.1.1 "Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	ноябрь 2014	X	ноябрь 2014	X	X	нет
	Контрольное событие 3.1 "Обеспечение условий развития сферы социального туризма на территории Камчатского края"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	X	ноябрь 2014	X	ноябрь 2014	X	X	нет
3.2	Основное мероприятие 3.2 "Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма по развитию культурно-познавательного детского туризма и организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования за пределами Камчатского края"	Отдел развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей, М.В. Анищенко	2015	2016	-	-	Обеспечение достижения целевых показателей Программы	-	нет
Подпрограмма государственной программы 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"									
4.1	Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства"								
	Контрольное событие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Шхиян Г. Ц.	X	декабрь 2014	X	декабрь 2014	X	X	нет

¹ При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 13

**Оценка эффективности мер государственного регулирования Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"**

№ п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Оценка результата в 2014 году, тыс. руб.		Оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.			Обоснование необходимости (эффективности)	
			план	факт	2015	2016	2017	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>I. Меры государственного регулирования в рамках государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" на 2014 год не запланированы.</i>									
<i>II. Меры государственного регулирования в рамках государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" на 2015-2017 годы не планируются.</i>									

Примечания. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

Таблица 14

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"**

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Меры государственного (правового) регулирования государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" не предусмотрены.</i>						

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

- а) сроках реализации;
- б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 15

**Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"**

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной		Расходы (тыс. руб.), 2014 год			
			ГРБС	ЦСР *	предусмотрено на 1 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"	Всего, в том числе:			153 132,40000	320 711,40000	320 610,42829	320 610,42829
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета			153 132,40000	320 711,40000	320 610,42829	320 610,42829
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
1.1.	Подпрограмма 1. "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"	Всего, в том числе:			106 587,00000	271 587,00000	271 587,00000	271 587,00000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	091	6 587,00000	13 587,00000	13 587,00000	13 587,00000
			822	091	0,00000	258 000,00000	258 000,00000	258 000,00000
			812	091	100 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
за счет средств юридических лиц								
1.1.1.	Основное мероприятия 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"	Всего, в том числе:			106 037,00000	270 537,00000	270 537,00000	270 537,00000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	091	6 037,00000	12 537,00000	12 537,00000	12 537,00000
			822	091	0,00000	258 000,00000	258 000,00000	258 000,00000
			812	091	100 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
за счет средств юридических лиц								

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной		Расходы (тыс. руб.), 2014 год			
			ГРБС	ЦСР *	предусмотрено на 1 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов"	Всего, в том числе:	850	091	550,00000	1 050,00000	1 050,00000	1 050,00000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	091	550,00000	1 050,00000	1 050,00000	1 050,00000
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3 "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края"	Всего, в том числе:	850	091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.2.	Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	Всего, в том числе:	850	092	24 353,80000	24 353,80000	24 353,80000	24 353,80000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	092	24 353,80000	24 353,80000	24 353,80000	24 353,80000
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Продвижение туристского продукта"	Всего, в том числе:	850	092	8 060,00000	9 705,79978	9 705,79978	9 705,79978
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	092	8 060,00000	9 705,79978	9 705,79978	9 705,79978
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной		Расходы (тыс. руб.), 2014 год			
			ГРБС	ЦСР *	предусмотрено на 1 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		за счет средств юридических лиц						
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	Всего, в том числе:	850	092	4 696,00000	4 515,03222	4 515,03222	4 515,03222
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	092	4 696,00000	4 515,03222	4 515,03222	4 515,03222
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.2.3.	Основное мероприятие 2.3. "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"	Всего, в том числе:	850	092	1 750,00000	285,16800	285,16800	285,16800
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	092	1 750,00000	285,16800	285,16800	285,16800
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.2.4.	Основное мероприятие 2.4. "Финансовое обеспечение деятельности ТИЦ"	Всего, в том числе:	850	092	9 847,80000	9 847,80000	9 847,80000	9 847,80000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	092	9 847,80000	9 847,80000	9 847,80000	9 847,80000
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"	Всего, в том числе:	850	093	2 958,00000	2 958,00000	2 958,00000	2 958,00000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	093	2 958,00000	2 958,00000	2 958,00000	2 958,00000
		за счет средств местных бюджетов						

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной		Расходы (тыс. руб.), 2014 год			
			ГРБС	ЦСР *	предусмотрено на 1 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1."Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края"	Всего, в том числе:	850	093	2 958,00000	2 958,00000	2 958,00000	2 958,00000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	093	2 958,00000	2 958,00000	2 958,00000	2 958,00000
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.3.2.	Основное мероприятие 3.2."Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую деятельность в сфере социального туризма на территории Камчатского края, внесенным в единый федеральный реестр туроператоров, на развитие культурно-познавательного детского туризма и организацию экскурсионных и туристических поездок за пределы Камчатского края для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае"	Всего, в том числе:	850	093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной		Расходы (тыс. руб.), 2014 год			
			ГРБС	ЦСР *	предусмотрено на 1 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"	Всего, в том числе:	850	094	19 233,60000	21 812,60000	21 711,62829	21 711,62829
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	094	19 233,60000	21 812,60000	21 711,62829	21 711,62829
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1."Финансовое обеспечение деятельности Агентства"	Всего, в том числе:	850	094	19 233,60000	21 812,60000	21 711,62829	21 711,62829
		за счет средств федерального бюджета						
		за счет средств краевого бюджета	850	094	19 233,60000	21 812,60000	21 711,62829	21 711,62829
		за счет средств местных бюджетов						
		за счет средств внебюджетных фондов						
		за счет средств юридических лиц						

* - указывается три первых знака целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета



Информация об использовании бюджетных средств
Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"



Информация об использовании бюджетных средств
Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Подпрограмма 1. "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

