

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)

1. Основные положения

|                                                           |                                                                                      |                            |                                                                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                        | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) |                            |                                                                                                                            |            |
| Краткое наименование регионального проекта                | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) | Срок реализации проекта    | 01.01.2022                                                                                                                 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта                             | Сивак В.И.                                                                           |                            | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края                                                                    |            |
| Руководитель регионального проекта                        | Кузьмин А.В.                                                                         |                            | Министр                                                                                                                    |            |
| Администратор регионального проекта                       |                                                                                      |                            |                                                                                                                            |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1                                                                                    | Государственная программа  | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"                                     |            |
|                                                           |                                                                                      | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                          | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |        |        |        |         |         |         |                         |                         |   | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                      | Значение         | Дата       | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025<br>(Справ<br>очно) | 2030<br>(Справ<br>очно) |   |                                                    |
| 1        | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |                           |                                      |                  |            |             |        |        |        |         |         |         |                         |                         |   |                                                    |
| 1.1.     | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год                                                                                                                       | ФП                        | Единица                              | 6,6000           | 01.01.2021 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4000  | 6,6000  | 6,8000  | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.2.     | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования                                    | ФП                        | Процент                              | 35,0000          | 01.01.2021 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0000 | 26,0000 | 26,0000 | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.3.     | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта                                | ФП                        | Процент                              | 32,0000          | 01.01.2021 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,0000 | 22,0000 | 18,0000 | -                       | -                       | - |                                                    |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                             | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | На конец 2022 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |                    |                             | 01.02                        | 01.03       | 01.04       | 01.05       | 01.06       | 01.07       | 01.08       | 01.09       | 01.10       | 01.11       | 01.12       |                    |
| 1     | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |                    |                             |                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| 1.1.  | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год                                                                                                                       | ФП                 | Единица                     | 6,200<br>0                   | 6,218<br>0  | 6,236<br>0  | 6,254<br>0  | 6,272<br>0  | 6,290<br>0  | 6,308<br>0  | 6,326<br>0  | 6,344<br>0  | 6,362<br>0  | 6,390<br>0  | 6,4000             |
| 1.2.  | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования                                    | ФП                 | Процент                     | 28,00<br>00                  | 27,91<br>00 | 27,82<br>00 | 27,73<br>00 | 27,64<br>00 | 27,55<br>00 | 27,46<br>00 | 27,37<br>00 | 27,28<br>00 | 27,19<br>00 | 27,09<br>00 | 27,0000            |
| 1.3.  | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта                                | ФП                 | Процент                     | 28,00<br>00                  | 27,81<br>90 | 27,63<br>80 | 27,45<br>70 | 27,27<br>60 | 27,09<br>50 | 26,91<br>40 | 26,73<br>30 | 26,55<br>20 | 26,37<br>10 | 26,18<br>00 | 26,0000            |

## 4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                   | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |        |         |         |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Характеристика<br>результата                                                                          | Тип<br>результата |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|--------|---------|---------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                        |                                              | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   | 2023    | 2024    | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                   |
| 1        | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |                        |                                              |                  |            |             |      |      |      |        |         |         |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                   |
| 1.1      | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций.<br>Нарастающий итог                                                                                                       | -                      | ЕД                                           | 0,0000           | 31.12.2021 | -           | -    | -    | -    | 6,0000 | 10,0000 | 13,0000 | 23,0000             | -                   | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                             | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата      | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                              | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                              |                  |            |             |      |      |      |            |            |            |                             |                             | из потребностей<br>всех групп<br>населения.                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                   |
| 1.2      | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.<br>Нарастающий итог | -                      | ЕД                                           | 0,0000           | 31.12.2021 | -           | -    | -    | -    | 3,0<br>000 | 9,0<br>000 | 9,0<br>000 | 11,<br>000<br>0             | -                           | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. | Оказание услуг (выполнение работ) |                   |
| 1.3      | Приобретены объекты недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                              | -                      | Объект                                       | 0,0000           | 31.12.2021 | -           | -    | -    | -    | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | 0,0<br>000                  | -                           | Приобретение объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                 | Строительство (реконструкция,     |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                           | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |           | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Характеристика<br>результата                                                                                | Тип<br>результата |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                      |                        |                                              | Значение         | Дата      | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                   |
|          | медицинских<br>организаций<br><br>. Нарастающий итог |                        |                                              |                  |           |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | медицинских<br>организаций<br>расширили<br>возможности<br>оказания<br>медицинской<br>помощи. В<br>результате<br>приобретения<br>объектов<br>недвижимого<br>имущества<br>население может<br>получать<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>медицинскую<br>помощь с<br>приближением к<br>месту жительства,<br>месту обучения<br>или работы, исходя<br>из потребностей<br>всех групп<br>населения. | техничес<br>кое<br>перевоеор<br>ужение,<br>приобрет<br>ение)<br>объекта<br>недвижи<br>мого<br>имущест<br>ва |                   |
| 1.4      | Приобретены и                                        | -                      | ЕД                                           | 0,0000           | 31.12.202 | -           | -    | -    | -    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                         | -                           | Приобретение и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Приобре                                                                                                     |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                  | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Тип<br>результата                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                             |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|          | смонтированы<br>быстровозводимые<br>модульные<br>конструкции объектов<br>медицинских<br>организаций<br><br>Нарастающий итог |                        |                                              |                  | 1    |             |      |      |      | 000  | 000  | 000  | 000                         |                             | монтаж<br>быстровозводимых<br>модульных<br>конструкций<br>медицинских<br>организаций<br>расширили<br>возможности<br>оказания<br>медицинской<br>помощи. В<br>результате<br>приобретения<br>объектов<br>недвижимого<br>имущества<br>население может<br>получать<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь с<br>приближением к<br>месту жительства,<br>месту обучения<br>или работы, исходя<br>из потребностей<br>всех групп | тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |                 |                  |                  |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Характеристика<br>результата                    | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                              | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022            | 2023             | 2024             | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                              |                  |            |             |      |      |      |                 |                  |                  |                             |                             | населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                   |
| 1.5      | Приобретено<br>оборудование в<br>медицинские<br>организации,<br>оказывающие<br>первичную медико-<br>санитарную помощь,<br>а также в<br>медицинские<br>организации,<br>расположенные в<br>сельской местности,<br>поселках городского<br>типа и малых городах<br>с численностью<br>населения до 50 тыс.<br>человек .<br>Нарастающий итог | -                      | ЕД                                           | 0,0000           | 31.12.2021 | -           | -    | -    | -    | 85,<br>000<br>0 | 186<br>,00<br>00 | 187<br>,00<br>00 | 191<br>,00<br>00            | -                           | Материально-<br>техническая база<br>медицинских<br>организаций,<br>оказывающих<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь взрослым<br>и детям, их<br>обособленных<br>структурных<br>подразделений, а<br>также<br>медицинских<br>организаций,<br>расположенных в<br>сельской<br>местности,<br>поселках<br>городского типа и<br>малых городах с<br>численностью<br>населения до 50<br>тыс. человек<br>приведена в | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | соответствие с<br>порядками<br>оказания<br>медицинской<br>помощи. Снижено<br>количество<br>оборудования для<br>оказания<br>медицинской<br>помощи со сроком<br>эксплуатации<br>более 10 лет в<br>медицинских<br>организациях,<br>оказывающих<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь, а также в<br>медицинских<br>организациях,<br>расположенных в<br>сельской<br>местности,<br>поселках<br>городского типа и<br>малых городах с<br>численностью |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |                | Период, год |      |      |      |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата                    | Тип<br>результата |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                              | Значение         | Дата           | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                              |                  |                |             |      |      |      |            |            |            |                             |                             | населения до 50<br>тыс.человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                   |
| 1.6      | Приобретен<br>автомобильный<br>транспорт в<br>медицинские<br>организации,<br>оказывающие<br>первичную медико-<br>санитарную помощь,<br>а также в<br>медицинские<br>организации,<br>расположенные в<br>сельской местности,<br>поселках городского<br>типа и малых городах<br>с численностью<br>населения до 50 тыс.<br>человек для доставки<br>пациентов в<br>медицинские<br>организации,<br>медицинских<br>работников до места<br>жительства<br>пациентов, а также | -                      | ЕД                                           | 0,0000           | 31.12.202<br>1 | -           | -    | -    | -    | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | 0,0<br>000 | 0,0<br>000                  | -                           | Медицинские<br>организации,<br>оказывающие<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь, а также<br>медицинские<br>организации,<br>расположенные в<br>сельской<br>местности,<br>поселках<br>городского типа и<br>малых городах с<br>численностью<br>населения до 50<br>тыс. человек<br>дооснащены/перео<br>снащены<br>автомобильным<br>транспортom для<br>доставки<br>пациентов в<br>медицинские | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                    | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                               |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                   |
|          | для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.<br>Нарастающий итог |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. |                              |                   |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации  
(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализует<br>ся<br>муниципальными<br>образованиями<br>(да/нет) | Информационная система<br>(источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                             |
| 1     | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                             |
| 1.1   | Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Еперин В.П.               | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки | Нет                                                            | ГИИС "Электронный бюджет"                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
|       |                                                                                               |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана"                                               | -                | -          | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                 |                                          |
| 1.2   | Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций" | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кузьмин А.В.              | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей | Нет                                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|       |                                                                                |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | всех групп населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана"                                | -                | -          | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                 |                                          |
| 1.3   | Результат "Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций " | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кузьмин А.В.              | Приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | Нет                                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Контрольная                                                 | -                | -          | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|       | точка не задана"                                                                                                |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.4   | Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций " | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кузьмин А.В.              | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | Нет                                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана"                                                                 | -                | -          | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
| 1.5   | Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кузьмин А.В.              | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. | Нет                                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана"                                                                                                                                                                                                                               | -                | -          | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.6   | Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек " | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кузьмин А.В.              | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской | Нет                                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                 |                                                   |                                          |
|       |                                                                  |                  |            |                                                                       |               |                           | местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. |                                                   |                                          |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"              | -                | 29.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 02            | Кузьмин А.В.              | Прочий тип документа<br>План-график закупок                                                     | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Размещение извещения по контрактам"           | -                | 31.05.2022 | 01                                                                    | 03            | Кузьмин А.В.              | Прочий тип документа<br>Извещения по контрактам                                                 | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку оборудования" | -                | 30.06.2022 | 02                                                                    | 04            | Кузьмин А.В.              | Прочий тип документа<br>Контракты на приобретение оборудования                                  | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования"           | -                | 30.09.2022 | 03                                                                    | 05            | Кузьмин А.В.              | Акт приема-передачи оборудования                                                                | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Ввод оборудования в эксплуатацию"             | -                | 30.10.2022 | 04                                                                    | 06            | Кузьмин А.В.              | Акт ввода в эксплуатацию                                                                        | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                             |                                                   |                                          |
|       |                                                             |                  |            |                 |                                                                       |                           |                                             |                                                   | й бюджет"                                |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров" | -                | 30.11.2022 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кузьмин А.В.              | Прочий тип документа<br>Платежное поручение | -                                                 | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                     | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Руководитель регионального проекта                           | Кузьмин А. В.     | Министр                                                                                       | Кузьмин А. В.                 | 10                              |
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов |                                                              |                   |                                                                                               |                               |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Еперин В. П.      | Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок | Кузьмин А. В.                 | 10                              |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                   |                                                                                               |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В.     | Министр                                                                                       | Кузьмин А. В.                 | 10                              |
| Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                   |                                                                                               |                               |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В.     | Министр                                                                                       | Кузьмин А. В.                 | 10                              |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                   |                                                                                               |                               |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В.     | Министр                                                                                       | Кузьмин А. В.                 | 10                              |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                   |                                                                                               |                               |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В.     | Министр                                                                                       | Кузьмин А. В.                 | 10                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                   |                                                                                               |                               |                                 |

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

|   |                                                              |               |         |               |    |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----|
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В. | Министр | Кузьмин А. В. | 10 |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----|