



## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

12.12.2016

№ 598-РП

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»

утвердить план реализации государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН



Приложение к распоряжению  
Правительства Камчатского края  
от 12.12.2016 № 598-РП

План реализации государственной программы Камчатского края  
"Развитие культуры в Камчатском крае" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					2018 год	2019 год
			2017 год						
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Подпрограмма 1 "Наследие"	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.	Контрольное событие 1.1 пополнен фонд КГБУ "Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины"	Министерство культуры Камчатского края		июнь				II кв.	II кв.
1.2.	Контрольное событие 1.2 пополнен фонд КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова"	Министерство культуры Камчатского края				октябрь		IV кв.	IV кв.
1.3.	Контрольное событие 1.3 пополнен фонд КГБУ "Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына"	Министерство культуры Камчатского края		июнь				II кв.	II кв.
1.4.	Контрольное событие 1.4 проведены 33-е Крашенинниковские чтения	Министерство культуры Камчатского края		апрель				II кв.	II кв.
1.5.	Контрольное событие 1.5 проведена акция "Библиночь" (в рамках всероссийской акции)	Министерство культуры Камчатского края		апрель				II кв.	II кв.
1.6.	Контрольное событие 1.6 проведен V-й Камчатский форум в поддержку книги и чтения	Министерство культуры Камчатского края			сентябрь			III кв.	III кв.
1.7.	Контрольное событие 1.7 приобретены произведения Камчатских художников для пополнения фонда КГБУ "Камчатский краевой художественный музей"	Министерство культуры Камчатского края		апрель				II кв.	II кв.
2.	Подпрограмма 2 "Искусство"	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	Контрольное событие 2.1 проведен межрегиональный фестиваль дальневосточных театров кукол "Папа Карло"	Министерство культуры Камчатского края						IV кв.	
2.2.	Контрольное событие 2.2 осуществлены гастроли по Камчатскому краю краевыми тетральными-концертными организациями	Министерство культуры Камчатского края				октябрь		III кв.	III кв.

3.	Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	Контрольное событие 3.1 проведены культурные мероприятия по поддержке и развитию традиционной и народной культуры, включая фестивали, народные праздники, выставки и конкурсы народного творчества	Министерство культуры Камчатского края				декабрь	IV кв.	IV кв.
3.2.	Контрольное событие 3.2 проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню	Министерство культуры Камчатского края	март				I кв.	I кв.
3.3.	Контрольное событие 3.3 заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на участие коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения	Министерство культуры Камчатского края	март				I кв.	I кв.
4.	Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Контрольное событие 4.1 проведены краевые творческие мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи	Министерство культуры Камчатского края				декабрь	IV кв.	IV кв.
5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	Контрольное событие 5.1 завершен монтаж металлокаркаса здания на объекте "Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский"	Министерство строительства Камчатского края				декабрь		
5.2.	Контрольное событие 5.2 завершен монтаж фасада и монтаж кровли (купола) на объекте "Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский"	Министерство строительства Камчатского края					IV кв.	
5.3.	Контрольное событие 5.3 завершен монтаж внутренних инженерных сетей, внутренняя отделка помещений на объекте "Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский"	Министерство строительства Камчатского края						IV кв.
5.4.	Контрольное событие 5.4 завершены работы по объекту "Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция в г.Петропавловске-Камчатском" (строительство блоков Е, Д)	Министерство строительства Камчатского края					IV кв.	

5.5.	Контрольное событие 5.5 укреплена материально-техническая база краевых государственных учреждений культуры (КГБУ "Камчатский краевой художественный музей", КГБУ "Корякский центр народного творчества", КГБУ "Центр культуры и досуга "Сероглазка")	Министерство культуры Камчатского края				ноябрь	III кв.	III кв.
5.6.	Контрольное событие 5.6 заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Министерство культуры Камчатского края	март				I кв.	I кв.
5.7.	Контрольное событие программы 5.7 обеспечена деятельность мультимедийных центров на базе КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова"	Министерство культуры Камчатского края				декабрь	IV кв.	IV кв.
5.8.	Контрольное событие 5.8 обновлено программное обеспечение КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова"	Министерство культуры Камчатского края			сентябрь		III кв.	III кв.
5.9.	Контрольное событие 5.9 обновлены компьютерная техника и программное обеспечение Камчатского регионального центра Президентской библиотеки на базе КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова"	Министерство культуры Камчатского края			сентябрь		III кв.	III кв.