

МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы  
Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса  
Камчатского края» за 2016 год*

Заместитель Председателя  
Правительства Камчатского края –  
Министр



В.М. Галицын

Начальник отдела экономики и аналитики  
Шpileва Марина Леонидовна  
8 (415 2) 42-56-76, ShpilevaML@kamgov.ru

Петропавловск-Камчатский, 2017

## Содержание

<b>1. Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год</b>	3
<b>1.1. Подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»</b>	4
<b>1.2. Подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»</b>	7
<b>1.3. Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»</b>	9
<b>1.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы»</b>	11
<b>1.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы</b>	12
<b>1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы</b>	13
<b>1.7. Оценка эффективности реализации государственной программы</b>	14
<b>2. Результаты реализации мер правового регулирования</b>	16
<b>3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы</b>	16
<b>4. Информация о внесенных изменениях в государственную программу</b>	16
 <b>Приложения</b>	 18

## **1. Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2016 год**

Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П.

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности продукции камчатских производителей, доступной для населения страны.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

1. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Камчатском крае.

2. Создание условий для развития берегового рыбоперерабатывающего комплекса.

3. Улучшение ситуации в отрасли в части обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих профессий.

4. Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом.

Реализация задач Программы осуществляется в рамках мероприятий соответствующих подпрограмм (3 - основные; 1 – обеспечивающая):

подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»;

подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»;

подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также внебюджетных источников. Запланированный объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников в 2016 году составил 1 223,4 млн рублей, из них средства краевого бюджета – 60,9 млн рублей.

Фактическое финансирование мероприятий составило 1 638,9 млн рублей (134% к уровню планового значения), в том числе за счет средств краевого бюджета – 59 млн рублей (97 % от уровня планового значения).

Реализация программных мероприятий позволила в 2016 году:

1) региону сохранить (9-тый раз подряд) лидирующие позиции по объемам добычи (вылова) водных биоресурсов среди регионов не только Дальнего Востока (его доля составила более 34%), но и России в целом (доля – более 22%). Вылов стал рекордным за весь постсоветский период

осуществления промысла, в третий раз превысив «миллионную» отметку, и составил 1066 тыс. тонн или 108,6% к уровню 2015 года;

2) с 59,4% (2015 год) до 61,4% увеличить долю рыбохозяйственного комплекса в объемах промышленного производства региона;

3) в 1,3 раза увеличить объем налоговых поступлений в отчетном году (5,9 млрд. рублей);

4) в 4,8 раза (до 1 580 млн рублей) увеличить объем внебюджетных инвестиций в рамках Программы;

Объем господдержки в виде субсидий на реализацию 13 инвестиционных проектов предприятий по обновлению и модернизации своих основных производственных фондов в рамках Программы в 2016 году составил 35,7 млн рублей (134% к объему поддержки 2015 года). Из них на:

- строительство, приобретение и модернизацию рыбопромыслового флота - 4,9 млн рублей;

- строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих заводов – 30,8 млн рублей.

5) введение нового вида финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета - субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, а также увеличение размера возмещаемой части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга и процентов по инвестиционным кредитам (с одной третьей до двух третьих) в рамках Программы в совокупности с изменениями федерального законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, позволило «вернуть» на территорию Камчатского края два предприятия с объемами более 85 тыс. тонн водных биоресурсов.

6) существенно повысить интерес работников рыбного хозяйства к краевому конкурсу «Лучший по профессии» в рыбной отрасли.

Так, если в 2014 году количество участников Конкурса составило 24, в 2015 году – 41, то в 2016 году этот показатель увеличен до 45 человек.

### ***1.1. Подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»***

Развитие рыбоводства (аквакультуры) признано одним из приоритетных направлений для экономики Камчатского края.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края посредством стимулирования строительства лососевых рыбоводных заводов при максимальном сохранении существующей структуры естественного воспроизводства.

*Основное мероприятие «Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае».*

В рамках реализации мероприятия Подпрограммы 1 в 2016 году необходимо отметить следующее:

1) проведена актуализация сформированного в 2014-2016 годах Перечня потенциальных инвесторов (сентябрь 2016 года).

В целях привлечения инвесторов к реализации проектов в сфере развития аквакультуры:

а) подготовлена и размещена на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства Презентация основных мер государственной поддержки развития данного направления;

б) информация о мерах государственной поддержки доведена до сведения предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в ходе рабочей встречи на базе ФГБУ «КамчатНИРО» на тему «особенности организации работы по определению границ рыбоводных участков и планирования строительства рыбоводных заводов» в августе 2016 года;

в) принято решение о введении нового вида финансовой поддержки инициаторов проектов за счет средств краевого бюджета - субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, а также увеличение размера возмещаемой части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга и процентов по инвестиционным кредитам (с одной третьей до двух третьих);

г) в целях выявления основных проблемных вопросов, препятствующих реализации инвестиционных проектов в сфере развития аквакультуры, было организован соответствующий опрос потенциальных инвесторов.

В качестве основных проблем, затрудняющих начало реализации инвестиционных проектов, на которые указывают потенциальные инвесторы, необходимо выделить:

- невозможность получения земельных участков, отнесенных к лесному фонду, для строительства объектов для целей развития аквакультуры;

- конкурсный, а не исторический порядок закрепления рыбоводных участков;

- отсутствие топографических материалов земельных участков, прилегающих к акваториям рыбоводных участков (в том числе потенциальных);

- отсутствие инфраструктуры;

- короткий временной период, за который возможно проведение исследований, строительство (июнь-октябрь и меньше) и др.;

2) в ноябре 2016 года в отношении сформированного Министерством рыбоводного участка на реках Мамикинвям и Утувям Карагинского муниципального района, предназначенного для отлова производителей при искусственном воспроизводстве тихоокеанских лососей, Северо-Восточным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству проведен аукцион на право заключения договора пользования, по результатам которого участок закреплен за пользователем ООО «Колхоз Ударник». В 2017

году организация планирует приступить к реализации проекта по строительству рыбоводного завода.

В настоящее время, по информации, имеющейся в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, рыбохозяйственными предприятиями края проводятся подготовительные работы (гидрологические изыскания, биологические обоснования, расчеты) по определению целесообразности строительства пяти новых ЛРЗ в Карагинском и Елизовском муниципальных районах, предназначенных для воспроизводства тихоокеанских лососей.

*Анализ факторов, повлиявших на реализацию основного мероприятия.*

Тем не менее, необходимо отметить, что такие факторы, как несовершенство законодательной базы в области аквакультуры, лесного законодательства, отсутствие опыта по ее практическому применению, как в Камчатском крае, так и в целом по Российской Федерации, низкая среднегодовая температура морских вод и внутренних водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость роста гидробионтов) снижают заинтересованность пользователей в реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края.

Вышеобозначенные факторы, учитывая компенсационный характер предоставляемых финансовых мер государственной поддержки, явились причиной ненаступления Контрольного события 1.2. подпрограммы «Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае». Средства краевого бюджета, предусмотренные на реализацию данного мероприятия в 2016 году, уменьшены на 4,093 млн рублей. Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников в объеме 590 млн. рублей перенесены на последующие годы реализации Программы (Закон Камчатского края от 16.09.2016 № 834 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год»).

Приведенные объективные факторы, препятствующие реализации программных мероприятий по развитию аквакультуры, могут привести к недостижению к 2020 году запланированных показателей эффективности Подпрограммы 1: «количество введенных в эксплуатацию лососевых рыбоводных заводов», «выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные водные объекты Камчатского края», что может потребовать проведения дополнительных исследований и внесения корректировок в Программу и плановые показатели Подпрограммы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы 1 приведены в *Приложении № 1* к Годовому отчету.

## **1.2. Подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»**

Мероприятия Подпрограммы 2 нацелены на создание условий для формирования мощного рыбохозяйственного комплекса, развития береговой инфраструктуры глубокой переработки, насыщения внутреннего рынка Камчатского края и Российской Федерации качественной рыбной продукцией отечественного производства и увеличения поставок этой продукции на внешние рынки

*Основное мероприятие «Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».*

1) В рамках указанного мероприятия Министерством предусмотрено предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и на уплату первого взноса (аванса) и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями.

В течение года, в соответствии с установленным порядком оказания финансовой поддержки организациям рыбохозяйственного комплекса за счет средств краевого бюджета, на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса были рассмотрены и признаны целесообразными к реализации на территории Камчатского края четыре инвестиционных проекта:

- «Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края» (объем инвестиций – 2 185,24 млн рублей; инициатор - ООО «Тымлатский рыбокомбинат»). Данный проект является крупнейшим на сегодняшний день в рыбохозяйственном комплексе и с одобрения отраслевой группы в 2016 году ему присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, который дает право предприятию претендовать на получение дополнительной финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»;

- «Модернизация рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района: финансирование затрат на приобретение производственного оборудования, в т. ч. транспортировка и монтаж, приобретение оборотных активов» (объем инвестиций – 224,29 млн рублей; инициатор - ООО «Восточный берег»);

- «Приобретение (холодильное и вентиляционное оборудование, технологическое оборудование для переработки рыбы, дизель-генераторы, автотехника, строительные и сопутствующие материалы, кабельная продукция), капитальный ремонт, модернизация основных средств (оплата

строительно-монтажных работ)» (объем инвестиций – 438,62 млн рублей; инициатор - ООО РПЗ «Максимовский»);

- «Строительство и эксплуатация зданий рыбокомбината в селе Тымлат Карагинского района» (объем инвестиций – 1 204,02 млн рублей; инициатор - ООО «Тымлатский Рыбокомбинат»).

С инициаторами проектов заключены Соглашения об участии в Программе с целью предоставления субсидий.

Во исполнение п. 4 Перечня поручений Губернатора Камчатского края от 29.02.2016 № ПП-93 по реализации ежегодного послания Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» от 25 ноября 2015 года, а также п. 1.2 Протокола заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае от 30.11.2015 № 8 в целях дополнительного стимулирования инвестиционной активности предприятий рыбохозяйственного комплекса и «удержания» их на территории субъекта посредством внедрения новых механизмов и видов государственной поддержки за счет средств краевого бюджета - субсидий на возмещение части затрат рыбохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, а также увеличение размера возмещаемой части их затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга и процентов по инвестиционным кредитам (с одной третьей до двух третей):

1) разработан проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы» (изменения утверждены постановлением Правительства Камчатского края от 13.05.2016 № 177-П) (Контрольное событие 2.3.);

2) принят приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 23.06.2016 № 48-м «О внесении изменений в приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 26.12.2013 № 128-м «Об утверждении Порядков предоставления субсидий».

Объем господдержки в виде субсидий на реализацию 13 инвестиционных проектов 9 рыбохозяйственных организаций Камчатского края по обновлению и модернизации своих основных производственных фондов в рамках Программы в 2016 году составил 35,7 млн рублей (134% к объему поддержки 2015 года). Из них на:

- строительство, приобретение и модернизацию рыбопромыслового флота - 4,9 млн рублей;

- строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих заводов – 30,8 млн рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы 2 приведены в *Приложении № 1* к Годовому отчету.



### ***1.3. Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»***

Мероприятия Подпрограммы 3 нацелены на создание условий для обеспечения регионального рыбохозяйственного комплекса кадрами.

#### ***1. Основное мероприятие «Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае».***

В феврале 2016 года специалистами Министерства разработан проект распоряжения Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-РП в части уточнения состава конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли (Контрольное событие 3.1). Изменения утверждены распоряжением Правительства Камчатского края от 09.03.2016 № 132-РП.

В целях организации и проведения конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли (далее – конкурс) в рамках реализации Программы, целью которого является содействие развитию рыбной отрасли Камчатского края, повышение престижа рыбацкой профессии, выявление и поддержка высокопрофессиональных специалистов, повышение профессионального мастерства и пропаганды передового опыта работников рыбной отрасли Камчатского края:

1) С 20.03.2016 по 20.04.2016 осуществлен прием заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов участников данного мероприятия.

26 апреля 2016 года состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса.

На конкурс поступило 49 заявок от представителей рыбацкой профессии, проживающих в Камчатском крае и имеющих стаж работы по специальности не менее пяти лет. Участниками конкурса стали 45 кандидатов в десяти номинациях от девятнадцати предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края: ПАО «Океанрыбфлот», Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, ООО «Восточный берег», АО «Акрос», ООО «Сфера Марин», ООО «РПЗ «Сокра», ООО «Октябрьский рыбокомбинат», ООО «Поларис», ОАО «Колхоз им. Бекерева», ООО «Витязь-Авто», ООО «Дельта», ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод», ООО «Дельфин», ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО «Заря», ООО «Большерецк», ООО Артель «Народы Севера», ФГБНУ «КамчатНИРО» и ФГБУ «Севвострыбвод».

В каждой номинации определен победитель, с присвоением звания «Лучший по профессии» в рыбной отрасли.

Награждение победителей и участников конкурса состоялось 06 мая 2016 года в Большом зале заседаний Правительства Камчатского края. Победителям конкурса были вручены грамоты о присвоении звания в соответствующей номинации и единовременное денежное вознаграждение в размере в размере

23,0 тыс. рублей. Участникам конкурса, не ставшим победителями в соответствующей номинации, вручены свидетельства участников конкурса и памятные подарки.

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета на реализацию данного мероприятия составил 449 тыс. рублей.

В целях уточнения отдельных положений, предусматривающих порядок извещения о начале проведения конкурса и итогах его проведения, а также отдельных документов, предоставляемых на участие в конкурсе, специалистами Министерства разработан проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-П «О ежегодном краевом конкурсе на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли (Контрольное событие 3.2.). Изменения утверждены постановлением Правительства Камчатского края от 04.12.2016 № 488-П.

## *2. Основное мероприятие «Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий».*

В целях определения потребности организаций регионального рыбохозяйственного комплекса в специалистах и рабочих кадрах морских профессий:

1. В соответствии с п. 6 Регламента формирования Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП, Министерством проведена работа по актуализации Прогноза потребности рыбохозяйственного комплекса в специалистах различных направлений на 2016-2020 годы в соответствии с Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2025 года. Соответствующая информация в установленные сроки направлена в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

Во исполнение п. 9 Регламента формирования Прогноза, отраслевая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса рассмотрела и согласовала проект Прогноза, сформированный Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края с учетом выявленных замечаний и расхождений (протокол заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса от 04.05.2016 № 1).

2. Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовано проведение анализа рынка труда в части соотношения спроса и предложения рабочей силы в 2016 году по морским профессиям и должностям служащих (соответствующая информация поступает в адрес Министерства).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы 3 приведены в *Приложении № 1* к Годовому отчету.

#### ***1.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы»***

Мероприятия Подпрограммы 4 нацелены на повышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Камчатского края.

*1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности».*

Освоены бюджетные ассигнования в сумме 22 856,849 тыс. руб., в т.ч. предусмотренные на:

- расходы на выплаты персоналу Министерства - 17 066,797 тыс. руб.;
- прочие расходы - 5 790,052 тыс. руб.

*2. Основное мероприятие «Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов».*

В рамках реализации мероприятия в соответствии с установленными требованиями по приемке автоматизированных систем управления в течение 2016 года специалистами Министерства осуществлялась опытная эксплуатация модернизированной в 2015 году отраслевой Подсистемы «Рыбное хозяйство» информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (далее – Подсистема).

В ходе работы в соответствии с обязательствами разработчика компании ООО «ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород) по гарантийному сопровождению модернизированных компонентов Подсистемы были осуществлены необходимые доработки.

Подсистема запущена в промышленную эксплуатацию.

*3. Основное мероприятие «Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера».*

1. По итогам проведенной работы в целях объединения «инвестиционных усилий» рыбохозяйственных организаций региона, обеспечения более эффективного взаимодействия участников при реализации совместных проектов в конце 2016 года было принято решение о формализации

рыбохозяйственного кластера и создании специализированной управляющей компании. Данное решение позволит поднять управление рыбохозяйственным комплексом на новый уровень, а также претендовать на получение мер государственной поддержки на реализацию совместных кластерных проектов за счет средств федерального бюджета. В настоящее время разрабатывается «Дорожная карта» по его созданию.

2. В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 19 октября 2015 года № Пр-2338ГС в части формирования рыбоперерабатывающих кластеров на территории Дальневосточного федерального округа:

- проведена работа с рыбохозяйственными организациями края в отношении оценки возможностей участия в формализуемом региональном рыбохозяйственном кластере и предполагаемых к реализации инвестиционных проектах, прежде всего в рамках его рыбоперерабатывающего сегмента.

В настоящее время 11 инвесторов готовы реализовать до 2025 года проекты по строительству и модернизации своих рыбоперерабатывающих производств как на территории г. Петропавловска-Камчатского, так и на побережье Камчатки на сумму более 9 млрд. рублей.

- подготовлены предложения Правительства Камчатского края, которые по результатам совместной работы с Минвостокразвития России были включены в проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и развитию рыбоперерабатывающего кластера на территории Дальневосточного федерального округа;

- проведена работа, итогом которой стало подписание Губернатором Камчатского края Соглашения на присоединение к Соглашению о формировании рыбоперерабатывающего кластера на территории Дальневосточного федерального округа (далее – Кластер), в соответствии с которым Правительство Камчатского края готово:

  - участвовать в органах управления Кластером;

  - провести всестороннюю оценку возможности формирования дивизиона Кластера в Камчатском крае;

  - осуществлять государственную поддержку реализации на территории Камчатского края инвестиционных проектов участников Кластера и др.

### ***1.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы***

*Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы представлены в Приложении № 2 к Годовому отчету).*

Результаты анализа свидетельствуют о том, что фактические значения «десяти» из «четырнадцати» показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы и подпрограмм Программы достигли и превысили плановые.

### ***1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы***

1) Такие факторы, как несовершенство законодательной базы в области аквакультуры, лесного законодательства, отсутствие опыта по ее практическому применению, как в Камчатском крае, так и в целом по Российской Федерации, низкая среднегодовая температура морских вод и внутренних водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость роста гидробионтов) снижают заинтересованность пользователей в реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края, что, в свою очередь, учитывая компенсационный характер предоставляемых финансовых мер государственной поддержки, послужили причиной ненаступления Контрольного события 1.2. подпрограммы 1 Программы «Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае».

Средства краевого бюджета, предусмотренные на реализацию данного мероприятия в 2016 году, уменьшены на 4,093 млн рублей. Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников в объеме 590 млн. рублей перенесены на последующие годы реализации Программы (Закон Камчатского края от 16.09.2016 № 834 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год», постановление Правительства Камчатского края от 29.12.2016 № 538-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П).

Приведенные объективные факторы, препятствующие реализации программных мероприятий по развитию аквакультуры, могут привести к недостижению к 2020 году запланированных показателей эффективности Подпрограммы 1: «количество введенных в эксплуатацию лососевых рыбоводных заводов», «выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные водные объекты Камчатского края», а также Программы в целом – «объем добычи лососей искусственного происхождения», что, в свою очередь, может потребовать проведения дополнительных исследований и внесения корректировок в Программу и плановые значения показателей;

2) Изменения, внесенные в федеральное законодательство по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов в части

установления требования обязательной регистрации в прибрежном субъекте Федерации пользователей, за которым на долгосрочной основе закрепляются доли квот на вылов водных биоресурсов, вступили в силу с 01 октября 2016 года и коснулись только пользователей, осуществляющих прибрежное рыболовство, чем, во многом, и обосновано «недостижение» значения показателя «среднегодовая численность работников организаций рыбохозяйственного комплекса» (*Приложение № 2 к Годовому отчету*). Тем не менее, необходимо отметить положительную тенденцию по данному показателю.

### **1.7. Оценка эффективности реализации Программы**

#### **1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} ,$$

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф} ,$$

где:

$СД_{гппз}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

$ЗП_{гпф}$  – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$  – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M ,$$

где:

$СР_{гп}$  – степень реализации Программы;

$СД_{гппз}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

$M$  – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы, в случае если  $СД_{гппз}$  больше 1, значение  $СД_{гппз}$  принимается равным 1.

$$\begin{aligned}
 \text{СР}_{\text{гп}} &= \\
 &= \frac{1,139+1,084+1,257+0,976+1,545+1,115+0,974+0,961+1,011+0,888+1,000+1,000+1,154+1,011}{14} \\
 &= \frac{1,000+1,000+1,000+0,976+1,000+1,000+0,974+0,961+1,000+0,888+1,000+1,000+1,000+1,000}{14} \\
 &= 13,799/14 = 0,986
 \end{aligned}$$

## 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$\text{СС}_{\text{уз}} = \text{З}_{\text{ф}} / \text{З}_{\text{п}},$$

где:

$\text{СС}_{\text{уз}}$  – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$\text{З}_{\text{ф}}$  – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

$\text{З}_{\text{п}}$  – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

$$\text{СС}_{\text{уз}} = 58\,972,127 / 60\,863,596 = 0,969$$

## 3. Оценка степени реализации контрольных событий

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы оценивается для Программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

$$\text{СР}_{\text{кс}} = \text{КС}_{\text{в}} / \text{КС},$$

где:

$\text{СР}_{\text{кс}}$  – степень реализации контрольных событий;

$\text{КС}_{\text{в}}$  – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

$\text{КС}$  – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$\text{СР}_{\text{кс}} = 10/11 = 0,909$$

#### 4. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = \frac{СР_{гп} + СС_{уз} + СР_{кc}}{3}$$

где:

$ЭР_{гп}$  - эффективность реализации государственной программы;

$СР_{гп}$  - степень реализации государственной программы;

$СС_{уз}$  - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

$СР_{кc}$  - степень реализации контрольных событий государственной программы.

$$ЭР_{гп} = (0,986 + 0,969 + 0,909)/3 = 0,955$$

*Эффективность реализации Программы признается высокой, поскольку значение  $ЭР_{гп}$  составляет более 0,95.*

#### **2. Результаты реализации мер правового регулирования**

Результаты реализации мер правового регулирования представлены в *Приложении № 3 к Годовому отчету.*

#### **3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы**

Результаты представлены в *Приложениях № 4а и 4б к Годовому отчету.*

#### **4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

1. Постановление Правительства Камчатского края от 13.05.2016 № 177-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П».



Обоснование – проект постановления подготовлен:

1) во исполнение Перечня поручений Губернатора Камчатского края от 29.02.2016 № ПП-93 по реализации ежегодного послания Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» от 25.11.2015, п. 1.2 Протокола заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае от 30.11.2015 № 8, в целях уточнения отдельных мероприятий Программы в части дополнительного стимулирования предприятий рыбохозяйственного комплекса для решения актуальнейшей для региона проблемы закрепления их на территории субъекта посредством внедрения новых механизмов и видов государственной поддержки за счет средств краевого бюджета;

Проект предусматривает предоставление нового вида финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета - субсидий на возмещение части затрат рыбоводных хозяйств, рыбохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Камчатского края, на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями.

3) В целях уточнения объемов финансирования за счет средств внебюджетных источников.

Данное Постановление распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

2. Постановление Правительства Камчатского края от 29.12.2016 № 538-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П»:

Обоснование – проект постановления подготовлен:

1) в целях приведения в соответствие объемов финансового обеспечения Программы в соответствии с Законами Камчатского края от 16.09.2016 № 834, от 29.11.2016 № 28 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год», от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 21.12.2016 № 44 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год».

2) уточнения отдельных показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм.

***ПРИЛОЖЕНИЯ***

## Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,  
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий  
подпрограмм Программы

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма № 1 - "Развитие аквакультуры"								
1.1	Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Давыдов В.Г., Шпилева М.Л.	2014 год	2020 год	2014 год		Создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края	<p>В целях создания условий для развития аквакультуры на территории Камчатского края:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Сформирован Перечень потенциальных инвесторов в строительстве лососевых рыбоводных заводов;</li> <li>Сформирована Комиссия по определению границ рыбоводных участков в Камчатском крае;</li> <li>Определены границы первого рыбоводного участка в регионе;</li> <li>По итогам аукциона, проведенного СВТУ Росрыболовства, рыбоводный участок закреплен за ООО "Колхоз Ударник", которое планирует в 2017 году приступить к реализации инвестиционного проекта;</li> <li>Расширены финансовые меры государственной поддержки за счет средств краевого бюджета</li> </ol>	Такие факторы, как несовершенство законодательной базы в области аквакультуры, лесного законодательства, отсутствие опыта по ее практическому применению, как в Камчатском крае, так и в целом по Российской Федерации, низкая среднегодовая температура морских вод и внутренних водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость роста гидробионтов) снижают заинтересованность пользователей в реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 "Проведение опроса хозяйствующих субъектов Камчатского края с целью выявления потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов, а также оказание им методологической и организационной поддержки"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Лашина Е.С., Шерстнева С.В.	2014 год	2020 год	2014 год		Привлечение инвесторов к реализации мероприятий по развитию аквакультуры на территории Камчатского края	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проведена актуализация сформированного в 2014-2015 годах Перечня потенциальных инвесторов;</li> <li>Предоставлена методологическая и организационная поддержка;</li> <li>В целях привлечения инвесторов к реализации проектов в сфере развития аквакультуры: <ul style="list-style-type: none"> <li>подготовлена и размещена на официальном сайте ИОГВ Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства Презентация основных мер государственной поддержки развития данного направления;</li> <li>информация о мерах государственной поддержки доведена до сведения предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в ходе рабочей встречи на базе ФГБУ «КамчатНИРО» на тему «особенности организации работы по определению границ рыбоводных участков и планирования строительства рыбоводных заводов» в августе 2016 года;</li> </ul> </li> <li>По итогам аукциона, проведенного СВТУ Росрыболовства, первый определенный рыбоводный участок закреплен за ООО "Колхоз Ударник", которое планирует в 2017 году приступить к реализации инвестиционного проекта</li> </ol>	нет
	Контрольное событие 1.1. "Актуализация Перечня потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Давыдов В.Г.	X	сентябрь 2016 года	X	сентябрь 2016 года	X	X	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 "Стимулирование строительства лососевых рыбоводных заводов"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Давыдов В.Г., Шпилева М.Л.	2014 год	2020 год	2014 год		Создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края	Внедрен новый вид финансовой поддержки инициаторов проектов за счет средств краевого бюджета - субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, а также увеличение размера возмещаемой части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга и процентов по инвестиционным кредитам (с одной третьей до двух третей)	Предоставляемые за счет средств краевого бюджета субсидии носят компенсационный характер (на заявительной основе), в течение года заявлений о рассмотрении инвестиционных проектов в сфере развития аквакультуры в адрес Министерства рыбного хозяйства Камчатского края не поступало. В качестве основных проблем, затрудняющих начало реализации инвестиционных проектов, на которые указывают потенциальные инвесторы, необходимо выделить: 1. невозможность получения земельных участков, отнесенных к лесному фонду, для строительства объектов для целей развития аквакультуры; 2. конкурсный, а не исторический порядок закрепления рыбоводных участков; 3. отсутствие топографических материалов земельных участков, прилегающих к акваториям рыбоводных участков (в том числе потенциальных); 4. отсутствие инфраструктуры; 5. короткий временной период, в который возможно проведение исследований, строительство (июнь-октябрь и меньше)
	Контрольное событие 1.2. "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	X	декабрь 2016 года	X	-	X	X	
2.	<b>Подпрограмма № 2 - "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"</b>								
2.1	Основное мероприятие 2.1 "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Казнова А.В.	2014 год	2020 год	2014 год		Оказание государственной поддержки реализации инвестиционных проектов по обновлению основных производственных фондов рыбохозяйственных организаций	В рамках реализации основного мероприятия 13-ти инвестиционным проектам 9 рыбохозяйственных организаций Камчатского края оказаны финансовые меры государственной поддержки в объеме 35,7 млн рублей (134% к объему поддержки 2015 года. Объем внебюджетных инвестиций в 4,8 раза превысил уровень 2015 года и составил 1 580 млн руб.	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 "Стимулирование обновления рыболовецкого флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	2014 год	2020 год	2014 год		Обновление прибрежного рыболовецкого флота за счет строительства, приобретения и модернизации судов	1. Внедрен новый вид финансовой поддержки инициаторов проектов за счет средств краевого бюджета - субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, а также увеличение размера возмещаемой части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга и процентов по инвестиционным кредитам (с одной третьей до двух третьих); 2. Участниками государственной программы в строительство и модернизацию перерабатывающих производств вложено 7,2 млн рублей (инвестиции в 2,6 раза превысили уровень 2015 года); 3. Объем господдержки в виде субсидий на реализацию 3 инвестиционных проектов составил 4,9 млн рублей.	нет
	<i>Контрольное событие 2.1. "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по обновлению рыболовецкого флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них"</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	X	февраль 2016 года, март 2016 года, май 2016 года, июнь 2016 года, август 2016 года, сентябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года	X	февраль 2016 года, март 2016 года, май 2016 года, июнь 2016 года, август 2016 года, сентябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года	X	X	
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 "Стимулирование строительства и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличения объема, расширения ассортимента, углубления и внедрения инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также роста поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Казнова А.В.	2014 год	2020 год	2014 год		Строительство современных береговых рыбоперерабатывающих заводов, модернизация существующих производственных фондов	организациям рыбохозяйственного комплекса за счет средств краевого бюджета, на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса были рассмотрены и признаны целесообразными к реализации на территории Камчатского края четыре инвестиционных проекта: - «Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края» (2 185,24 млн рублей; ООО «Тымлатский рыбокомбинат»). Крупнейший проект, которому с одобрения отраслевой группы присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, дающий право предприятию претендовать на получение дополнительной финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета в рамках иных программ; - «Модернизация рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района: финансирование затрат на приобретение производственного оборудования, в т. ч. транспортировка и монтаж, приобретение оборотных активов» (224,29 млн рублей; ООО «Восточный берег»); - «Приобретение (холодильное и вентиляционное оборудование, технологическое оборудование для переработки рыбы, дизель-генераторы, автотехника, строительные и сопутствующие материалы, кабельная продукция), капитальный ремонт, модернизация основных средств (оплата строительно-монтажных работ)» (438,62 млн рублей; ООО РПЗ «Максимовский»); - «Строительство и эксплуатация зданий рыбокомбината в селе Тымлат Карагинского района» (1 204,02 млн рублей; ООО «Тымлатский Рыбокомбинат»). С инициаторами проектов заключены Соглашения об участии в Программе; 2. Внедрен новый вид финансовой поддержки инициаторов проектов за счет средств краевого бюджета - субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, а также увеличение размера возмещаемой части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга и процентов по инвестиционным кредитам (с одной третьей до двух третьих); 3. Участниками государственной программы в строительство и модернизацию перерабатывающих производств вложено 1 572,7 млн рублей (инвестиции в 6 раз превысили уровень 2015 года); 4. Объем господдержки в виде субсидий на реализацию 10 инвестиционных проектов составил 30,8 млн рублей.	нет

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Планный срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Контрольное событие 2.2. "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по строительству и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличению объема, расширению ассортимента, углублению и внедрению инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также росту поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	X	Февраль 2016 года, март 2016 года, май 2016 года, июнь 2016 года, август 2016 года, сентябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года	2014 год.	Февраль 2016 года, март 2016 года, май 2016 года, июнь 2016 года, август 2016 года, сентябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года	X	X	
	Контрольное событие 2.3. "Разработка проекта постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №533-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы" в части включения дополнительных мер финансовой поддержки реализации инвестиционных проектов в сфере развития рыбохозяйственного комплекса"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Давыдов В.Г., Василенко И.В.	X	март 2016 года	X	март 2016 года	X	X	
3.	Подпрограмма № 3 - "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"								
3.1	Основное мероприятие 3.1 "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Василенко И.В., Шпакова О.А., Тебиева В.В.	2014 год	2020 год	2014 год		Привлечение интереса населения к профессиям морской направленности посредством повышения степени уважения и признания их роли в социально-экономическом развитии Камчатского края; поощрение лучших работников организаций рыбохозяйственного комплекса	Организован и проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦЦ, контрольного события программы	Ответст-венный испол-нитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1	Мероприятие 3.1.1 "Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Василенко И.В., Шпакова О.А., Тебиева В.В.	2014 год	2020 год	2014 год		Привлечение интереса населения к профессиям морской направленности посредством повышения степени уважения и признания их роли в социально-экономическом развитии Камчатского края; поощрение лучших работников организаций рыбохозяйственного комплекса	<p>1. В период с 20.03.2016 по 20.04.2016 от представителей девятнадцати предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края поступило 49 заявок;</p> <p>2. По итогам заседания конкурсной комиссии 26.04.2016 года в каждой из номинаций определен победитель;</p> <p>3. Награждение победителей и участников конкурса состоялось 06.05.2016 года. Победителям были вручены грамоты и денежные вознаграждения в размере 23 000 рублей. Участникам конкурса вручены свидетельства участников конкурса и памятные подарки.</p>	нет
	<i>Контрольное событие 3.1. "Разработка проекта распоряжения Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-РП в части уточнения состава конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Василенко И.В.	X	февраль 2016 года	X	февраль 2016 года	X	X	
	<i>Контрольное событие 3.2. "Разработка проекта постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края "О краевом конкурсе на звание "Лучший по профессии в рыбной отрасли"</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Василенко И.В.	X	ноябрь 2016 года	X	ноябрь 2016 года	X	X	
	<i>Контрольное событие 3.3 "Подведение итогов конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли"</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Василенко И.В., Шпакова О.А.	X	апрель 2016 года	X	апрель 2016 года	X	X	
	<i>Контрольное событие 3.4 "Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли"</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Тебиева В.В., Шпакова О.А.	X	май 2016 года	X	май 2016 года	X	X	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦЦ, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Основное мероприятие 3.2 "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (по согласованию), Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпакова О.А.	2014 год	2020 год	2014 год		Выявление потребности в квалифицированных кадрах трудоспособного возраста для работы на предприятиях рыбохозяйственного комплекса Камчатского края	Актуализирован Прогноз потребности в специалистах различных направлений (по высшему, среднему и низкому уровням квалификации) для предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края, в том числе для инвестиционных проектов и проектов ТОР «Камчатка», реализуемых в Камчатском крае, на 2016-2020 годы	
3.2.1	Мероприятие 3.2.1 "Проведение анализа потребности рыбохозяйственных организаций, зарегистрированных на территории Камчатского края, в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (по согласованию), Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпакова О.А.	2014 год	2020 год	2014 год		Выявление потребности в квалифицированных кадрах трудоспособного возраста для работы на предприятиях рыбохозяйственного комплекса Камчатского края	<p>1. В соответствии с п. 6 Регламента формирования прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-ПД, Министерством проведена работа по актуализации Прогноза потребности рыбохозяйственного комплекса в специалистах различных направлений на 2016-2020 годы в соответствии с Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2025 года. Соответствующая информация в установленные сроки направлена в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;</p> <p>Во исполнение п. 9 Регламента формирования Прогноза, отраслевая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса рассмотрела и согласовала проект Прогноза, сформированный Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края с учетом выявленных замечаний и расхождений (протокол заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса от 04.05.2016 № 1).</p> <p>2. Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовано проведение анализа рынка труда в части соотношения спроса и предложения рабочей силы в 2016 году по морским профессиям и должностям служащих (соответствующая информация поступает в адрес Министерства).</p>	нет
	<i>Контрольное событие 3.5. "Формирование Прогноза потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпакова О.А., Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (по согласованию)	X	февраль 2016 года	X	февраль 2016 года	X	X	
	<i>Контрольное событие 3.6. «Рассмотрение на отраслевой группе Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений, сформированного Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, в части потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах среднего и высшего уровня квалификации»</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпакова О.А., Шерстнева С.В., Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (по согласованию)	X	май 2016 года	X	май 2016 года	X	X	



№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	<b>Подпрограмма № 4 - "Обеспечение реализации государственной программы"</b>								
4.1	Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Тебиева В.В.	2014 год	2020 год	2014 год		Качественное выполнение возложенных полномочий в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	Результатом выполнения возложенных полномочий в установленной сфере деятельности можно считать итоги работы рыбохозяйственного комплекса Камчатского края за 2016 год.	
4.1.1	Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Тебиева В.В.	2014 год	2020 год	2014 год		Качественное выполнение возложенных полномочий в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	В целях исполнения поручений Правительства Камчатского края о неприятии новых и неувеличении существующих бюджетных обязательств: - на постоянной основе осуществлен анализ исполнения краевого бюджета, проведена оптимизация бюджетных расходов, сокращены расходы, связанные с направлением сотрудников Министерства в служебные командировки, - увеличение штатной численности не допущено; - организован контроль за соблюдением условий государственных контрактов в части соблюдения полноты, своевременности и качества их исполнения.	нет
4.2	Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л.	2014 год	2020 год	2014 год		Повышение качества принимаемых органами государственной власти управленческих решений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	Повышение качества и скорости принимаемых решений обеспечено установкой с последующей модернизацией отраслевой Подсистемы «Рыбное хозяйство» информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (далее - Подсистема)	
4.2.1	Мероприятие 4.2.1 "Создание информационно-аналитической системы управления рыбохозяйственным комплексом в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Пинчук К.С.	2014 год	2020 год	2014 год		Повышение качества принимаемых органами государственной власти управленческих решений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	В рамках реализации мероприятия в соответствии с установленными требованиями по приемке автоматизированных систем управления в течение 2016 года специалистами Министерства осуществлялась опытная эксплуатация модернизированной в 2015 году Подсистемы. В ходе работы в соответствии с обязательствами разработчика компании ООО «ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород) по гарантийному сопровождению модернизированных компонентов Подсистемы были осуществлены необходимые доработки. Подсистема запущена в промышленную эксплуатацию	нет
4.3	Основное мероприятие 4.3 "Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Мурзак В.Н.	2014 год	2020 год	2014 год		Переход системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень	Принято решение о формализации рыбохозяйственного кластера и создании специализированной управляющей компании	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1	Мероприятие 4.3.1. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Мурзак В.Н.	2014 год	2020 год	2014 год		Переход системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень	<p>1. В целях объединения «инвестиционных усилий» рыбохозяйственных организаций региона, обеспечения более эффективного взаимодействия участников при реализации совместных проектов в конце 2016 года было принято решение о формализации рыбохозяйственного кластера и создания специализированной управляющей компании. Данное решение позволит поднять управление рыбохозяйственным комплексом на новый уровень, а также претендовать на получение мер государственной поддержки на реализацию совместных кластерных проектов за счет средств федерального бюджета. В настоящее время разрабатывается «Дорожная карта» по его созданию.</p> <p>2. В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 19 октября 2015 года № Пр-2338ГС в части формирования рыбоперерабатывающих кластеров на территории Дальневосточного федерального округа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведена работа с рыбохозяйственными организациями края в отношении оценки возможностей участия в формируемом региональном рыбохозяйственном кластере и предполагаемых к реализации инвестиционных проектах, прежде всего в рамках его рыбоперерабатывающего сегмента.</li> </ul> <p>В настоящее время 11 инвесторов готовы реализовать до 2025 года проекты по строительству и модернизации своих рыбоперерабатывающих производств как на территории г. Петропавловска-Камчатского, так и на побережье Камчатки на сумму более 9 млрд. рублей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовлены предложения Правительства Камчатского края, которые по результатам совместной работы с Минвостокразвития России были включены в проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и развитию рыбоперерабатывающего кластера на территории Дальневосточного федерального округа;</li> <li>- проведена работа, итогом которой стало подписание Губернатором Камчатского края Соглашения на присоединение к Соглашению о формировании рыбоперерабатывающего кластера на территории Дальневосточного федерального округа</li> </ul>	нет

**Сведения  
о достижении показателей (индикаторов)**

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год		2016 год	
			факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7

**Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"**

1	Объем добычи водных биологических ресурсов	тыс. тонн	982	936	1066	Рекордный вылов за весь постсоветский период осуществления промысла. В немалой степени, достижение такого результата обеспечили своевременные решения в отношении запрета дрейферного промысла: вылов тихоокеанских лососей составил более 230 тыс. тонн или 54% от общероссийской добычи данного вида водных биоресурсов
2	Объем добычи лососей искусственного происхождения	тонн	0	0	0	
3	Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных	тыс. тонн	716,8	665	720,9	Увеличение объемов вылова обусловило увеличение объемов производства продукции из водных биологических ресурсов
4	Объем товарной продукции глубокой степени переработки	в % к объему произведенной продукции из водных биологических ресурсов	8,7%	7,0%	8,8%	
5	Индекс производства					
	по виду деятельности "рыболовство"	% к предыдущему году	101,9	103	-	В соответствии с письмом Управления статистики предприятий Росстата в адрес территориальных органов Росстата от 03.12.2015 №03-03-4/6643-ТО, публикации и предоставление сторонним пользователям данных по указанному показателю по виду деятельности "рыболовство" отменены, поскольку их формирование не предусмотрено Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р.

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	2016 год		
				факт	план	
1	2	3	4	5	6	7
	по виду деятельности "переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов"	% к предыдущему году	107,7	101	98,6	Недостижение уровня планового значения связано с резким увеличением значения показателя по итогам 2015 года
6	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	3100	2279	3520,2*	Реализация новых инвестиционных проектов. (*) Данные по показателю приведены с дооценкой по виду деятельности "переработка и консервирование рыбо- и морепродукции"
7	Индекс производительности труда	% к предыдущему году				
	по виду деятельности "рыболовство"	% к предыдущему году	147	102	113,7	
	по виду деятельности "переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов"	% к предыдущему году	179	101	98,4	Отклонение фактического значения от планового обусловлено существенным увеличением значения показателя по итогам 2015 года по отношению к 2014 году
8	Среднегодовая численность работников организаций рыбохозяйственного комплекса	тыс. чел.	14	15,4	14,8	Отклонение фактического значения от планового связано с "уходом" рыбохозяйственных организаций в другие регионы. Но при этом, намечена тенденция к увеличению численности работников
9	Уровень оценки предпринимательским сообществом эффективности реализации Программы	%	94	94	95	
10	Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя (в пересчете на год)	кг	30	34,9	31	Показатель формируется органами официальной статистики после предоставления предприятиями годовой статистической отчетности. Приведена прогнозная оценка значения показателя. Основная причина снижения потребления рыбо- и морепродукции связана с сокращением реальных доходов населения

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год		2016 год	
			факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"</b>						
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию лососевых рыбоводных заводов	единиц	0	0	0	
1.2.	Выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные водные объекты Камчатского края	тыс. штук	0	0	0	
<b>Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"</b>						
2.1.	Коэффициент обновления основных фондов (без учета субъектов малого предпринимательства)	в процентах к наличию на конец года				
	по виду деятельности "рыболовство"	в процентах к наличию на конец года	13,1	13,8	13,8	Показатель формируется Органами официальной статистики после предоставления предприятиями годовой статистической отчетности. Однако, прогнозная оценка дает основание считать, что запланированные значения показателя будут достигнуты
	по виду деятельности "переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов"	в процентах к наличию на конец года	16,8	14,3	14,3	
<b>Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"</b>						
3.1.	Количество участников конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли	человек	41	39	45	
<b>Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"</b>						
4.1	Уровень оценки предпринимательским сообществом эффективности реализации Программы	%	94	94	95	

Оценка результатов реализации  
мер правового регулирования в сфере  
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"					
1.1.	Основное мероприятие "Создание условий для строительства лососевых рыбодонных заводов в Камчатском крае"					
1.1.2	Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	Подготовка предложений в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	2014 - 2020 годы	январь 2016 года, февраль 2016 года, июнь 2016 года, сентябрь 2016 года, декабрь 2016 года	В адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству направлены аргументированная позиция и предложения Правительства Камчатского края по законопроектам "О внесении изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части модернизации «исторического принципа» распределения долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также порядка и условий получения "инвестиционных квот", введения "единого промыслового пространства", изменения условий пользования рыбопромысловыми участками и др.
2.	Подпрограмма № 2 - "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"					
2.1.	Основное мероприятие "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"					
2.1.3	Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	Подготовка предложений в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации относительно изменения условий предоставления субсидий и иных форм государственной поддержки из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым с целью обновления материально-технической базы	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	2014 - 2020 годы	февраль 2016 года, июнь 2016 года, сентябрь 2016 года	В адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству направлены предложения Правительства Камчатского края в части сохранения "исторического принципа" закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, доработки условий получения "инвестиционных квот"
2.1.4	Приказы Министерства рыбного хозяйства Камчатского края "Об утверждении Порядков предоставления субсидий" и "О внесении изменений в приказ "Об утверждении Порядков предоставления субсидий"	Определение Порядков предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Камчатского края, для возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов в рамках Программы	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	2014 - 2020 годы	июнь 2016 года	приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 23.06.2016 № 48-м «О внесении изменений в приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 26.12.2013 № 128-м «Об утверждении Порядков предоставления субсидий».

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"					
3.1.	Основное мероприятие "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае"					
3.1.1	Постановление Правительства Камчатского края	Подготовка проекта Постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-П «О ежегодном красвом конкурсе на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли" в части индексации сумм единовременного денежного вознаграждения победителям конкурса, уточнения отдельных положений конкурса	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	февраль-март 2014, декабрь 2015, ноябрь 2016, ноябрь 2017, ноябрь 2019	ноябрь 2016 года	В целях уточнения отдельных положений, предусматривающих порядок извещения о начале проведения конкурса и итогах его проведения, а также отдельных документов, предоставляемых на участие в конкурсе, специалистами Министерства разработан проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-П «О ежегодном красвом конкурсе на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли (Контрольное событие 3.2.). Изменения утверждены постановлением Правительства Камчатского края от 04.12.2016 № 488-П.
4.	Подпрограмма 4 - "Обеспечение реализации государственной программы"					
4.1.	Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"					
4.2.	Основное мероприятие 4.3. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"					
4.2.1	Правовой акт исполнительных органов государственной власти Камчатского края	По итогам проведения оценки возможностей формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края (в случае подтверждения необходимости) будут подготовлены документы, формализующие положение регионального рыбохозяйственного кластера	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, АО "Корпорация развития Камчатки"	2014 - 2017 годы	январь-март 2016 года, ноябрь-декабрь 2016 года	<p>Принято решение о формализации рыбохозяйственного кластера и создании специализированной управляющей компании. Разрабатывается «Дорожная карта» по его созданию.</p> <p>2. В рамках исполнения перечня поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 19 октября 2015 года № Пр-2338ГС в части формирования рыбоперерабатывающих кластеров на территории Дальневосточного федерального округа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведена работа с рыбохозяйственными организациями края в отношении оценки возможностей участия в формируемом региональном рыбохозяйственном кластере и предполагаемых к реализации инвестиционных проектах, прежде всего в рамках его рыбоперерабатывающего сегмента.</li> <li>В настоящее время 11 инвесторов готовы реализовать до 2025 года проекты по строительству и модернизации своих рыбоперерабатывающих производств как на территории г. Петропавловска-Камчатского, так и на побережье Камчатки на сумму более 9 млрд. рублей.</li> <li>- подготовлены предложения Правительства края, которые по результатам совместной работы с Минвостокразвития России были включены в проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и развитию рыбоперерабатывающего кластера на территории Дальневосточного федерального округа;</li> <li>- проведена работа, итогом которой стало подписание Губернатором Камчатского края Соглашения на присоединение к Соглашению о формировании рыбоперерабатывающего кластера на территории Дальневосточного федерального округа, подписанному 17 февраля 2016 года</li> </ul>

Форма мониторинга реализации государственной программы

Наименование государственной программы: «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»

отчетный период <1> январь-декабрь 2016 года

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы"</b>								
	<i>Всего (по государственной программе):</i>	1 223 449,596	1 638 949,931	1 638 949,931				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	60 863,596	58 972,127	58 972,127				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	1 162 586,000	1 579 977,804	1 579 977,804				
<b>Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"</b>								
	<i>Всего (по подпрограмме):</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000				
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае"							
	<i>Всего:</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				



№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. "Проведение опроса хозяйствующих субъектов Камчатского края с целью выявления потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов, а также оказание им методологической и организационной поддержки"				01.01.2016	31.12.2016		
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>							
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
	<i>Контрольное событие 1.1 "Актуализация Перечня потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов"</i>					сентябрь 2016		
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt;</i>							
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. "Стимулирование строительства лососевых рыбоводных заводов"				01.01.2016	31.12.2016		
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>							
	<b>прочие внебюджетные источники</b>							
	<i>Контрольное событие 1.2 "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае"</i>					-		
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt; за счет средств краевого бюджета</i>	0,000	0,000	0,000				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	<b>Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"</b>							
	<b>Всего (по подпрограмме):</b>	1 198 512,000	1 615 644,286	1 615 644,286				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	35 926,000	35 666,482	35 666,482				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	1 162 586,000	1 579 977,804	1 579 977,804				
2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"							
	<b>Всего:</b>	1 198 512,000	1 615 644,286	1 615 644,286				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	35 926,000	35 666,482	35 666,482				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	1 162 586,000	1 579 977,804	1 579 977,804				
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. "Стимулирование обновления рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них"				01.01.2016	31.12.2016		
	<b>Всего:</b>	12 908,000	12 093,193	12 093,193				
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	4 908,000	4 850,038	4 850,038				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>							
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	8 000,000	7 243,155	7 243,155				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие 2.1 "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по обновлению рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них"</i>					февраль 2016 года, март 2016 года, май 2016 года, июнь 2016 года, август 2016 года, сентябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года		
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt; за счет средств краевого бюджета</i>	4 908,000	4 850,038	4 850,038				
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. "Стимулирование строительства и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличения объема, расширения ассортимента, углубления и внедрения инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также роста поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок				01.01.2016	31.12.2016		
	<b>Всего:</b>	1 185 604,000	1 603 551,093	1 603 551,093				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	31 018,000	30 816,444	30 816,444				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>							
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	1 154 586,000	1 572 734,649	1 572 734,649				
	<i>Контрольное событие 2.2 "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по строительству и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличению объема, расширению ассортимента, углублению и внедрению инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также росту поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации"</i>					февраль 2016 года, март 2016 года, май 2016 года, июнь 2016 года, август 2016 года, сентябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года		
	<i>Контрольное событие 2.3 "Разработка проекта постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П "О государственной программе Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы" в части включения дополнительных мер финансовой поддержки реализации инвестиционных проектов в сфере развития рыбохозяйственного комплекса"</i>					март 2016		
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt; за счет средств краевого бюджета</i>	31 018,000	30 816,444	30 816,444				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заклучено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	<b>Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"</b>							
	<i>Всего (по подпрограмме):</i>	448,796	448,796	448,796				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	448,796	448,796	448,796				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
3.1.	Основное мероприятие 3.1. "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае"							
	<i>Всего:</i>	448,796	448,796	448,796				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	448,796	448,796	448,796				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1 "Организация и проведение конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"				01.01.2016	31.12.2016		
	<i>Всего:</i>	448,796	448,796	448,796				
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	448,796	448,796	448,796				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>							
	<i>Контрольное событие 3.1 "Разработка проекта распоряжения Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-ПП в части уточнения состава конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"</i>					февраль 2016		

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заклучено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 3.2 "Разработка проекта постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-П "О ежегодном краевом конкурсе на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"					ноябрь 2016		
	Контрольное событие 3.3 "Подведение итогов ежегодного краевого конкурса на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"					апрель 2016		
	Контрольное событие 3.4 "Награждение победителей ежегодного краевого конкурса на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"					май 2016		
	Объект закупки 1 <5>							
	Субсидия 1 <6>							
3.2.	Основное мероприятие 3.2. "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"							
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1 "Проведение анализа потребности рыбохозяйственных организаций, зарегистрированных на территории Камчатского края, в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"				01.01.2016	31.12.2016		
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>							

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 3.5 "Формирование Прогноза потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"					февраль 2016		
	Контрольное событие 3.6 "Рассмотрение на отраслевой группе Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений, сформированного Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, в части потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах среднего и высшего уровня квалификации"					май 2016		
	Объект закупки 1 <5>							
	Субсидия 1 <6>							
4.	<b>Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"</b>							
	<b>Всего (по подпрограмме):</b>	24 488,800	22 856,849	22 856,849				
	<b>федеральный бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>краевой бюджет</b>	24 488,800	22 856,849	22 856,849				
	<b>местные бюджеты</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
4.1.	Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"							
	<b>Всего:</b>	24 488,800	22 856,849	22 856,849				
	<b>федеральный бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>краевой бюджет</b>	24 488,800	22 856,849	22 856,849				
	<b>местные бюджеты</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"				01.01.2016	31.12.2016		
	<b>Всего:</b>	24 488,800	22 856,849	22 856,849				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	24 488,800	22 856,849	22 856,849				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>							
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt;</i>							
4.2.	Основное мероприятие 4.2. "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов"							
	<i>Всего:</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
4.2.1.	Мероприятие 4.2.1. "Создание информационно-аналитической системы управления рыбохозяйственным комплексом в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края"				01.01.2016	31.12.2016		
	<i>Всего:</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>							
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt;</i>							
4.3.	Основное мероприятие 4.3. "Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"							
	<i>Всего:</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
4.3.1.	Мероприятие 4.3.1. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"				01.01.2016	31.12.2016		
	<i>Всего:</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>							
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt;</i>							



## Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Программы

№ П/П	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия		Код бюджетной ГРБС	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)				
				предусмотрено на 01 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"	<b>Всего (по государственной программе):</b>		<b>1 842 295,800</b>	<b>1 223 449,596</b>	<b>1 638 949,931</b>	<b>1 638 949,931</b>	
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000	
		<i>краевой бюджет</i>			67 709,800	60 863,596	58 972,127	58 972,127
		<i>местные бюджеты</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>			1 774 586,000	1 162 586,000	1 579 977,804	1 579 977,804
1.	Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"	<b>Всего (по подпрограмме):</b>		<b>594 093,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000	
		<i>краевой бюджет</i>		809 0405 17 1 01 09990	4 093,000	0,000	0,000	0,000
		<i>местные бюджеты</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>			590 000,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для строительства лососевых рыбободных заводов в Камчатском крае"	<b>Всего:</b>		<b>594 093,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000	
		<i>краевой бюджет</i>		809 0405 17 1 01 09990	4 093,000	0,000	0,000	0,000
		<i>местные бюджеты</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>			590 000,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"	<b>Всего (по подпрограмме):</b>		<b>1 221 514,000</b>	<b>1 198 512,000</b>	<b>1 615 644,286</b>	<b>1 615 644,286</b>	
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000	
		<i>краевой бюджет</i>		809 0405 17 2 01 09990	36 928,000	35 926,000	35 666,482	35 666,482
		<i>местные бюджеты</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>			1 184 586,000	1 162 586,000	1 579 977,804	1 579 977,804

№ П/П	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия		Код бюджетной ГРБС	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			
				предусмотрено на 01 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"	<b>Всего:</b>		1 221 514,000	1 198 512,000	1 615 644,286	1 615 644,286
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 17 2 01 09990	36 928,000	35 926,000	35 666,482	35 666,482
		<i>местные бюджеты</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		1 184 586,000	1 162 586,000	1 579 977,804	1 579 977,804
3.	Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"	<b>Всего (по подпрограмме):</b>		450,000	448,796	448,796	448,796
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 17 3 01 09990	450,000	448,796	448,796	448,796
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.	Основное мероприятие 3.1. "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае"	<b>Всего:</b>		450,000	448,796	448,796	448,796
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 17 3 01 09990	450,000	448,796	448,796	448,796
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Основное мероприятие 3.2. "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"	<b>Всего:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"	<b>Всего (по подпрограмме):</b>		26 238,800	24 488,800	22 856,849	22 856,849
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 17 4 01 10010	26 238,800	24 488,800	22 856,849	22 856,849
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000

№ П/П	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия		Код бюджетной ГРБС	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			
				предусмотрено на 01 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"	<i>Всего:</i>		26 238,800	24 488,800	22 856,849	22 856,849
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 17 4 01 10010	26 238,800	24 488,800	22 856,849	22 856,849
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	Основное мероприятие 4.2. "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов"	<i>Всего:</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	Основное мероприятие 4.3. "Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"	<i>Всего:</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000