

МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

---

*о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы  
Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса  
Камчатского края» за 2018 год*

ВрИО заместителя Министра  
рыбного хозяйства Камчатского края



В.Г. Давыдов

Начальник отдела экономики и аналитики  
Шpileва Марина Леонидовна  
8 (415 2) 42-56-76, ShpilevaML@kamgov.ru

Петропавловск-Камчатский, 2019

## Содержание

<b>1. Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»</b>	<b>8</b>
<b>1.3. Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»</b>	<b>11</b>
<b>1.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы»</b>	<b>12</b>
<b>1.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы</b>	<b>14</b>
<b>1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы</b>	<b>14</b>
<b>1.7. Оценка эффективности реализации государственной программы</b>	<b>15</b>
<b>2. Результаты реализации мер правового регулирования</b>	<b>17</b>
<b>3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы</b>	<b>17</b>
<b>4. Информация о внесенных изменениях в государственную программу</b>	<b>17</b>
<b>Приложения</b>	<b>19</b>

## *1. Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2018 год*

Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края занимает одно из важнейших мест в рыбном хозяйстве Дальнего Востока и России в целом (его удельный вес в уловах Дальневосточного Бассейна достиг 45 %, России - более 30,0 %).

Рыбохозяйственный комплекс является основным звеном в хозяйственной структуре Камчатского края, имеет сложный состав и многоотраслевую структуру. Рыбная отрасль является градо- и поселкообразующей отраслью, одним из основных источников занятости населения, источником пополнения краевого бюджета, а также играет важную роль в обеспечении населения края и других регионов страны экологически чистой и высококачественной продукцией из водных биологических ресурсов. Ее состояние в значительной степени определяет социально-экономическое положение региона и, прежде всего, его прибрежных населенных пунктов.

В целях создания условий для динамичного развития регионального рыбохозяйственного комплекса основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в 2018 году были связаны с выполнением следующих приоритетных задач:

- создания для рыбохозяйственных организаций максимально благоприятных условий предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях привлечения дополнительных вложений в отрасль, стимулирования модернизации производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса, увеличения объемов производства продукции более глубокой степени переработки, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития;

- обеспечения продовольственной безопасности государства, конкурентоспособности продукции камчатских производителей и ее доступности для населения страны;

- защиты интересов предприятий регионального рыбохозяйственного комплекса в условиях «реформирования» системы определения и закрепления за пользователями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов;

- объединения усилий региональных предприятий в рамках создаваемого (формализуемого) рыбохозяйственного кластера и др.

Реализация целей и задач, стоящих перед отраслью, осуществляется в рамках мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П (далее - Программа).

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального

использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности продукции камчатских производителей, доступной для населения страны.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

1. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Камчатском крае.

2. Создание условий для развития берегового рыбоперерабатывающего комплекса.

3. Улучшение ситуации в отрасли в части обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих профессий.

4. Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом.

Реализация задач Программы осуществляется в рамках мероприятий соответствующих подпрограмм (3 - основные; 1 – обеспечивающая):

подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»;

подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»;

подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также внебюджетных источников. Запланированный объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников в 2018 году составлял 3 134,3 млн рублей, из них средства краевого бюджета – 214,0 млн рублей.

Фактическое финансирование мероприятий составило 3 943,8 млн рублей (126% к уровню планового значения), в том числе за счет средств краевого бюджета – 213,9 млн рублей (99,97 % от уровня планового значения).

Реализация программных мероприятий позволила в 2018 году:

1) региону в 11й-тый раз сохранить лидирующие позиции по объемам добычи (вылова) водных биоресурсов. По итогам 2018 года вылов стал рекордным за весь период организации рыболовства в регионе, впервые превысив отметку в «полтора миллиона тонн» и составил 1563 тыс. тонн (что на 361 тыс. тонн или на 30% выше уровня 2017 года), обеспечив региону долю около 45% вылова по Дальневосточному бассейну и более 30% общероссийского вылова.

Значительный вклад в итоговый показатель вылова внесла «лососевая путина». Предприятия региона добыли почти 500 тыс. тонн тихоокеанских лососей (из них 413 тыс. тонн – горбуша) – это рекорд за всю историю научных наблюдений. При этом, объемы возможного вылова были увеличены с 295 тыс. тонн (первоначальный объем) до 533 тыс. тонн.

Справиться с такими подходами (максимальный суточный вылов в путину превышал 16 тыс. тонн; до 2018 года редко достигал 10 тыс. тонн)

камчатским предприятиям помогла созданная, в том числе благодаря реализуемой системе мер государственной поддержки, береговая рыбоперерабатывающая инфраструктура – за 10 лет было построено и модернизировано 22 рыбоперерабатывающих завода, суточной мощностью от 150 до 360 тонн. В целом в крае действует более 190 рыбоперерабатывающих заводов, суммарная суточная мощность которых составляет более 14 тыс. тонн мороженой продукции, 1,4 млн условных банок консервов, емкости для хранения мороженой продукции составляют более 150 тыс. тонн. В путину 2018 года 64% (316 тыс. тонн) уловов тихоокеанских лососей было переработано на берегу;

2) обеспечить лидерство по объемам производства продукции из водных биологических ресурсов, который в 2018 году составил 1,2 млн тонн (109% к уровню 2017 года);

3) обеспечить поступление налоговых и иных обязательных платежей (без учета поступлений по страховым взносам) в консолидированный бюджет Российской Федерации в объеме 7,6 млрд руб., или 117% к уровню 2017 года.

4) обеспечить фактическое значение объема внебюджетных инвестиций в обновление производственных мощностей организаций регионального рыбохозяйственного комплекса в рамках Программы на уровне 127,7% к плановому значению.

Объем инвестиций в строительство и модернизацию рыбопромысловых судов и береговых производств по итогам 2018 года по 10 инвестпроектам, реализуемым в рамках Программы, составил 3,7 млрд рублей (объем инвестиций в основной капитал по видам деятельности «рыболовство и рыбоводство», «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» по оперативным статистическим данным за 2018 год составил 9,1 млрд рублей).

Объем государственной поддержки реализации проектов за счет средств краевого бюджета в рамках Программы в отчетном году составил 186 млн руб.;

5) «завершить» мероприятия по реализации 4-х инвестиционных проектов строительству и модернизации береговых перерабатывающих заводов, реализуемых в рамках Программы;

6) «привлечь» на территорию Камчатского края предприятия из других дальневосточных субъектов Российской Федерации с объемами квот добычи (вылова) более 67 тыс. тонн водных биологических ресурсов.

### ***1.1. Подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»***

Рыбоводство (аквакультура) признано одним из направлений развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края посредством стимулирования строительства лососевых

рыбоводных заводов при максимальном сохранении существующей структуры естественного воспроизводства.

*Основное мероприятие «Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае».*

В рамках реализации мероприятия Подпрограммы 1 в 2018 году необходимо отметить следующее:

1) на постоянной основе организована работа по поиску потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов для включения в сформированный Министерством Перечень.

В целях привлечения инвесторов к реализации проектов в сфере развития аквакультуры:

а) актуализирована и размещена на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства информация об основных мерах государственной поддержки развития данного направления;

б) сформированы и направлены в адрес Заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству П.С.Савчука предложения Правительства Камчатского края относительно необходимости разработки новых видов и механизмов поддержки рыбоводных организаций, включая предоставление из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции аквакультуры, а также на приобретение специализированных транспортных средств, судов, техники и оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры (рыбоводства);

в) предоставлена методологическая и организационная поддержка;

2) проведена актуализация сформированного в 2014-2017 годах Перечня потенциальных инвесторов (Контрольное событие 1.1).

3) Комиссией по определению границ рыбоводных участков в Камчатском крае на территории региона определены границы 7 рыбоводных участков в Карагинском, Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края.

В силу ряда объективных причин начало реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции рыбоводных заводов) было перенесено с 2018 на последующие годы. Предприятиями проводятся подготовительные работы (гидрологические изыскания, биологические обоснования, расчеты) в целях определения целесообразности строительства ЛРЗ в Карагинском и Елизовском муниципальных районах, предназначенных для воспроизводства тихоокеанских лососей.

*Анализ факторов, повлиявших на реализацию основного мероприятия.*

В качестве основных проблем, снижающих заинтересованность пользователей в реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края, необходимо выделить:

1. несовершенство законодательной базы в области аквакультуры, отсутствие опыта по ее практическому применению;
2. отсутствие развитой инфраструктуры на побережье полуострова (дороги, транспорт, энергетика);
3. высокая стоимость топлива, энерготарифов, коммунальных услуг, достаточно высокие (по сравнению с Приморьем) затраты на оплату труда рабочего и обслуживающего персонала;
4. значительные логистические затраты на доставку посадочного материала, кормов и вывоза готовой продукции аквакультурных предприятий;
5. низкая среднегодовая температура морских вод и внутренних водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость роста гидробионтов).

Вышеобозначенные факторы, учитывая компенсационный характер предоставляемых в рамках Программы финансовых мер государственной поддержки, явились причиной ненаступления Контрольного события 1.2. подпрограммы «Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае».

Средства краевого бюджета, предусмотренные на реализацию данного мероприятия в 2018 году в объеме 1,2 млн рублей перераспределены на аналогичные меры поддержки в рамках иных подпрограмм Программы (Закон Камчатского края от 19.11.2018 № 270 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников в объеме 300 млн. рублей перенесены на последующие годы реализации Программы.

Приведенные объективные факторы, препятствующие реализации программных мероприятий по развитию аквакультуры, могут привести к недостижению к 2024 году запланированных показателей эффективности Подпрограммы 1: «количество введенных в эксплуатацию лососевых рыбоводных заводов», «выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные водные объекты Камчатского края», что может потребовать проведения дополнительных исследований и внесения корректировок в Программу и плановые показатели Подпрограммы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы 1 приведены в *Приложении № 1* к Годовому отчету.

## **1.2. Подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»**

Мероприятия Подпрограммы 2 нацелены на создание условий для формирования мощного рыбохозяйственного комплекса, развития береговой инфраструктуры глубокой переработки, насыщения внутреннего рынка Камчатского края и Российской Федерации качественной рыбной продукцией отечественного производства и увеличения поставок этой продукции на внешние рынки

*Основное мероприятие «Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».*

1) В рамках указанного мероприятия Министерством предусмотрено предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и на уплату первого взноса (аванса) и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями.

В течение года, в соответствии с установленным порядком оказания финансовой поддержки организациям рыбохозяйственного комплекса за счет средств краевого бюджета, на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса были рассмотрены и признаны целесообразными к реализации на территории Камчатского края восемь инвестиционных проектов, претендующих на оказание мер государственной поддержки, из них на участие в Программе:

- «Предприятие как имущественный комплекс по производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов «Завод по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности» (объем инвестиций – 1 423 млн рублей; инициатор - ООО «Камчаттралфлот»);

- «Приобретение производственного, технологического оборудования для увеличения объема переработки рыбы-сырца и производства готовой продукции на береговом заводе в селе Устьевое, Соболевского района» (объем инвестиций – 140 млн рублей; инициатор - ОАО «Колхоз Октябрь»);

- «Модернизация высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса «Укинский» в устье реки Ука, Карагинского района» (объем инвестиций – 562,5 млн рублей; инициатор - ООО «Укинский лиман»);

- «Строительство на территории пос. Крутогоровский, Соболевского района, Камчатского края предприятия как имущественного комплекса, предусмотренного статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенного для производства рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов (завода - объекта капитального строительства по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности (объект инвестиций типа Ж-3))» (объем инвестиций – 197,5 млн рублей; инициатор - ООО «Заря»).



С инициаторами проектов заключены Соглашения об участии в Программе с целью предоставления субсидий.

В целях приведения порядков предоставления субсидий в рамках Программы в соответствие с изменившимися нормами федерального законодательства, регламентирующего порядок предоставления бюджетных субсидий в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», дополнительные изменения были внесены в действующие Порядки Министерства по предоставлению субсидий (приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 06.03.2018 № 27-м «О внесении изменений в приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 26.12.2013 № 128-м «Об утверждении Порядков предоставления субсидий»).

Объем государственной поддержки в виде субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию 16 инвестиционных проектов по обновлению и модернизации основных производственных фондов с общим объемом внебюджетного финансирования 12,5 млрд рублей в рамках Программы в 2018 году составил 186 млн рублей, в 2 раза превысив объем поддержки 2017 года. Из них на:

- строительство, приобретение и модернизацию рыбопромыслового флота - 15,7 млн рублей;
- строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих заводов - 170,3 млн рублей.

Объем инвестиций в обновление производственных мощностей в 2018 году по проектам, реализуемым в рамках Программы, составил 3,7 млрд рублей.

В отчетном году завершены мероприятия по реализации 4-х инвестиционных проектов:

1) по строительству рыбоперерабатывающего завода в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края (плановый объем инвестиций - 2,185 млрд рублей, инициатор - ООО «Тымлатский рыбокомбинат»).

Фактический объем вложений составил 2,2 млрд рублей. В рамках проекта построен холодильник вместимостью 7,6 тыс. тонн; введены в эксплуатацию производственные линии по производству продукции из лососевых пород рыб мощностью 360 тонн готовой продукции в сутки, дополнительно создано 399 рабочих мест. На 2019 года запланированы работы по благоустройству территории и монтажу жиромучной установки;

2) по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса суточной производительностью 132 тн и склада мороженой

продукции емкостью 1,1 тыс. тонн (плановый объем инвестиций - 1,6 млрд рублей, инициатор - ООО «Укинский лиман»).

Фактический объем вложений составил 1,85 млрд рублей. В рамках проекта введены в эксплуатацию: холодильные производственные системы общей мощностью 132 тонн/сутки (воздушной штучной заморозки – 80 тонн/сутки, плиточной – 32 тонн/сутки, филе 20 тонн/сутки), технологическая линия переработки сырья производительностью 5 000,0 тонн/год по сырцу (3 933,0 тонн/год по готовой продукции), построены холодильные мощности хранения на 1,1 тыс. тонн, дополнительно создано 155 рабочих мест;

3) по приобретению производственного, технологического оборудования для увеличения объема переработки рыбы-сырца и производства готовой продукции на береговом заводе в селе Устьево, Соболевского района, стоимостью (плановый объем инвестиций 0,140 млрд рублей, инициатор - ОАО «Колхоз Октябрь»).

Фактический объем вложений составил 0,140 млрд рублей. В рамках данного проекта проведена модернизация действующего берегового рыбоперерабатывающего завода:

- строительство новых бункеров вместимостью более 100 тонн;
- ввод в эксплуатацию третьей производственной линии;
- ввод в эксплуатацию жиромучной установки (возможность переработки более 35 тонн отходов производства в сутки и выпуска до 5 тонн муки кормовой).

Дополнительно создано 15 рабочих мест.

4) по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в с. Устьево, Соболевского района, Камчатского края (плановый объем инвестиций - 0,2 млрд рублей, инициатор - ООО «Витязь-Авто»).

Рыбоперерабатывающий комплекс введен в эксплуатацию, получены документы на право собственности на объект капитальных вложений. Производственные мощности составили 140 тонн в сутки, дополнительно создано 150 рабочих мест.

В целом за период действия региональных отраслевых программ, начиная с 2010 года, поддержку за счет средств краевого бюджета в объеме 488 млн рублей получили 38 инвестиционных проектов.

Объем капиталовложений в строительство современных береговых рыбоперерабатывающих заводов, а также в обновление и модернизацию флота за период 2008-2018 годов предприятий рыбохозяйственного комплекса составил почти 38 млрд рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы 2 приведены в *Приложении № 1* к Годовому отчету.

### ***1.3. Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»***

Мероприятия Подпрограммы 3 нацелены на создание условий для обеспечения регионального рыбохозяйственного комплекса кадрами.

#### ***1. Основное мероприятие «Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае».***

В целях организации и проведения конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли (далее – конкурс) в рамках реализации Программы, целью которого является содействие развитию рыбной отрасли Камчатского края, повышение престижа рыбацкой профессии, выявление и поддержка высокопрофессиональных специалистов, повышение профессионального мастерства и пропаганды передового опыта работников рыбной отрасли Камчатского края:

1) 20.03.2018 по 20.04.2018 осуществлен прием заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов участников данного мероприятия.

26 апреля 2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса.

На конкурс поступило 54 заявки от представителей рыбацкой профессии, проживающих в Камчатском крае и имеющих стаж работы по специальности не менее пяти лет. Участниками конкурса стали 43 кандидата в десяти номинациях от семнадцати предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края: ПАО «Океанрыбфлот», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, АО «Озерновский РКЗ № 55», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО «Рыбхолкам», ООО «Заря», ООО «Восточный берег», ООО «Лойд-Фиш», ООО «Дельта», ООО «Камчатская рыбная фактория, ООО «Камчаттралфлот», ООО «РПЗ «Сокра», ООО «Жупанова», ООО «Поларис», ООО Артель «Народы Севера», ФГБУ «Главрыбвод», ФГБНУ «КамчатНИРО».

В каждой номинации определен победитель, с присвоением звания «Лучший по профессии» в рыбной отрасли (Контрольное событие 3.2. «Подведение итогов конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли»).

Награждение победителей и участников конкурса состоялось 11 мая 2018 года в Большом зале заседаний Правительства Камчатского края. Победителям были вручены грамоты победителя конкурса, памятные подарки, а также денежное вознаграждение в размере 28 750 рублей (без учета налога на доходы физических лиц). Участникам конкурса вручены свидетельства участников конкурса и памятные подарки (Контрольное событие 3.3. «Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли»).

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета на реализацию данного мероприятия составил 484,56 тыс. рублей.

*2. Основное мероприятие «Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий».*

В целях определения потребности организаций регионального рыбохозяйственного комплекса в специалистах и рабочих кадрах морских профессий:

1. В соответствии с п. 6 Регламента формирования Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП (далее – Регламент), Министерством проведена работа по актуализации Прогноза потребности рыбохозяйственного комплекса в специалистах различных направлений на 2018-2024 годы в соответствии с Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2025 года. Соответствующая информация в установленные сроки направлена в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

Во исполнение п. 9 Регламента формирования Прогноза, отраслевая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса рассмотрела и согласовала проект Прогноза, сформированный Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (протокол заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса от 10.05.2018 № 3).

2. Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовано проведение анализа рынка труда в части соотношения спроса и предложения рабочей силы в 2018 году по морским профессиям и должностям служащих (соответствующая информация поступает в адрес Министерства и используется его специалистами в работе).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы 3 приведены в *Приложении № 1* к Годовому отчету.

#### ***1.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы»***

Мероприятия Подпрограммы 4 нацелены на повышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Камчатского края.

*1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности».*

Освоены бюджетные ассигнования в сумме 27 031,593 тыс. руб., в т.ч. предусмотренные на:

- выплату заработной платы сотрудникам Министерства с учетом начислений на выплату по оплате труда в сумме 23 591,406 тыс. рублей;

- прочие расходы в сумме 3 440,187 тыс. рублей.

## *2. Основное мероприятие «Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов».*

В рамках реализации мероприятия в течение 2018 года специалистами Министерства осуществлялось наполнение данными и эксплуатация отраслевой Подсистемы «Рыбное хозяйство» информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (далее – Подсистема).

В целях обеспечения бесперебойной работы Подсистемы были заключены государственные контракты на оказание услуг по ее техническому сопровождению. Объем финансирования на оплату услуг по сопровождению составил 399,600 тыс. рублей.

## *3. Основное мероприятие «Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера».*

В рамках программных мероприятий в 2018 году была продолжена работа по формализации рыбохозяйственного кластера, в том числе:

1) на базе АО «Корпорация развития Камчатского края» создан Центр кластерного развития (ЦКР) – как инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части реализации совместных кластерных проектов;

2) для обеспечения более эффективного взаимодействия участников при реализации совместных проектов в июле 2018 года состоялось подписание четырехстороннего (Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, Агентство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатского края» (Центр кластерного развития) и Союз рыбопромышленников Камчатского края) Соглашения о формализации и создании условий для развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края. С этого момента рыбохозяйственный кластер, существующий де-факто более 10 лет, считается формализованным.

Ядром рыбохозяйственного кластера стали крупные рыбохозяйственные организации, в активах которых находятся основные добывающие и перерабатывающие мощности. Вокруг лидеров кластера будут сосредоточены средние и малые рыбохозяйственные предприятия, осуществляющие добычу водных биологических ресурсов и производство продукции из них.

В течение года были подписаны соглашения более чем с 50 участниками.

Функции Управляющей компании кластера принял на себя Союз.

3) сформирован и размещен на официальном сайте перечень приоритетных проектов кластера. Есть уже реализованные проекты

(«использование системы протекторной защиты стальных судов и кораблей камчатского рыбопромыслового флота»).

### ***1.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы***

*Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы представлены в Приложении № 2 к Годовому отчету).*

Результаты анализа свидетельствуют о том, что фактические значения «десяти» из «двенадцати» показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы и подпрограмм Программы достигли и превысили плановые.

### ***1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы***

1) Такие факторы, как несовершенство законодательной базы в области аквакультуры, лесного законодательства, отсутствие опыта по ее практическому применению, как в Камчатском крае, так и в целом по Российской Федерации, низкая среднегодовая температура морских вод и внутренних водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость роста гидробионтов) снижают заинтересованность пользователей в реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края, что, в свою очередь, учитывая компенсационный характер предоставляемых финансовых мер государственной поддержки, послужили причиной ненаступления Контрольного события 1.2. подпрограммы 1 Программы «Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае».

Средства краевого бюджета, предусмотренные на реализацию данного мероприятия в 2018 году в объеме 1,2 млн рублей перераспределены на аналогичные меры поддержки в рамках иных подпрограмм Программы (Закон Камчатского края от 19.11.2018 № 270 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников в объеме 300 млн. рублей перенесены на последующие годы реализации Программы.

Приведенные объективные факторы, препятствующие реализации программных мероприятий по развитию аквакультуры, могут привести к недостижению к 2024 году запланированных показателей эффективности Подпрограммы 1: «количество введенных в эксплуатацию лососевых рыбоводных заводов», «выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные

водные объекты Камчатского края», что может потребовать проведения дополнительных исследований и внесения корректировок в Программу и плановые показатели Подпрограммы;

2) В связи с нахождением основной массы судов на промысле и подготовкой к лососевой путине в период с марта по май 2018 года в Конкурсе «Лучший по профессии» в рыбной отрасли в период его проведения, несмотря на то, что успели подать документы, смогли принять участие только 43 человека из 54 заявившихся, что привело к недостижению планового значения показателя на 2018 год (*Приложение № 2 к Годовому отчету*).

В целях недопущения возникновения аналогичной ситуации в будущем было принято решение о необходимости обсуждения вопроса о переносе сроков проведения Конкурса с представителями предприятий и их объединений в рамках вновь формируемого состава Общественного совета при Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

### **1.7. Оценка эффективности реализации Программы**

#### **1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гпз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} ;$$

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гпз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф} ,$$

где:

$СД_{гпз}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

$ЗП_{гпф}$  – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$  – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{1}^{M} СД_{гпз} / M ,$$

где:

$СР_{гп}$  – степень реализации Программы;

$СД_{гппз}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

$M$  – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы, в случае если  $СД_{гппз}$  больше 1, значение  $СД_{гппз}$  принимается равным 1.

$$\begin{aligned} СР_{гп} &= 1,51+1,33+1,22+3,41+1,06+1,12+1,06+0,62+1,36+1,01+1,11+0,98/12 = \\ &1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0,62+1,000+1,000+1,000+0,98/12 = 11,60/12 = \\ &\mathbf{0,970} \end{aligned}$$

## 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

$СС_{уз}$  – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{ф}$  – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году (тыс. рублей);

$З_{п}$  – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году (тыс. рублей).

$$СС_{уз} = 213\,906,859 / 213\,968,948 = \mathbf{0,9997=1,00}$$

## 3. Оценка степени реализации контрольных событий

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы оценивается для Программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

$$СР_{кс} = КС_{в} / КС,$$

где:

$СР_{кс}$  – степень реализации контрольных событий;

$КС_{в}$  – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

$КС$  – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.



$$CP_{kc} = 9/10 = 0,90$$

#### 4. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = \frac{CP_{гп} + CC_{уз} + CP_{kc}}{3}$$

где:

$ЭР_{гп}$  - эффективность реализации государственной программы;

$CP_{гп}$  - степень реализации государственной программы;

$CC_{уз}$  - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

$CP_{kc}$  - степень реализации контрольных событий государственной программы.

$$ЭР_{гп} = (0,970 + 1,00 + 0,90)/3 = 0,96$$

*Эффективность реализации Программы признается высокой, поскольку значение  $ЭР_{гп}$  составляет более 0,95.*

#### 2. Результаты реализации мер правового регулирования

Результаты реализации мер правового регулирования представлены в *Приложении № 3 к Годовому отчету.*

#### 3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы

Результаты представлены в *Приложениях № 4а и 4б к Годовому отчету.*

#### 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

1. Постановление Правительства Камчатского края от 29.08.2018 № 348-П

«О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П».

Обоснование – проект постановления подготовлен в целях приведения в соответствие объемов финансового обеспечения Программы с уточненными ассигнованиями краевого бюджета с учетом изменений, внесенных Законами Камчатского края от 09.04.2018 № 207 и от 30.05.2018 № 218 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также с объемами внебюджетных инвестиций по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках Программы.

Данное постановление вступило в силу через 10 дней после дня его официального опубликования;

2. Постановление Правительства Камчатского края от 28.12.2018 № 579-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П».

Обоснование – проект постановления подготовлен в целях:

1) приведения в соответствие объемов финансового обеспечения государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» (далее - Программа) с уточненными ассигнованиями краевого бюджета на 2018-2020 годы с учетом изменений, внесенных Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 270 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом Уведомления о лимитах бюджетных обязательств (об изменении лимитов бюджетных обязательств) № 2025 от 05.12.2018 на 2018 год.

2) уточнения наименований и значений отдельных показателей развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края;

3) уточнения прогнозных показателей развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2019-2024 годы.

Данное постановление вступило в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

## ***ПРИЛОЖЕНИЯ***

## Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,  
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий  
подпрограмм Программы

№	Наименование основного мероприятия, КВИЦ, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма № 1 - "Развитие аквакультуры"								
1.1	Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Давыдов В.Г., Шпилева М.Л.	2014 год	2024 год	2014 год		Создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края	<p>В целях создания условий для развития аквакультуры на территории Камчатского края:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>сформирован и ежегодно актуализируется Перечень потенциальных инвесторов, заинтересованных в в строительстве лососевых рыбоводных заводов;</li> <li>создана Комиссия по определению границ рыбоводных участков в Камчатском крае;</li> <li>Решением Комиссии в Камчатском крае определены границы 10 рыбоводных участков, 7 из которых закреплены за пользователями;</li> <li>в отношении 4 рыбопромышленных участков Елизовского района переоформлены ранее заключенные договоры о предоставлении в пользование рыбопромышленных участков для осуществления товарного рыбоводства до 2031 года;</li> <li>расширены меры финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета.</li> </ol>	Такие факторы, как несовершенство законодательной базы в области аквакультуры, лесного законодательства, отсутствие опыта по ее практическому применению, как в Камчатском крае, так и в целом по Российской Федерации, низкая среднегодовая температура морских вод и внутренних водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость роста гидробионтов) снижают заинтересованность пользователей в реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 "Проведение опроса хозяйствующих субъектов Камчатского края с целью выявления потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов, а также оказание им методологической и организационной поддержки"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Лашина Е.С., Шерстнева С.В.	2014 год	2024 год	2014 год		Привлечение инвесторов к реализации мероприятий по развитию аквакультуры на территории Камчатского края	<ol style="list-style-type: none"> <li>на постоянной основе организована работа по поиску потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов для включения в сформированный Министерством Перечень.</li> <li>В целях привлечения инвесторов к реализации проектов в сфере развития аквакультуры: <ol style="list-style-type: none"> <li>актуализирована и размещена на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства информация об основных мерах государственной поддержки развития данного направления;</li> <li>сформированы и направлены в адрес Заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству П.С.Савчука предложения Правительства Камчатского края относительно необходимости разработки новых видов и механизмов поддержки рыбоводных организаций;</li> <li>предоставлена методологическая и организационная поддержка;</li> </ol> </li> <li>проведена актуализация сформированного в 2014-2017 годах Перечня потенциальных инвесторов;</li> <li>Комиссией по определению границ рыбоводных участков в Камчатском крае на территории региона определены границы 7 рыбоводных участков в Карагинском, Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края</li> </ol>	нет
	Контрольное событие 1.1. "Актуализация Перечня потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Давыдов В.Г.	X	сентябрь 2018 года	X	сентябрь 2018 года	X	X	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 "Стимулирование строительства лососевых рыбоводных заводов"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Давыдов В.Г., Шпилева М.Л.	2014 год	2024 год	2014 год		Создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края	В силу ряда объективных причин начало реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции рыбоводных заводов) было перенесено с 2018 на последующие годы. Предприятиями проводятся подготовительные работы (гидрологические изыскания, биологические обоснования, расчеты) в целях определения целесообразности строительства ЛРЗ в Карагинском и Елизовском муниципальных районах, предназначенных для воспроизводства тихоокеанских лососей	<p>Предоставляемые за счет средств краевого бюджета субсидии носят компенсационный характер (на заявительной основе), в течение года заявлений о рассмотрении инвестпроектов в сфере развития аквакультуры в адрес Минрыбхоза не поступало.</p> <p>В качестве основных проблем, снижающих заинтересованность пользователей в реализации инвестпроектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края, необходимо выделить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. несовершенство законодательной базы в области аквакультуры, отсутствие опыта по ее практическому применению;</li> <li>2. отсутствие развитой инфраструктуры;</li> <li>3. высокая стоимость топлива, энерготарифов, коммунальных услуг, высокие затраты на оплату труда;</li> <li>4. значительные логистические затраты на доставку посадочного материала, кормов и вывоза продукции;</li> <li>5. низкая среднегодовая температура водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость роста гидробионтов)</li> </ol>
	Контрольное событие 1.2 "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	X	декабрь 2018 года	X	-	X	X	
2.	<b>Подпрограмма № 2 - "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"</b>								
2.1	Основное мероприятие 2.1 "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Казнова А.В.	2014 год	2024 год	2014 год		Оказание государственной поддержки реализации инвестиционных проектов по обновлению основных производственных фондов рыбохозяйственных организаций	Объем государственной поддержки в виде субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию 16 инвестиционных проектов по обновлению и модернизации основных производственных фондов с общим объемом внебюджетного финансирования 12,5 млрд рублей в рамках Программы в 2018 году составил 186 млн рублей, в 2 раза превысив объем поддержки 2017 года. Из них на: - строительство, приобретение и модернизацию рыбопромыслового флота - 15,7 млн рублей; - строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих заводов - 170,3 млн рублей. Объем инвестиций в обновление производственных мощностей в 2018 году по проектам, реализуемым в рамках Программы, составил 3,7 млрд рублей.	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 "Стимулирование обновления рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	2014 год	2024 год	2014 год		Обновление прибрежного рыбопромыслового флота за счет строительства, приобретения и модернизации судов	1. Объем господдержки в виде субсидий на реализацию инвестиционных проектов составил 15,7 млн рублей; 3. Приобретено и модернизировано рыбопромысловое судно бортового ярусного лова	Увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, потребовало объема финансирования за счет средств краевого бюджета с 10 до 15,7 млн рублей
	<i>Контрольное событие 2.1. «Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по обновлению рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них»</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	X	февраль 2018 года, март 2018 года, май 2018 года, август 2018 года, ноябрь 2018 года	X	февраль 2018 года, март 2018 года, май 2018 года, август 2018 года, ноябрь 2018 года	X	X	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 "Стимулирование строительства и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличения объема, расширения ассортимента, углубления и внедрения инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также роста поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Казнова А.В.	2014 год	2024 год	2014 год		Строительство современных береговых рыбоперерабатывающих заводов, модернизация существующих производственных фондов	<p>1. В течение года, в соответствии с установленным порядком оказания финансовой поддержки организациям рыбохозяйственного комплекса за счет средств краевого бюджета, на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса были рассмотрены и признаны целесообразными к реализации на территории Камчатского края 8 инвестпроектов, претендующих на оказание мер господдержки, из них на участие в Программе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Предприятие как имущественный комплекс по производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов «Завод по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности» (объем инвестиций – 1 423 млн рублей; инициатор - ООО «Камчаттралфлот»);</li> <li>- «Приобретение производственного, технологического оборудования для увеличения объема переработки рыбы-сырца и производства готовой продукции на береговом заводе в селе Устьево, Соболевского района» (объем инвестиций – 140 млн рублей; инициатор - ОАО «Колхоз Октябрь»);</li> <li>- «Модернизация высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса «Укинский» в устье реки Ука, Карагинского района» (объем инвестиций – 562,5 млн рублей; инициатор - ООО «Укинский лиман»);</li> <li>- «Строительство на территории пос. Кругогоровский, Соболевского района, Камчатского края предприятия как имущественного комплекса, предусмотренного статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенного для производства рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов (завода - объекта капитального строительства по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности (объект инвестиций типа Ж-3)» (объем инвестиций – 197,5 млн рублей; инициатор - ООО «Заря»).</li> </ul> <p>С инициаторами проектов заключены Соглашения об участии в Программе;</p> <p>2. Участниками Программы в строительство и модернизацию перерабатывающих производств вложено 3,7 млрд рублей;</p> <p>3. Объем господдержки в виде субсидий на реализацию инвестпроектов составил 170,3 млн рублей;</p> <p>4. В отчетном году завершены мероприятия по реализации 4-х инвестиционных проектов</p>	Увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, несмотря на возросший объем финансирования за счет средств краевого бюджета со 104 до 170,3 млн рублей
	Контрольное событие 2.2. «Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по строительству и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличению объема, расширению ассортимента, углублению и внедрению инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также росту поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации»	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	X	февраль 2018 года, март 2018 года, май 2018 года, август 2018 года, ноябрь 2018 года	2014 год	февраль 2018 года, март 2018 года, май 2018 года, август 2018 года, ноябрь 2018 года	X	X	

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.3. «Разработка проекта постановления Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П "О государственной программе Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Казнова А.В., Шерстнева С.В.	X	ноябрь 2018 года	2014 год	ноябрь 2018 года	X	X	
3.	<b>Подпрограмма № 3 - "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"</b>								
3.1	Основное мероприятие 3.1 "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Василенко И.В., Шпакова О.А., Тебисва В.В.	2014 год	2024 год	2014 год		Привлечение интереса населения к профессиям морской направленности посредством повышения степени уважения и признания их роли в социально-экономическом развитии Камчатского края; поощрение лучших работников организаций рыбохозяйственного комплекса	Организован и проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли	
3.1.1	Мероприятие 3.1.1 "Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли"	Министерства Камчатского края/Василенко И.В., Шпакова О.А., Тебисва В.В.	2014 год	2024 год	2014 год		Привлечение интереса населения к профессиям морской направленности посредством повышения степени уважения и признания их роли в социально-экономическом развитии Камчатского края; поощрение лучших работников организаций рыбохозяйственного комплекса	<p>1. В период с 20.03.2018 по 20.04.2018 от представителей девятнадцати предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края поступило 54 заявки. Участниками конкурса стали 43 кандидата в десяти номинациях от семнадцати предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края;</p> <p>2. По итогам заседания конкурсной комиссии в каждой из номинаций определен победитель;</p> <p>3. Награждение победителей и участников конкурса состоялось 11.05.2018 года. Победителям были вручены грамоты и денежные вознаграждения в размере 28,75 тыс. руб. Участникам конкурса вручены свидетельства участников конкурса и памятные подарки</p>	В связи с нахождением основной массы судов на промысле и подготовкой к лососевой путине в период с марта по май 2018 года в Конкурсе «Лучший по профессии» в рыбной отрасли в период его проведения, несмотря на то, что успели подать документы, смогли принять участие только 43 человека из 54 заявившихся, что привело к недостижению планового значения показателя на 2018 год



№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 3.1. "Разработка проекта распоряжения Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-РП в части уточнения состава конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Василенко И.В., Шпакова О.А.	X	февраль 2018 года	X	февраль 2018 года	X	X	
	Контрольное событие 3.2 "Подведение итогов конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Василенко И.В., Шпилева М.Л.	X	апрель 2018 года	X	апрель 2018 года	X	X	
	Контрольное событие 3.3 "Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Тебиева В.В., Шпакова О.А.	X	май 2018 года	X	май 2018 года	X	X	
3.2	Основное мероприятие 3.2 "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (по согласованию), Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпакова О.А.	2014 год	2024 год	2014 год		Выявление потребности в квалифицированных кадрах трудоспособного возраста для работы на предприятиях рыбохозяйственного комплекса Камчатского края	Актуализирован Прогноз потребности в специалистах различных направлений (по высшему, среднему и низкому уровням квалификации) для предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края, в том числе для инвестиционных проектов и проектов TOP «Камчатка», реализуемых в Камчатском крае, на 2017-2020 годы	
3.2.1	Мероприятие 3.2.1 "Проведение анализа потребности рыбохозяйственных организаций, зарегистрированных на территории Камчатского края, в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпакова О.А., Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (по согласованию)	2014 год	2024 год	2014 год		Выявление потребности в квалифицированных кадрах трудоспособного возраста для работы на предприятиях рыбохозяйственного комплекса Камчатского края	1. В соответствии с п. 6 Регламента формирования Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП (далее – Регламент), Министерством проведена работа по актуализации Прогноза потребности рыбохозяйственного комплекса в специалистах различных направлений на 2018-2024 годы в соответствии с Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2025 года. Соответствующая информация в установленные сроки направлена в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Во исполнение п. 9 Регламента формирования Прогноза, отраслевая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса рассмотрела и согласовала проект Прогноза, сформированный Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (протокол заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса от 10.05.2018 № 3). 2. Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовано проведение анализа рынка труда в части соотношения спроса и предложения рабочей силы в 2018 году по морским профессиям и должностям служащих (соответствующая информация поступает в адрес Министерства и используется его специалистами в работе)	нет

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие 3.4. "Формирование Прогноза потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпакова О.А., Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (по согласованию)	X	февраль 2018 года	X	февраль 2018 года	X	X	
	<i>Контрольное событие 3.5. «Рассмотрение на отраслевой группе Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений, сформированного Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, в части потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах среднего и высшего уровня квалификации»</i>	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпакова О.А., Шерстнева С.В., Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (по согласованию)	X	май 2018 года	X	май 2018 года	X	X	нет
4.	<b>Подпрограмма № 4 - "Обеспечение реализации государственной программы"</b>								
4.1	Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Тебиева В.В.	2014 год	2024 год	2014 год		Качественное выполнение возложенных полномочий в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	Результатом выполнения возложенных полномочий в установленной сфере деятельности можно считать итоги работы рыбохозяйственного комплекса Камчатского края за 2018 год	
4.1.1	Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Тебиева В.В.	2014 год	2024 год	2014 год		Качественное выполнение возложенных полномочий в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	В целях исполнения поручений Правительства Камчатского края о принятии новых и неувеличении существующих бюджетных обязательств: - на постоянной основе осуществлен анализ исполнения краевого бюджета, проведена оптимизация бюджетных расходов, сокращены расходы, связанные с направлением сотрудников Министерства в служебные командировки; - увеличение штатной численности не допущено; - организован контроль за соблюдением условий государственных контрактов в части соблюдения полноты, своевременности и качества их исполнения.	нет

№	Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>1</sup>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л.	2014 год	2024 год	2014 год		Повышение качества принимаемых органами государственной власти управленческих решений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	Повышение качества и скорости принимаемых решений обеспечено установкой с последующей модернизацией отраслевой Подсистемы «Рыбное хозяйство» информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (далее - Подсистема)	
4.2.1	Мероприятие 4.2.1 "Создание информационно-аналитической системы управления рыбохозяйственным комплексом в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Пиячук К.С.	2014 год	2024 год	2014 год		Повышение качества принимаемых органами государственной власти управленческих решений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	В рамках реализации мероприятия в течение 2018 года специалистами Министерства осуществлялось наполнение данными и эксплуатация отраслевой Подсистемы «Рыбное хозяйство» информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края». В целях обеспечения бесперебойной работы Подсистемы были заключены государственные контракты на оказание услуг по ее техническому сопровождению	нет
4.3	Основное мероприятие 4.3 "Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Мурзак В.Н.	2014 год	2024 год	2014 год		Переход системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень	В целях обеспечения более эффективного взаимодействия участников при реализации совместных проектов в июле 2018 года состоялось подписание четырехстороннего (Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, Агентство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатского края» (Центр кластерного развития) и Союз рыбопромышленников Камчатского края) Соглашения о формализации и создании условий для развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края	
4.3.1	Мероприятие 4.3.1. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края/Шпилева М.Л., Мурзак В.Н.	2014 год	2024 год	2014 год		Переход системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень	В рамках программных мероприятий в 2018 году была продолжена работа по формализации рыбохозяйственного кластера, в том числе: 1) на базе АО «Корпорация развития Камчатского края» создан Центр кластерного развития (ЦКР) – как инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части реализации совместных кластерных проектов; 2) в июле 2018 года состоялось подписание четырехстороннего (Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, Агентство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатского края» (Центр кластерного развития) и Союз рыбопромышленников Камчатского края) Соглашения о формализации и создании условий для развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края. В течение года были подписаны соглашения более чем с 50 участниками; 3) сформирован и размещен на официальном сайте перечень приоритетных проектов кластера. Есть уже реализованные проекты («использование системы протекторной защиты стальных судов и кораблей камчатского рыбопромыслового флота»).	нет

**Сведения  
о достижении показателей (индикаторов)**

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		
			факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"						
1	Объем добычи водных биологических ресурсов	тыс. тонн	1203	1033	1563	По итогам 2018 года вылов стал рекордным за весь период организации рыболовства в регионе. Значительный вклад в итоговый показатель вылова внесла «лососевая путина». Предприятия региона добыли почти 500 тыс. тонн тихоокеанских лососей (из них 413 тыс. тонн – горбуша) – это рекорд за всю историю научных наблюдений. При этом, объемы возможного вылова были увеличены с 295 тыс. тонн (первоначальный объем) до 533 тыс. тонн
2	Объем добычи лососей искусственного происхождения	тонн	0	0	0	
3	Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных/ Рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков	тыс. тонн	855,0	754,0	1003,8	Увеличение объемов вылова обусловило увеличение объемов производства продукции из водных биологических ресурсов
4	Индекс производства					
	по виду деятельности "переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов"/ "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"	% к предыдущему году	114,3	95,0	116,2	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		
			факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
5	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	8637,9	2660,0	9068,7	Увеличение количества реализуемых инвестиционных проектов. Введение механизма "инвестиционных квот"
6	Темп роста производительности труда	% к предыдущему году				
	по виду деятельности "рыболовство"	% к предыдущему году	114,7	102,0	107,7	
	по виду деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"	% к предыдущему году	135,5	101,0	112,9	
7	Среднегодовая численность работников организаций рыбохозяйственного комплекса	тыс. чел.	15,0	15,0	15,8	Приведен показатель среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) в организациях Камчатского края по видам деятельности "рыболовство и рыболовство" и "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"
8	Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя в году, предшествовавшем отчетному (в пересчете на год)	кг	24	35	21,6	Показатель формируется органами официальной статистики на основании выборочного обследования домашних хозяйств (по мнению Министерства рыбного хозяйства Камчатского края используемая методика расчета показателя требует корректировки). Показатель приведен за 2017 год. Тенденция снижения потребления по Камчатскому краю соответствует общероссийской, несмотря на увеличение объемов вылова и производства продукции
Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"						
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию лососевых рыболовных заводов	единиц	0	0	0	
1.2.	Выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыболовных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные водные объекты Камчатского края	тыс. штук	0	0	0	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		
			факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"						
2.1.	Коэффициент обновления основных фондов (без учета субъектов малого предпринимательства)	в процентах к наличию на конец года, предшествова вшего отчетному				
	по виду деятельности "рыболовство"	в процентах к наличию на конец года	14,5	14,0	19,0	
	по виду деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"	в процентах к наличию на конец года	20	15,5	15,7	
2.2.	Доля товарной продукции глубокой степени переработки в общем объеме произведенной продукции из водных биологических ресурсов	%	8,3	8	8,9	
Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"						
3.1.	Количество участников конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли	человек	40	44	43	В связи с нахождением основной массы судов на промысле и подготовкой к лососевой путине в период с марта по май 2018 года в Конкурсе «Лучший по профессии» в рыбной отрасли в период его проведения смогли принять участие только 43 человека из 54, подавших заявки

Оценка результатов реализации  
мер правового регулирования в сфере  
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"					
1.1.	Основное мероприятие "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае"					
1.1.2	Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	Подготовка предложений в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	2014 - 2024 годы	январь 2018 года	В адрес Федерального агентства по рыболовству направлены предложения Правительства Камчатского края относительно необходимости разработки новых видов и механизмов поддержки рыбоводных организаций, включая предоставление из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения продукции аквакультуры, а также на приобретение специализированных транспортных средств, судов, техники и оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры (рыбоводства)
1.1.6	Приказы Министерства рыбного хозяйства Камчатского края "Об определении границ рыбоводных участков в Камчатском крае"	Определение границ рыбоводных участков в Камчатском крае	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	2015 - 2024 годы	апрель 2018 года; июль 2018 года, сентябрь 2018 года, ноябрь 2018 года, декабрь 2018 года	Приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 18.04.2018 № 37-м «Об определении границ рыбоводного участка в Камчатском крае»; приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 06.07.2018 №55-м "Об определении границ рыбоводных участков"; приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 11.09.2018 №58-м "О внесении изменений в приложение к приказу Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 06.07.2018 № 55-М «Об определении границ рыбоводных участков в Камчатском крае»; приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 13.11.2018 № 74-м «Об определении границ рыбоводного участка в Камчатском крае»; приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 06.12.2018 №83-м "О внесении изменения в приложение к приказу Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 13.11.2018 № 74-м «Об определении границ рыбоводного участка в Камчатском крае»

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Подпрограмма № 2 - "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"					
2.1.	Основное мероприятие "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"					
2.1.3	Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	Подготовка предложений в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации относительно изменения условий предоставления субсидий и иных форм государственной поддержки из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым с целью обновления материально-технической базы	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	2014 - 2020 годы	декабрь 2018 года	Предложения Правительства Камчатского края относительно внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части взимания сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов представлены за заседании Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В адрес Федерального агентства по рыболовству направлено обращение Правительства Камчатского края с ходатайством об оказании содействия в решении вопроса о выделении пользователям, в полном объеме исполнившим свои обязательства в рамках заключенных договоров о закреплении и предоставлении долей квот на инвестиционные цели, соответствующих квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
2.1.4	Приказы Министерства рыбного хозяйства Камчатского края "Об утверждении Порядков предоставления субсидий" и "О внесении изменений в приказ "Об утверждении Порядков предоставления субсидий"	Определение Порядков предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Камчатского края, для возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов в рамках Программы	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	2014 - 2020 годы	март 2018 года	приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 06.03.2018 № 27-м «О внесении изменений в приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 26.12.2013 № 128-м «Об утверждении Порядков предоставления субсидий»
4.	Подпрограмма 4 - "Обеспечение реализации государственной программы"					
4.1.	Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"					
4.2.	Основное мероприятие 4.3. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"					
4.2.1	Правовой акт исполнительных органов государственной власти Камчатского края	По итогам проведения оценки возможностей формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края (в случае подтверждения необходимости) будут подготовлены документы, формализующие положение регионального рыбохозяйственного кластера	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, АО "Корпорация развития Камчатки"	2014 - 2017 годы	май-июль 2018 года, октябрь-декабрь 2018 года	1) на базе АО «Корпорация развития Камчатского края» создан Центр кластерного развития (ЦКР) – как инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части реализации совместных кластерных проектов; 2) подписано Соглашение о формализации и создании условий для развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края. В течение года были подписаны соглашения более чем с 50 участниками; 3) сформирован и размещен на официальном сайте перечень приоритетных проектов кластера. Есть уже реализованные проекты («использование системы протекторной защиты стальных судов и кораблей камчатского рыбопромышленного флота»)



Приложение № 4 а к Годовому Отчету

Форма мониторинга реализации государственной программы  
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»  
за январь-декабрь 2018 года

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)  <2>	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
<b>Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"</b>								
	<b>Всего (по государственной программе):</b>	3 134 268,725	3 943 807,651	3 943 807,651				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	213 968,948	213 906,859	213 906,859				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	2 920 299,777	3 729 900,791	3 729 900,791				
<b>1.1. Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"</b>								
	<b>Всего (по подпрограмме):</b>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)  <2>	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Основное мероприятие 1 "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае"							
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.1.	Мероприятие "Проведение опроса хозяйствующих субъектов Камчатского края с целью выявления потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов, а также оказание им методологической и организационной поддержки"				01.01.2018	31.12.2018		
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>							
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>Контрольное событие 1.1 "Актуализация Перечня потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов"</b>					сентябрь 2018 года		
	<b>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</b>							
	<b>Субсидия 1 &lt;6&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)  <2>	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
1.1.1.2.	Мероприятие "Стимулирование строительства лососевых рыбоводных заводов"				01.01.2018	31.12.2018		
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>							
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
	<i>Контрольное событие 1.2 "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае"</i>					декабрь 2018 года		В связи с отсутствием заявлений от рыбохозяйственных организаций, средства были перераспределены на реализацию иных мероприятий программы
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt; за счет средств краевого бюджета</i>	0,000	0,000	0,000				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
1.2.	<b>Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"</b>							
	<b>Всего (по подпрограмме):</b>	3 106 290,884	3 915 891,898	3 915 891,898				
	<b>федеральный бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>краевой бюджет</b>	185 991,107	185 991,106	185 991,106				
	<b>местные бюджеты</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	2 920 299,777	3 729 900,791	3 729 900,791				
1.2.1.	Основное мероприятие "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"							
	<b>Всего:</b>	3 106 290,884	3 915 891,898	3 915 891,898				
	<b>федеральный бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>краевой бюджет</b>	185 991,107	185 991,106	185 991,106				
	<b>местные бюджеты</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	2 920 299,777	3 729 900,791	3 729 900,791				
1.2.1.1.	Мероприятие "Стимулирование обновления рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них"				01.01.2018	31.12.2018		
	<b>Всего:</b>	15 670,138	15 670,138	15 670,138				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	15 670,138	15 670,138	15 670,138				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>							
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
	Контрольное событие 2.1 "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по обновлению рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них"					февраль 2018 года, март 2018 года, май 2018 года, август 2018 года, ноябрь 2018 года		
	Объект закупки 1 <5>							
	Субсидия 1 <6> за счет средств краевого бюджета	15 670,138	15 670,138	15 670,138				

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)  <2>	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.	Мероприятие "Стимулирование строительства и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличения объема, расширения ассортимента, углубления и внедрения инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также роста поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации"				01.01.2018	31.12.2018		
	<b>Всего:</b>	3 090 620,746	3 900 221,760	3 900 221,760				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	170 320,969	170 320,968	170 320,968				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>							
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	2 920 299,777	3 729 900,791	3 729 900,791				
	Контрольное событие 2.2 "Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по строительству и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличению объема, расширению ассортимента, углублению и внедрению инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также росту поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации"					февраль 2018 года, март 2018 года, май 2018 года, август 2018 года, ноябрь 2018 года		
	<b>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</b>							
	<b>Субсидия 1 &lt;6&gt; за счет средств краевого бюджета</b>	170 320,969	170 320,968	170 320,968				
	Контрольное событие 2.3 "Разработка проекта постановления Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П "О государственной программе Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"					ноябрь 2018 года		

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
1.3.	<b>Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"</b>							
	<i>Всего (по подпрограмме):</i>	484,560	484,560	484,560				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	484,560	484,560	484,560				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
1.3.1.	Основное мероприятие "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае"							
	<i>Всего:</i>	484,560	484,560	484,560				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	484,560	484,560	484,560				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
1.3.1.1.	Мероприятие "Организация и проведение конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"				01.01.2018	31.12.2018		
	<i>Всего:</i>	484,560	484,560	484,560				
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	484,560	484,560	484,560				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>							
	<i>Контрольное событие 3.1 "Разработка проекта распоряжения Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-РП в части уточнения состава конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли»</i>					февраль 2018 года		
	<i>Контрольное событие 3.2 "Подведение итогов конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"</i>					апрель 2018 года		
	<i>Контрольное событие 3.3 "Награждение победителей конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли"</i>					май 2018 года		
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt;</i>							

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)  <2>	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
1.3.2.	Основное мероприятие "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"							
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>	0,000	0,000	0,000				
1.3.2.1.	Мероприятие "Проведение анализа потребности рыбохозяйственных организаций, зарегистрированных на территории Камчатского края, в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"				01.01.2018	31.12.2018		
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>федеральный бюджет</b>							
	<b>краевой бюджет</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>местные бюджеты</b>							
	<b>государственные внебюджетные фонды</b>							
	<b>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</b>	0,000	0,000	0,000				
	<b>прочие внебюджетные источники</b>							
	Контрольное событие 3.4 "Формирование Прогноза потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"					февраль 2018 года		
	Контрольное событие 3.5 "Рассмотрение на отраслевой группе Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений, сформированного Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, в части потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах среднего и высшего уровня квалификации"					май 2018 года		
	Объект закупки 1 <5>							
	Субсидия 1 <6>							

№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
1.4.	<b>Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"</b>							
	<b>Всего (по подпрограмме):</b>	27 493,281	27 431,193	27 431,193				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	27 493,281	27 431,193	27 431,193				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
1.4.1.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"							
	<b>Всего:</b>	27 093,681	27 031,593	27 031,593				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	27 093,681	27 031,593	27 031,593				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
1.4.1.1.	Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"				01.01.2018	31.12.2018		
	<b>Всего:</b>	27 093,681	27 031,593	27 031,593				
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	27 093,681	27 031,593	27 031,593				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>							
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt;</i>							
1.4.2.	Основное мероприятие "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов"							
	<b>Всего:</b>	399,600	399,600	399,600				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	399,600	399,600	399,600				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				



№ П/П	Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события	Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс.руб.)	Примечание <3>
		предусмотрено	профинансировано	освоено				
1	2	3*	4	5	6	7	8	9
1.4.2.1.	Мероприятие "Создание информационно-аналитической системы управления рыбохозяйственным комплексом в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края"				01.01.2018	31.12.2018		
	<b>Всего:</b>	399,600	399,600	399,600				
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	399,600	399,600	399,600				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>							
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt;</i>							
1.4.3.	Основное мероприятие "Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"							
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
1.4.3.1.	Мероприятие "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"				01.01.2018	31.12.2018		
	<b>Всего:</b>	0,000	0,000	0,000				
	<i>федеральный бюджет</i>							
	<i>краевой бюджет</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>местные бюджеты</i>							
	<i>государственные внебюджетные фонды</i>							
	<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>							
	<i>прочие внебюджетные источники</i>	0,000	0,000	0,000				
	<i>Объект закупки 1 &lt;5&gt;</i>							
	<i>Субсидия 1 &lt;6&gt;</i>							

## Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Программы

№ П/П	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия		Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)				
				предусмотрено на 01 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"	<i>Всего (по государственной программе):</i>		<b>1 241 482,008</b>	<b>3 134 268,725</b>	<b>3 943 807,650</b>	<b>3 943 807,650</b>	
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000	
		<i>краевой бюджет</i>			<b>146 128,900</b>	<b>213 968,948</b>	<b>213 906,859</b>	<b>213 906,859</b>
		<i>местные бюджеты</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>			<b>1 095 353,108</b>	<b>2 920 299,777</b>	<b>3 729 900,791</b>	<b>3 729 900,791</b>
1.	Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"	<i>Всего (по подпрограмме):</i>		<b>301 200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000	
		<i>краевой бюджет</i>		809 0405 14 1 01 09990	<b>1 200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<i>местные бюджеты</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>			300 000,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1.1	Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае"	<i>Всего:</i>		301 200,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000	
		<i>краевой бюджет</i>		809 0405 14 1 01 09990	1 200,000	0,000	0,000	0,000
		<i>местные бюджеты</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>			300 000,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"	<i>Всего (по подпрограмме):</i>		<b>909 352,458</b>	<b>3 106 290,884</b>	<b>3 915 891,897</b>	<b>3 915 891,897</b>	
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000	
		<i>краевой бюджет</i>		809 0405 14 2 01 09990	<b>113 999,350</b>	<b>185 991,107</b>	<b>185 991,106</b>	<b>185 991,106</b>
		<i>местные бюджеты</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>				0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>			<b>795 353,108</b>	<b>2 920 299,777</b>	<b>3 729 900,791</b>	<b>3 729 900,791</b>

№ П/П	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия		Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			
				предусмотрено на 01 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Основное мероприятие 2.1 "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"	<b>Всего:</b>		909 352,458	3 106 290,884	3 915 891,897	3 915 891,897
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 14 2 01 09990	113 999,350	185 991,107	185 991,106	185 991,106
		<i>местные бюджеты</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		795 353,108	2 920 299,777	3 729 900,791	3 729 900,791
3.	Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"	<b>Всего (по подпрограмме):</b>		<b>560,650</b>	<b>484,560</b>	<b>484,560</b>	<b>484,560</b>
		<i>федеральный бюджет</i>			0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 14 3 01 09990	560,650	484,560	484,560	484,560
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
3.1	Основное мероприятие 3.1 "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае"	<b>Всего:</b>		560,650	484,560	484,560	484,560
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 14 3 01 09990	560,650	484,560	484,560	484,560
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Основное мероприятие 3.2 "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"	<b>Всего:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"	<b>Всего (по подпрограмме):</b>		<b>30 368,900</b>	<b>27 493,281</b>	<b>27 431,193</b>	<b>27 431,193</b>
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 14 4	30 368,900	27 493,281	27 431,193	27 431,193
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000

№ П/П	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия		Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)			
				предусмотрено на 01 января	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"	<b>Всего:</b>		29 868,900	27 093,681	27 031,593	27 031,593
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 14 4 01 10010	29 868,900	27 093,681	27 031,593	27 031,593
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.2	Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов"	<b>Всего:</b>		<b>500,000</b>	<b>399,600</b>	<b>399,600</b>	<b>399,600</b>
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>	809 0405 14 4 02 09990	500,000	399,600	399,600	399,600
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.3	Основное мероприятие 4.3 "Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"	<b>Всего:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<i>федеральный бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>краевой бюджет</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>местные бюджеты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>государственные внебюджетные фонды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>внебюджетные фонды &lt;4&gt;</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>прочие внебюджетные источники</i>		0,000	0,000	0,000	0,000