

Министр
рыбного хозяйства Камчатского края

А.Г. Здеговетский



(подпись)

05 августа 2019

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2019
"Камчатский край"
"Экспорт продукции АПК"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

Ключевые риски

Ключевые риски на данном этапе отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

№ п/п	Код	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено транспортным региональным проектом	Смешан бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитываемые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года							
1.1.		Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае							
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	110,00	16,543	16,543	9,068	8,641	52%	На сегодняшний день существует дополнительная потребность в средствах краевого бюджета
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	110,00	16,543	16,543	9,068	8,641	52%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			791,00	16,543	16,543	9,068	8,641	52%	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			110,00	16,543	16,543	9,068	8,641	52%	
внебюджетные источники			681	X	X	X	0	0	

№ п/п	Код	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/прогноз		
1.		<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)</p> <p>Срок 31.03.2019</p>				
1.1.	К	<p>Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края</p>	01.01.2019	<p>в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК</p>	<p>А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец</p>	<p>Утвержден План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края, размещен на официальной странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в сети Интернет</p>
1.1.1.	К	<p>Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае</p>		<p>в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК</p>	<p>А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко</p>	
1.1.1.	К	<p>Сбор предложений и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае</p>	01.01.2019	01.07.2019	<p>В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец</p>	
1.1.2.	К	<p>Согласование и утверждение плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края</p>	<p>в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК</p>	<p>в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК</p>	<p>В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина</p>	

2.		Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16 Срок: 15.12.2019				
2.1.	К	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко	
2.1.1.	К	Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	15.03.2020	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко	
2.1.1.1	К	Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, анализу заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	01.03.2020	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина	
3.		Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года Срок: 31.12.2024				
3.1.	К	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,00 млн долларов США по итогам 2024 года		31.12.2024	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
3.1.1.	К	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	15.05.2019	31.12.2024	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
3.1.1.1	К	Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		31.12.2024	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; А.В. Немченко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	В целях информационно-аналитического обеспечения мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции АПК» проведена актуализация 9-ти экспортно – ориентированных инвестиционных проектов, направленных на достижение целевых показателей экспорта продукции АПК. Приведены в соответствие показатели объема экспорта в натуральном выражении и показатель экспортной выручки к 2024 году.
4.		Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производим экспортную продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры Срок: 15.12.2019				
4.1.	К	Сформированы предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции		01.12.2019	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
4.1.1.	К	Исследован вопрос относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции	01.04.2019	01.12.2019	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
4.1.1.1	К	Организация совместной работы по оценке потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции	01.04.2019	15.11.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; В.В. Русланов; М.С. Костенец	

5.		Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 29,78 млн тонн продукции к концу 2024 года 31.12.2024				
5.1.	К	Предоставлена государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам.	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский	
5.1.1.	К	Организация работы по разработке нового вида государственной поддержки предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский	
5.1.1.1.	К	Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам, предоставлены субсидии в размере 4,7 млн. рублей, в том числе: - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей		31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский	
6.		Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных 31.10.2019				
6		Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.1.		Организация информационно-разъяснительной работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.		Проведена информационно-разъяснительной работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	-	31.12.2019	М.А. Ништа	
7.		Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных 30.12.2021				
7		Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.1.		Организована работа по идентификации животных, введение данных в региональный элемент ФГИС маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.		Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	-	30.12.2021	М.А. Ништа	
8.		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц 15.12.2020				
8		Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.		Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС 15.12.2020				
9		Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.		Обеспечена реализация программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	

10.		Результат федерального проекта: Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 15.12.2022			
10		Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа
10.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа
10.1.		Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	-	31.12.2023	М.А. Ништа
11.		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС. 15.12.2023			
11		Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа
11.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа
11.1.		Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	-	31.12.2024	М.А. Ништа
12.		Результат федерального проекта: Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры Срок: 31.01.2020			
12		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов
12.1.1.		Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов
12.1.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	-	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов
13.		Результат федерального проекта: Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.10.2020			
13.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	А.Г. Злетовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова
13.1.1.		Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	В.Г. Давыдов; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.В. Лезин; Н.И. Жданова
13.1.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	-	15.12.2019	А.Г. Злетовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова
14.		Результат федерального проекта: К концу 2024 года проведено не менее 24 дегустационно-демонстрационных мероприятий - на 31.12.2019 г. - 4 ед - на 31.12.2020 - 8 ед - на 31.12.2021 - 12 ед - на 31.12.2022 - 16 ед - на 31.12.2023 - 20 ед - на 31.12.2024 - 24 ед			
14		Организовано участие делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5	01.01.2019	31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец

14.1.1.		Организация технических мероприятий по формированию делегаций Камчатского края, подготовке выставочного стенда, транспортировке продукции и т.д. для участия в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Русанов	
14.1.		Количество международных дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых Камчатский край принял участие составило: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5		31.12.2024	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	С 15 по 19 июня 2019 года Камчатским краем принято участие в VI Международной выставке Российско-китайское ЭКСПО, г. Харбин, Китайская Народная Республика. На выставке представлена продукция камчатских производителей ООО «Корякморепродукт», ООО «Камчатэтнотур», ООО «Свинокомплекс Камчатский». Министерство рыбного хозяйства Камчатского края в рамках своей компетенции обеспечило участие предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в III Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO 2019). В период 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках данного мероприятия состоялась выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, в которой приняли участие шесть ведущих отраслевых предприятий, с презентацией продукции собственного производства.
15.		Разработано не менее 1 регионального бренда (защитенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	01.03.2020	31.12.2020	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
15.1.1.		Организация работ по созданию, согласованию, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и заинтересованным сторонам Камчатского края	01.03.2020	31.12.2020	В.Г. Давыдов; П.Н. Зименко; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
15.1.		Разработано не менее 1 регионального бренда (защитенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	-	31.12.2020	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
16.		Результат федерального проекта: Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц на 31.12.2020 - 25 ед на 31.12.2021 - 50 ед				
16.		Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец; В.А. Карпов	
16.1.1.		Организация работы по доведению перечня представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	О.Н. Бакнина; В.Г. Давыдов; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
16.1.		Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края		01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	