


Министр

рыбного хозяйства Камчатского края

А.Г. Здегетовский



(подпись)

19.09. 2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

"Камчатский край"

"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Ключевые риски на данном этапе отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ БЮДЖЕТА

№ п/п	Строчка	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(9)*100	Календарный
			Предусмотрено программой государственного бюджета	Средства бюджетной роснуды	Другие бюджетные источники	Учтенные бюджетные обязательства	Хозяйственное исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК. Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 43 млрд долларов США по итогам 2024 года								
1.1.		Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае								
1.1.1.		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	На сегодняшний день существует дополнительная потребность в средствах краевого бюджета	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 550,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
внебюджетные источники			4 550	X	X	X	X		Формируется	

№ п/п	Классификация	Наименование результата, мероприятия, материальной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт исполнения		
		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) Срок 31.03.2019				
1.	К	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	01.01.2019	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	А.Г. Здегетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	Утвержден 05.07.2019
1.1.1.	К	Сбор предложений и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае	01.01.2019	01.07.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Баканя; А.В. Немченко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	Осуществлен сбор предложенной и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае. В целях информационно-аналитического обеспечения мероприятия федерального проекта «Экспорт продукции АПК» проведена актуализация 9-ти экспортно – ориентированных инвестиционных проектов, направленных на достижение целевых показателей экспорта продукции АПК. Приведены в соответствие показатели объема экспорта в натуральном выражении и показатель экспортной выручки к 2024 году.
1.1.2.	К	Согласование и утверждение плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	В.Г. Давыдов; О.Н. Баканя	План о достижении целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае согласован с Министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и 05.07.2019 утвержден Министром рыбного хозяйства Камчатского края
		Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КИПК в АПК. Количество заключенных КИПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и рыбопродукты - 18; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16 Срок: 15.12.2019				
2.1.	К	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Здегетовский; А.А. Кучеренко	
2.	К	Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КИПК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	15.03.2020	А.Г. Здегетовский; А.А. Кучеренко	
2.1.1.	К	Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КИПК) в Российской Федерации, анализу заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	01.03.2020	В.Г. Давыдов; О.Н. Баканя	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 09 августа 2019 приняло участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, проводимом Департаментом информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России по вопросу "Об организации работы по заключению соглашений о повышении конкурентоспособности"

2.1.	К	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко	
		Результат федерального проекта: Выявлена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года Срок: 31.12.2024				
3.	К	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	15.05.2019	31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
3.1.1.	К	Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		31.12.2024	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
3.1.	К	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,00 млн долларов США по итогам 2024 года		31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
		Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездов к объектам агропромышленной инфраструктуры и производим экспортируемую продукцию предприятиями в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры Срок: 15.12.2019				
4.	К	Исследован вопрос относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции	01.04.2019	01.12.2019	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Специалистами Министерства рыбного хозяйства Камчатского края (далее - Министерство) организована работа по оценке необходимости участия камчатских рыбохозяйственных организаций в получении мер государственной поддержки, сформирован перечень мероприятий, планируемых к реализации рыбопромышленными компаниями региона в 2019-2024 гг., определены основные направления государственной поддержки.
4.1.1.	К	Организация совместной работы по оценке потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции	01.04.2019	15.11.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; В.В. Русанов; М.С. Костенец	В адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации направлены материалы, обосновывающие объемы и востребованные направления государственной поддержки рыбохозяйственной отрасли Камчатского края
4.1.	К	Сформированы предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции		01.12.2019	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
		Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составил 29,78 млн тонн продукции к концу 2024 года 31.12.2024				
5.1.	К	Предоставлена государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Злетовский	
5.1.1.	К	Организация работы по разработке нового вида государственной поддержки предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Злетовский	
5.1.1.	К	Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам, предоставлены субсидии в размере 4,7 млн. рублей, в том числе: - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей		31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Злетовский	
		Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательстве в части учета и маркирования животных 31.10.2019				
6.		Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	

6.1.1.		Организация информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.		Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	-	31.12.2019	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных 30.12.2021				
7.		Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.1.		Организована работа по идентификации животных, введение данных в региональный элемент ФГИС маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.		Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	-	30.12.2021	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц 15.12.2020				
8.		Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.		Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС 15.12.2020				
9.		Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.		Обеспечена реализация программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 15.12.2022				
10.		Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.		Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	-	31.12.2023	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмонии КРС. 15.12.2023				
11.		Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.		Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмонии КРС	-	31.12.2024	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции Срок: 31.01.2020				
12.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаловалов	

12.1.1.		Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	
12.1.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	-	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	
		Результат федерального проекта: Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.10.2020				
13.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	А.Г. Злетовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
13.1.1.		Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	В.Г. Давыдов; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.В. Лесин; Н.И. Жданова	В целях выработки единых решений по проблемам, связанным с Методикой учета экспорта продукции АПК Министерством подготовлены и направлены в адрес департамента информационной политики и специальных проектов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации предложения Камчатского края об использовании данных автоматизированной информационной системы «Морскурьер» в качестве «основы» при определении объемов экспортных поставок продукции из водных биологических ресурсов, которые позволят уйти от разнотенней и объективно учесть объемы реализации за рубеж за тем предприятием (регионом), которое фактически произвело эту продукцию, и исключить предприятия-посредники
13.1.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	-	15.12.2019	А.Г. Злетовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
		Результат федерального проекта: К концу 2024 года проведена не менее 24 дегустационно-демонстрационных мероприятий - на 31.12.2019 г. 4 ед - на 31.12.2020 - 8 ед - на 31.12.2021 - 12 ед - на 31.12.2022 - 16 ед - на 31.12.2023 - 20 ед - на 31.12.2024 - 24 ед				
14.		Организовано участие делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5	01.01.2019	31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Рузанов; М.С. Костенец	
14.1.1.		Организация технических мероприятий по формированию делегаций Камчатского края, подготовка выставочного стенда, транспортировка продукции и т.д. для участия в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Рузанов	Проведена работа по организации участия предприятий Камчатского края в продуктовых выставках: 28-й Международной продовольственной выставке WorldFood Moscow – 2019 и 28-й Международной продовольственной выставке PeterFood-2019, в отраслевой выставке Seafood Expo Global & Seafood Processing Global, III Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO 2019)
14.1.		Количество международных дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых Камчатский край принял участие составило: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5		31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Рузанов; М.С. Костенец	1) В период с 07 по 09 мая в рамках национального стенда Российской Федерации под эгидой Росрыболовства впервые Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ООО «Тымлатский рыбокомбинат» и АО «Северо-Курильская База Сейнерного Флота» приняли участие в отраслевой выставке Seafood Expo Global & Seafood Processing Global, продемонстрировав рыбную продукцию собственного производства. 2) С 15 по 19 июня 2019 года Камчатским краем принято участие в VI Международной выставке Российско-китайское ЭКСПО, г. Харбин, Китайская Народная Республика. На выставке представлена продукция камчатских производителей ООО «Корякморепродукт», ООО «Камчатэлитур», ООО «Свинокомплекс Камчатский». 3) Министерство рыбного хозяйства Камчатского края в рамках своей компетенции обеспечило участие предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в III Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO 2019). В период 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках данного мероприятия состоялась выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, в которой приняли участие шесть ведущих отраслевых предприятий, с презентацией продукции собственного производства.

		Разработано не менее 1 регионального бренда (защитных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	01.03.2020	31.12.2020	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
15.1.1.		Организация работ по созданию, согласованию, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и заинтересованным сторонам Камчатского края	01.03.2020	31.12.2020	В.Г. Давыдов; П.Н. Зименин; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	В рамках проводимой работы, направленной на создание региональных брендов Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 17 сентября 2019 года проведена рабочая встреча с представителями Центра поддержки экспорта, АО «Корпорация развития Камчатки» и представителями предприятий АПК. На встрече обсуждался вопрос развития экспортного потенциала Камчатского края, а также создания и продвижения региональных брендов, в т.ч. регистрации наименования места происхождения товара.
15.1.		Разработано не менее 1 регионального бренда (защитных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	-	31.12.2020	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
16.		Результат федерального проекта: Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц на 31.12.2020 - 25 ед на 31.12.2021 - 50 ед				
		Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Злетовский; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец; В.А. Карпов	
16.1.1.		Организация работы по доведению перечня представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	О.Н. Бажиния; В.Г. Давыдов; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
16.1.		Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края		01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Злетовский; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	