

И.о. Министра

рыбного хозяйства Камчатского края

В.Г. Давыдов

(подпись)

_____ 2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019
"Камчатский край"
"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Ключевые риски на данном этапе отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года							
1.1.		Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае							
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	На сегодняшний день существует дополнительная потребность в средствах краевого бюджета
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 550,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
внебюджетные источники			4 550	X	X	X			Формируется

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)</i> Срок 31.03.2019				
1.	К		Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	01.01.2019	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
1.1.1.	К		Сбор предложений и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае	01.01.2019	01.07.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакина; А.В. Немченко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
1.1.2.	К		Согласование и утверждение плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакина	
			Результат федерального проекта: <i>Разработана нормативная правовая база для КПКМ в АПК. Количество заключенных КПКМ в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и рыбопродукты - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16</i> Срок: 15.12.2019				
2.1.	К		Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко	
2.	К		Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПКМ) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	15.03.2020	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко	
2.1.1.	К		Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПКМ) в Российской Федерации, анализу заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	01.03.2020	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакина	

2.1.	К	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко	
		Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года Срок: 31.12.2024				
3.	К	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	15.05.2019	31.12.2024	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
3.1.1.	К	Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		31.12.2024	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; А.В. Немченко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
3.1.	К	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,00 млн долларов США по итогам 2024 года		31.12.2024	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
		Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортимруемой продукции до пунктов пересечения государственной границы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездов к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортимруемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры Срок: 15.12.2019				
4.	К	Исследован вопрос относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции	01.04.2019	01.12.2019	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
4.1.1	К	Организация совместной работы по оценке потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции	01.04.2019	15.11.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
4.1.	К	Сформированы предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции		01.12.2019	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
		Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составил 29,78 млн тонн продукции к концу 2024 года 31.12.2024				
5.1.	К	Предоставлена государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам.	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеветовский	
5.1.1.	К	Организация работы по разработке нового вида государственной поддержки предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеветовский	
5.1.1.	К	Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам, предоставлены субсидии в размере 4,7 млн. рублей, в том числе: - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей		31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеветовский	
		Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных 31.10.2019				
6.		Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Нылга	

6.1.1.	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.	Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	-	31.12.2019	М.А. Ништа	
	Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных 30.12.2021				
7.	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.1.	Организована работа по идентификации животных, введены данные в региональный элемент ФГИС маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	-	30.12.2021	М.А. Ништа	
	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц 15.12.2020				
8.	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.1.	Организована работа по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС 15.12.2020				
9.	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.1.	Организована работа по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
	Результат федерального проекта: Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 15.12.2022				
10.	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.1.	Организована работа по реализации программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	-	31.12.2023	М.А. Ништа	
	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмонии КРС. 15.12.2023				
11.	Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.1.	Организована работа по реализации программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.	Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмонии КРС	-	31.12.2024	М.А. Ништа	
	Результат федерального проекта: Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции Срок: 31.01.2020				
12.	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	

12.1.1.		Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	
12.1.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	-	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	
		Результат федерального проекта: Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.10.2020				
13.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	А.Г. Злетовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
13.1.1.		Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	В.Г. Давыдов; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.В. Лезин; Н.И. Жданова	
13.1.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	-	15.12.2019	А.Г. Злетовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
		Результат федерального проекта: К концу 2024 года проведено не менее 24 дегустационно-демонстрационных мероприятий - на 31.12.2019 г. - 4 ед - на 31.12.2020 - 8 ед - на 31.12.2021 - 12 ед - на 31.12.2022 - 16 ед - на 31.12.2023 - 20 ед - на 31.12.2024 - 24 ед				
14.		Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 5 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5	01.01.2019	31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Министерство в рамках своей компетенции обеспечило участие предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в XXI в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» (Москва). В период с 9 по 12 октября 2019 года в рамках данного мероприятия ведущие рыбохозяйственные предприятия приняли участие в коллективной экспозиции Камчатского края с презентацией продукции собственного производства. Также в рамках деловой программы выставки участники провели переговоры о развитии сотрудничества с крупнейшими компаниями в сфере агропромышленного комплекса.
14.1.1.		Организация технических мероприятий по формированию делегаций Камчатского края, подготовке выставочного стенда, транспортировке продукции и т.д. для участия в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Русанов	
14.1.		Количество международных дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК в которых Камчатский край принял участие составило: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5		31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	В октябре 2019 г. продолжилась работа по организации участия субъектов МСП Камчатского края (ООО «Камчатэкотур», ЗАО «Малкинское», ООО «Алфавит вкуса», ИП Никитин А. А. и ООО «Северянка») в 28-й Международной продовольственной выставке PeterFood-2019
15.		Разработано не менее 1 регионального бренда (защитных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	01.03.2020	31.12.2020	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	

15.1.1.		Организация работ по созданию, согласованию, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и заинтересованным сторонам Камчатского края	01.03.2020	31.12.2020	В.Г. Давыдов; П.Н. Зыменко; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
15.1.		Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК		31.12.2020	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
16.		Результат федерального проекта: Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц на 31.12.2020 - 25 ед на 31.12.2021 - 30 ед				
16.		Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец; В.А. Карпов	
16.1.1.		Организация работы по доведению перечня представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	О.Н. Бакина; В.Г. Давыдов; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
16.1.		Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края		01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	