

Министр
рыбного хозяйства Камчатского края

А.Г. Здеговетский



(подпись)

_____ 2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.12.2019
"Камчатский край"
"Экспорт продукции АПК"
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Ключевые риски на данном этапе отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Сфера	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансирования, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитываемые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года							
1.1.		Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае							
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	На сегодняшний день существует дополнительная потребность в средствах краевого бюджета
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 550,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
внебюджетные источники			4 550	X	X	X			Формируется

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Код	Сфера	Планируемый результат, мероприятие, контрольный этап	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				начало	конец/прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) Срок: 31.03.2019				
1	K		Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	01.01.2019	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	А.Г. Здеветовский, А.А. Кучеренко, О.В. Герасимова, В.В. Русланов, М.С. Костенев	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края утвержден
1.1.1.	K		Сбор предложений и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае	01.01.2019	01.07.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Баккина; А.В. Немченко; В.В. Русланов, М.С. Костенев	
1.1.2.	K		Согласование и утверждение плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	В.Г. Давыдов, О.Н. Баккина	
			Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПКМ в АПК. Количество заключенных КПКМ в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и рыбообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16 Срок: 15.12.2019				
2.1.	K		Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко	
2	K		Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПКМ) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	15.03.2020	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко	
2.1.1.	K		Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПКМ) в Российской Федерации, анализу заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	01.03.2020	В.Г. Давыдов; О.Н. Баккина	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края совместно в Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 22.11.2019 приняли участие в совещании в режиме видеоконференц-связи, проводимом Департаментом информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России по вопросу "О заключении соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512". Минрыбхозом Камчатского края ведется работа по сбору информации о заинтересованности предприятий рыбохозяйственного комплекса региона в получении льготных кредитов при заключении соглашений о повышении конкурентоспособности.

2.1	К	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко	
		Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года Срок: 31.12.2024				
3.	К	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	15.05.2019	31.12.2024	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
3.1.1	К	Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		31.12.2024	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
3.1.	К	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,00 млн долларов США по итогам 2024 года		31.12.2024	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
		Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортной продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до низовых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездов к объектам агрологистической инфраструктуры и производимую экспортную продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Канцелярном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры Срок: 15.12.2019				
4.	К	Исследован вопрос относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортной продукции	01.04.2019	01.12.2019	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проведены исследования относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортной продукции
4.1.1.	К	Организация совместной работы по оценке потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортной продукции	01.04.2019	15.11.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортной продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до низовых и перерабатывающих предприятий)
4.1	К	Сформированы предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортной продукции		01.12.2019	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортной продукции направлены в адрес Федерального агентства по рыболовству.
		Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 29,78 млн тонн продукции к концу 2024 года 31.12.2024				
5.1	К	Предоставлена государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам.	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеветовский	
5.1.1.	К	Организация работы по разработке нового вида государственной поддержки предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеветовский	
5.1.1.	К	Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам, предоставлены субсидии в размере 4,7 млн. рублей, в том числе: - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей		31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеветовский	
		Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных 31.10.2019				
6.		Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	

6.1.1.		Организация информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.		Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	-	31.12.2019	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных 30.12.2021				
7.		Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.1.		Организована работа по идентификации животных, введение данных в региональный элемент ФГИС маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.		Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	-	30.12.2021	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц 15.12.2020				
8.		Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.		Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС 15.12.2020				
9.		Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.		Обеспечена реализация программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 15.12.2022				
10.		Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.		Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	-	31.12.2023	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС. 15.12.2023				
11.		Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.1.		Организована работа по реализации программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.		Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	-	31.12.2024	М.А. Ништа	
		Результат федерального проекта: Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции Срок: 31.01.2020				
12.		Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	

12.1.1.	Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко, А.М. Шаповалов	
12.1.	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции		15.12.2019	А.А. Кучеренко, А.М. Шаповалов	
	Результат федерального проекта: Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.10.2020				
13.	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	А.Г. Злетовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
13.1.1.	Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	В.Г. Давыдов; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.В. Ленин; Н.И. Жданова	
13.1.	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры		15.12.2019	А.Г. Злетовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
	Результат федерального проекта: К концу 2024 года проведено не менее 24 дегустационно-демонстрационных мероприятий - на 31.12.2019 г. - 4 ед - на 31.12.2020 - 8 ед - на 31.12.2021 - 12 ед - на 31.12.2022 - 16 ед - на 31.12.2023 - 20 ед - на 31.12.2024 - 24 ед				
14.	Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 5 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5	01.01.2019	31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Министерство в рамках своей компетенции обеспечило участие предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в обеспечило участие ведущих предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в сорок втором конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». С 15 августа по 25 декабря ведущие отраслевые предприятия принимают участие в официальных мероприятиях конкурса. Итоги проведенного мероприятия будут предоставлены во второй половине декабря текущего года
14.1.1.	Организация технических мероприятий по формированию делегаций Камчатского края, подготовке выставочного стенда, транспортировки продукции и т.д. для участия в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Русанов	Ведется работа по сбору информации
14.1.	Количество международных дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых Камчатский край принял участие составило: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 5 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5		31.12.2024	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	В период с 30 октября по 01 ноября ООО «Тымылтинский рыбокомбинат» принял участие и продемонстрировал свои производственные возможности и перспективные проекты в рамках национального стенда Российской Федерации в Первом Российско - Китайском Рыбном Форуме и в Международной выставке рыб и морепродуктов «China Fisheries & Seafood Expo» (г. Циндэ, КНР)
	Разработано не менее 1 регионального бренда (наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	01.03.2020	31.12.2020	А.Г. Злетовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	

15.1.1.	Организация работ по созданию, согласованию, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и заинтересованным сторонам Камчатского края	01.03.2020	31.12.2020	В.Г. Давыдов, П.Н. Зименко, А.В. Немченко, В.В. Русянов, М.С. Костенец	В рамках проводимой работы, направленной на создание региональных брендов Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края: - 11 ноября 2019 года заседание отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК. На заседании обсуждался вопрос "Продвижение региональных брендов". Кроме того представители Министерства приняли участие в стратегической сессии "Экспортируемый вектор развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края: направления, инструменты, инфраструктура", проводимой Министерством рыбного хозяйства Камчатского края. Представители Министерства рыбного хозяйства Камчатского края и Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края входят в состав конкурсной комиссии регионального конкурса «Лучший экспортер года». Работа по данному направлению продолжается
15.1.	Разработано не менее 1 регионального бренда (защитных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК		31.12.2020	А.Г. Здеговетский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русянов; М.С. Костенец	
16.	Результат федерального проекта: Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц на 31.12.2020 - 25 ед на 31.12.2021 - 50 ед				
16.	Перечень представителей Минсельхоза России -- атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский; О.В. Герасимова; В.В. Русянов; М.С. Костенец; В.А. Карпов	
16.1.1.	Организация работы по доведению перечня представителей Минсельхоза России -- атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	О.Н. Баженов; В.Г. Давыдов, А.В. Немченко; В.В. Русянов; М.С. Костенец	
16.1.	Перечень представителей Минсельхоза России -- атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края		01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеговетский; О.В. Герасимова; В.В. Русянов; М.С. Костенец	