

И.о. Министра  
рыбного хозяйства Камчатского края

В.Г. Давыдов  
  
(подпись)

20.12. 2019

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2019 ГОД**  
**НА 20.12.2019**  
*"Камчатский край"*  
*"Экспорт продукции АПК"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>В связи с тем, что на федеральном уровне нормативные правовые акты в части учета и маркирования животных до настоящего времени не приняты, информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в данном направлении не проводилась.</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Ключевые риски на данном этапе отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
...		...		



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года							
1.1.	Отсутствие отклонений	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае							
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	На сегодняшний день существует дополнительная потребность в средствах краевого бюджета
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 550,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
внебюджетные источники			4 550	X	X	X			Формируется

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) Срок 31.03.2019				
1.	К	Отсутствие отклонений	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	01.01.2019	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края утвержден
1.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Сбор предложений и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае	01.01.2019	01.07.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакина; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
1.1.2.	К	Отсутствие отклонений	Согласование и утверждение плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакина	
		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16 Срок: 15.12.2019				
2.1.	К	Отсутствие отклонений	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко	
2.	К	Отсутствие отклонений	Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	15.03.2020	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко	
2.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, анализу заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	01.03.2020	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакина	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края совместно в Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края систематически принимает участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, проводимом Департаментом информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России по вопросу "О заключении соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512".  Минрыбхозом Камчатского края ведется работа по сбору информации о заинтересованности предприятий рыбохозяйственного комплекса региона в получении льготных кредитов при заключении соглашений о повышении конкурентоспособности. Информация о потенциальных заемщиках в рамках программы направлена в адрес департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России. Работа по данному направлению продолжается.

2.1.	К	Отсутствие отклонений	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко	
		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года Срок: 31.12.2024				
3.	К	Отсутствие отклонений	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	15.05.2019	31.12.2024	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
3.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		31.12.2024	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Объем экспорта продукции АПК на 30.09.2019 года составил 0,580 млрд долларов США или 88% к установленному на 2019 год значению. Работа по данному направлению продолжается.
3.1.	К	Отсутствие отклонений	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,00 млн долларов США по итогам 2024 года		31.12.2024	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортимруемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездов к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортимруемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры Срок: 15.12.2019				
4.	К	Отсутствие отклонений	Исследован вопрос относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции	01.04.2019	01.12.2019	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проведены исследования относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края исследован вопрос относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции
4.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Организация совместной работы по оценке потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции	01.04.2019	15.11.2019	В.Г. Давыдов; О.Н. Бакнина; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортимруемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий)
4.1.	К	Отсутствие отклонений	Сформированы предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции		01.12.2019	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	Предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортимруемой продукции направлены в адрес Федерального агентства по рыболовству.
		Отсутствие отклонений	Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 29,78 млн тонн продукции к концу 2024 года 31.12.2024				
5.1.	К	Отсутствие отклонений	Предоставлена государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам.	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здетоветский	
5.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Организация работы по разработке нового вида государственной поддержки предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здетоветский	
5.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам, предоставлены субсидии в размере 4,7 млн. рублей, в том числе: - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей		31.12.2024	А.А. Кучеренко; А.Г. Здетоветский	
		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных 31.10.2019				
6.		Отсутствие отклонений	Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	В связи с тем, что на федеральном уровне нормативные правовые акты в части учета и маркирования животных до настоящего времени не приняты, информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в данном направлении не проводилась.

6.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.	Отсутствие отклонений	Проведена информационно-разъяснительной работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	-	31.12.2019	М.А. Ништа	
	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных 30.12.2021				
7.	Отсутствие отклонений	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по идентификации животных, введение данных в региональный элемент ФГИС маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	-	30.12.2021	М.А. Ништа	
	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц 15.12.2020				
8.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС 15.12.2020				
9.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 15.12.2022				
10.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по реализации программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	-	31.12.2023	М.А. Ништа	
	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС. 15.12.2023				
11.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по реализации программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	-	31.12.2024	М.А. Ништа	
	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции Срок: 31.01.2020				

12.	Отсутствие отклонений	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	Паспортом регионального проекта "Экспорт продукции АПК" предполагается экспорт мясной продукции и напитков, экспорт региональной растениеводческой сельскохозяйственной продукции на ближайшие 3 года не запланировано. В связи с чем, разработка дорожной карты создания системы прослеживаемости на экспорт растениеводческой продукции на сегодняшний день неактуальна и нецелесообразна. Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края направлен запрос на внесение изменений в Паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в части исключения пункта 12.
12.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	
12.1.	Отсутствие отклонений	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	-	15.12.2019	А.А. Кучеренко; А.М. Шаповалов	
	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.10.2020				
13.	Отсутствие отклонений	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	А.Г. Здетоветский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
13.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	В.Г. Давыдов; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.В. Лезин; Н.И. Жданова	
13.1.	Отсутствие отклонений	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	-	15.12.2019	А.Г. Здетоветский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: К концу 2024 года проведено не менее 24 дегустационно-демонстрационных мероприятий - на 31.12.2019 г. - 4 ед - на 31.12.2020 - 8 ед - на 31.12.2021 - 12 ед - на 31.12.2022 - 16 ед - на 31.12.2023 - 20 ед - на 31.12.2024 - 24 ед				
14	Отсутствует	Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3	01.01.2019	31.12.2024	А.Г. Здетоветский; А.А. Кучеренко; О.В. Горюхова	Министерство в рамках своей компетенции обеспечило участие предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края: - на площадке крупнейшей европейской отраслевой выставки в Брюсселе Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (международная выставка морепродуктов и выставка технологий и переработки) (с 07 по 09 мая) была представлена рыбная продукция ведущих региональных предприятий - Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, ООО «Тымлатский рыбокомбинат» и АО «Северо-Курильская База Сейнерного Флота»; - в VI Международной выставке Российско-китайское ЭКСПО, г. Харбин, Китайская Народная Республика с 15 по 19 июня 2019 года. На выставке представлена продукция камчатских производителей ООО «Корякморепродукт», ООО «Свинокомплекс Камчатский»; - в III Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO 2019). В период с 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в данном мероприятии приняли участие шесть ведущих отраслевых предприятий, с презентацией продукции собственного производства (Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО Артель «Народы Севера», ООО «Город 415», АО «Озерновский РКЗ №55»); - в XXI в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» (Москва). В период с 9 по 12 октября 2019 года в рамках данного мероприятия ведущие рыбохозяйственные предприятия приняли участие в



	отклонений	- в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5			М.С. Костенец; В.В. Русанов; М.С. Костенец	использована в качестве рыночного инструмента презентации продукции участии в коллективной экспозиции Камчатского края с презентацией продукции собственного производства. Также в рамках деловой программы выставки участники провели переговоры о развитии сотрудничества с крупнейшими компаниями в сфере агропромышленного комплекса; - в деловой программе XIV Международного конгресса рыбаков. В период с 3 по 4 октября 2019 года (г. Владивосток) четыре рыбохозяйственных предприятия Камчатского края приняли участие в данном мероприятии; - в Международной выставке рыбы и морепродуктов «China Fisheries & Seafood Expo» (г. Циндао, КНР). В период с 30 октября по 01 ноября 2019 года в рамках национального стенда Российской Федерации принял участие и продемонстрировал свои возможности и перспективные проекты ООО «Тымлатский рыбокомбинат»; - в сорок втором конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» (срок проведения с 15 августа по 25 декабря 2019 года) принимают участие: Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, АО «Озерновский РКЗ № 55», ИП Киселев Н.Н., ОАО «Колхоз Октябрь», ООО «Витязь-Авто», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО «Устькамчатрыба», ООО «Камчаттралфлот», ООО Корякморепродукт». В рамках конкурса проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. По результатам экспертизы лауреатам присваивается Знак качества XXI века. Работа по данному направлению продолжается.
14.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация технических мероприятий по формированию делегаций Камчатского края, подготовке выставочного стенда, транспортировки продукции и т.д. для участия в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Русанов	Ведется работа по сбору информации
14.1.	Отсутствие отклонений	Количество международных дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых Камчатский край принял участие составило: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5		31.12.2024	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
15.	Отсутствие отклонений	Разработано не менее 1 регионального бренда (защитенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	01.03.2020	31.12.2020	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
15.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация работ по созданию, согласованию, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и заинтересованным сторонам Камчатского края	01.03.2020	31.12.2020	В.Г. Давыдов; П.Н. Зименко; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	В рамках проводимой работы, направленной на создание региональных брендов: - 11 ноября 2019 года состоялось заседание отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК, на заседании обсуждался вопрос "Продвижение региональных брендов"; - Министерством рыбного хозяйства Камчатского края была организована стратегическая сессия "Экспорториентированный вектор развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края: направления, инструменты, инфраструктура", в которой приняли участие представители органов власти, рыбохозяйственных предприятий региона; - представители Министерства рыбного хозяйства Камчатского края и Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края входят в состав конкурсной комиссии регионального конкурса "Лучший экспортер года". 29 ноября 2019 года подведены итоги регионального конкурса «Лучший экспортер года – 2019», проведенного Центром поддержки экспорта Камчатского края. Победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» стало рыболовное и рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Дельфин», осуществлявшее в 2018 году экспорт рыбопродукции в страны АТР; - 23 декабря 2019 года на заседании Общественного совета при Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края планируется рассмотрение вопроса "О проведении в 2020 регионального конкурса Экспортер года – 2020" в Камчатском крае и Всероссийской премии "Экспортер года". Работа по данному направлению продолжается
15.1.	Отсутствие отклонений	Разработано не менее 1 регионального бренда (защитенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК		31.12.2020	А.Г. Здеветовский; А.А. Кучеренко; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
16.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Создана сеть представителей Минсельхоза России - аттасе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц на 31.12.2020 - 25 шт на 31.12.2021 - 50 шт				
16.	Отсутствие отклонений	Перечень представителей Минсельхоза России – аттасе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Здеветовский; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец; В.А. Карпов	

16.1.1.	Отсутствия отклонений	Организация работы по доведению перечня представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	О.Н. Бакнина; В.Г. Давыдов; А.В. Немченко; В.В. Русанов; М.С. Костенец	
16.1.	Отсутствия отклонений	Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края		01.02.2022	А.А. Кучеренко; А.Г. Здедовский; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Костенец	