

Министр  
рыбного хозяйства Камчатского края

А.Г.Здетовский  
  
(подпись)

05.02 2020

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за январь 2020 года**  
*"Камчатский край"*  
*"Экспорт продукции АПК"*  
**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Ключевые риски на данном этапе отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
...		...		



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года							
1.1.	Отсутствие отклонений	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае							
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			4 550,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
<b>федеральный бюджет</b>			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
<b>внебюджетные источники</b>			4 550	X	X	X	0	0	формируется

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) Срок: 31.03.2019				
2.		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК. Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16 Срок: 15.12.2019				
2.1.	К	Отсутствие отклонений	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	А.Г. Эдетовский, В.П. Черныш	
2.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Получен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	15.03.2020	А.Г. Эдетовский, В.П. Черныш	
2.1.1.1	К	Отсутствие отклонений	Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, анализу заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	01.03.2020	В.Г. Давыдов, О.Н. Бакшина	Министерством рыбного хозяйства Камчатского края совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 27.01.2020 года принято участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, проводимом Департаментом информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России, по вопросам достижения целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году и приоритетных задачах по достижению плановых показателей в 2020 году. Министерством рыбного хозяйства Камчатского края направлен запрос в Минсельхоз РФ о разъяснении относительно направлений целевого использования льготных кредитов рыбохозяйственными предприятиями.
3.		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года Срок: 31.12.2024				
3.1.	К	Отсутствие отклонений	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,00 млн долларов США по итогам 2024 года		31.12.2024	А.Г. Эдетовский, В.П. Черныш, О.В. Герасимова, В.В. Русланов, М.С. Костенец	
3.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	15.05.2019	31.12.2024	А.Г. Эдетовский, В.П. Черныш, О.В. Герасимова, В.В. Русланов, М.С. Костенец	
3.1.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		31.12.2024	В.Г. Давыдов, О.Н. Бакшина, А.В. Немченко, В.В. Русланов, М.С. Костенец	В рамках работы по данному пункту: - в целях выявления потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в приобретении продукции камчатских товаропроизводителей ведется работа с АО «Российский экспортный центр»; - в целях выявления потребности в мерах государственной поддержки, направленных на развитие экспортного потенциала предприятия ведется работа с предприятиями. Кроме того, ведется работа с Центром поддержки экспорта Камчатского края по вопросу возможности получения в 2020 году предприятием, планирующим поставку продукции (мясо оленя) в Китайскую Народную Республику (КНР), мер поддержки в части: - продвижения бренда на территории КНР, - продвижения сайта на электронных ресурсах, в т.ч. и КНР. - 27.01.2020 Министерством принято участие в совещании в режиме видеоконференции по вопросам достижения целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году и приоритетных задачах по достижению плановых показателей в 2020 году.
4.		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортимой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездов к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортимую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры Срок: 15.12.2019				

5.	Отсутствие отклонений	Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 29,78 млн тонн продукции к концу 2024 года 31.12.2024				
5.1.	К	Предоставлена государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам.	01.01.2021	31.12.2024	В.П. Черныш; А.Г. Здегетовский	
5.1.1.	К	Организация работы по разработке нового вида государственной поддержки предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	В.П. Черныш; А.Г. Здегетовский	
5.1.1.1.	К	Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам, предоставлены субсидии в размере 4,7 млн. рублей, в том числе: - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей		31.12.2024	В.П. Черныш; А.Г. Здегетовский	В рамках работы по данному пункту Министерством ведется работа с предприятиями о выявлении потребности в мерах государственной поддержки, направленных на развитие экспортного потенциала предприятий.
6.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных 31.10.2019				
6	Отсутствие отклонений	Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.	Отсутствие отклонений	Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	-	31.12.2019	М.А. Ништа	
7.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных 30.12.2021				
7	Отсутствие отклонений	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по идентификации животных, введены данные в региональный элемент ФГИС маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	-	30.12.2021	М.А. Ништа	
8.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц 15.12.2020				
8	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС 15.12.2020				
9	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
10.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 15.12.2022				
10	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по реализации программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	-	31.12.2023	М.А. Ништа	
11.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по субкварантинной энцефалопатии КРС и контактной плевропневмонии КРС. 15.12.2023				

11.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по субкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмопневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована работа по реализации программ контроля по субкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмопневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечена реализация программ контроля по субкообразной энцефалопатии КРС и контактной пневмопневмонии КРС	-	31.12.2024	М.А. Ништа	
12.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры Срок: 31.01.2020				
13.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.10.2020				
13.	Отсутствие отклонений	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	А.Г. Здегетовский, М.А. Ништа, А.В. Христенко, А.М. Шановалов, Н.И. Жданова	
13.1.1.	Отсутствие отклонений	Организована совместная работа по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	В.Г. Давыдов, М.А. Ништа, А.В. Христенко, А.В. Леизин, Н.И. Жданова	
13.1.	Отсутствие отклонений	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	-	15.12.2019	А.Г. Здегетовский, М.А. Ништа, А.В. Христенко, А.М. Шановалов, Н.И. Жданова	
14.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: К концу 2024 года проведено не менее 24 демонстрационных мероприятий - на 31.12.2019 г. - 4 ед - на 31.12.2020 - 8 ед - на 31.12.2021 - 12 ед - на 31.12.2022 - 16 ед - на 31.12.2023 - 20 ед - на 31.12.2024 - 24 ед				

14	Отсутствие отклонений	Организовано участие делегаций Камчатского края в международных деловых-демонстрационных мероприятиях - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5	01.01.2019	31.12.2024	А.Г. Здегетовский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	Совместно с Центром поддержки экспорта АНО «КВЦ ИНВЕСТ» начата работа по организации и обеспечению участия предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в отраслевой выставке "Seafood Expo Global & Seafood Processing Global", в период с 21 по 23 апреля 2020 года (г. Брюссель Бельгия). На отчетную дату три отраслевых предприятия выразили намерения принимать участие в данном мероприятии: ООО «Дельфин», ООО «Лойд-Фин», ООО «Соболь».
14.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация тематических мероприятий по формированию делегаций Камчатского края, подготовке выставочного стенда, транспортировке продукции и т.д. для участия в международных деловых-демонстрационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Русланов	Центр поддержки экспорта АНО «КВЦ ИНВЕСТ» в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594 «Об утверждении требований к Центрам поддержки экспорта» (до 18.11.2019 приказом Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к Центрам поддержки экспорта») организует, проводит и обеспечивает участие СМП в выставочно-ярмарочных, в том числе: - проводит анализ потребности субъектов МСП, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность в Камчатском крае; - предусматривает финансирование мероприятия; - обеспечивает аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного и (или) индивидуального стенда; - организует застройку и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда; - организует доставку выставочных образцов, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование; - обеспечивает аренду площадей для обеспечения деловых мероприятий; - осуществляет оплату регистрационных сборов за представителей МСП, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров; - организует подготовку презентационных материалов в электронном виде; - обеспечивает перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия и обратно.
14.1.	Отсутствие отклонений	Количество международных деловых-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых Камчатский край принял участие составило: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5		31.12.2024	А.Г. Здегетовский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
15.	Отсутствие отклонений	Разработано не менее 1 регионального бренда (защитных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	01.03.2020	31.12.2020	А.Г. Здегетовский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
15.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация работ по созданию, согласованию, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и заинтересованным сторонам Камчатского края	01.03.2020	31.12.2020	В.Г. Давыдов; П.Н. Зименко; О.Н. Бакнина; А.В. Немченко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	В 2020 году Министерство продолжает работу, направленную на создание региональных брендов. Министерством направлен запрос в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в приобретении продукции камчатских товаропроизводителей. Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки» по вопросу регистрации НМИП «Масо северного оленя». В рамках работы по данному пункту 27.01.2020 Министерством принято участие в совещании в режиме видеоконференции по вопросам достижения целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2019 году и приоритетных задачах по достижению плановых показателей в 2020 году. Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проводится работа по информированию предприятий рыбохозяйственного комплекса региона о ежегодном конкурсе «Экспортер года» и привлечению их к участию.
15.1.	Отсутствие отклонений	Разработано не менее 1 регионального бренда (защитных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК		31.12.2020	А.Г. Здегетовский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
16.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Создана сеть представителей Минсельхоза России - аттатше по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц на 31.12.2020 - 25 ед на 31.12.2021 - 50 ед				
16.	Отсутствие отклонений	Перечень представителей Минсельхоза России – аттатше по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	А.Г. Здегетовский; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец; В.А. Карпов	
16.1.1.	Отсутствие отклонений	Организация работы по доведению перечня представителей Минсельхоза России – аттатше по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	О.Н. Бакнина; В.Г. Давыдов; А.В. Немченко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
16.1.	Отсутствие отклонений	Перечень представителей Минсельхоза России – аттатше по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края		01.02.2022	В.П. Черныш; А.Г. Здегетовский; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	