


Министр
рыбного хозяйства Камчатского края

А.Г. Здегтовский


(подпись)

18.02.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за февраль 2020 года

"Камчатский край"

"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Ключевые риски на данном этапе отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
...				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (2019 год)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта продукции АПК, млн долларов США	Возрастающий									
2.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта мясной продукции, млн долларов США	Возрастающий	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Плановые значения, отчетность	связанная
3.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта рыбной продукции (включая непереработанную рыбную продукцию), млн долларов США	Возрастающий		837,00							
4.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта напитков, млн долларов США	Возрастающий	9802	0,197	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Плановые значения, отчетность	связанная
5.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта продукции глубокой переработки дикорастущих растений, млн долларов США	Возрастающий	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортного регионального проекта	Своими бюджетными ресурсами	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года							
1.1.	Отсутствие отклонений	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае							
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 550,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
внебюджетные источники			4 550	X	X	X	0	0	формируется

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уникальный идентификатор	Страна	Наименование результатов, контрольных точек, мероприятий	Срок реализации		Организация	Комментарий
				план	факт/проект		
1	Организован	Организован	Реализован федеральный проект (сформирован на территории подмосковных муниципальных образований) Удмуртия не является федеральным проектом. Удмуртия не является субъектом Российской Федерации и не входит в состав Российской Федерации. Удмуртия не является субъектом Российской Федерации и не входит в состав Российской Федерации.			В.И. Черныш	
2	Организован	Организован	Реализован федеральный проект: «Развитие корпоративной культуры в организациях». В рамках проекта реализуется ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности корпоративной культуры в организациях.			В.И. Черныш	
2.1	К	Организован	Привлечение ресурсов, направленных на реализацию мероприятий проекта.	15.03.2020	15.03.2020	В.И. Черныш	
2.1.1	К	Организован	Привлечение ресурсов, направленных на реализацию мероприятий проекта.	15.03.2020	15.03.2020	В.И. Черныш	
2.1.1.1	К	Организован	Привлечение ресурсов, направленных на реализацию мероприятий проекта.	01.01.2019	01.03.2020	В.И. Черныш	
3	Организован	Организован	Реализован федеральный проект: «Выполнение мероприятий по развитию сельского хозяйства в регионах Российской Федерации». В рамках проекта реализуется ряд мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства в регионах Российской Федерации.			В.И. Черныш	
3.1	К	Организован	Оценка состояния дел в области сельского хозяйства в регионах Российской Федерации.	31.12.2024	31.12.2024	В.И. Черныш	
3.1.1	К	Организован	Оценка состояния дел в области сельского хозяйства в регионах Российской Федерации.	15.05.2019	31.12.2024	В.И. Черныш	
3.1.1.1	К	Организован	Оценка состояния дел в области сельского хозяйства в регионах Российской Федерации.	31.12.2024	31.12.2024	В.И. Черныш	
4	Организован	Организован	Реализован федеральный проект: «Обеспечение устойчивого экономического роста в регионах Российской Федерации». В рамках проекта реализуется ряд мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста в регионах Российской Федерации.			В.И. Черныш	
5	Организован	Организован	Реализован федеральный проект: «Обеспечение устойчивого экономического роста в регионах Российской Федерации». В рамках проекта реализуется ряд мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста в регионах Российской Федерации.			В.И. Черныш	
5.1	К	Организован	Проверка выполнения мероприятий проекта в регионах Российской Федерации.	01.01.2021	31.12.2024	В.И. Черныш	

13.1.1.	Организа	Организа	15.12.2019	15.12.2019	01.04.2019	15.12.2019	Ф.Т. Давыдов, М.А. Пинат, А.В. Хрустиков, Н.Н. Давыдов	Сформированы проектная группа по подготовке заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и закупку сырья
13.1.	Организа	Организа	15.12.2019	15.12.2019	-	-	М.А. Пинат, А.В. Хрустиков, Н.Н. Давыдов	Оформлены проектная группа по подготовке заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и закупку сырья
14.	Организа	Организа						Курсовая федеральная программа: Конкурс 2024 года исполнение на конкурс 24 мероприятия на 31.12.2024 - 4 60 на 31.12.2023 - 10 60 на 31.12.2022 - 16 60 на 31.12.2021 - 12 60 на 31.12.2020 - 8 60 на 31.12.2019 - 4 60
14	Организа	Организа	31.12.2024	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2024	О.В. Гаврилова, В.В. Чиряков, М.С. Рязанов, К.С. Кошечкин	Организовано участие в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и закупку сырья в рамках реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности»
14.1.	Организа	Организа	31.12.2024	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Рязанов	Организовано участие в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и закупку сырья в рамках реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности»
15	Организа	Организа	31.12.2020	01.03.2020	01.03.2020	31.12.2020	А.Т. Заволоцкий, В.П. Чиряков, М.С. Кошечкин	Курсовая федеральная программа: Конкурс 2024 года исполнение на конкурс 24 мероприятия на 31.12.2024 - 4 60 на 31.12.2023 - 10 60 на 31.12.2022 - 16 60 на 31.12.2021 - 12 60 на 31.12.2020 - 8 60 на 31.12.2019 - 4 60
15.1.1.	Организа	Организа	31.12.2020	01.03.2020	01.03.2020	31.12.2020	В.В. Рязанов	Организовано участие в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и закупку сырья в рамках реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности»
16	Организа	Организа	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	А.Т. Заволоцкий, М.С. Кошечкин, В.В. Чиряков, Н.В. Рязанов, М.С. Кошечкин	Организовано участие в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и закупку сырья в рамках реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности»
16.1.1.	Организа	Организа	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	В.П. Чиряков, А.Т. Заволоцкий, О.В. Гаврилова, М.С. Кошечкин	Организовано участие в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и закупку сырья в рамках реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности»
16.1.	Организа	Организа	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	В.П. Чиряков, А.Т. Заволоцкий, О.В. Гаврилова, М.С. Кошечкин	Организовано участие в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и закупку сырья в рамках реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности»