

Министр
рыбного хозяйства Камчатского края

А.Г. Здеветовский



(подпись)

24.03. 2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 1 квартал 2020 года

"Камчатский край"

"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Ключевые риски на данном этапе отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года							
1.1.	Отсутствие отклонений	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае							
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 550,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	
внебюджетные источники			4 550	X	X	X	0	0	формируется

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/претенз		
1.		Отсутствует отчетов	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рыблы, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, ключевые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) Срок: 31.03.2019				
2.		Отсутствует отчетов	Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК. Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и рыбопродукты - 10; мяскопереработка - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16 Срок: 15.12.2019				
2.1.	К	Отсутствует отчетов	Принято решение относительно заключения не заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края	15.03.2020		А.Г. Злетовский; В.П. Черныш.	
2.1.1.	К	Отсутствует отчетов	Получен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	15.03.2020	А.Г. Злетовский; В.П. Черныш.	
2.1.1.1	К	Отсутствует отчетов	Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, анализу заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	01.03.2020	В.Г. Давыдов; Бакина	О.И. Министерством рыбного хозяйства Камчатского края совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края регулярно принимается участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, проводимом Департаментом информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России, по вопросам достижения целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году и приоритетных задачах по достижению плановых показателей в 2020 году (27.01.2020, 03.03.2020). Министерством рыбного хозяйства Камчатского края направлен запрос в Минсельхоз РФ о разъяснении относительно направлений целевого использования льготных кредитов рыбохозяйственными предприятиями. 31.01.2020 и 21.02.2020 приняты участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросу «О заключении соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512». Министерством рыбного хозяйства Камчатского края продолжена работа по обеспечению принятия взвешенного решения относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края. Повторно в адрес департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России направлены предложения Министерства рыбного хозяйства Камчатского края относительно необходимости создания условий для получения предприятиями рыбохозяйственного комплекса права использования льготных кредитов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512, и внесения соответствующих изменений в приказ Минсельхоза России от 09.07.2019 № 388 «Об утверждении порядка отбора и критериев сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, для заключения соглашений о повышении конкурентоспособности, а также формы соглашения о повышении конкурентоспособности» и от 09.07.2019 № 389 «Об утверждении перечня направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов»
3.		Отсутствует отчетов	Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года Срок: 31.12.2024				
3.1.	К	Отсутствует отчетов	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,00 млн долларов США по итогам 2024 года		31.12.2024	А.Г. Злетовский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Коестенц	
3.1.1.	К	Отсутствует отчетов	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	15.05.2019	31.12.2024	А.Г. Злетовский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русанов; М.С. Коестенц	
3.1.1.1.	К	Отсутствует отчетов	Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		31.12.2024	В.Г. Давыдов; Бакина; Немченко; Русанов; Коестенц	О.И. В рамках работы по данному пункту Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края проводится работа по оказанию содействия в продвижении продукции камчатских товаропроизводителей на международные рынки: - в целях выявления потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в приобретении продукции камчатских товаропроизводителей ведется работа с АО «Российский экспортный центр», - в целях выявления потребности в мерах государственной поддержки, направленных на развитие экспортного потенциала предприятия ведется работа с предприятиями. Кроме того, ведется работа с Центром поддержки экспорта Камчатского края по вопросу возможности получения в 2020 году предприятием, планирующим поставку продукции (мясо оленя) в Китайскую Народную Республику (КНР), мер поддержки в части: - продвижения бренда на территории КНР; - продвижения сайта на электронных ресурсах, в т.ч. и КНР; - проведение информирование предприятий АПК о мерах поддержки, направленных на развитие экспортного потенциала предприятий, осуществляемых на федеральном уровне АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ») и в Камчатском крае Центром поддержки экспорта Камчатского края, - информация о мерах поддержки размещена на главной странице Министерства в разделе «Национальные проекты» во вкладке «Экспорт продукции АПК». Министерством рыбного хозяйства Камчатского края организована работа по сбору информации от предприятий АПК относительно объемов продукции, произведенной в Камчатском крае и экспортированной через все таможенные органы, независимо от места их нахождения, а также продолжена работа по оценке рисков недопущения установленных федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» целей и показателей, обусловленных мерами государства по предупреждению распространения коронавируса.
4.		Отсутствует отчетов	Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (вак экспортной продукции до пунктов перехода государственной, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, надзорами к объектам агрологистической инфраструктуры и производимым экспортную продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры Срок: 15.12.2019				
5.		Отсутствует отчетов	Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем субсидированной перевозки составляет 29,78 млн тонн продукции к концу 2024 года 31.12.2024				

5.1.	К	Отсутствует отчетная	Предоставлена государственная поддержка предпринимателя АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	В.П. Черныш; А.Г. Здегетовский	
5.1.1.	К	Отсутствует отчетная	Организация работы по разработке нового вида государственной поддержки, предоставляемой субсидий предпринимателям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	В.П. Черныш; А.Г. Здегетовский	
5.1.1.1.	К	Отсутствует отчетная	Утвержден Порядок предоставления субсидий предпринимателям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам, предоставляемых субсидий в размере 1,7 млн. рублей, в том числе: - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей		31.12.2024	В.П. Черныш; А.Г. Здегетовский	В рамках работы по данному пункту Министерством ведется работа с предприятиями о выявлении потребности в мерах государственной поддержки, направленных на развитие экспортного потенциала предприятий.
6.		Отсутствует отчетная	Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части учета и маркировки животных 31.10.2019				
6		Отсутствует отчетная	Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркировки животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.1.		Отсутствует отчетная	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркировки животных	01.11.2019	31.12.2019	М.А. Ништа	
6.1.		Отсутствует отчетная	Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркировки животных	-	31.12.2019	М.А. Ништа	
7.		Отсутствует отчетная	Результат федерального проекта: Внедрена система маркировки и учета животных 30.12.2021				
7		Отсутствует отчетная	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркировки и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.1.		Отсутствует отчетная	Организована работа по идентификации животных, введены данные в региональный элемент ФГИС маркировки и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	М.А. Ништа	
7.1.		Отсутствует отчетная	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркировки и учета животных в Камчатском крае	-	30.12.2021	М.А. Ништа	
8.		Отсутствует отчетная	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц 15.12.2020				
8		Отсутствует отчетная	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.1.		Отсутствует отчетная	Организована работа по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
8.1.		Отсутствует отчетная	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.		Отсутствует отчетная	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС 15.12.2020				
9		Отсутствует отчетная	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.1.		Отсутствует отчетная	Организована работа по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Ништа	
9.1.		Отсутствует отчетная	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	-	31.12.2021	М.А. Ништа	
10.		Отсутствует отчетная	Результат федерального проекта: Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 15.12.2022				
10		Отсутствует отчетная	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.1.		Отсутствует отчетная	Организована работа по реализации программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Ништа	
10.1.		Отсутствует отчетная	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	-	31.12.2023	М.А. Ништа	
11.		Отсутствует отчетная	Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены программы контроля по субоформной энцефалитии КРС и контактной плевропневмонии КРС. 15.12.2023				
11		Отсутствует отчетная	Обеспечена реализация программ контроля по субоформной энцефалитии КРС и контактной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.1.		Отсутствует отчетная	Организована работа по реализации программ контроля по субоформной энцефалитии КРС и контактной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Ништа	
11.1.		Отсутствует отчетная	Обеспечена реализация программ контроля по субоформной энцефалитии КРС и контактной плевропневмонии КРС	-	31.12.2024	М.А. Ништа	
12.		Отсутствует отчетная	Результат федерального проекта: Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры Срок: 31.01.2020				
13.		Отсутствует отчетная	Результат федерального проекта: Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.10.2020				

13.	Отсутствие предложений	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	А.Г. Зятовский; А.В. Ништа; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
13.1.1.	Отсутствие откликов	Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	В.Г. Давыдов; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.В. Ленин; Н.И. Жданова	
13.1.	Отсутствие откликов	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	-	15.12.2019	А.Г. Зятовский; М.А. Ништа; А.В. Христенко; А.М. Шаповалов; Н.И. Жданова	
14.	Отсутствие откликов	Результат федерального проекта: К концу 2024 года проведено не менее 24 демонстрационно-демонстрационных мероприятий - на 31.12.2019 г. - 4 ед - на 31.12.2020 - 8 ед - на 31.12.2021 - 12 ед - на 31.12.2022 - 16 ед - на 31.12.2023 - 20 ед - на 31.12.2024 - 24 ед				

14	Отсутствует отчетность	Организовано участие делегаций Камчатского края в международных деловых/демонстрационных мероприятиях - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5	01.01.2019	31.12.2024	А.Г. Златоветский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	ООО «Восточный берег» принял участие в 27-ой международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2020» (Москва, ЦВК «Экспоцентр», 10-14 февраля 2020 года) с презентацией своей фирменной продукции. Выставка «Продэкспо» – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. По итогам проведенного мероприятия компания получила Диплом лауреата Конкурса «Лучший продукт 2020 года» Гран-при ООО «Восточный берег» за икру лососевой зернистую замороженную горбуша, малосоленую. Совместно с Центром поддержки экспорта АНО «КВЦ ИНВЕСТ» начата работа по организации и обеспечению участия предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в отраслевой выставке «Seafood Expo Global & Seafood Processing Global», в период с 25 июня по 05 июля 2020 года (г. Брюссель, Бельгия). На отчетную дату три отраслевых предприятия выразили намерения принимать участие в данном мероприятии: ООО «Дельфин», ООО «Лойд-Фин», ООО «Соболь».
14.1.1.	Отсутствует отчетность	Организация технических мероприятий по формированию делегаций Камчатского края, подготовка выставочного стенда, транспортировка продукции и т.д. для участия в международных деловых/демонстрационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Русланов	Центр поддержки экспорта АНО «КВЦ ИНВЕСТ» в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594 «Об утверждении требований к Центрам поддержки экспорта» (до 18.11.2019 приказом Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к Центрам поддержки экспорта») организует, проводит и обеспечивает участие СМП в выставочно-ярмарочных, в том числе: - проводит анализ потребности субъектов МСП, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность в Камчатском крае; - предусматривает финансирование мероприятия; - обеспечивает аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного и (или) индивидуального стенда; - организует застройку и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда; - организует доставку выставочных образцов, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование; - обеспечивает аренду площадей для обеспечения деловых мероприятий; - осуществляет оплату регистрационных сборов за продавцов/покупателей МСП, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров; - организует подготовку презентационных материалов в электронном виде; - обеспечивает перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия и обратно.
14.1.	Отсутствует отчетность	Количество международных деловых/демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК в которых Камчатский край принял участие составило: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 5 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5		31.12.2024	А.Г. Златоветский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	В 2020 году Камчатский край принял участие в международной выставке продуктов питания Продэкспо-2020 (Москва, Россия) с 10-14 февраля 2020 г. Запланировано участие в следующих выставках: 1) Европейская выставка рыбы и морепродуктов-SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020. Брюссель (Бельгия), 25 июня - 05 июля 2020 г. 2) Ежегодный конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» Москва, май, декабрь 2020 г. 3) Четвертый международный рыбопромышленный форум, Санкт-Петербург, 21-23 сентября 2020 г. 4) Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2020», Москва, 09-12 октября 2020 г. 5) Выставка продуктов питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия), 22-25 сентября 2020 г. 6) Первый Российско - Китайский Рыбный Форум и в Международная выставка рыбы и морепродуктов «China Fisheries & Seafood Expo - 2020», г. Циндао, (КНР), с 28-30 октября 2020 г.
15.	Отсутствует отчетность	Разработано не менее 1 регионального бренда (значимых наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	01.03.2020	31.12.2020	А.Г. Златоветский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
15.1.1.	Отсутствует отчетность	Организация работ по созданию, сопровождению, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и заинтересованным сторонам Камчатского края	01.03.2020	31.12.2020	В.Г. Давыдов; П.П. Зиненко; О.Н. Бакнина; А.В. Немченко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	В 2020 году Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края продолжает работу, направленную на создание региональных брендов. Министерством направлен запрос в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в приобретении продукции камчатских товаропроизводителей. Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатка» по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя». В рамках работы по данному пункту 03.03.2020 Министерством принято участие в заседании в режиме видеоконференции по вопросам достижения целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году и приоритетных задачах по достижению плановых показателей в 2020 году. Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проводится работа по информированию предприятий рыбохозяйственного комплекса региона о ежегодном конкурсе «Экспортер года» и привлечению их к участию. На странице Министерства на сайте исполнительных органов государственной власти в сети Интернет размещена информация о начале приема заявок на Всероссийскую премию «Экспортер года» в 2020 году. Оказано содействие торговой компании «Соджин Корпорейшн» в поиске торговых партнеров, осуществляющих добычу (вылов) морского ежа и экспорт продукции из него. Оказано содействие торговой компании «Соджин Корпорейшн» в поиске торговых партнеров, осуществляющих добычу (вылов) дальневосточных лососей.
15.1.	Отсутствует отчетность	Разработано не менее 1 регионального бренда (значимых наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК		31.12.2020	А.Г. Златоветский; В.П. Черныш; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
16.	Отсутствует отчетность	Результат федерального проекта: Создана сеть представителей Минсельхоза России - аттестанты по АПК в количестве не менее 30 штатных единиц на 31.12.2020 - 25 ед на 31.12.2021 - 30 ед				
16.	Отсутствует отчетность	Перечень представителей Минсельхоза России – аттестанты по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	А.Г. Златоветский; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец; В.А. Карпов	
16.1.1.	Отсутствует отчетность	Организация работы по доведению перечня представителей Минсельхоза России – аттестанты по АПК до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	О.Н. Бакнина; В.Г. Давыдов; А.В. Немченко; В.В. Русланов; М.С. Костенец	
16.1.	Отсутствует отчетность	Перечень представителей Минсельхоза России – аттестанты по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края		01.02.2022	В.П. Черныш; А.Г. Златоветский; О.В. Герасимова; В.В. Русланов; М.С. Костенец	