


СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта: Вице-Губернатор Камчатского края

(должность)



П. Е. Ясевич

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 2021 г.

П А С П О Р Т регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Камчатский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ясевич П. Е.	Вице-Губернатор Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Махиня В.В.	Врио Министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края		
Администраторы регионального проекта	Подлесная В.И.	Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи		
	Пивняк С.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Камчатского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"	
		Подпрограмма (направление)	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации																
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	-	ПРОЦ	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Камчатского края, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образовательных организаций Камчатского края.	
1.2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	14	18	26	28	-	-	За счёт участия учреждений Камчатского края, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, в отборах Росмолодежи на получение субсидии.	Проведение массовых мероприятий
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	1,176	1,232	1,288	1,344	-	-	Организовано участие представителей Камчатского края в детских этапах Всероссийских конкурсов, премий и проектов, проведение	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи															региональных этапов.	

7. Дополнительная информация

Основой для рабочих программ воспитания, предусмотренных к внедрению в Камчатском крае в рамках результата Е 02.01.01, является Примерная программа воспитания обучающихся, разработанная Минпросвещения России и направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, а также нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру. В рамках данного результата в Камчатском крае будут реализованы работы по информированию педагогов и руководителей образовательных организаций об особенностях разработки, внедрения и реализации программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края: проведены курсы повышения квалификации, инструктирующие и методические мероприятия по вопросам разработки, внедрения и реализации программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края. Достижение указанного результата позволит увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также повысит качество педагогического сопровождения указанной деятельности.

Система, межведомственного взаимодействия, предусмотренная результатами Е 02.04.04 и Е.02.05.05, включает работы по привлечению детей и молодежи Камчатского края к участию в мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах различных уровней и популяризации проектной деятельности в различных сферах общественной жизни.

ГЛОССАРИЙ

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.

Патриотизм как благоприобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть мировоззрения личности, что обуславливает необходимость встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок. Патриотизм должен неконфликтно соотноситься с представлениями /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации, культуре, власти, обществе и индивидуальности.

Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления о мире профессии, но и позволяют старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей в значимой деятельности, средств и способов достижения поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.

Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.

Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий знаниями, умениями, способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.

Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивняк С.А.	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Камчатского края, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Камчатского края.	-
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивняк С.А.	Приказ об утверждении опорных площадок и осуществлении экспертной и методической поддержки разработки и внедрения программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся	-

1.1.1.1	Мероприятие. Проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	10.01.2021	15.02.2021	-	-	Пивняк С.А.	Отчеты о проведении инструктивно-методических мероприятий	
1.1.1.2	Мероприятие:определение перечня опорных площадок экспертной и методической поддержки разработки и внедрения программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся	01.02.2021	15.02.2021.	-	-	Пивняк С.А.	Согласованный перечень опорных площадок экспертной и методической поддержки разработки и внедрения программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся	
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)": разработана "Концепция оценки качества образования по направлению "Система организации воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях Камчатского края"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивняк С.А.	Прочий тип документа В Камчатском крае разработана и утверждена "Концепция оценки качества образования по направлению "Система организации воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях Камчатского края".	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)":	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пивняк С.А.	Прочий тип документа Сводная аналитическая информация о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Камчатского края, в	-

				контроль ными точками отсутств ует	контроль ными точками отсутств ует		которых на основе разработанной Минпросвещения России Примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся	
1.1.3.1	Мероприятие. Планирование деятельности экспертной группы по сопровождению процесса внедрения программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края на 2021 год.	15.03.2021	30.03.2021	-	-	Пивняк С.А.	План работы экспертной группы на 2021 год	
1.1.3.2	Мероприятие. Реализация методических мероприятий по обобщению опыта апробации и внедрения Примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях Камчатского края в 2021 году во 2 квартале 2021 г. не менее 20 шт.	20.03.2021	30.06.2021	-	-	Берестова О. Г.	Отчеты о проведенных методических мероприятиях	
1.1.3.3.	Реализация методических мероприятий по обобщению опыта апробации и внедрения Примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях Камчатского края во 3 квартале 2021 г. не менее 30 шт.	01.07.2021	30.09.2021	-	-	Берестова О. Г.	Отчеты о проведенных методических мероприятиях	

1.1.3.4	Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения Примерной программы воспитания в образовательных организациях Камчатского края во 2 квартале не менее 60 работников	01.02.2021	30.06.2021	-	-	Берестова О. Г.	План-график ДПП	
1.1.3.5	Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения Примерной программы воспитания в образовательных организациях Камчатского края во 3 квартале не менее 100 работников	01.07.2021	30.09.2021	-	-	Берестова О. Г.	План-график ДПП	
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)": подготовлена информация о проведенных инструктивно-методических мероприятиях по вопросам разработки и внедрения программ воспитания обучающихся образовательных организаций Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивняк С.А.	Прочий тип документа Информация о проведенных инструктивно-методических мероприятиях по вопросам разработки и внедрения программ воспитания обучающихся образовательных организаций Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся.	-
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пивняк С.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2021 году.	-

				контрольными точками отсутств ует	контрольными точками отсутств ует			
1.1.5.1	Мероприятие. Разработка региональной Примерной программы воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края	01.05.2021	01.09.2021	-	-	Пивняк С. А.	Региональная Примерная программа воспитания	
1.1.5.2	Мероприятие. Проведен промежуточный мониторинг внедрения Примерной программы воспитания в соответствии с письмом №ГД-2209_06 от 27.11.2020 об утверждении формы мониторинга 1-Воспитание	01.10.2021	01.11.2021	-	-	Пивняк С.А.	Форма мониторинга с актуальными данными	
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)":	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутств ует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутств ует	Пивняк С.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы о проведении курсов повышения квалификации по вопросам реализации программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся	-

1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)":	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пивняк С.А.	Отчет о внедрении программ воспитания в Камчатском крае	-
1.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)":	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивняк С.А.	Прочий тип документа Информация о проведенных инструктивно-методических мероприятиях по вопросам реализации программ воспитания обучающихся образовательных организаций Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся	-
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивняк С.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2022 году	-

1.1.10	Контрольная точка утвержден (подписан)"	"Документ	-	01.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутств ует	Пивняк С.А.	Прочий тип документа Информация о проведенных методических мероприятиях по вопросам реализации программ воспитания обучающихся образовательных организаций Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся	-
1.1.11	Контрольная точка утвержден (подписан)"	"Документ	-	31.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутств ует	Пивняк С.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2023 году	-
1.1.12	Контрольная точка утвержден (подписан)"	"Документ	-	01.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутств ует	Пивняк С.А.	Прочий тип документа Информация о проведенных методических мероприятиях по вопросам реализации программ воспитания обучающихся образовательных организаций Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся	-

1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивняк С.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2024 году	-
1.2	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	31.12.2020	31.12.2024	1.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	За счёт участия учреждений Камчатского края, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, в отборах Росмолодежи на получение субсидии.	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)".	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Камчатским краем организована информационная кампания о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Камчатском крае	-

1.2.1.1	Мероприятие. Разработка квартального плана-графика проведения проектов и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, реализуемых на территории 14 муниципальных образований Камчатского края.	01.03.2021	30.03.2021	-	-	Подлесная В.И.	План –график реализации проведения проектов и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, реализуемых на территории 14 муниципальных образований Камчатского края во II квартале	
1.2.1.2	Мероприятие. Разработка квартального плана-графика проведения проектов и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое, реализуемых на территории 14 муниципальных образований Камчатского края.	01.06.2021	30.06.2021	-	-	Подлесная В.И.	План –график реализации проведения проектов и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, реализуемых на территории 14 муниципальных образований Камчатского края во III квартале	
1.2.1.3	Мероприятие. Разработка квартального плана-графика проведения проектов и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое, реализуемых на территории 14 муниципальных образований Камчатского края.	01.09.2021	30.09.2021	-	-	Подлесная В.И.	План –график реализации проведения проектов и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, реализуемых на территории 14 муниципальных образований Камчатского края в IV квартале	
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	1.2.1	1.2.3	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведения патриотических мероприятий Камчатского края	-

1.2.2.1	Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга реализации плана-графика мероприятий и проектов, направленных на гражданско-патриотическое, реализуемых на территории Камчатского края.	25.02.2021	01.03.2021	-	-	Подлесная В.И.	Информационная справка о проведенных мероприятиях и количестве вовлеченных участников	
1.2.2.1	Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга реализации плана-графика мероприятий и проектов, направленных на гражданско-патриотическое, реализуемых на территории Камчатского края во 2 квартале 2021 года не 50 мероприятий и не менее 8 тыс. участников	25.02.2021	30.06.2021					
1.2.2.2	Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга реализации плана-графика мероприятий и проектов, направленных на гражданско-патриотическое, реализуемых на территории Камчатского края в 3 квартале 2021 года не 80 мероприятий и не менее 11 тыс. участников	01.07.2021	30.09.2021					
1.2.2.3	Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга реализации плана-графика мероприятий и проектов, направленных на гражданско-патриотическое, реализуемых на территории Камчатского края в 4 квартале 2021 года не 100 мероприятий и не менее 14 тыс.	01.10.2021	01.12.2021					

1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке проектов и мероприятий, а также информационной кампании	-
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании	-
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке проектов и мероприятий, а также информационной кампании	-
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам реализованных проектов и мероприятий и информационной	-

				контрольными точками отсутствия	контрольными точками отсутствия		кампании	
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Подлесная В.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке проектов и мероприятий, а также информационной кампании	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании	-
1.3	Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Подлесная В.И.	Организовано участие представителей Камчатского края в детских этапах популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации.	-

1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)".	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Утвержденные планы-графики	-
1.3.1.1	Мероприятие. Формирования перечня популярных конкурсов, премий и проектов, зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации, в которых будет обеспечено участие представителей Камчатского края	01.05.2021	30.05.2021	-	-	Подлесная В.И.	Сформированный перечень популярных конкурсов, премий и проектов, зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации, в которых будет обеспечено участие представителей Камчатского края	
1.3.1.2	Мероприятие. Разработка квартального плана-графика реализации проектов по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	01.06.2021	30.06.2021	-	-	Подлесная В.И.	План-график на III квартал участия представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	

1.3.1.3	Мероприятие. Разработка квартального плана-графика реализации проектов по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи.	01.09.2021	30.09.2021	-	-	Подлесная В.И.	План-график на IV квартал участия представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	1.3.1 – 1.3.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Подлесная В.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии представителей Камчатского края в мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах	-
1.3.2.1	Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга участия представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи во 2 квартале 2021 года не 5 мероприятий и не менее 600 участников	25.06.2021	01.07.2021	-	-	Подлесная В.И.	Информационная справка об участии представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	

<p>Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга участия представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи по состоянию на август 2021 года не менее 7 мероприятий и не менее 800 участников</p>	25.07.2021	01.08.2021	-	-	Подлесная В.И.	<p>Информационная справка об участии представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи</p>
<p>Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга участия представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в 3 квартале 2021 года не 9 мероприятий и не менее 900 участников</p>	25.08.2021	01.09.2021	-	-	Подлесная В.И.	<p>Информационная справка об участии представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи</p>
<p>Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга участия представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи по состоянию на октябрь 2021 года не менее 11 мероприятий и не менее 1000 участников</p>	25.09.2021	01.10.2021	-	-	Подлесная В.И.	<p>Информационная справка об участии представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи</p>

	Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга участия представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи по состоянию на август 2021 года не 12 мероприятий и не менее 1100 участников	25.10.2021	01.11.2021	-	-	Подлесная В.И.	Информационная справка об участии представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	
	Мероприятие. Проведение промежуточного мониторинга участия представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в 4 квартале 2021 года не менее 14 мероприятий и не менее 1156 участников	25.11.2021	01.12.2021	-	-	Подлесная В.И.	Информационная справка об участии представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах по межпоколенческому взаимодействию и обеспечению преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Организовано участие представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах	-

1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Организовано участие представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах	-
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Организовано участие представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах	-
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Подлесная В.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии представителей Камчатского края в мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах	-

1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Подлесная В.И.	Прочий тип документа Организовано участие представителей Камчатского края мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах	-
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Подлесная В.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии представителей Камчатского края в мероприятиях, конкурсах, премиях и проектах	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Махиня В.В.	Врио Министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края	Ясевич П. Е.	9
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пивняк С.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Камчатского края	Короткова А. Ю.	15
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Подлесная В.И.	Заместитель Министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник управления по делам молодежи	Махиня В.В.	15
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Подлесная В.И.	Заместитель Министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник управления по делам молодежи	Махиня В.В.	15