

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Врио Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Киселев Н.В.	Министр цифрового развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Бондаренко Г.В.	Советник		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий																
1.1	Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в 2021 году	-	УСЛ ЕД	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	.	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результата федераль ного проекта)	

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» в Камчатском крае планируется выполнение мероприятий по содействию участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".

Данные мероприятия включают в себя организацию в Камчатском крае первой очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ) и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий; информирование зарегистрированных на территории Камчатского края компаний, разрабатывающих и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, о грантовых конкурсах, программах льготного кредитования и мерах поддержки в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".

Дополнительным направлением регионального проекта является участие Камчатского края в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО "Цифровая экономика".

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края во II квартале 2021 года"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Отчет -	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в III квартале 2021 года"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Отчет -	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в IV квартале 2021 года"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о ходе реализации мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				и отсутст вует	и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Бондаренко Г. В.	Советник		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Бондаренко Г. В.	Советник		1
4	Участник	Егоров А. В.	Заместитель начальника отдела		1
5	Руководитель проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	10
6	Администратор	Бондаренко Г. В.	Советник		10
Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в 2021 году					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1