



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

20.12.2017 № 532-РП
г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»,

утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, согласно приложению к настоящему распоряжению.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН



План реализации государственной программы Камчатского края
"Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма I "Развитие транспортной системы Корякского округа"		X	X	X	X	X	X
1.1.	Контрольное событие 1.1 выполнение работ на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай – Палана" на участке км 0 – км 16" – расчистка полосы отвода	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края		июнь				
1.2.	Контрольное событие 1.2 выполнение работ на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай – Палана" на участке км 0 – км 16" – устройство земляного полотна и искусственных сооружений (14,0 км)	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				ноябрь		
1.3.	Контрольное событие 1.3 выполнение работ на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай – Палана" на участке км 0 – км 16" – строительство водопропускных труб	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края			сентябрь			
1.4.	Контрольное событие 1.4 выполнение работ на объекте "Строительство автомобильной дороги Анавгай – Палана на участке км 225 – км 231" – расчистка полосы отвода	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
1.5.	Контрольное событие 1.5 выполнение работ на объекте "Строительство автомобильной дороги Анавгай – Палана на участке км 225 – км 231" – устройство земляного полотна и искусственных сооружений - 2,0 км	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
1.6.	Контрольное событие 1.6 выполнение работ на объекте "Строительство автомобильной дороги Анавгай – Палана на участке км 225 – км 231" – строительство водопропускных труб	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края			сентябрь			

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					2019 год	2020 год
			2018 год						
			I кв	II кв	III кв	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.7.	Контрольное событие 1.7 выполнение работ на объекте "Строительство мостового перехода через р. Тигиль на 224 км автомобильной дороги Анавгай – Палана" - обустройство строительной площадки	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края							II квартал
1.8.	Контрольное событие 1.8 выполнение работ на объекте "Строительство мостового перехода через р. Тигиль на 224 км автомобильной дороги Анавгай – Палана" - монтаж береговых опор	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края							IV квартал
1.9.	Контрольное событие 1.9 выполнение работ на объекте "Строительство мостового перехода через р. Тигиль на 224 км автомобильной дороги Анавгай – Палана" - монтаж русловых опор	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края							IV квартал
2.	Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"		X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Контрольное событие 2.1 подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края			июль				
2.2.	Контрольное событие 2.2 подготовлен отчет о результатах работ 2 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края				ноябрь			
2.3.	Контрольное событие 2.3 подготовлен отчет о результатах работ 3 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края						III квартал	
2.4.	Контрольное событие 2.4 подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Каменское Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края			июль				

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.	Контрольное событие 2.5 подготовлен отчет о результатах работ 2 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Каменское Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края				ноябрь		
2.6.	Контрольное событие 2.6 подготовлен отчет о результатах работ 3 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Каменское Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края					III квартал	
2.7.	Контрольное событие 2.7 подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Седанка Тигильского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края			июль			
2.8.	Контрольное событие 2.8 подготовлен отчет о результатах работ 2 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Седанка Тигильского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края				ноябрь		
2.9.	Контрольное событие 2.9 подготовлен отчет о результатах работ 3 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Седанка Тигильского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края					III квартал	
2.10.	Контрольное событие 2.10 подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Аянка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края					II квартал	
2.11.	Контрольное событие 2.11 подготовлен отчет о результатах работ 2 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Аянка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края					IV квартал	

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2018 год				2019 год	2020 год	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.12.	Контрольное событие 2.12 подготовлен отчет о результатах работ 3 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Аянка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края							IV квартал
2.13.	Контрольное событие 2.13 подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Слаутное Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края						II квартал	
2.14.	Контрольное событие 2.14 подготовлен отчет о результатах работ 2 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Слаутное Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края						IV квартал	
2.15.	Контрольное событие 2.15 подготовлен отчет о результатах работ 3 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Слаутное Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края							IV квартал
3	Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа"		X	X	X	X	X	X	X
3.1.	Контрольное событие 3.1 заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	март						
3.2.	Контрольное событие 3.2 проведен ремонт 1,5 км ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края			сентябрь				
3.3.	Контрольное событие 3.3 проведен ремонт 2,0 км ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь		
3.4.	Контрольное событие 3.4 проведен ремонт 0,75 км ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края						III квартал	

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2018 год				2019 год	2020 год	
			I кв	II кв	III кв	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.5.	Контрольное событие 3.5 проведен ремонт 1,0 км ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края						IV квартал	
3.6.	Контрольное событие 3.6 проведен ремонт 0,7 км ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края							III квартал
3.7.	Контрольное событие 3.7 проведен ремонт 0,9 км ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края							IV квартал
3.8.	Контрольное событие 3.8 предоставлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь	IV квартал	IV квартал
3.9.	Контрольное событие 3.9 получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с Лесная Тигильского района (в том числе, разработка проектной документации)"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь		
3.10.	Контрольное событие 3.10 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту "Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с Лесная Тигильского района (в том числе, разработка проектной документации)"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, администрация сельского поселения "село Лесная"						I квартал	
3.11.	Контрольное событие 3.11 завершены работы на объекте "Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с Лесная Тигильского района (в том числе, разработка проектной документации)"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края							IV квартал
3.12.	Контрольное событие 3.12 получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с Ивашка, Карагинского района (в том числе, разработка проектной документации)"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь		

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2018 год				2019 год	2020 год	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.13.	Контрольное событие 3.13 завершены работы на объекте "Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Ивашка, Карагинского района (в том числе, разработка проектной документации)"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края						IV квартал	
3.14.	Контрольное событие 3.14 получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Алука, Олоторского района (в том числе, разработка проектной документации)"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь		
3.15.	Контрольное событие 3.15 завершены работы на объекте "Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Алука, Олоторского района (в том числе, разработка проектной документации)"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края						IV квартал	
3.16.	Контрольное событие 3.16 завершены работы на объекте "Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства "Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении "село Усть-Хайрюзово"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь		
3.17.	Контрольное событие 3.17 завершены работы на объекте "Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода пгт Палана Тигильского района Камчатского края" в объеме 2 000,00 п.м.	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь		
3.18.	Контрольное событие 3.18 завершены работы на объекте "Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода пгт Палана Тигильского района Камчатского края"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края						IV квартал	
3.19.	Контрольное событие 3.19 проведен капитальный ремонт фасадов 3 многоквартирных домов в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь	IV квартал	IV квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					2019 год	2020 год
			2018 год						
			I кв	II кв	III кв.	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.20.	Контрольное событие 3.20 проведен капитальный ремонт крыши 2 многоквартирных домов в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
3.21.	Контрольное событие 3.21 проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 многоквартирных домах в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
3.22.	Контрольное событие 3.22 заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям	Министерство экономического развития и торговли Камчатского края	февраль				I квартал	I квартал	
3.23.	Контрольное событие 3.23 издан приказ Министерства экономического развития и торговли Камчатского края на перечисление субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям	Министерство экономического развития и торговли Камчатского края	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	
3.24.	Контрольное событие 3.24 перечислены субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям	Министерство экономического развития и торговли Камчатского края	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	
3.25.	Контрольное событие 3.25 заключен муниципальный контракт на строительство 8-ми квартирного дома в с Хаилино	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Хаилино"		апрель					
3.26.	Контрольное событие 3.26 введен в эксплуатацию 8-ми квартирный дом в с. Хаилино	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Хаилино"				декабрь			
3.27.	Контрольное событие 3.27 заключен муниципальный контракт на строительство 8-ми квартирного дома в с. Гиличики	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Гиличики"					II квартал		

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2018 год				2019 год	2020 год	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.28.	Контрольное событие 3.28 введен в эксплуатацию 8-ми квартирный дом в с Тилички	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Тилички"							IV квартал
3.29.	Контрольное событие 3.29 заключен муниципальный контракт на строительство 2-ти квартирного дома в п. Оссора	Министерство строительства Камчатского края, администрация городского поселения "поселок Оссора"		апрель					
3.30.	Контрольное событие 3.30 введен в эксплуатацию 12-ти квартирный дом в п. Оссора	Министерство строительства Камчатского края, администрация городского поселения "поселок Оссора"						IV квартал	
3.31.	Контрольное событие 3.31 заключен муниципальный контракт на строительство 4-х квартирного дома в с. Ковран	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Ковран"		апрель					
3.32.	Контрольное событие 3.32 введен в эксплуатацию 4-х квартирный дом в с. Ковран	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Ковран"						IV квартал	
3.33.	Контрольное событие 3.33 введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Тигиль	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Тигиль"					декабрь		
3.34.	Контрольное событие 3.34 введен в эксплуатацию 4-х квартирный дом в сельском поселении "село Хайрюзово"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Хайрюзово" Тигильский муниципальный район					декабрь		
3.35.	Контрольное событие программы 3.35 заключен муниципальный контракт на строительство 12-ти квартирного дома в с. Манилы	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Манилы"		апрель					

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					2019 год	2020 год
			2018 год						
			I кв	II кв.	III кв	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.36.	Контрольное событие программы 3.36 введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Манилы	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Манилы"						IV квартал	
3.37.	Контрольное событие программы 3.37 заключен муниципальный контракт на строительство 8-ми квартирного дома в с. Аянка	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Аянка"		апрель					
3.38.	Контрольное событие программы 3.38 введен в эксплуатацию 8-ми квартирный жилой дом в с. Аянка	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Аянка"						IV квартал	
4.	Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"		X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Контрольное событие 4.1 сформированы "выездные бригады" для оказания консультативной медицинской помощи и обеспечения профилактических осмотров населения отдаленных районов Камчатского края	Министерство здравоохранения Камчатского края	март	май	сентябрь	ноябрь	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	
4.2.	Контрольное событие 4.2 издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края на текущий год	Министерство здравоохранения Камчатского края	январь				I квартал	I квартал	
4.3.	Контрольное событие 4.3 издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации профилактических осмотров и диспансеризации детского населения на текущий год	Министерство здравоохранения Камчатского края	февраль				I квартал	I квартал	
4.4.	Контрольное событие 4.4 заключены государственные контракты с фармацевтическими организациями по обеспечению отдельных категорий населения Камчатского края лекарственными препаратами	Министерство здравоохранения Камчатского края	февраль	апрель	июль	декабрь	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					2019 год	2020 год
			2018 год						
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.5.	Контрольное событие 4.5 издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению в текущем году	Министерство здравоохранения Камчатского края	январь					I квартал	I квартал
4.6.	Контрольное событие 4.6 заключены государственные контракты с авиаперевозчиком для обеспечения проезда пациентов на лечение за пределы Камчатского края	Министерство здравоохранения Камчатского края	январь	апрель	июль	октябрь		I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал
4.7.	Контрольное событие 4.7 заключены государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края, расположенными на территории Корякского округа, контракты для реализации мероприятий по энергосбережению	Министерство здравоохранения Камчатского края		июнь				II квартал	II квартал
4.8.	Контрольное событие 4.8 заключены государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края контракты с медицинскими фармацевтическими организациями на обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников	Министерство здравоохранения Камчатского края		июнь	сентябрь	декабрь		I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал
4.9.	Контрольное событие 4.9 введен в эксплуатацию ФАП в с.Аянка Пенжинского района Камчатского края	Министерство здравоохранения Камчатского края				декабрь			
4.10	Контрольное событие 4.10 заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)	март					I квартал	I квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2018 год				2019 год	2020 год	
			I кв	II кв	III кв	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.11.	Контрольное событие 4.11 заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края					декабрь	IV квартал	IV квартал
4.12.	Контрольное событие 4.12 проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края		июнь				II квартал	II квартал
4.13.	Контрольное событие 4.13 заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, расположенных на территории Корякского округа	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края					декабрь	IV квартал	IV квартал
4.14.	Контрольное событие 4.14 заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа" (приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН, капитальные ремонты, развитие альтернативных форм дошкольного образования, приобретение технологического оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образовательных организаций)	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	март					I квартал	I квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.15.	Контрольное событие 4.15 заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
4.16.	Контрольное событие 4.16 заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа" (приведение муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями, в том числе приобретения автобусов, соответствующих требованиям перевозки учащихся; создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае на федеральные государственные образовательные стандарты)	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	март				I квартал	I квартал
4.17.	Контрольное событие 4.17 проведен конкурс общеобразовательных организаций в Камчатском крае (конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов)	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	март				I квартал	I квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв	II кв	III кв	IV кв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 18	Контрольное событие 4 18 заключены соглашения с органами местного самоуправления очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных на опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
4 19	Контрольное событие 4 19 заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, финансируемых из местных бюджетов (организации дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
4 20	Контрольное событие 4 20 проведено повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.21.	Контрольное событие 4.21 заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период получения ими образования в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
4.22.	Контрольное событие 4.22 заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	март				I квартал	I квартал
4.23.	Контрольное событие 4.23 заключен государственный контракт на строительство объекта "Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района"	Министерство строительства Камчатского края	апрель					
4.24.	Контрольное событие 4.24 возведен основной блок и сопутствующие сооружения, выполнен монтаж внутренних и наружных сетей, благоустройство территории на объекте «Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района»	Министерство строительства Камчатского края				декабрь		
4.25.	Контрольное событие 4.25 заключен государственный контракт на строительство объекта «Сельский учебный комплекс «Школа-детский сад» в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест	Министерство строительства Камчатского края		май				
4.26.	Контрольное событие 4.26 проведены работы в КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" с целью обеспечения беспрепятственного доступа к получению услуг инвалидам	Министерство социального развития и труда Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
4.27.	Контрольное событие 4.27 получены в эксплуатацию технические средства реабилитации для пунктов проката, созданных на базе КГАСУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения"	Министерство социального развития и труда Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.28.	Контрольное событие 4.28 произведены ремонтные работы в 2 краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Палаевский комплексный центр социального обслуживания населения"; КГАУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения")	Министерство социального развития и труда Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
4.29.	Контрольное событие 4.29 пополнен фонд КГБУ "Корякская централизованная библиотечная система им. Кеккетына"	Министерство культуры Камчатского края		июнь			II квартал	II квартал
4.30.	Контрольное событие 4.30 пополнен фонд КГБУ "Корякский окружной краеведческий музей"	Министерство культуры Камчатского края		май			II квартал	II квартал
4.31.	Контрольное событие 4.31 заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на участие коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения	Министерство культуры Камчатского края	март				I квартал	I квартал
4.32.	Контрольное событие 4.32 заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Корякского округа	Министерство культуры Камчатского края	март				I квартал	I квартал
4.33.	Контрольное событие 4.33 заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края		июнь		декабрь	II квартал, IV квартал	II квартал, IV квартал
4.34.	Контрольное событие 4.34 издано постановление Правительства Камчатского края "Об утверждении видов и объемов общественных работ" на текущий год	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края	март				I квартал	I квартал
4.35.	Контрольное событие 4.35 обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис"	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
5.	Подпрограмма 6 "Развитие информационных технологий на территории Корякского округа"		X	X	X	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	Контрольное событие 6.1 открыто обновленное отделение почтовой связи в с. Тилички Олоторского района	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь		
5.2.	Контрольное событие 6.2 открыто обновленное отделение почтовой связи в с. Тигиль Тигильского района	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь		
5.3.	Контрольное событие 6.3 открыто обновленное отделение почтовой связи в с. Пахачи Олоторского района	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь		
5.4.	Контрольное событие 6.4 открыто обновленное отделение почтовой связи в с. Вывенка Олоторского района	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь		
5.5.	Контрольное событие 6.5 открыто обновленное отделение почтовой связи в с. Ильпырское Карагинского района	Агентство по информатизации и связи Камчатского края				декабрь		
6.	Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"		X	X	X	X	X	X
6.1.	Контрольное событие 7.1 заключено соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации о предоставлении субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Министерством территориального развития Камчатского края	март				I квартал	I квартал
6.2.	Контрольное событие 7.2 заключены соглашения с органами местного самоуправления о поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае	Министерством территориального развития Камчатского края			июль		III квартал	III квартал
6.3.	Контрольное событие 7.3 заключен государственный контракт на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов на территории Корякского округа	Министерством территориального развития Камчатского края		июнь			II квартал	II квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2018 год				2019 год	2020 год	
			I кв	II кв	III кв	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.4.	Контрольное событие 7.4 заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на софинансирование расходов по организации и проведению традиционных национальных праздников коренных народов Севера	Министерство культуры Камчатского края	март					I квартал	I квартал
6.5.	Контрольное событие 7.5 заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на софинансирование расходов по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края	Министерство культуры Камчатского края	март					III квартал	III квартал
7.	Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округа"		X	X	X	X		X	X
7.1.	Контрольное событие 8.1 размещены результаты оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за 2017 год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе "Межбюджетные отношения"	Министерство финансов Камчатского края			июль			III квартал	III квартал
7.2.	Контрольное событие 8.2 подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение государственных полномочий Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям	Министерство финансов Камчатского края					октябрь	IV квартал	IV квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.	Контрольное событие 8.3 подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий зарезервированные ассигнования по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Министерство финансов Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал
7.4.	Контрольное событие 8.4 подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае	Министерство финансов Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал
7.5.	Контрольное событие 8.5 подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусматривающий распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы	Министерство финансов Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал
7.6.	Контрольное событие 8.6 подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Министерство финансов Камчатского края				ноябрь	IV квартал	IV квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2018 год				2019 год	2020 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.7.	Контрольное событие 8.7 подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств Камчатского края по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов	Министерство финансов Камчатского края				ноябрь	IV квартал	IV квартал
7.8.	Контрольное событие 8.8 подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2019 год	Министерство финансов Камчатского края				ноябрь	IV квартал	IV квартал
7.9.	Контрольное событие 8.9 подготовлен приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных образований в Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	Министерство финансов Камчатского края				ноябрь	IV квартал	IV квартал