



## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

29.12.2018 № 546-РП  
г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»

1. Утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать с 01 января 2019 года утратившими силу:

- 1) распоряжение Правительства Камчатского края от 20.12.2017 № 532-РП;
- 2) распоряжение Правительства Камчатского края от 02.04.2018 № 139-РП;
- 3) распоряжение Правительства Камчатского края от 20.07.2018 № 310-РП.



ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к распоряжению  
Правительства Камчатского края  
от 29.12.2018 № 546-ПП

План реализации  
государственной программы Камчатского края  
"Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события					
			2019 год				2020 год	2021 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы Корякского округа"		X	X	X	X	X	X
1.1.	Контрольное событие 1.1: Выполнены работы на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай - Палана" на участке км 0 - км 16" - устройство земляного полотна и искусственных сооружений	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края			сентябрь			
1.2.	Контрольное событие 1.2: Выполнены работы на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай - Палана" на участке км 0 - км 16" - устройство дорожной одежды (5 км)	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				ноябрь	III квартал	
1.3.	Контрольное событие 1.3: Выполнены работы на объекте "Строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33" - расчистка полосы отвода	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края					IV квартал	
1.4.	Контрольное событие 1.4: Выполнены работы на объекте "Строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33" - устройство земляного полотна и искусственных сооружений	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края						IV квартал
1.5.	Контрольное событие 1.5: Выполнены работы на объекте "Строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33" - строительство водопропускных труб	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края						III квартал
2	Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"		X	X	X	X	X	X
2.1.	Контрольное событие 2.1. Подготовлен отчет о результатах работ 3-го этапа по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения "Щекнинский", расположенном в Тигильском муниципальном районе Камчатского края, в соответствии с заключенным государственным контрактом	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края			сентябрь			



№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события						
			2019 год				2020 год	2021 год	
			I кв	II кв	III кв	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.8.	Контрольное событие 3.8: Заключен муниципальный контракт на реконструкцию электрических сетей ВЛ 0,38 с КТП в поселке Палана Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, администрация городского округа "поселок Палана" (по согласованию)		апрель					
3.9.	Контрольное событие 3.9: Введен в эксплуатацию объект "Реконструкция электрических сетей ВЛ 0,38 с КТП в поселке Палана Камчатского края"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь			
3.10.	Контрольное событие 3.10: Приобретены и установлены 5 резервных источников электроснабжения на объектах тепло, водоснабжения и водоотведения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь			
3.11.	Контрольное событие 3.11: Приобретены и установлены 2 резервных источника электроснабжения на объектах тепло, водоснабжения и водоотведения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					IV квартал 2020		
3.12.	Контрольное событие 3.12. Приобретен и установлен 1 резервный источник электроснабжения на объектах тепло, водоснабжения и водоотведения	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края						IV квартал 2021	
3.13.	Контрольное событие 3.13. Представлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
3.14.	Контрольное событие 3.14: Введен в эксплуатацию участок внутрипоселковых сетей водопровода по ул. Владимира Ильича Ленина и Гиля протяженностью 1 774,7 м в пгт Палана	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				ноябрь			
3.15.	Контрольное событие 3.15: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в с Лесная Тигильского муниципального района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, администрация сельского поселения "село Лесная" (по согласованию)		апрель					
3.16.	Контрольное событие 3.16: Введена в эксплуатацию система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с Лесная Тигильского муниципального района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь			

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события					2020 год	2021 год
			2019 год						
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.17.	Контрольное событие 3.17. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству централизованной системы водоснабжения в с. Ивашка Карагинского района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, администрация сельского поселения "село Ивашка" (по согласованию)		апрель					
3.18.	Контрольное событие 3.18. Введена в эксплуатацию централизованная система водоснабжения в с. Ивашка Карагинского района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь			
3.19.	Контрольное событие 3.19 Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство централизованной системы водоснабжения в с. Алука Олюторского муниципального района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края		апрель					
3.20.	Контрольное событие 3.20. Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в с. Вывенка Олюторского муниципального района	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края		апрель					
3.21.	Контрольное событие 3.21. Проведен капитальный ремонт фасадов 2 многоквартирных домов в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
3.22.	Контрольное событие 3.22 Проведен капитальный ремонт крыш 2 многоквартирных домов в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
3.23.	Контрольное событие 3.23. Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 многоквартирных домах в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
3.24.	Контрольное событие 3.24. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям	Министерство экономического развития и торговли Камчатского края	февраль				I квартал	I квартал	
3.25.	Контрольное событие 3.25: Издан приказ на перечисление субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям	Министерство экономического развития и торговли Камчатского края	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события						
			2019 год				2020 год	2021 год	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.26.	Контрольное событие 3.26: Перечислена субсидия из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям	Министерство экономического развития и торговли Камчатского края	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно		I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал
3.27.	Контрольное событие 3.27: Заключен муниципальный контракт на строительство 12-ти квартирного дома в сельском поселении "село Вывенка"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Вывенка" (по согласованию)		июнь					
3.28.	Контрольное событие 3.28: Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный дом в сельском поселении "село Вывенка"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Вывенка" (по согласованию)						IV квартал	
3.29.	Контрольное событие 3.29: Введен в эксплуатацию 4-х квартирный дом в сельском поселении "село Ковран"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Ковран" (по согласованию)					декабрь		
3.30.	Контрольное событие 3.30: Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный дом в сельском поселении "село Тигиль"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Тигиль" (по согласованию)					декабрь		
3.31.	Контрольное событие 3.31: Введен в эксплуатацию 4-х квартирный дом в сельском поселении "село Хайрюзово"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Хайрюзово" (по согласованию)					декабрь		
3.32.	Контрольное событие 3.32: Введен в эксплуатацию 9-ти квартирный дом в сельском поселении "село Ачайваям"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Ачайваям" (по согласованию)					декабрь		
3.33.	Контрольное событие 3.33: Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный дом в сельском поселении "село Манилы"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Манилы" (по согласованию)					декабрь		

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события					
			2019 год				2020 год	2021 год
			I кв	II кв	III кв	IV кв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 34	Контрольное событие 3 34 Введен в эксплуатацию 8-ми квартирный дом в сельском поселении "село Аянка"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Аянка" (по согласованию)				декабрь		
3 35	Контрольное событие 3 35 Введен в эксплуатацию 8-ми квартирный дом в сельском поселении "село Хаилино"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Хаилино" (по согласованию)	март					
3 36	Контрольное событие 3 36 Произведено технологическое присоединение к существующим инженерным сетям участка бытовой канализации от дома № 11 по ул Толстихина в сельском поселении "село Тигиль"	Министерство строительства Камчатского края, администрация сельского поселения "село Тигиль" (по согласованию)	март					
4	Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"		X	X	X	X	X	X
4 1	Контрольное событие 4 1 Сформированы "выездные бригады" для оказания консультативной медицинской помощи и обеспечения профилактических осмотров населения отдаленных районов Камчатского края	Министерство здравоохранения Камчатского края	март	май	август	октябрь	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал
4 2	Контрольное событие 4 2 Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края на текущий год	Министерство здравоохранения Камчатского края	январь				I квартал	I квартал
4 3	Контрольное событие 4 3 Изданы приказы Министерства здравоохранения Камчатского края об организации профилактических осмотров и диспансеризации детского населения на текущий год	Министерство здравоохранения Камчатского края	февраль				I квартал	I квартал
4 4	Контрольное событие 4 4 Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению, в текущем году	Министерство здравоохранения Камчатского края	январь				I квартал	I квартал
4 5	Контрольное событие 4 5 Заключены государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края, расположенными на территории Корякского округа, контракты для реализации мероприятий по энергосбережению	Министерство здравоохранения Камчатского края		июнь	август	ноябрь	II квартал	II квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события					
			2019 год				2020 год	2021 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.6.	Контрольное событие 4.6. Заключены государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края, расположенными на территории Корякского округа, контракты с медицинскими фармацевтическими организациями на обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников	Министерство здравоохранения Камчатского края	март	июнь	сентябрь	декабрь	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал	I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал
4.7.	Контрольное событие 4.7: Заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию	Министерство здравоохранения Камчатского края	январь				I квартал	I квартал
4.8.	Контрольное событие 4.8: Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края		май			II квартал	II квартал
4.9.	Контрольное событие 4.9: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, расположенными на территории Корякского округа (далее - органы местного самоуправления) на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал
4.10.	Контрольное событие 4.10 Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы (приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае, в соответствии с требованиями СанПиН, капитальные ремонты, развитие альтернативных форм дошкольного образования, приобретение технологического оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образовательных организаций)	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	февраль				I квартал	I квартал
4.11.	Контрольное событие 4.11: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал



№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события					2020 год	2021 год
			2019 год						
			I кв	II кв	III кв	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 12	Контрольное событие 4 12 Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы (приведение муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствие с основными требованиями, в том числе приобретение автобусов, соответствующих требованиям перевозки обучающихся, создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных организаций на федеральные государственные образовательные стандарты)	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	февраль					I квартал	I квартал
4 13	Контрольное событие 4 13 Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций в Камчатском крае, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	февраль					I квартал	I квартал
4 14	Контрольное событие 4 14 Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных на опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
4 15	Контрольное событие 4 15 Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющих ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР, и Российской Федерации	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
4 16	Контрольное событие 4 16 Проведено повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	
4 17	Контрольное событие 4 17 Заключены соглашения с органами местного самоуправления на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события						
			2019 год				2020 год	2021 год	
			I кв	II кв	III кв	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 18	Контрольное событие 4 18 Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	март					I квартал	I квартал
4 19	Контрольное событие 4 19 Возведен основной блок и сопутствующие сооружения, осуществлен монтаж внутренних и наружных сетей на объекте "Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района"	Министерство строительства Камчатского края				декабрь			
4 20	Контрольное событие 4 20 Введен в эксплуатацию объект "Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района"	Министерство строительства Камчатского края						IV квартал	
4 21	Контрольное событие 4 21 Завершены строительные работы на объекте "Детский сад в с. Тилички Олоторского района"	Министерство строительства Камчатского края				декабрь			
4 22	Контрольное событие 4 22 Заключен государственный контракт на строительство объекта "Общеобразовательная школа на 300 мест в п. Оссора Карагинского района"	Министерство строительства Камчатского края							II квартал
4 23	Контрольное событие 4 23 Заключен государственный контракт на строительство объекта "Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района"	Министерство строительства Камчатского края		май					
4 24	Контрольное событие 4 24 Возведен основной блок и сопутствующие сооружения на объекте "Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района"	Министерство строительства Камчатского края				декабрь			
4 25	Контрольное событие 4 25 Завершены строительные работы на объекте "Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района"	Министерство строительства Камчатского края						IV квартал	
4 26	Контрольное событие 4 26 Введен в эксплуатацию объект "Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района"	Министерство строительства Камчатского края							I квартал
4 27	Контрольное событие 4 27 Получены в эксплуатацию технические средства реабилитации для пункта проката, созданного на базе КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения"	Министерство социального развития и труда Камчатского края				ноябрь		IV квартал	IV квартал
4 28	Контрольное событие 4 28 Произведены ремонтные работы в 3-х краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения", КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения", КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа")	Министерство социального развития и труда Камчатского края				декабрь		IV квартал	IV квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события					2020 год	2021 год
			2019 год						
			I кв	II кв	III кв	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 29	Контрольное событие 4 29 Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 2-х краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения", КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа")	Министерство социального развития и труда Камчатского края				ноябрь	IV квартал	IV квартал	
4 30	Контрольное событие 4 30 Пополнен фонд КГБУ "Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына"	Министерство культуры Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал	
4 31	Контрольное событие 4 31 Пополнен фонд КГБУ "Корякский окружной краеведческий музей"	Министерство культуры Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал	
4 32	Контрольное событие 4 32 Заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на участие коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения	Министерство культуры Камчатского края	март				I квартал	I квартал	
4 33	Контрольное событие 4 33 Заключен контракт на реализацию мероприятия "Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им Д Б Кабалевского"	Министерство культуры Камчатского края	февраль						
4 34	Контрольное событие 4 34 Заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Министерство культуры Камчатского края	март				I квартал	I квартал	
4 35	Контрольное событие 4 35 Заключены соглашения с органам местного самоуправления на предоставление субсидий на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ	Министерство спорта Камчатского края		июнь		декабрь	II квартал, IV квартал	II квартал, IV квартал	
4 36	Контрольное событие 4 36 Заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края		июнь		декабрь	II квартал, IV квартал	II квартал, IV квартал	
4 37	Контрольное событие 4 37 Издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края 'Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу' на текущий год	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края	март				I квартал	I квартал	
4 38	Контрольное событие 4 38 Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис"	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края				декабрь	IV квартал	IV квартал	

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события						
			2019 год				2020 год	2021 год	
			I кв	II кв.	III кв	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"		X	X	X	X	X	X	X
5.1.	Контрольное событие 7.1.: Заключено соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации о предоставлении субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае	Министерство территориального развития Камчатского края	март					I квартал	I квартал
5.2.	Контрольное событие 7.2.: Заключены соглашения с органами местного самоуправления о поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае	Министерство территориального развития Камчатского края	март					I квартал	I квартал
5.3.	Контрольное событие 7.3.: Заключен государственный контракт на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов на территории Корякского округа	Министерство территориального развития Камчатского края			сентябрь			III квартал	III квартал
5.4.	Контрольное событие 7.4.: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на софинансирование расходов по организации и проведению традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае	Министерство территориального развития Камчатского края	март					III квартал	III квартал
5.5.	Контрольное событие 7.5.: Заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидий на софинансирование расходов по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края	Министерство территориального развития Камчатского края	март					III квартал	III квартал
6	Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округа"		X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события					
			2019 год				2020 год	2021 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.	Контрольное событие 8.1.: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусматривающий распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям	Министерство финансов Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал
6.2.	Контрольное событие 8.2.: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусматривающий зарезервированные ассигнования по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Министерство финансов Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал
6.3.	Контрольное событие 8.3.: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов	Министерство финансов Камчатского края				ноябрь	IV квартал	IV квартал
6.4.	Контрольное событие 8.4.: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств Камчатском крае по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 2020 и плановом периоде 2021 и 2022 годов	Министерство финансов Камчатского края				ноябрь	IV квартал	IV квартал
6.5.	Контрольное событие 8.5.: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусматривающий финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае	Министерство финансов Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал
6.6.	Контрольное событие 8.6.: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусматривающий распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы	Министерство финансов Камчатского края				октябрь	IV квартал	IV квартал

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ИОГВ)	Срок наступления контрольного события						
			2019 год				2020 год	2021 год	
			I кв	II кв	III кв.	IV кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.7.	Контрольное событие 8.7.: Размещены результаты оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за 2018 год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе "Межбюджетные отношения"	Министерство финансов Камчатского края			июль			III квартал	III квартал
6.8.	Контрольное событие 8.8.: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2020 год	Министерство финансов Камчатского края				ноябрь		IV квартал	IV квартал
6.9.	Контрольное событие 8.9.: Подготовлен приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных образований в Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающим расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов	Министерство финансов Камчатского края				ноябрь		IV квартал	IV квартал