



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

23.12.2021 № 627-РП

г. Петропавловск-Камчатский


В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», в целях реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П

1. Утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать с 1 января 2022 года утратившими силу:

- 1) распоряжение Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 587-РП;
- 2) распоряжение Правительства Камчатского края от 28.05.2021 № 254-РП;
- 3) распоряжение Правительства Камчатского края от 19.11.2021 № 534-РП.

Председатель Правительства
Камчатского края



Е.А. Чекин

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 23.12.2021 № 627-РП

План реализации государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2022 год				2023 год	2024 год	
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»									
1.1.	Заклучены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных инженерных сетей	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)	март						
1.2.	Проведен капитальный ремонт 4,5 км ветхих и аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края			сентябрь		4 квартал	4 квартал	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Проведен капитальный ремонт 6,7 км ветхих аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	4 квартал	4 квартал
1.4.	Приобретены и установлены 15 резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь		
1.5.	Предоставлены субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	4 квартал	4 квартал
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Камчатском крае»								
2.1.	Заключен контракт на выполнение проектных работ по объекту «Водовод с водозабором в с. Тигиль»	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края		апрель				
2.2.	Заключен контракт на строительство объекта «Водовод с водозабором в с. Тигиль»	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края				ноябрь		
2.3.	Ввод в эксплуатацию объекта «Водовод с водозабором в с. Тигиль»	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края						4 квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.	Приняты работы по государственному контракту объекта «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация городского округа «поселок Палана» (по согласованию)					4 квартал	
2.5.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству теплотрассы по улицам Березовая и Зеленая села Эссо Быстринского района Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Быстринского муниципального района (по согласованию)		апрель				
2.6.	Введен в эксплуатацию участок сетей теплотрассы по улицам Березовая и Зеленая села Эссо Быстринского района Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Быстринского муниципального района (по согласованию)				декабрь		
2.7.	Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Усть-Камчатского сельского поселения (по согласованию)		июнь				
2.8.	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Соболевского сельского поселения		апрель				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципального района Камчатского края»	(по согласованию)						
2.9.	Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоотведения центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»		июнь				
2.10.	Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция системы водоотведения центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»						4 квартал
2.11.	Заключен контракт на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция насосной станции второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6 кВ) «Авачинского водозабора»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»	март					
2.12.	Получено положительное заключение проектной документации по объекту «Реконструкция насосной станции второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6 кВ) «Авачинского водозабора»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»			август			
2.13.	Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция насосной	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;			сентябрь			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	станции второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6 кВ) «Авачинского водозабора»	КГУП «Камчатский водоканал»						
2.14.	Получено положительное заключение проектной документации по объекту «Реконструкция напорного коллектора Д-700»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»				июль		
2.15.	Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция напорного коллектора Д-700»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»				сентябрь		
2.16.	Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция напорного коллектора Д-700»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»						3 квартал
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»								
3.1.	Проведен капитальный ремонт фасадов 25 многоквартирных домов в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь	4 квартал 4 квартал
3.2.	Проведен капитальный ремонт крыш 50 многоквартирных домов в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края					декабрь	4 квартал 4 квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.	Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 300 многоквартирных домах в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края				декабрь	4 квартал	4 квартал