

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Гашков А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	95,3100	2019	0,0000	95,3100	95,3100	96,2500	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	1,1500	2019	0,0000	1,1500	1,1500	1,3700	1,6400	2,6000	3,5700	-	-	-	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,1000	2019	0,0000	0,1000	0,0000	1,1000	1,5000	2,0000	2,6000	-	-	-	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	54,9000	2019	0,0000	54,9000	22,3000	25,5000	52,6000	58,3000	71,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения															
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	15,0000	71,0000	100,000 0	-	-	-	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации	ФП	Процент	27,6000	2019	0,0000	27,6000	33,0000	41,4000	55,2000	62,1000	79,3000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещени й	485,5000	2019	0,0000	485,500 0	721,300 0	727,900 0	970,600 0	1 091,9 000	1 395,0 000	-	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	173,0000	2019	0,0000	173,000 0	193,000 0	210,000 0	234,000 0	257,000 0	279,000 0	-	-	-	
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	95,0000	2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0000
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,040 0	0,080 0	0,100 0	0,130 0	0,160 0	0,200 0	0,500 0	0,700 0	1,100 0	1,500 0	1,900 0	2,6000
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,000 0	0,050 0	0,070 0	0,100 0	0,200 0	0,300 0	0,400 0	0,500 0	0,700 0	0,900 0	1,000 0	2,0000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	0,200 0	0,600 0	1,000 0	1,700 0	2,500 0	4,900 0	8,000 0	15,00 00	30,00 00	35,00 00	40,00 00	58,3000
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	5,000 0	20,00 00	35,00 00	60,00 00	71,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	55,20 00	55,20 00	55,20 00	55,20 00	55,20 00	55,20 00	62,10 00	62,10 00	62,10 00	62,10 00	62,10 00	62,1000
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	20,00 00	45,00 00	80,00 00	120,0 000	200,0 000	290,0 000	350,0 000	420,0 000	500,0 000	700,0 000	900,0 000	1 091,9000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	20,00 00	20,00 00	20,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	60,00 00	60,00 00	80,00 00	98,0000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	15,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	35,00 00	40,00 00	45,00 00	50,00 00	100,0 000	150,0 000	200,0 000	257,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	9,000 0	18,00 00	27,00 00	36,00 00	45,00 00	54,00 00	63,00 00	72,00 00	81,00 00	81,00 00	90,00 00	90,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	0,0 000	2,0 000	2,0 000	2,0 000	-	-	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	2,0 000	-	-	-	-	-	Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико- санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.Приоб ретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
2	Формирование системы защиты прав пациентов															
2.1	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	30,000 0	60,000 0	85,000 0	-	-	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
3.1	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства,	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.		
3.2	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, принимают участие в	-	Процен т	0,0000	2018	-	-	-	41, 400 0	55, 200 0	62, 100 0	69, 000 0	-	-	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог														первичную медико- санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи		
4	Развитие санитарной авиации																
4.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	140 ,00 00	156 ,00 00	171 ,00 00	186 ,00 00	-	-	Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий,	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2021 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)		
5.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	65,5000	75,2000	89,0000	100,0000	-	-	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц).	Проведение информационно-коммуникационной кампании

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации							
2.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	426 214,56	529 031,27	666 025,86	538 262,12	1 027 383,37	1 195 853,56	4 382 770,74
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	426 214,56	529 031,27	666 025,86	538 262,12	1 027 383,37	1 195 853,56	4 382 770,74
2.1.1.1.	бюджет субъекта	426 214,56	529 031,27	666 025,86	538 262,12	1 027 383,37	1 195 853,56	4 382 770,74
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	104 210,5 3	207 649,3 0	311 088,0 7	414 526,8 4	517 965,6 1	621 404,3 8	724 843,1 5	828 281,9 2	931 720,6 9	993 956,1 9	1 027 383 ,37	1 027 383,37
ИТОГО:		104 210,5 3	207 649,3 0	311 088,0 7	414 526,8 4	517 965,6 1	621 404,3 8	724 843,1 5	828 281,9 2	931 720,6 9	993 956,1 9	1 027 383 ,37	1 027 383,37

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							года будут переданы в медицинские организации.		
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.1.6	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Камчатским краем приобретен 2 мобильных медицинских комплекса", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.2	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гашков А.В.	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Информация о необходимости в приобретении 2 ПМК	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Отчет о выездах ММК за 1-2 кварталы 2022 года"	-	01.07.2022	01	05	Гашков А.В.	Прочий тип документа Отчет о выездах ММК	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Отчет о	-	30.09.2022	Взаимо	Взаимо	Гашков А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выездах ММК за 1-3 кварталы 2022 года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Отчет о выездах ММК		"Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	05	03	Гашков А.В.	Прочий тип документа Информация о необходимости в приобретении 2 ПМК	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акта ввода в эксплуатацию	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Отчет о выездах ММК за 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	07	Гашков А.В.	Прочий тип документа Обеспечена доступность первичной медико-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует			санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий		
1.2.8	Контрольная точка "В Камчатском крае функционируют мобильные медицинские комплексы, приобретенные в 2021 году", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акта ввода в эксплуатацию ММК в 2022 году	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Гашков А.В.	Прочий тип документа Информация о необходимости в приобретении 2 ПМК	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Отчет о работе/выездах ПМК за 1 кв. 2023."	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет о работе/выездах ПМК за 1 кв. 2023.	-	ГИИС "ЭБ"
1.2.11	Контрольная точка "Отчет о работе/выездах ПМК за 1-2 кв. 2023."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет о работе/выездах ПМК за 2 кв. 2023 г.	-	ГИИС "ЭБ"
1.2.12	Контрольная точка "Отчет о работе/выездах ПМК за 1-3 кв. 2023."	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гашков А.В.	Отчет о работе/выездах ПМК за 1-3 кварталы 2023.	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акта ввода в эксплуатацию	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Отчет о работе/выездах ПМК за 2023 г."	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о работе/выездах ПМК за 2023 г.	-	ГИИС "ЭБ"
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гашков А.В.	Акт Акта ввода в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Информация о необходимости в приобретении 2 ПМК	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акта ввода в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акта ввода в эксплуатацию	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пригорнев В.Б.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 65,5% ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Информация СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра."	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед	-	Информация ТФОМС
2.1.3	Контрольная точка "Информация СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра."	-	01.07.2022	02	04	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Информация СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического	-	30.09.2022	03	05	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинского осмотра."								
2.1.5	Контрольная точка "Информация СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра."	-	30.11.2022	04	06	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Гашков А.В.	Отчет Отчет "СОГАЗ-Мед" о охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического осмотра 75,2% ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет "СОГАЗ-Мед" об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.8	Контрольная точка "Отчет СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра за 1 кв. 2023 г."	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра за 1 кв.	-	ГИИС ЭБ
2.1.9	Контрольная точка "Отчет СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра за 1-2 кв. 2023."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра за 1-2 кв.	-	ГИИС ЭБ
2.1.10	Контрольная точка "Отчет СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра ЗА 1- 3 кв. 2023."	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра ЗА 1 - 3 кв.	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Отчет СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра за 2023 год"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед о информировании граждан о возможности прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра за 2023 год	-	ГИИС ЭБ
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет "СОГАЗ-Мед" об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гашков А.В.	Отчет Отчет "СОГАЗ-Мед" об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации.		
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
3.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа акт	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.02.2022	Взаимосвязь с	01	Гашков А.В.	Акт Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
3.1.7	Контрольная точка "Информация о закупленном оборудовании в рамках мероприятия"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Приказ о создании центра организации первичной медико-санитарной помощи.	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Приказ о создании центра организации первичной медико-санитарной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		помощи.		
3.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акт	-	-
3.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акт	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	Отчет Отчет об итогах деятельности РЦ	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности РЦ организации первичной медико-санитарной помощи за 2022 год"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организации первичной медико-санитарной помощи за 2022 год		
3.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах деятельности РЦ организации первичной медико-санитарной помощи за 1 полугодие 2023 года."	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет об итогах деятельности РЦ организации первичной медико-санитарной помощи за 1 полугодие 2023 года.	-	ГИИС ЭБ
3.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Приказ о создании центра организации первичной медико-санитарной помощи.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Приказ о создании центра организации первичной медико-санитарной помощи.	-	-
3.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акт	-	-
3.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Акт Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Приказ о создании центра организации первичной медико-санитарной помощи.	-	-
3.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Приказ о создании центра организации первичной медико-санитарной помощи.	-	-
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	В создании и тиражировании "Новой	Нет	ГИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи		й бюджет"
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
3.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.		-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.2.3	Контрольная точка "В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 14 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
3.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Гашков А.В.	Акт акт	-	-
3.2.5	Контрольная точка "Информация о количестве медицинских организаций участвующие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	-	01.07.2022	01	03	Гашков А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.6	Контрольная точка "Информация о количестве медицинских организаций участвующие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	02	Гашков А.В.	Отчет Отчет о достижении контрольной точки	-	-
3.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Гашков А.В.	Акт Акт	-	-
3.2.9	Контрольная точка "В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результат	Гашков А.В.	Отчет Отчет о достижении результата "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.12	Контрольная точка "Информация о количестве медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" за 1 кв 2023."	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о МО, участвующих в "Новой модели оказания медицинской помощи"	-	ГИИС "ЭБ"
3.2.13	Контрольная точка "Информация о количестве медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" за 1-2 кв. 2023."	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о МО, участвующих в "Новой модели оказания медицинской помощи"	-	ГИИС "ЭБ"
3.2.14	Контрольная точка "Информация о количестве медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" за 1-3 кв. 2023."	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гашков А.В.	Отчет Отчет о МО, участвующих в "Новой модели оказания медицинской помощи"	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о достижении контрольной точки	-	-
3.2.16	Контрольная точка "В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 18 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о достижении результата "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи" 62,1%	-	-
3.2.17	Контрольная точка "Информация о количестве медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гашков А.В.	Отчет Отчет о МО, участвующих в "Новой модели оказания медицинской помощи"	-	ГИИС "ЭБ"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт Акт	-	-
3.2.21	Контрольная точка "В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 20 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о достижении результата "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи" 69%	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.		
4.1.1	Контрольная точка "Отчет СОГАЗ-мед о ходе реализации мероприятий "	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Гашков А.В.	Отчет Отчет СОГАЗ-мед	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС Камчатского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
4.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС Камчатского края	-	-
4.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Исходящее письмо Письмо в ТФОМС Камчатского края	-	-
4.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС о достижении контрольной точки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
4.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Исходящее письмо Письмо в ТФОМС Камчатского края	-	-
4.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС о достижении контрольной точки	-	-
4.1.8	Контрольная точка "Утверждены	-	31.07.2023	Взаимо	Взаимо	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Камчатского края		
4.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС Камчатского края	-	-
4.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гашков А.В.	Исходящее письмо Письмо в ТФОМС Камчатского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
4.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	04	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС о достижении контрольной точки	-	-
4.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Исходящее письмо Письмо в ТФОМС Камчатского края	-	-
4.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС о достижении контрольной точки	-	-
4.1.14	Контрольная точка "Утверждены	-	31.07.2024	Взаимо	Взаимо	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Камчатского края		
4.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет ТФОМС Камчатского края	-	-
4.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гашков А.В.	Исходящее письмо Письмо в ТФОМС Камчатского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
4.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет ТФОМС о достижении контрольной точки	-	-
4.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Исходящее письмо Письмо в ТФОМС Камчатского края	-	-
4.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гашков А.В.	Отчет ТФОМС о достижении контрольной точки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2021 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания	Нет	Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.2	Контрольная точка "Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
5.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
5.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
5.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
5.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
5.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2021	05	08	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000								
5.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
5.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
5.1.10	Контрольная точка "Выполнено не менее 173 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
5.1.11	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 1-2 кв 2022 года."	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Гашков А.В.	Отчет Отчет по вылетам санитарной авиации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.12	Контрольная точка "Отчет о количестве вылетов санитарной авиации за 1-3 кв 2022 года."	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о вылетах санитарной авиации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.13	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Гашков А.В.	Отчет Отчет по санавиации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
5.1.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-
5.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гашков А.В.	Прочий тип документа Информация о внесении контракта в реестр, заключенных заказчиком по результатам закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
5.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	06	Гашков А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
5.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	07	Гашков А.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий	-	-
5.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	06	Гашков А.В.	Соглашение Соглашение	-	-
5.1.19	Контрольная точка "Выполнено не менее 191 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Отчет Отчет о дополнительных вылетах санавиации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
5.1.20	Контрольная точка "Информация по заключенным ГК за 2022 год."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Перечень ГК по результату	-	ЕИС - портал закупок
5.1.21	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"."	-	27.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"
5.1.22	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах"	-	24.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".		
5.1.23	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	31.03.2023	10	12	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"
5.1.24	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"
5.1.25	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах	-	26.05.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".		
5.1.26	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"
5.1.27	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
5.1.28	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"."	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"
5.1.29	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"."	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"
5.1.30	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"."	-	27.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		помощи".		
5.1.31	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"."	-	24.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"
5.1.32	Контрольная точка "Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"."	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о совершенных вылетах санитарной авиации в рамках регионального проекта N1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".	-	ГИИС "ЭБ"
5.1.33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	03	Гашков А.В.	Отчет Отчет по санавиации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
5.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	НЕТ
5.1.35	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	01	02	Гашков А.В.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-
5.1.36	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Прочий тип документа Информация о внесении контракта в реестр, заключенных заказчиком по результатам закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
5.1.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт приема-передачи	-	-
5.1.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
5.1.39	Контрольная точка "Выполнено не менее 209 вылетов санитарной	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	Отчет Отчет о дополнительных вылетах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		санавиации		
5.1.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Капанадзе Л.Э.	Отчет Отчет по санавиации	-	-
5.1.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о достижении КТ	-	НЕТ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
5.1.42	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-
5.1.43	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Информация о внесении контракта в реестр, заключенных заказчиком по результатам закупок	-	-
5.1.44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Акт Акт приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
5.1.45	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
5.1.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий	-	-
5.1.47	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
5.1.48	Контрольная точка "Выполнено не менее 228 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о дополнительных вылетах санавиации	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
2	Администратор регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	25
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
6	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	25
Приобретены передвижные медицинские комплексы					
7	Ответственный за достижение	Сорокина Е. Н.	Министр	Сивак В. И.	1

	результата регионального проекта				
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5