



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

20.11.2024 № 45-Н

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 43-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 43-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы» следующие изменения:


1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы согласно приложениям 1-10 к настоящему приказу»;

2) приложения 1-10 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Министр



А.А. Питиримов

Приложение к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 20.11.2024 № 45-Н

«Приложение № 1 к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 43-Н

Паспорт
инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского
округа на 2024-2028 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2028 гг.
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 гг

<p>Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы)</p>	<p>1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028гг</p>
<p>Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы</p>	<p>Врио. директора: Луговых Денис Львович</p>
<p>Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы</p>	<p><u>Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru</u> Телефон: 8 (4152)300-230</p>
<p>Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу</p>	<p>Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края</p>
<p>Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу</p>	<p>683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.</p>
<p>Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу</p>	<p>Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович</p>
<p>Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы</p>	<p>Тел/факс +7-4152-41-24-20</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа</p>
<p>Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу</p>	

	г. Петропавловск-Камчатский								
	ул. Ленинская, 12								
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Е.Г. Сорвенкова								
Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения								
	№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	Плановые значения				
					2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	430,263	431	432	432	435	437
	2.	Количество аварий на сетях	ед.	181	175	170	165	160	160
	3.	Аварийность системы водоснабжения	ед/км	0,45	0,41	0,39	0,38	0,37	0,37
	4.	Износ водопроводных сетей	%	58,31%	57,06%	54,63%	52,10%	49,58%	47,23%
	5.	Поднято воды	тыс.м³	6 746,21	6 774,79	6 700,00	6 680,00	6 630,00	6 630,00
		из подземных источников	тыс.м³	1 156,38	998,23	939,55	939,55	939,55	939,55
	5.1.	Получено с Авачинского водозабора	тыс.м³	25 120,77	24 485,00	24 340,60	24 340,60	24 340,60	24 340,60
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м³	5 589,75	5 184,05	5184	5184	5184	5184	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м³	31 166,94	30 640,48	30 437,27	30 437,27	30 437,27	30 437,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м³	15 257,60	14 724,94	14 517,27	12 057,07	12 057,07	12 057,07
9.	Уровень потерь	%	48,95%	48,06%	47,70%	39,61%	39,61%	39,61%
10.	Коэффициент потерь	м³/км	35,46	34,16	33,64	27,89	27,70	27,61
2. Сбалансированность системы водоснабжения								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	Плановые значения				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	432	432	432	432	432	432
2.	Производственная производительность	тыс.м³/сут	147	147	147	147	147	147
3	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	75	75	75	75	75	75
4	Уровень загрузки мощностей	%	50,72%	50,72%	50,72%	50,72%	50,72%	50,72%
5	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м³	14 703,73	14 705,54	14 710,00	17 170,20	17 170,20	17 170,20
6	в том числе населению	тыс.м³	6 792,47	6 821,89	6 821,89	6 810,75	6 810,75	6 810,75
3. Качество оказываемых услуг								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	Плановые значения				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	13354	13354	13354	13354	13354	13354
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	13354	13354	13354	13354	13354	13354
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Эффективность деятельности								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	13508	13530	13530	13530	13530	13530
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м³	0,433	0,442	0,444	0,444	0,444	0,444

Приложение № 2 к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 43-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-
Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)									
1.1	Реконструкция ВОС								
1.1.1	Реконструкция ВОС, пр.Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Обеззараживание питьевой воды	г.Петропавловск-Камчатский, пр.Циолковского 3/1	производительность	кг/с ут	144	150,00	2023	2 024
1.2	Реконструкция РЧВ								
1.2.1	Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды "С.Удалого" 2 шт"	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%	г.Петропавловск-Камчатский	объем	м ³	1*2000	1*2000	2 025	2 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2	РЧВ Завойко (2 ед.)	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%	г.Петропавловск-Камчатский	объем	м ³	2*500	2*500	0	0
1.2.3	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%	г.Петропавловск-Камчатский	объем	м ³	1*3000	5*3000	2 024	2 026
1.2.4	"Реконструкция объекта "Сооружение РЧВ", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1"	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%	г.Петропавловск-Камчатский	объем	м ³	2*2000	2*2000	2 025	2 027
1.2.5	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%	г.Петропавловск-Камчатский	объем	м ³	3*3000	3*3000	2 025	2 027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.6	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные"№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%	г.Петропавловск-Камчатский	объем	м³	1*2000	1*2000	2 025	2 026
1.2.7	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуары чистой воды "Обручева" с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина"	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%	г.Петропавловск-Камчатский	объем	м³	3*2000	3*2000	2 025	2 027
1.3	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)								
1.3.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»	на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».	г.Петропавловск-Камчатский	надежность	Ед. изм.	0,00	КПП, ограждение	2 022	2 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Реконструкция водозаборов								
1.4.1	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки)	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Обеззараживание питьевой воды	г. Петропавловск-Камчатский	надежность	м.ку б/су т	0,36	0,36	2 024	2 025
1.5	Реконструкция ВНС								
1.5.1	Реконструкция "Сооружение "Школьная""	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция	г.Петропавловск-Камчатский	производительность	м.ку б/су т	1 800,00	1 944,00	2 024	2 026
1.5.2	Реконструкция объекта "Водопроводная насосная станция "Кольцевая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция	г.Петропавловск-Камчатский	производительность	м.ку б/су т	33 600,00	33 600,00	2 025	2 028
1.5.3	Реконструкция объекта "Здание водопроводная насосная станция "Моховая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция	г.Петропавловск-Камчатский	производительность	м.ку б/су т	65 880,00	65 881,00	2 025	2 028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4	Реконструкция объекта "Здание главной насосной станции", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр.Циолковского 3/1	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция	г.Петропавловск-Камчатский	производительность	м.ку б/су т	37 440,00	37 440,00	2 026	2 028
Итого по группе 1									
2.	Группа 2. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения								
2.1	1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Северный" к централизованным сетям водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	протяженность,	п.м.	0,00	3 000,00	2 022	2 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Солнечный", "Кутузовский"к централизованным сетям водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	протяженность,	п.м.	0,00	1 460,00	2 025	2 026
2.3	Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Солнечный", "Кутузовский"к централизованным сетям водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	протяженность,	п.м.	0,00	1 600,00	2 025	2 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Строительство сети водоснабжения от ул.Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Северный"к централизованным сетям водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	протяженность,	п.м.	0,00	750,00	2 024	2 025
2.5	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	Обеспечение возможности подключения ИЖС для многолетних сетей к централизованным сетям водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	Разработка проектной документации				2 026	2 028
Итого по группе 2									
3.	Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения								
3.1	Приобретение спецавтотранспорта "Колесный погрузчик L430"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 024	2 025
3.2	Приобретение спецавтотранспорта "ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 025	2 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 025	2 025
3.4	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 025	2 025
3.5	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 025	2 025
3.6	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 025	2 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7	Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 024	2 024
3.8	Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 024	2 024
3.9	Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 024	2 025
3.10	Приобретение спецавтотранспорта "Автомобиль -тягач SAAGman X3000-5000 6*6 SX42586V385" или эквивалент	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 024	2 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 025	2 025
3.12	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 026	2 026
3.13	Приобретение объекта ОС "Теченскатель"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 025	2 025
3.14	Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения	г.Петропавловск-Камчатский	ед	0,00	0,00	1,00	2 025	2 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15	Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер"	Обеспечение мониторинга величина водоотбора (дебит водозаборной скважины), уровень и температура подземных вод, химический состав, физические свойства подземных вод и микробиологические характеристики.	г.Петропавловск-Камчатский	спецавтотранспорт	ед	0,00	10,00	2025	2025
Итого по группе 3									
Итого по системе водоснабжения ПКГО									

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)								
№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования (собственные средства)	Всего, в том числе по источникам	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
1.1	Реконструкция ВОС							
1.1.1	Реконструкция ВОС, пр.Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 626	1 626	0	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	325	325	0	0	0	0
		Итого	1 952	1 952	0	0	0	0
1.2	Реконструкция РЧВ							
1.2.1	Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды "С.Удалого" 2 шт"	Прибыль, направляемая на инвестиции	148 782	0	3009,17	145 773	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0,00	0	0	0
		Возврат НДС	29 756	0	601,83	29 155	0	0
		Итого	178 539	0	3 611	174 928	0	0
1.2.2	РЧВ Завойко (2 ед.)	Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0	0	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	
		Возврат НДС	0	0	0	0	0	
		Итого	0	0	0	0	0	
1.2.3	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»	Прибыль, направляемая на инвестиции	275 980	55 196	215 588	5 196	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	
		Возврат НДС	55 196	11 039	43 118	1 039	0	0
		Итого	331 176	66 235	258 705	6 235	0	0

1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.2.4	"Реконструкция объекта "Сооружение РЧВ", расположенного по адресу город Петропавловск- Камчатский, проспект Циолковского 3/1"	Прибыль, направляемая на инвестиции	305 298	0	0	152 649	152 649	0
		Амортизационные отчисления	6 505	0	6505,46	0	0	0
		Возврат НДС	62 361	0	1 301	30 530	30 530	0
		Итого	374 164	0	7 807	183 179	183 179	0
1.2.5	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск- Камчатский, сопка Мишенная"	Прибыль, направляемая на инвестиции	693 877		47 078	203 850	241 507	201 441
		Амортизационные отчисления	0		0,00	0	0	0
		Возврат НДС	138 775		9 416	40 770	48 301	40 288
		Итого	832 652	0	56 494	244 620	289 809	241 729
1.2.6	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные"№4, расположенного по адресу город Петропавловск- Камчатский, сопка Мишенная"	Прибыль, направляемая на инвестиции	150 290		4 407	145 883	0	0
		Амортизационные отчисления	6 506		6 506	0	0	0
		Возврат НДС	31 359		2 183	29 177	0	0
		Итого	188 155	0	13 096	175 059	0	0
1.2.7	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуары чистой воды "Обручева" с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск- Камчатский, улица Гагарина"	Прибыль, направляемая на инвестиции	437 400		89 839	56 851	290 710	0
		Амортизационные отчисления	32 988		0	32 988	0	0
		Возврат НДС	94 078		17 968	17 968	58 142	0
		Итого	564 465	0	107 807	107 807	348 852	0

1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)							
1.3.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»	Прибыль, направляемая на инвестиции	60 588	24 962	35 626	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	12 118	4 992	7 125	0	0	0
		Итого	72 706	29 955	42 751	0	0	0
1.4	Реконструкция водозаборов							
1.4.1	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки)	Прибыль, направляемая на инвестиции	28 203	25 453	2 750	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	5 641	5 091	550	0	0	0
		Итого	33 844	30 544	3 300	0	0	0
1.5	Реконструкция ВНС							
1.5.1	Реконструкция "Сооружение "Школьная""	Прибыль, направляемая на инвестиции	16 376	1 250	11 909	3 217	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	3 275	250	2 382	643	0	0
		Итого	19 651	1 500	14 291	3 860	0	0
1	2	11	12	13	14	15	16	17

1.5.2	Реконструкция объекта "Водопроводная насосная станция "Кольцевая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая	Прибыль, направляемая на инвестиции	278 123	0	0	42 167	79 949	156 007
		Амортизационные отчисления	4 239	0	4 239,02	0	0	0
		Возврат НДС	56 472	0	848	8 433	15 990	31 201
		Итого	338 835	0	5 087	50 600	95 939	187 209
1.5.3	Реконструкция объекта "Здание водопроводная насосная станция "Моховая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева	Прибыль, направляемая на инвестиции	553 632	0	8 311,7	46 500	10 725	488 095
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	110 726	0	1 662	9 300	2 145	97 619
		Итого	664 358	0	9 974	55 800	12 870	585 714
1.5.4	Реконструкция объекта "Здание главной насосной станции", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр.Циолковского 3/1	Прибыль, направляемая на инвестиции	191 239	0	4 724	21 022	67 747	97 747
		Амортизационные отчисления	123 393	0	0	0	61 696	61 696
		Возврат НДС	62 926	0	945	4 204	25 889	31 889
		Итого	377 559	0	5 668	25 226	155 332	191 332
Итого по группе 1			3 978 054	130 186	528 590	1 027 314	1 085 980	1 205 984
2.	Группа 2. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения							
2.1	1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	Прибыль, направляемая на инвестиции	277 790	125 759	152 031	0	0	0
		Амортизационные отчисления	19 032	18 057	975	0	0	0
		Возврат НДС	59 364	28 763	30 601	0	0	0
		Итого	356 186	172 578	183 608	0	0	0
1	2	11	12	13	14	15	16	17

2.2	Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров	Прибыль, направляемая на инвестиции	119 954	0	118 931	1 023	0	0
		Амортизационные отчисления	8 905	0	3 877,47	5 027	0	0
		Возврат НДС	25 772	0	24 562	1 210	0	0
		Итого	154 630	0	147 370	7 260	0	0
2.3	Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров	Прибыль, направляемая на инвестиции	42 863	0	42 863	0	0	0
		Амортизационные отчисления	8 167	0	0	8 167	0	0
		Возврат НДС	10 206	0	8 573	1 633	0	0
		Итого	61 236	0	51 436	9 800	0	0
2.4	Строительство сети водоснабжения от ул.Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)	Прибыль, направляемая на инвестиции	24 802	8 607	16 195	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	4 960	1 721	3 239	0	0	0
		Итого	29 762	10 329	19 433	0	0	0
2.5	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	Прибыль, направляемая на инвестиции	21 230	0	0	0	6 049	15 180
		Амортизационные отчисления	94 816	0	0	7 712	18 951	68 153
		Возврат НДС	23 209	0	0	1 542	5 000	16 667
		Итого	139 254	0	0	9 254	30 000	100 000
1	2	11	12	13	14	15	16	17

Итого по группе 2			741 068	182 907	401 847	26 314	30 000	100 000
3.	Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыеми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения							
3.1	Приобретение спецавтотранспорта "Колесный погрузчик L430"	Прибыль, направляемая на инвестиции	18 612	1 861	16 751	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	3 722	372	3 350	0	0	0
		Итого	22 334	2 233	20 101	0	0	0
3.2	Приобретение спецавтотранспорта "ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ"	Прибыль, направляемая на инвестиции	16 637	0	16 637	0	0	0
		Амортизационные отчисления	2 738	0	2 738	0	0	0
		Возврат НДС	3 875	0	3 875	0	0	0
		Итого	23 250	0,00	23 250	0	0	0
3.3	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 867	0	1 867	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	373	0	373	0	0	0
		Итого	2 240	0	2 240	0	0	0
3.4	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 867	0	1 867	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	373	0	373	0	0	0
		Итого	2 240	0	2 240	0	0	0
1	2	11	12	13	14	15	16	17

3.5	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 524	0	1 524	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	305	0	305	0	0	0
		Итого	1 828	0	1 828	0	0	0
3.6	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 524	0	1 524	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	305	0	305	0	0	0
		Итого	1 828	0	1 828	0	0	0
3.7	Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"	Прибыль, направляемая на инвестиции	5 620	5 620	0	0	0	0
		Амортизационные отчисления	452	452	0	0	0	0
		Возврат НДС	1 214	1 214	0	0	0	0
		Итого	7 286	7 286	0	0	0	0
3.8	Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"	Прибыль, направляемая на инвестиции	6 072	6 072	0	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	1 214	1 214,39	0	0	0	0
		Итого	7 286	7 286	0	0	0	0
3.9	Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент	Прибыль, направляемая на инвестиции	10 933	0	10 933	0	0	0
		Амортизационные отчисления	1 215	1 215	0	0	0	0
		Возврат НДС	2 429	243	2 187	0	0	0
		Итого	14 577	1 458	13 119	0	0	0
1	2	11	12	13	14	15	16	17

3.10	Приобретение спецавтотранспорта "Автомобиль -тягач SAAGman X3000-5000 6*6 SX42586V385" или эквивалент	Прибыль, направляемая на инвестиции	10 083	10 083	0	0	0	0
		Амортизационные отчисления	3 663	1 375	2 289	0	0	0
		Возврат НДС	2 749	2 292	458	0	0	0
		Итого	16 496	13 750	2 747	0	0	0
3.11	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	Прибыль, направляемая на инвестиции	723	0	723	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	145	0	145	0	0	0
		Итого	868	0	868	0	0	0
3.12	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0	0	0	0	0
		Амортизационные отчисления	723	0	0	723	0	0
		Возврат НДС	145	0	0	144,54	0	0
		Итого	868	0	0	868	0	0
3.13	Приобретение объекта ОС "Теческатель"	Прибыль, направляемая на инвестиции	2 375	0	2 375	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	475	0	475	0	0	0
		Итого	2 850	0	2 850	0	0	0
3.14	Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 528	0	1 528	0	0	0
		Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		Возврат НДС	306	0	306	0	0	0
		Итого	1 834	0	1 834	0	0	0
3.15	Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 968	0	1 967,89	0	0	0
		Амортизационные отчисления	480	0	480,05	0	0	0
		Возврат НДС	490	0	490	0	0	0
		Итого	2 938	0	2 938	0	0	0
Итого по группе 3			108 724	32 013	75 843	868	0	0
Итого по системе водоснабжения ПКГО	Прибыль, направляемая на инвестиции	3 709 384	266 490	810 956	824 130	849 336	958 471	
	Амортизационные отчисления	313 821	21 098	27 610	54 616	80 647	129 849	
	Возврат НДС	804 641	57 518	167 713	175 749	185 997	217 664	
	Итого с НДС, тыс.руб	4 827 845	345 106	1 006 279	1 054 496	1 115 980	1 305 984	
	Итого без НДС, тыс.руб	4 023 205	287 588	838 566	878 747	929 983	1 088 320	

Приложение № 3 к приказу
 Министерства жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики Камчатского края
 от 30.10.2023 № 43-Н

Плановый и фактический процент износа объектов систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028
 ГОДЫ

№ п/ п	Наименование группы объектов централизованн х систем водоснабжения мероприятий	на 31.12.2024		на 31.12.2025		на 31.12.2026		на 31.12.2027		на 31.12.2028		Плановый процент износа объектов централизованн х систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, %
		до реализаци и ИП	после реализаци и ИП	до реализаци и ИП	после реализаци и ИП	до реализаци и ИП	после реализаци и ИП	до реализаци и ИП	после реализаци и ИП	до реализаци и ИП	после реализаци и ИП	
		% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого по системе водоснабжения ПКГО, в том числе	70%	70%	73%	70%	73%	48%	52%	34%	38%	24%	24%
1.1	Здания	59%	59%	61%	61%	63%	63%	65%	65%	66%	66%	66%
1.2	Сооружения	65%	65%	69%	69%	73%	73%	78%	17%	20%	9%	9%
1.3	Машины и оборудование	71%	71%	77%	59%	67%	45%	55%	55%	65%	65%	65%
1.4	Передаточные устройства	72%	72%	74%	74%	76%	43%	46%	39%	42%	42%	42%

Приложение № 4 к приказу
 Министерства жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики Камчатского края
 от 30.10.2023 № 43-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения
 Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика						
		Разработка проектно-сметной документации		Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов		Производство строительно-монтажных работ		Ввод в эксплуатацию объекта
		Выполнение (план)		Выполнение (план)		Выполнение (план)		Выполнение (план)
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
1.1	Реконструкция ВОС							
1.1.1	Реконструкция ВОС, пр.Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)	не требуется	не требуется	06.2023	11.2023	02.2024	11.2024	12.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Реконструкция РЧВ							
1.2.1	Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды "С.Удалого" 2 шт"	01.2025	07.2025	08.2025	11.2025	01.2026	11.2026	12.2026
1.2.2	РЧВ Завойко (2 ед.)	х	х	х	х	х	х	х
1.2.3	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	01.2024	11.2026	12.2026
1.2.4	"Реконструкция объекта "Сооружение РЧВ", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1"	03.2025	07.2026	08.2026	11.2026	03.2027	11.2027	12.2027
1.2.5	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"	03.2025	07.2026	08.2026	11.2026	03.2027	11.2028	12.2028
1.2.6	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"	03.2025	07.2025	08.2025	11.2025	03.2026	11.2026	12.2026
1.2.7	"Реконструкция объекта "Сооружение Резервуары чистой воды "Обручева" с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина"	01.2025	07.2025	08.2025	11.2025	03.2027	11.2027	12.2027
1.3	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»	06.2022	12.2023	11.2024	03.2025	04.2025	11.2025	12.2025
1.4	Реконструкция водозаборов							
1.4.1	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки)	не требуется	не требуется	11.2023	06.2025	07.2025	11.2025	12.2025
1.5	Реконструкция ВНС							
1.5.1	Реконструкция "Сооружение "Школьная""	06.2024	07.2025	08.2025	11.2025	01.2026	11.2026	12.2026
1.5.2	Реконструкция объекта "Водопроводная насосная станция "Кольцевая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая	06.2025	07.2026	08.2026	11.2026	01.2027	11.2028	12.2028
1.5.3	Реконструкция объекта "Здание водопроводная насосная станция "Моховая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева	06.2025	07.2026	08.2026	11.2026	01.2027	11.2028	12.2028
1.5.4	Реконструкция объекта "Здание главной насосной станции", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр.Циолковского 3/1	06.2025	07.2026	08.2026	11.2026	01.2027	11.2028	12.2028
Группа 2. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения								
2.1	1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство переемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	11.2023	10.2024	11.2023	05.2024	10.2024	11.2025	12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.2	Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров	не требуется	не требуется	03.2025	07.2025	08.2025	11.2026	12.2026
2.3	Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров	не требуется	не требуется	03.2025	07.2025	08.2025	11.2026	12.2026
2.4	Строительство сети водоснабжения от ул.Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)	01.2024	10.2024	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	12.2025
2.5	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный, мкр. Долиновка (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	03.2025	11.2026	01.2027	06.2027	07.2027	11.2028	12.2028
3.	Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения							
3.1	Приобретение спецавтотранспорта "Колесный погрузчик L430"	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.2	Приобретение спецавтотранспорта "ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ"	не требуется	не требуется	11.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2024
3.3	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.4	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.5	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.6	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3.7	Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"	не требуется	не требуется	11.2024	11.2024	не требуется	не требуется	12.2024
3.8	Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"	не требуется	не требуется	11.2024	11.2024	не требуется	не требуется	12.2024
3.9	Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент	не требуется	не требуется	11.2024	12.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.10	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.11	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	не требуется	не требуется	01.2026	11.2026	не требуется	не требуется	12.2026
3.12	Приобретение объекта ОС "Течеискатель"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.13	Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.14	Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
3.15	Приобретение спецавтотранспорта "Автомобиль -тягач SAAGman X3000-5000 6*6 SX42586V385" или эквивалент	не требуется	не требуется	11.2024	12.2025	не требуется	не требуется	12.2025

Приложение № 5 к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 43-Н

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

тыс. руб.

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы					ИТОГО
		2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	345 106	1 006 279	1 054 496	1 115 980	1 305 984	4 827 845
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	266 490	810 956	824 130	849 336	958 471	3 709 384
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	266 490	810 956	824 130	849 336	958 471	3 709 384
	инвестиции	266 490	810 956	824 130	849 336	958 471	3 709 384
	проценты по кредиту						
1.1.2	в т.ч. прибыль от свободного сектора						
1.1.3	в т.ч. прибыль от технологического присоединения						
1.1.4	Прочая прибыль						0
1.2	Амортизационные отчисления	21 098	27 610	54 616	80 647	129 849	313 821
	ОС на балансе	21 098	16 886	22 583	49 589	75 620	185 776
	Новые ОС	0	5 697	27 007	26 031	49 202	107 936
	Амортизация Бюджет		5 027	5 027	5 027	5 027	20 109
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.						
1.4	Возврат НДС	57 518	167 713	175 749	185 997	217 664	804 641

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты						
2.2	Займы организаций						
2.3	Бюджетное финансирование						
2.4	Средства внешних инвесторов						
2.5	Прочие привлеченные средства						
ВСЕГО источников финансирования		345 106	1 006 279	1 054 496	1 115 980	1 305 984	4 827 845

Приложение № 6 к приказу
 Министерства жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики Камчатского края
 от 30.10.2023 № 43-Н

Паспорт
 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского
 округа на 2024-2028 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2028 гг.
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 – 2028 гг
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы)	1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028гг.

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Врио. директора: Луговых Денис Львович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Электронный адрес: Primnaya@pkvoda.ru Телефон: 8 (4152)300-230
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс +7-4152-41-24-20
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинская, 12

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Е.Г. Сорвенкова								
	№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	Плановые значения				
					2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения									
Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	278,79	277,85	278,6	280,2	280,2	282,4
	2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	3229	2910	2860	2810	2780	2710
	3.	Аварийность системы водоотведения	ед/км	11,58	10,47	10,27	10,03	9,92	9,60
	4.	Износ канализационных сетей	%	51,92%	49,86%	48,63%	47,68%	46,76%	45,43%
	5.	Пропущено сточных вод через очистные, всего	тыс.м³	7 298,88	7 871,65	7 912,22	7 980,25	10 935,86	10 942,65
	6.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м³	12 029,93	12 205,10	12 184,30	12 210,00	12 206,00	12 205,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м³	7 076,49	7 376,42	7 633,47	7 640,25	10 796,95	10 805,90
8.	Передано сточных вод сторонним организациям	тыс.м³	222,396	142,12	140,93	140,95	138,91	136,75
9.	Сброшено без очистки	тыс.м³	4 731,04	4 333,45	4 272,08	4 229,75	1 270,14	1 262,35
2. Сбалансированность системы водоотведения								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	Плановые значения				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	159,766	159,766	159,766	159,766	159,766	159,766
2.	Производственная производительность	тыс.м³/сут	55,24	55,24	55,24	55,24	60,23	60,25
3.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	23,695	24,65	24,70	24,75	29,58	29,61
4.	Уровень загрузки мощностей	%	42,89%	44,62%	44,71%	44,80%	49,11%	49,14%
5.	Объем принятых стоков всего	тыс.м³	12 029,93	12 205,10	12 184,30	12 210,00	12 206,00	12 205,00
6.	в том числе населению	тыс.м³	9 816,40	9 637,54	9 646,27	9 646,50	9 646,83	9 647,20
3. Качество оказываемых услуг								

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Текущее значение 2023 год	Плановые значения				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество сделанных проб	ед.	86	87	88	89	90	91
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	22	25	30	50	50	50
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	25,58%	28,74%	34,09%	56,18%	55,56%	54,95%
4. Эффективность деятельности								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Текущее значение 2023 год	Плановые значения				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расход электрической энергии, всего (очистка сточных вод):	тыс.кВтч	4 198,58	4 470,00	4 764,33	4 814,33	6 858,50	6 858,50
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м³	0,593	0,606	0,624	0,630	0,635	0,635

Приложение № 7 к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 43-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед.изм	Значение показателя			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Строительство (реконструкция) системы водоотведения Восточной и Северной частей г. Петропавловска-Камчатского								
1.1.1	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая»	Подключение к централизованной системе водоотведения, перенаправление стоков с КОС "Магма" на КОС "Чавыча"	г. Петропавловск-Камчатский.	протяженность	п.м.	0	2 236	2027	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	Строительство сети водоотведения от ул.Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)	Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки "Дальневосточный квартал"	г. Петропавловск -Камчатский.	протяженность	п.м.	0	750	0	0
1.1.3	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)	Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения мик-он Солнечный, обеспечение очитки сточных вод. Решение Петропавловск-Камчатского городского суда 17.01.2022 дело №2а-1313	г. Петропавловск -Камчатский.	Разработка проектной документации				2 025	2 026
1.1.4	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)	Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод "Совхозный" (перенаправление на КОС "Чавыча"). Улучшение экологической обстановки. Решение по делу №2-3021/2020 от 04.08.2020г	г. Петропавловск -Камчатский.	протяженность	п.м.	0	2 200	2 026	2 028
1.1.5	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от	Строительство участка трубопровода с целью переброса стоков с	г. Петропавловск -Камчатский.	протяженность	п.м.	0	200	2 024	2 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	камеры ул. Ленинградская,13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1	КНС "Мехзавод" до КНС "Фрунзе"							
1.1.6	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская	Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки "Дальневосточный квартал"	г. Петропавловск -Камчатский.	протяженность	п.м.	0	700	2 024	2 025
1.1.7	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская	Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки "Дальневосточный квартал"	г. Петропавловск -Камчатский.	протяженность	п.м.	0	900	2 024	2 025
1.1.8	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700»	Аварийное состояние существующего коллектора	г. Петропавловск -Камчатский.	протяженность	п.м.	4 291	4 291	2 025	2 027
1.1.9	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных	Ликвидация выпуска Моховской/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г	г. Петропавловск -Камчатский.	производительность	м.куб/сут	0	1 850	2 027	2 028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»								
1.1.10	Строительство КНС «Рыбный порт» производительность ю 600 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»	Ликвидация выпуска Торговый порт/реализация мастер плана г.ПКГО	г. Петропавловск -Камчатский.	производительность	м.куб/сут	0	600	2 024	2 026
1.2	Реконструкция (строительство) системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-Камчатского								
1.2.1	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "СРВ", расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский"	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 29.09.2022 дело №2-4572/2022	г. Петропавловск -Камчатский.	Разработка проектной документации				2 027	2 028
1.2.2	Проектные работы по объекту "Строительство КНС "Океанская" со строительством напорных коллекторов"	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 27.06.2023 дело №2а-4536/2023	г. Петропавловск -Камчатский.	Разработка проектной документации				2 027	2 028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3	Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции "Судоремсервис"	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 27.06.2023 дело №2а-4536/2023	г. Петропавловск -Камчатский.	Разработка проектной документации				2 027	2 028
1.2.4	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Завойко"	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 05.07. 2023 дело №2а-4516/2023	г. Петропавловск -Камчатский.	Разработка проектной документации				2 027	2 028
1.2.5	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Кислая яма"	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07. 2023 дело №2а-4566/2023	г. Петропавловск -Камчатский.	Разработка проектной документации				2 027	2 028
1.2.6	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "КМТС"	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2022	г. Петропавловск -Камчатский.	Разработка проектной документации				2 027	2 028
1.2.7	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Лесозавод"	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2023	г. Петропавловск -Камчатский.	Разработка проектной документации				2 027	2 028

Итого по группе 1

Группа 2. Техническое перевооружение, поставка модульных систем очистки сточных вод, оборудования и автотранспорта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений в микроне Чапаевка Проектные работы по объекту "Реконструкция очистных сооружений "Чапаевка"	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.	г. Петропавловск-Камчатский.	производительность				2024	2025
2.2	"Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб./сут. "Богородское озеро""	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №23068/2020 от 05.08.2020	0	производительность	м.куб/сут	0	800	2027	2028
2.3	Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб/сут Тундровый"	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 18.07.2023 и дело №2а-4655/2023	0	производительность	м.куб/сут	0	150	2024	2026
2.4	Дооборудование модульных очистных сооружений	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и	г. Петропавловск-Камчатский.	Разработка проектной документации				2024	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>модулем производительность ю 500 м.куб./сут. "Волна", в том числе учет затрат:</p> <p>выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительность ю 500 м.куб./сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»</p>	<p>сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.</p>							
2.5	<p>Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительность ю 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:</p> <p>Проектные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ</p>	<p>Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод "Рассвет", возможность подключения объектов капитального строительства</p>	<p>Петропавловск-Камчатский</p>	<p>Разработка проектной документации</p>				2024	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2", производительность ю 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей".								
	Строительно- монтажные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительность ю 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей".	Решение по делу №2- 2797/2020 от 24.09.2020		Разработка проектной документации				2025	2028
2.6	Проектирование и строительство объекта "Глубоководный выпуск ЖБФ""	Решение по делу №2- 2797/2020 от 24.09.2021	г. Петропавловск -Камчатский.	протяженность	п.м	0	300	2025	2028
2.7	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительность ю 150 м.куб/сут", в том числе учет затрат: Пуско-наладочные работы по объекту	Повышение надёжности работы инженерно- технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2492/2020 от 27.10.2020	г. Петропавловск -Камчатский.	производительность	м.куб/сут	0	150		
								2022	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)							2023	
	Благоустройство территории объекта							2025	
2.8	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные сооружения мик-он Халактырка, производительность ю 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат: Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2486/2020 от 27.10.2020	г.Петропавловск-Камчатский	производительность	м.куб/сут	0	50	2022	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Благоустройство территории объекта								
2.9	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Герiatricкая больница", производительность ю 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат: Благоустройство территории объекта	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством	г.Петропавловск-Камчатский	производительность	м.куб/сут	0	50	2025	2025
2.10	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные сооружения, мкр-не Авача, производительность ю 250 м.куб/сут" Благоустройство территории объекта	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством	г.Петропавловск-Камчатский	производительность	м.куб/сут	0	150	2025	2025
2.11	Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздуходувка)	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.	г.Петропавловск-Камчатский	энергоэффективность	кВт/час	250	175	2022	2024
Итого по группе 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)									
3.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»	Правительством РФ в Постановлении от 23 декабря 2016 года № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» определены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, в частности, оборудование объектов инженерно-техническими средствами охраны (защиты).	г. Петропавловск -Камчатский	объект	Ед.	0	КПП, ограждение, видеонаблюдение, благоустройство	2024	2026
Группа 4. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения.									
4.1	Приобретение спецавтотранспорта "Бортовой	Обеспечение оперативной	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления	деятельности Дирекции водоотведения							
4.2	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2025
4.3	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2025
4.4	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2025
4.5	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час								
4.6	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2025
4.7	Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2024
4.8	Приобретение спецавтотранспорта "Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2025
4.10	Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2024	2025
4.11	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи""	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2025	2025
4.12	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи""	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2025	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.13	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения	г. Петропавловск -Камчатский	спецавтотранспорт	Ед.	0	1	2025	2025
Итого по группе 4									
Итого по системе водоотведения ПКГО									

1	2	11	12	13	14	15	16	17
	самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)	Возврат НДС	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	54 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.1.4	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)	Прибыль, направляемая на инвестиции	270 650,72	0,00	0,00	9 005,36	18 229,541	243 415,82
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	59 167,40	0,00	0,00	1 801,07	8 683,16	48 683,16
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	25 186,28	0,00	0,00	0,00	25 186,28	0,00
		Итого	355 004,40	0,00	0,00	10 806,44	52 098,98	292 098,98
1.1.5	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1	Прибыль, направляемая на инвестиции	20 414,40	4 880,79	15 533,61	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	4 082,88	976,16	3 106,72	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	24 497,28	5 856,94	18 640,34	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская	Прибыль, направляемая на инвестиции	14 283,21	2 415,37	11 867,84	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	10 148,22	10 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	13 572,58	11 199,01	2 373,57	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	43 431,48	43 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	11	12	13	14	15	16	17
		Итого	81 435,49	67 194,08	14 241,41	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская	Прибыль, направляемая на инвестиции	45 655,19	39 694,17	5 961,03	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	18 164,84	7 938,83	10 226,01	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	45 169,00	0,00	45 169,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	108 989,03	47 633,00	61 356,03	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700»	Прибыль, направляемая на инвестиции	547 334,37	0,00	79 429,17	132 780,15	335 125,05	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	19 384,70	0,00	0,00	0,00	19 384,70	0,00
		Возврат НДС	113 343,81	0,00	15 885,83	26 556,03	70 901,95	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	680 062,88	0,00	95 315,00	159 336,18	425 411,70	0,00
1.1.9	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»	Прибыль, направляемая на инвестиции	169 549,12	0,00	0,00	0,00	50 964,34	118 584,78
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	33 909,82	0,00	0,00	0,00	10 192,87	23 716,96
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	203 458,94	0,00	0,00	0,00	61 157,21	142 301,73
1.1.10	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»	Прибыль, направляемая на инвестиции	270 555,70	10 281,38	60 277,85	199 996,47	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	54 111,14	2 056,28	12 055,57	39 999,29	0,00	0,00

1	2	11	12	13	14	15	16	17
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	324 666,84	12 337,66	72 333,42	239 995,76	0,00	0,00
1.2	Реконструкция (строительство) системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-Камчатского							
1.2.1	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "СРВ", расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский"	Прибыль, направляемая на инвестиции	23 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,13
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	2 633,35	0,00	0,00	0,00	2 633,35	0,00
		Возврат НДС	5 266,70	0,00	0,00	0,00	526,67	4 740,03
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	31 600,17	0,00	0,00	0,00	3 160,02	28 440,16
1.2.2	Проектные работы по объекту "Строительство КНС "Океанская" со строительством напорных коллекторов"	Прибыль, направляемая на инвестиции	13 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,88
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	7 363,52	0,00	0,00	0,00	2 043,94	5 319,58
		Возврат НДС	4 087,88	0,00	0,00	0,00	408,79	3 679,09
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	24 527,29	0,00	0,00	0,00	2 452,73	22 074,56
1.2.3	Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции "Судоремсервис"	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	21 326,95	0,00	0,00	0,00	2 132,70	19 194,26
		Возврат НДС	4 265,39	0,00	0,00	0,00	426,54	3 838,85
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	25 592,34	0,00	0,00	0,00	2 559,23	23 033,11

1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.2.4	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Завойко"	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	15 882,46	0,00	0,00	0,00	1 588,25	14 294,22
		Возврат НДС	3 176,49	0,00	0,00	0,00	317,65	2 858,84
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	19 058,95	0,00	0,00	0,00	1 905,90	17 153,06
1.2.5	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Кислая яма"	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	16 515,47	0,00	0,00	0,00	1 651,55	14 863,92
		Возврат НДС	3 303,09	0,00	0,00	0,00	330,31	2 972,78
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	19 818,56	0,00	0,00	0,00	1 981,86	17 836,71
1.2.6	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "КМТС"	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	13 030,81	0,00	0,00	0,00	1 303,08	11 727,73
		Возврат НДС	2 606,16	0,00	0,00	0,00	260,62	2 345,55
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	15 636,97	0,00	0,00	0,00	1 563,70	14 073,28
1.2.7	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Лесозавод"	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	14 660,33	0,00	0,00	0,00	1 466,03	13 194,29
		Возврат НДС	2 932,07	0,00	0,00	0,00	293,21	2 638,86

1	2	11	12	13	14	15	16	17
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	17 592,39	0,00	0,00	0,00	1 759,24	15 833,15
Итого по группе 1			2 034 233,72	133 021,68	291 886,20	434 138,38	556 308,31	618 879,16
Группа 2. Техническое перевооружение, поставка модульных систем очистки сточных вод, оборудования и автотранспорта								
2.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений в мик-не Чапаевка	Прибыль, направляемая на инвестиции	13 355,12	4232,79	9 122,33	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
	Проектные работы по объекту "Реконструкция очистных сооружений "Чапаевка"	Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	2 671,02	846,56	1 824,47	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	16 026,14	5 079,35	10 946,79	0,00	0,00	0,00
2.2	"Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб./сут. "Богородское озеро""	Прибыль, направляемая на инвестиции	271 492,93	0,00	0,00	0,00	72 291,30	199 201,63
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	60 837,54	0,00	0,00	0,00	20 997,21	39 840,33
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	32 694,76	0,00	0,00	0,00	32 694,76	0,00
		Итого	365 025,23	0,00	0,00	0,00	125 983,28	239 041,95
2.3	Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб/сут Тундровый"	Прибыль, направляемая на инвестиции	335 423,05	80 086,61	89 476,10	165 860,34	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	19 193,86	5 982,31	0,00	13 211,55	0,00	0,00
		Возврат НДС	70 923,38	17 213,79	17 895,22	35 814,38	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	425 540,29	103 282,70	107 371,32	214 886,27	0,00	0,00

1	2	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна", в том числе учет затрат:							
	выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб./сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»	Прибыль, направляемая на инвестиции	6 911,66	0,00	6 911,66	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	1 382,33	0,00	1 382,33	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	8 293,99	0,00	8 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:							
	Проектные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей".	Прибыль, направляемая на инвестиции	6 861,11	0,00	6 861,11	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	1 372,22	0,00	1 372,22	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	8 233,33	0,00	8 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Строительно-монтажные работы по объекту "Устройство площадки для	Прибыль, направляемая на инвестиции	523 619,78	0,00	244 044,24	91 692,25	163 657,78	24 225,50	

1	2	11	12	13	14	15	16	17
		Итого	7673,22	0,00	7 673,22	0,00	0,00	0,00
	Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)	Прибыль, направляемая на инвестиции	6 083,84	6 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	1 216,77	1 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	7 300,61	7 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустройство территории объекта	Прибыль, направляемая на инвестиции	10 801,92	0,00	10 801,92	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	2 160,38	0,00	2 160,38	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	12 962,31	0,00	12 962,31	0,00	0,00	0,00
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:							
2.8	Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)	Прибыль, направляемая на инвестиции	3 745,86	3 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	749,18	749,18	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	11	12	13	14	15	16	17
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	4 495,04	4 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустройство территории объекта	Прибыль, направляемая на инвестиции	8 362,29	0,00	8 362,29	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	1 672,46	0,00	1 672,46	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	10 034,75	0,00	10 034,75	0,00	0,00	0,00
2.9	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Герiatricеская больница", производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:							
	Благоустройство территории объекта	Прибыль, направляемая на инвестиции	4 869,71	0,00	4 869,71	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	973,94	0,00	973,94	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	5 843,65	0,00	5 843,65	0,00	0,00	0,00

1	2	11	12	13	14	15	16	17	
2.10	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб/сут"								
		Благоустройство территории объекта	Прибыль, направляемая на инвестиции	6 382,62	0,00	6 382,62	0,00	0,00	0,00
			Прочая прибыль	0,00					
			Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Возврат НДС	1 276,52	0,00	1 276,52	0,00	0,00	0,00
			Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	7 659,14	0,00	7 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11	Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздухоудвка)	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 248,78	1 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Прочая прибыль	0,00						
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Возврат НДС	249,76	249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого	1 498,54	1 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по группе 2			1 823 005,31	121 656,24	528 183,43	386 063,51	402 742,72	384 359,42	
Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)									
3.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»	Прибыль, направляемая на инвестиции	14 161,80	2 697,39	10 910,23	554,17	0,00	0,00	
		Прочая прибыль	37 150,29		18 575,14	18 575,14			
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Возврат НДС	19 657,41	539,47	5 897,07	13 220,86	0,00	0,00	

1	2	11	12	13	14	15	16	17
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	46 975,00	0,00	0,00	46 975,00	0,00	0,00
		Итого	117 944,49	3 236,87	35 382,45	79 325,18	0,00	0,00
Итого по группе 3			117 944,49	3 236,87	35 382,45	79 325,18	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения.								
4.1	Приобретение спецавтотранспорта "Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления	Прибыль, направляемая на инвестиции	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	1 833,33	1 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	3 666,67	366,67	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	22 000,00	2 200,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час	Прибыль, направляемая на инвестиции	17 262,50	0,00	17 262,50	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	1 918,06	1 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	3 836,11	383,61	3 452,50	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	23 016,67	2 301,67	20 715,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент	Прибыль, направляемая на инвестиции	14 325,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					

1	2	11	12	13	14	15	16	17
	(производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	Амортизационные отчисления	1 591,67	1 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	3 183,33	318,33	2 865,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	19 100,00	1 910,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	Прибыль, направляемая на инвестиции	14 325,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	1 591,67	1 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	3 183,33	318,33	2 865,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	19 100,00	1 910,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	Прибыль, направляемая на инвестиции	14 325,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	1 591,67	1 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	3 183,33	318,33	2 865,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	19 100,00	1 910,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	Прибыль, направляемая на инвестиции	14 325,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	1 591,67	1 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	3 183,33	318,33	2 865,00	0,00	0,00	0,00

1	2	11	12	13	14	15	16	17
		Итого	14 577,00	1 457,70	13 119,30	0,00	0,00	0,00
4.11	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
4.12	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
4.13	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00
		Прочая прибыль	0,00					
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
Итого по группе 4			169 757,67	26 153,37	143 604,31	0,00	0,00	0,00
Итого по системе водоотведения ПКГО		Прибыль, направляемая на инвестиции	2 802 006	164 487	721 882	619 889	640 268	655 480
		Прочая прибыль	74 301	0	18 575	18 575	18 575	18 575
		Амортизационные отчисления	309 087	28 805	40 562	55 859	82 485	101 376
		Возврат НДС	689 550	47 345	165 236	149 921	159 842	167 206

1	2	11	12	13	14	15	16	17
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	269 998	43 431,48	52 801	55 283	57 881	60 601
		Итого с НДС, тыс.руб	4 144 941	284 068	999 056	899 527	959 051	1 003 239
		Итого без НДС, тыс.руб	3 455 392	236 723	833 821	749 606	799 209	836 032

Приложение № 8 к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 43-Н

Плановый и фактический процент износа объектов систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения мероприятий	на 31.12.2024		на 31.12.2025		на 31.12.2026		на 31.12.2027		на 31.12.2028		Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, %
		до реализации и ИП	после реализации и ИП	до реализации и ИП	после реализации и ИП	до реализации и ИП	после реализации и ИП	до реализации и ИП	после реализации и ИП	до реализации и ИП	после реализации и ИП	
		% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого по системе водоотведения ПКГО, в том числе	26%	26%	29%	29%	32%	27%	31%	22%	26%	21%	21%
1.1	Здания	35%	35%	37%	37%	39%	39%	41%	41%	43%	43%	43%
1.2	Сооружения	9%	9%	12%	12%	15%	15%	18%	12%	15%	15%	15%
1.3	Машины и оборудование	19%	19%	25%	22%	29%	26%	35%	35%	44%	44%	44%
1.4	Передаточные устройства	79%	79%	81%	81%	83%	48%	51%	41%	44%	23%	23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)	03.2025	12.2026	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
1.1.4	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)	03.2026	12.2027	01.2028	06.2028	07.2028	11.2028	12.2028
1.1.5	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1	не требуется	не требуется	07.2024	10.2024	11.2024	11.2025	12.2025
1.1.6	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	04.2024	11.2025	12.2025
1.1.7	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	12.2025
1.1.8	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	03.2025	11.2027	12.2027
1.1.9	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	03.2027	11.2028	12.2028
1.1.10	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	11.2024	11.2026	12.2026
1.2	Реконструкция (строительство) системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-Камчатского							
1.2.1	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "СРВ", расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский"	03.2027	12.2028	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
1.2.2	Проектные работы по объекту "Строительство КНС "Океанская" со строительством напорных коллекторов"	03.2027	12.2028	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
1.2.3	Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции "Судоремсервис"	03.2027	12.2028	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
1.2.4	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Завойко"	03.2027	12.2028	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
1.2.5	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Кислая яма"	03.2027	12.2028	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.6	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "КМТС"	03.2027	12.2028	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
1.2.7	Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Лесозавод"	03.2027	12.2028	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
Группа 2. Техническое перевооружение, поставка модульных систем очистки сточных вод, оборудования и автотранспорта								
2.1	Проектные работы по объекту "Реконструкция очистных сооружений "Чапасвка"	11.2024	12.2025	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
2.2	Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб./сут. "Богородское озеро"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	03.2025	11.2028	12.2028
2.3	Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб/сут Тундровый"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	11.2024	11.2026	12.2026
2.4	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна", в том числе учет затрат:							
	выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб./сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»	01.2025	12.2025	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
2.5	Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:							
	Проектные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей".	01.2025	12.2025	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
	Строительно-монтажные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей".	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	01.2025	11.2027	12.2027
2.6	Проектирование и строительство объекта "Глубоководный выпуск ЖБФ""	01.2025	08.2026	09.2026	03.2027	04.2027	11.2028	12.2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб/сут", в том числе учет затрат:							
	Пуско-наладочные работы по объекту	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	03.2025	11.2025	12.2025
	Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	03.2024	12.2024	
	Благоустройство территории объекта	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	
2.8	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:							
	Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	03.2024	12.2024	12.2025
	Благоустройство территории объекта	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	
2.9	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Герiatricеская больница", производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:							
	Благоустройство территории объекта	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	12.2025
2.10	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб/сут"							
	Благоустройство территории объекта	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	12.2025
2.11	Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздуходувка)	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	10.2024	11.2024	12.2024

Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	11.2024	11.2026	12.2026
Группа 4. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения.								
4.1	Приобретение спецавтотранспорта "Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
4.2	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
4.3	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
4.4	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
4.5	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
4.6	Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
4.7	Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент	не требуется	не требуется	11.2024	11.2024	не требуется	не требуется	12.2024
4.8	Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
4.9	Приобретение спецавтотранспорта "Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент"	не требуется	не требуется	11.2024	11.2025	не требуется	не требуется	12.2025
4.10	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	2025
4.11	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	2025
4.12	Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"	не требуется	не требуется	01.2025	11.2025	не требуется	не требуется	2025

Приложение № 10 к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 43-Н

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы					ИТОГО
		2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	284 068	999 056	899 527	959 051	1 003 239	4 144 941
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	164 487	740 458	638 464	658 843	674 055	2 876 307
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	164 487	721 882	619 889	640 268	655 480	2 802 006
	инвестиции	164 487	721 882	619 889	640 268	655 480	2 802 006
	проценты по кредиту						
1.1.2	в т.ч. прибыль от свободного сектора						
1.1.3	в т.ч. прибыль от технологического присоединения						
1.1.4	Прочая прибыль		18 575	18 575	18 575	18 575	74 301
1.2	Амортизационные отчисления	28 805	40 562	55 859	82 485	101 376	309 087
	ОС на балансе	0	13 375	16 879	32 176	58 801	121 231
	Новые ОС		3 504	15 297	26 626	18 891	64 317

1	2	3	4	5	6	7	8
	Амортизация за счет субсидий		23 684	23 684	23 684	23 684	94 734
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.						
1.4	Возврат НДС	47 344,69	165 236	149 921	159 842	167 206	689 550
1.5	Внетарифный источник: Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	43 431,48	52 801	55 283	57 881	60 601	269 998
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты						
2.2	Займы организаций						
2.3	Бюджетное финансирование						
2.4	Средства внешних инвесторов						
2.5	Прочие привлеченные средства						
	ВСЕГО источников финансирования	284 068	999 056	899 527	959 051	1 003 239	4 144 941