



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

11.06.2015 № 307-РП
г. Петропавловск-Камчатский

В целях реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П

утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П, на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.



ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ПРОВЕРИТЕЛЬ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

План реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации (дата)
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"		
1.1	Контрольное событие 1.1 Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в 22 организациях с участием Камчатского края согласно составленным энергетическим паспортам	Исполнительные органы государственной власти Камчатского края	Декабрь 2015 года
1.2	Контрольное событие 1.2 Проведение ремонта 74 км ветхих и аварийных сетей	Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)	Декабрь 2015 года
1.3	Контрольное событие 1.3 Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на объект "Реконструкция и строительство тепловых сетей села Анавай Быстринского района Камчатского края"	Администрация Анавайского сельского поселения (по согласованию)	Июль 2015 года
1.4	Контрольное событие 1.4 Получение утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения	Администрация Николаевского сельского поселения (по согласованию)	Июль 2015 года
1.5	Контрольное событие 1.5 Приобретение и установка 12 резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения	Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)	Декабрь 2015 года
1.6	Контрольное событие 1.6 Ввод в эксплуатацию котельной №2 г. Елизово (ул. Рябикова, 59)	Администрация Елизовского городского поселения (по согласованию)	Июнь 2015 года
1.7	Контрольное событие 1.7 Ввод в эксплуатацию котельной №4 г. Елизово (ул. 40 лет октября)	Администрация Елизовского городского поселения (по согласованию)	Июль 2015 года
1.8	Контрольное событие 1.8 Ввод в эксплуатацию автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час (1МВт) в п. Светлый, ул. Луговая в Пионерском сельском поселении	Администрация Пионерского сельского поселения (по согласованию)	Октябрь 2015 года
1.9	Контрольное событие 1.9 Ввод в эксплуатацию автоматизированной котельной мощностью 0,33 Гкал/час (0,38МВт) для объекта "Очистные сооружения" в Пионерском сельском поселении	Администрация Пионерского сельского поселения (по согласованию)	Октябрь 2015 года
1.10	Контрольное событие 1.10 Ввод в эксплуатацию воздушных линий ВЛ-0,4 кВ, уличного освещения 0,4 кВ, ВЛ-10 кВ в с. Запорожье Усть-Большерецкого района	Администрация Запорожского сельского поселения (по согласованию)	Декабрь 2015 года

№	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации (дата)
1	2	3	4
1.11	Контрольное событие 1.11 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	Декабрь 2015 года Декабрь 2016 года Декабрь 2017 года
2	Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"		
2.1	Контрольное событие 2.1 Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту "Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Нагорная с. Эссо Быстринского района Камчатского края"	Администрация Быстринского муниципального района (по согласованию)	Июнь 2015 года
2.2	Контрольное событие 2.2 Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту "Реконструкция резервуаров чистой воды "Богородское озеро" г.Петропавловск-Камчатский"	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию)	Июль 2015 года
2.3	Контрольное событие 2.3 Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту "Канализация Северо-Восточной части г. Петропавловск-Камчатский. Строительство канализационного коллектора, канализационных насосных станций от ул. Попова до ул. Оссорская, мкр. "Авача" г. Петропавловска-Камчатского"	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию)	Декабрь 2015 года
2.4	Контрольное событие 2.4 Ввод в эксплуатацию станции второго подъема водозабора и реконструкция скважины №4, с. Тилички Олюторского района Камчатский край	Администрация Олюторского муниципального района (по согласованию)	Сентябрь 2015 года
2.5	Контрольное событие 2.5 Ввод в эксплуатацию водозабора с водоводом в с. Тигиль Тигильского района	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края	Октябрь 2015 года
3	Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"		
3.1	Контрольное событие 3.1 Обеспечение ремонта 30 км автомобильных дорог общего пользования	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Декабрь 2015 года
3.2	Контрольное событие 3.2 Обеспечение ремонта 88 тыс.кв.м придомовых проездов	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Декабрь 2015 года
4	Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"		
4.1	Контрольное событие 4.1 Капитальный ремонт фасадов 25 многоквартирных домов в Камчатском крае	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края	Декабрь 2015 года
4.2	Контрольное событие 4.2 Капитальный ремонт крыш 100 многоквартирных домов в Камчатском крае	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края	Декабрь 2015 года
4.3	Контрольное событие 4.3 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 100 многоквартирных домах в Камчатском крае	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края	Декабрь 2015 года