

ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 26 марта 2019 г. № 18-19

Присутствовали:

И.о. Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края	Е.В. Косова
Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	О.Н. Литовченко
Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	Н.А. Белоуско
Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край	С.П. Якунин
Руководитель управления коммунального хозяйства и жилищного фонда Петропавловск-Камчатского ГО	М.Н. Антипов
Начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики управления коммунального хозяйства и жилищного фонда Петропавловск-Камчатского ГО	А.Я. Антипин
Заместитель главного инженера ПАО «Камчатскэнерго»	А.Ф. Блащук
Директор филиала «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго»	В.С. Копадзе
Начальник службы подготовки и организации ремонтов филиала «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго»	Р.В. Смородин
Главный инженер КГУП «Камчатский водоканал»	Д.Л. Луговых

Согласование планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019 – 2020 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда **Петропавловск – Камчатского городского округа.**

(Е.В. Косова, О.Н. Литовченко, М.Н. Антипов, А.Я. Антипин, А.Ф. Блащук, В.С. Копадзе, Д.Л.Луговых)

Решили:

1. Согласовать план мероприятий по подготовке к зиме 2019-2020 годов по Петропавловск – Камчатскому городскому округу в размере – 256004,81 тыс. руб.

Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа внести корректировку в план мероприятий по подготовке к зиме 2019-2020 годов по Петропавловск – Камчатскому городскому округу:

- в части уточнения объектов, объемов и видов работ на жилых домах.

Срок – до 01 июня 2019 года.

- в части исключения объемов работ по сетям инженерной инфраструктуры, проводимых за счет средств муниципального бюджета.

Откорректированный План мероприятий по подготовке к зиме 2019-2020 годов по Петропавловск – Камчатскому городскому округу представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 10 апреля 2019 года.

2. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

2.1 предоставить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию по исполнению предписания Дальневосточного управления «Ростехнадзор» по Камчатскому краю от 16.09.2016 №190-рп/А-2016.

Срок – до 01 апреля 2019 года.

2.2 предоставить в ПАО «Камчатскэнерго» информацию о результатах подачи документов на государственную экспертизу проектной документации по переносу сетей теплоснабжения с объектов социальной инфраструктуры.

Срок – до 15 апреля 2019 года.

3. Согласовать план подготовки к работе в отопительный период 2019-2020 годов филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика г. Петропавловск-Камчатский в размере – 95402,5 тыс. руб.

4. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к отопительному периоду 2019 – 2020 годов по предприятию ООО «КВТ» в размере – 5068,0 тыс. руб.

5. Согласовать план мероприятий по подготовке к зиме 2019-2020 годов по КГУП «Камчатский водоканал» в размере – 166169,817 тыс.руб.

6. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

6.1 Урегулировать вопрос об определении права собственности муниципального образования сетей теплоснабжения 1 контура от ЦТП -11 (109 квартал) до выхода из-под земли Камера б/н (пищекомбинат).

6.2 План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры Петропавловск – Камчатского городского округа с учетом определения права собственности представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 15 апреля 2019 года.

И.о. Министра



Е.В. Косова