

## ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 22 марта 2018 г. № 11-18

Присутствовали:

Министр ЖКХ и энергетики  
Камчатского края

В.В. Тихонович

Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края

О.Н. Литовченко

Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства  
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края

Н.А. Белоуско

Заместитель руководителя Дальневосточного управления  
«Ростехнадзор» Камчатский край

А.В. Панов

Заместитель руководителя государственной жилищной  
инспекции Камчатского края

Ф.М. Кудзиева

Глава Тигильского муниципального района

С.И. Бородай

Заместитель главного инженера по коммунальным  
ресурсам АО «ЮЭСК»

О.В. Щербаков

Начальник службы ТТС АО «ЮЭСК»

А.Н. Веревкин

Заместитель главного инженера АО «Корякэнерго»

А.В. Пакалов

---

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда **Тигильского муниципального района**

---

(В.В. Тихонович, О.Н. Литовченко, Ф.М. Кудзиева, А.В. Панов,  
О.В. Щербаков, А.В. Пакалов, А.Н. Веревкин)

1.1 Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному периоду 2018 – 2019 годов Тигильского муниципального района в размере – 7081,51 тыс. рублей.

1.2 Рекомендовать администрации Тигильского муниципального района внести корректировку в план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному периоду 2018 – 2019 годов:

- в части уточнения объектов, объемов и видов работ на жилых домах.

Информацию с учетом корректировки представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края;

- в части уточнения и включения затрат на монтаж котла на котельной №4 в с. Тигиль.


Информацию с учетом корректировки представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 02 апреля 2018

1.3 Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры Тигильского муниципального района к отопительному периоду 2018 – 2019 годов по предприятию АО «Корякэнерго» в размере – 5311,0 тыс. рублей.

1.4. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры Тигильского муниципального района к отопительному периоду 2018 – 2019 годов по предприятию АО «ЮЭСК» в размере – 8000,0 тыс. рублей.

Министр



В.В. Тихонович

Протокол вел:  
референт отдела энергетики и  
коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и  
энергетики Камчатского края



Н. А. Белоуско