

П А С П О Р Т
федерального проекта
Цифровая образовательная среда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Горобец А.В.	Директор Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
		Направление (подпрограмма)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	15,0000	2020	-	-	-	20,000 0	25,000 0	35,000 0	45,000 0	55,000 0	100,00 00	ГИИС «Электронный бюджет»	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	30,000 0	100,00 00	ГИИС «Электронный бюджет»	
2.2.	Доля педагогических	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	50,000 0	90,000 0	ГИИС «Электронный	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды															бюджет»
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	95,000 0		ГИИС «Электронный бюджет»

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	23,00	24,00	25,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																	
1.1	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования . Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	25,0 000	40,0 000	-	-	-	-	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным , мультимедийн ым, презентационн ым оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательн ых организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательн ых организаций в 15 пилотных	Приоб ретен ие товаро в, работ, услуг	Вхожден ие Российск ой Федерац ии в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова ния	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.		
1.2	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	891, 000 0	7 90 0, 000 0	12 2 97, 000 0	16 3 17, 000 0	22 4 08, 000 0	29 5 86, 000 0	-	-	Обеспечено обновление материально- технической базы образовательн ых организаций (филиалов) общего и среднего профессиональ ного образования с	Приоб ретен ие товаро в, работ, услуг	Вхожден ие Российск ой Федерац ии в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															целью внедрения цифровой образовательно й среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательно го процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функциониров ания цифровой образовательно й среды для разных уровней образования, обеспечиваемо й, в том числе функциониров анием		ния	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															федеральной информационн о-сервисной платформы цифровой образовательн ой среды. Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально- техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставлени е субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерации на финансовое обеспечение соответствующ их мероприятий.		
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
2.1	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	2,00 00	5,00 00	7,00 00	9,00 00	-	-	Разработка и внедрение Федеральной информационн о-сервисной платформы цифровой образовательно й среды, состоящей из нескольких компонент (библиотеки образовательн ых материалов, сервиса контрольно- измерительных материалов для оценки	Созда ние (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацио нного сервис а (инфо рмаци онной систе мы)	Вхожден ие Российск ой Федерац ии в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															текущей успеваемости и самодиагности ки, сервиса аналитики, поддержки пользователей, сервисов и систем управления образовательно й организацией и автоматизации рутинных процессов, цифровой помощник ученика, цифровой помощник учителя, цифровой помощник родителя и т.п.)			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															направлена на внедрение цифровой образовательно й среды, позволяющей создать условия для применения цифровых сервисов и верифицирова нного цифрового образовательно го контента всеми участниками образовательно го процесса			
2.2	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные	-	Процен т	0,0000	2018	-	20,0 000	40,0 000	-	-	-	-	-	-	Обновление к концу 2020 года всеми образовательн ыми организациями информационн	Обесп ечени е реализ ации федер альног	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). . Нарастающий итог														ых представительс тв в сети Интернет и иных общедоступны х информационн ых ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательн ых организациях, необходимой для всех участников образовательно го процесса; - создать систему получения репрезентатив ных данных, обратной связи	о проект а (резул тата федер альног о проект а)		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															от родителей (законных представителе й) обучающихся, актуальных для прогнозирован ия развития системы образования, включая кадровое, инфраструктур ное, содержательно е, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственн ой политики Российской			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерации, в том числе определенным и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.		
2.3	Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	150,6000	301,3000	452,0000	602,7000	-	-	К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательно	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															й деятельности.		
2.4	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единиц а	5,0000	2018	-	20,0 000	70,0 000	125, 000 0	197, 000 0	260, 000 0	340, 000 0	-	-	Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационн ые технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программиров ание и	Созда ние (реорг аниза ция) орган изаци и (струк турно го подраз делен ия)	Формиро вание эффектив ной системы выявлен ия, поддерж ки и развития способно стей и талантов у детей и молодеж и, основанн ой на принцип ах справедл ивости, всеобщн ости и направле

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															администриро вание цифровых операций) среди подрастающег о поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентац ии при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательн ыми		нной на самоопре деление и професси ональную ю ориентац ию всех обучающ ихся	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															организациями могут самостоятельн о быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на федеральном уровне. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставлени е субсидии из			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующ их мероприятий. При подсчете созданных центров «ИТ- куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская область, Краснодарский край,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек.		
2.5	Разработан верифицированный	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	8,00 00	17,0 000	28,0 000	41,0 000	-	-	Разработка и верификация	Созда ние	Вхожден ие

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Нарастающий итог														цифрового образовательно го контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровые инструменты, по всем учебным предметам образовательн ых программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральными государственн ыми образовательн ыми стандартами, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего	(разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацио нного сервис а (инфо рмаци онной систе мы)	Российск ой Федерац ии в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова ния	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															образования (17 комплектов), к 2023 году для уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего образования (13 комплектов) Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов, представленны х в цифровом виде, а также средств,			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															способствующих их определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательн ый контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицирова нного цифрового образовательно го контента с учетом федеральных государственн ых образовательн ых стандартов.			
2.6	Утвержден пакет	-	Докуме	0,0000	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	Формирование	Утвер	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования		нт					00							и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологическ их требований, позволит определить основные принципы для создания и функциониров ания цифровых платформ, сервисов, информационн ых систем, регламентов информационн ого взаимодействи я, форматов обмена данными, обеспечивающ их информационн ое	ждени е докум ента		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															взаимодействи е и сквозную аутентификаци ю на цифровых платформах и в информационн ых системах всех уровней образования.			
2.7	Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	Документ	0,0000	2018	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные	Утверждение документа	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															программы.			
2.8	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалиф		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															ицированных кадров, обладающих актуальными компетенциям и в сфере современных технологий.			

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций	0,00	23 870,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	2 833 842,40	17 028 785,8 5	17 197 878,4 9	13 205 887,0 2	12 727 561,0 8	16 064 642,0 5	79 058 596,89
в том числе: федеральный бюджет		0,00	2 673 834,90	15 840 534,0 5	16 508 866,0 0	12 421 801,7 0	12 194 757,7 0	15 238 698,6 0	74 878 492,95
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	2 115 972,40	15 513 900,2 0	15 010 487,2 9	11 288 943,7 2	10 813 170,6 8	13 138 643,4 5	67 881 117,74
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	34 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	8 750,00	8 750,00	8 750,00	17 500,00	17 500,00	83 500,00	356 250,00	1 016 250,00	1 346 250,00	1 676 250,00	2 345 000,00	3335000
1.2.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	13 750,00	13 750,00	13 750,00	27 500,00	27 500,00	148 320,55	645 352,75	1 853 558,25	2 457 661,00	3 061 763,75	4 283 719,25	6096027.5
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	194 235,83	194 235,83	194 235,83	388 471,66	388 471,66	388 471,66	582 707,49	582 707,49	582 707,49	582 707,49	776 943,30	776943.3
2.2.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	12 500,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00	25 000,00	141 383,09	212 074,64	386 649,27	503 032,36	619 415,45	864 681,63	1213830.9
2.3.	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1000000

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:

- внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;
- создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;
- создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "ИТ-куб".

В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Цифровая образовательная среда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования "	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.	Да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"			точкам и отсутствует			общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2021	01	03	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования Исполнителями в рамках заключенных контрактов"	-	30.09.2021	02	04	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	03	05	Горобец А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта «Образование». Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.1.5	Контрольная точка "Не менее 5% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением"	-	30.10.2021	04	06	Горобец А.В.	Отчет Информационно аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Не менее 15% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным"	-	30.11.2021	05	08	Горобец А.В.	Отчет Информационно аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудованием и программным обеспечением"								
1.1.7	Контрольная точка "Оборудование запущено в эксплуатацию в образовательных организациях"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о запуске в эксплуатацию оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Не менее 25% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением"	-	31.12.2021	06	09	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными	Горобец А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках	-	ГИИС Электронный

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2022	01	03	Горобец А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования"	-	30.06.2022	02	04	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования"	-	31.08.2022	03	05	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	04	06	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об о ходе реализации эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды, включающий информацию об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.1.15	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования исполнителями в рамках заключенных контрактов"	-	30.11.2022	05	07	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды, включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.2	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам	Да	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	-	-
1.2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	06	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году		
1.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Хамардюк А.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Образование" в 2019 году		
1.2.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Хамардюк А.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на создание и функционирование Центра	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов,	-	31.12.2019	07	09	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс						цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "								
1.2.8	Контрольная точка "Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды "	-	31.12.2019	08	10	Музаев А.А.	Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации	-	-
			31.12.2019						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего	-		09	11	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики "								
1.2.10	Контрольная точка "Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика""	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по дальнейшей поддержке создания ЦУМК, решение Проектного комитета о реализации мероприятия федерального проекта.	-	-
1.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	15.02.2020	02	05	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году		
1.2.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	03	06	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2020	05	07	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"		
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и				вует		предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информатики"								
1.2.16	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды""	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кузьмин П.В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2021	10	03	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	30.04.2021	02	11	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»		
1.2.19	Контрольная точка "Субъектами проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования в рамках проведения мероприятий в 2021 году"	-	30.09.2021	03	12	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении конкурсных процедур	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.21	Контрольная точка "Не менее 9300 образовательных организаций, обеспеченных материально-технической	-	30.10.2021	12	14	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении материально-технической базой образовательных организаций, запланированных к оснащению в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2019 года"						2021 году		
1.2.22	Контрольная точка "Не менее 10700 образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2019 года"	-	30.11.2021	13	16	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении материально-технической базой образовательных организаций, запланированных к оснащению в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Произведена поставка (установка) оборудования в рамках проведения мероприятий в 2021 году"	-	30.12.2021	16	17	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставке (установке) оборудования в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Не менее 12260 образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой	-	31.12.2021	15	17	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении материально-технической базой образовательных организаций, запланированных к оснащению в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательной среды, нарастающим итогом с 2019 года"								
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Горобец А.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджете		
1.2.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2022	02	12	Горобец А.В.	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для целью внедрения цифровой образовательной среды	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	03	14	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.31	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования исполнителями в рамках заключенных контрактов"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата, включая отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		
1.2.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Горобец А.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	30.04.2023	02	13	Горобец А.В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"						организаций для целью внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»		
1.2.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования"	-	30.06.2023	03	13	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования"	-	31.08.2023	08	13	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.37	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2023	03	14	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.38	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования"	-	30.11.2023	13	14	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнителями в рамках заключенных контрактов"								бюджет"
1.2.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата, включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.40	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Горобец А.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.41	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2024	02	13	Горобец А.В.	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для целью внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.42	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.43	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования"	-	31.08.2024	08	13	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.44	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2024	03	14	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.45	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования Исполнителями в рамках заключенных контрактов"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата, включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году.	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из нескольких компонент (библиотеки образовательных материалов, сервиса контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервиса аналитики, поддержки пользователей, сервисов и систем управления образовательной организацией и автоматизации рутинных процессов, цифровой помощник ученика, цифровой помощник учителя, цифровой помощник родителя и т.п.) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса	Нет	ГИИС Электронный бюджет
2.1.1	Контрольная точка	-	01.02.2021	Взаимо	23	Кузьмин П.В.	Приказ Приказ Минпросвещения	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения, посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды""			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			России		Электронный бюджет
2.1.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования""	-	01.02.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.3	Контрольная точка		01.03.2021	23	25	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	""Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)""	-					подведомственной организации Минпросвещения России	-	Электронный бюджет
2.1.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)""	-	01.04.2021	24	28	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	01.07.2021	25	29	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервиса (информационной системы)"								
2.1.6	Контрольная точка "Проведен комплекс испытательных мероприятий (2 компонента)"	-	30.09.2021	28	30	Горобец А.В.	Отчет о проведении комплекса испытательных мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	01.11.2021	29	32	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.8	Контрольная точка "Разработан и утвержден комплект организационно-распорядительной документации для аттестации информационно-телекоммуникационного"	-	15.12.2021	30	33	Горобец А.В.	Прочий тип документа Комплект организационно-распорядительной документации для аттестации информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) по требованиям безопасности информации	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	15.05.2022	11	27	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.15	Контрольная точка "Проведена закупка для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.07.2022	26	22	Горобец А.В.	Отчет Закупка в соответствии с сформированным техническим заданием на создание (развитие) платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.09.2022	27	12	Горобец А.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
2.1.17	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.12.2022	22	23	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.18	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.12.2022	12	24	Горобец А.В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.19	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в	-	20.12.2022	23	28	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.25	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.12.2023	22	13	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.26	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.12.2023	12	25	Горобец А.В.	Акт Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				отсутствует				
2.1.28	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Горобец А.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.29	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2024	30	31	Горобец А.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по созданию (развитию) платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.30	Контрольная точка "Проведена закупка для создания (развития)	-	31.07.2024	12	25	Горобец А.В.	Отчет Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на создание (развитие)	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"						платформы		бюджет
2.1.31	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)""	-	30.09.2024	31	13	Горобец А.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.32	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	01.12.2024	25	14	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционирования платформы		
2.1.33	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.12.2024	13	32	Горобец А.В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации»	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2	Результат "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные	31.12.2018	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Васильева Т.В.	Обновление к концу 2020 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов	Да	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.		
2.2.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			и отсутствует					
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	31.12.2019	03	05	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"						возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций		
2.2.4	Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Методические рекомендации Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	об образовательной организации "								
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	-	-
2.3	Результат "Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте."	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности.	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 2 тыс. работников	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ракова М.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		в области современных технологий		
2.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 5 тыс. работников	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Басюк В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует		менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий		
2.3.7	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды на рабочих местах""	-	21.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	04	02	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об Утверждении перечня документов, необходимых для обеспечения возможности подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							использования образовательных сервисов педагогическими работниками		
2.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций для педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.10	Контрольная точка "Педагогические работники подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте"	-	01.12.2021	02	06	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.11	Контрольная точка "Не менее 150,6 тыс. педагогических работников"	-	31.12.2021	05	03	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в рамках осуществления образовательной деятельности"						информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов		
2.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	05	07	Горобец А.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.06.2022	06	03	Горобец А.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	07	03	Горобец А.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2022	08	03	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов		
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Горобец А.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горобец А.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ходе предоставления услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками		ный бюджет"
2.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.06.2023	04	07	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.09.2023	06	03	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		работниками		
2.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ходе предоставления услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками		ный бюджет"
2.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.06.2024	05	08	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	07	08	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2024	07	03	Горобец А.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работниками		
2.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории	Да	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на федеральном уровне. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская область, Краснодарский край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек.		
2.4.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Хамардюк А.В.	Приказ Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	10	12	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
2.4.3	Контрольная точка	-	31.12.2019	Взаимо	08	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
2.4.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование. Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году.		
2.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	07	09	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
2.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году	-	-
2.4.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	01.03.2020	08	11	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						образования"		
2.4.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	10	12	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
2.4.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	08	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			"Образование"		
2.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	-
2.4.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
2.4.14	Контрольная точка "С	-	15.02.2021	07	10	Руденок М.А.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году		Электронный бюджет
2.4.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2021	08	13	Руденок М.А.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб"	-	30.09.2021	10	12, 09	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб"	-	Система управления проектной деятельностью

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Горобец А.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2022	07	10	Горобец А.В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Горобец А.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				атами и контрольными точкам и отсутствует		субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		
2.4.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	07	10	Горобец А.В.	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.32	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2023	08	11	Горобец А.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"								
2.4.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	10	15	Горобец А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.34	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2023	11	12	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров	-	30.09.2023	11	12, 09	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования	-	Система управления

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.38	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.39	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Горобец А.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.40	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2024	07	10	Горобец А.В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.43	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.44	Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб""	-	30.09.2024	11	09, 12	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб"	-	Система управления проектной деятельностью
2.4.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
2.4.46	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.47	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центров цифрового образования детей "IT-куб" в 2024 году	-	Система управления проектной деятельностью
2.5	Результат "Разработан верифицированный цифровой	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Горобец А.В.	Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего	Нет	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		интерактивные и адаптивные цифровые инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего образования (13 комплектов) Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов, представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с учетом федеральных государственных образовательных		бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2021	19	17	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.5	Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ"	-	15.12.2021	22	17	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	-	ГИИС Электронный бюджет
2.5.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2022	18	19	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.11	Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ"	-	15.12.2022	23	17	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	-	ГИИС Электронный бюджет
2.5.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2023	16	17	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.17	Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение"	-	31.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				ьными точкам и отсутствует		подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»		
2.5.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Горобец А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2024	15	23	Горобец А.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.21	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет о передаче контента на экспертизу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2024	16	17	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.23	Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.5.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Горобец А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6	Результат "Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного	31.12.2018	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Носков К.Ю.	Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена данными, обеспечивающих информационное взаимодействие	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования"						и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования.		
2.6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Хамардюк А.В.	Исходящее письмо Информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации. Подготовлены предложения о единых технологических требованиях с учетом требований разрабатываемой целевой модели цифровой образовательной среды	-	-
2.6.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	01	03	Пак О.Б.	Приказ Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требований. Разработан проект приказа, согласован с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом		
2.6.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Пак О.Б.	Приказ Согласование проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требований	-	-
2.6.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак О.Б.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях. Созданы условия для разработки цифровых образовательных платформ и сервисов учитывающие единые технологические требования	-	-
2.6.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.03.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами	Пак О.Б.	Прочий тип документа Публикация приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях		
2.7	Результат "Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий"	31.12.2018	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Васильева Т.В.	Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы.	Нет	ГИС Электронный бюджет
2.7.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования. Подготовлены предложения для разработки методологии внедрения современных цифровых технологий в образовательных процесс. Информационные материалы, подготовленные совместно с профессиональным сообществом. Разработан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пилотный перечень предметных областей для апробации внедрения цифровых технологий, а также требования к внедрению в основные общеобразовательные программы современных технологий образования. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении технического задания. Сформированы основные методологические, инфраструктурные и иные подходы к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий.		
2.7.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.2020	01	04	Кузьмин П.В.	Методические рекомендации Согласование проекта методологии для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	-
2.7.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Кузьмин П.В.	Методические рекомендации Разработка на основе пилотного перечня и требований к внедрению цифровых технологий методологии внедрения в основные общеобразовательные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			программы современных цифровых технологий		
2.7.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кузьмин П.В.	Распоряжение Методические рекомендации, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Создана методологическая основа для реализации мероприятий федерального проекта по внедрению современных цифровых технологий	-	-
2.7.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.04.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Публикация методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	-	-
2.8	Результат "Для не менее 500 тыс. детей,	31.12.2018	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Васильева Т.В.	Внедрение к концу 2020 года в	Да	ГИС Электронн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.		ый бюджет
2.8.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	-		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.8.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимо- связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо- связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	-		-	-
2.8.5	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимо- связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо- связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	-		-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Саратовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Республика Коми	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Новосибирская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Тверская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Процент											
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Республика Мордовия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Иркутская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Рязанская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Кировская область	17,7800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	38,2800	51,8800	74,9000	74,9000	-	-
Нижегородская область	14,5900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Оренбургская область	10,0300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4500	22,2300	73,3200	-	-
Пензенская область	25,4900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,3700	60,7800	83,6600	83,6600	-	-
Пермский край	15,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Республика Башкортостан	12,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	27,6700	45,3500	81,1700	81,1700	-	-
Республика Марий Эл	20,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,8000	61,6000	89,6000	89,6000	-	-
Республика Мордовия	16,4800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,9700	36,3300	44,1900	44,1900	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,8800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,5400	8,8400	8,8400	8,8400	-	-
Самарская область	14,6800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	21,5100	33,7200	51,1600	51,1600	-	-
Саратовская область	9,1800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	23,8900	41,7000	74,8900	74,8900	-	-
Удмуртская Республика	11,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,9300	41,8300	59,4000	59,4000	-	-
Ульяновская область	21,4100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	43,0700	54,5000	76,6400	76,6400	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	16,9600	2020	0,0000	0,0000	0,0000	41,3700	57,7400	84,2300	84,2300	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Вологодская область	26,7400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,2300	42,4400	62,7900	62,7900	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	13,2200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	31,2200	47,5400	61,3200	61,3200	-	-
Калининградская область	45,9300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,9300	0,0000	0,0000	-	-
Ленинградская область	16,0700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	24,3800	34,6300	36,5700	36,5700	-	-
Мурманская область	51,8300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	51,8300	68,9000	93,9000	93,9000	-	-
Ненецкий автономный округ	88,4600	2020	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Новгородская область	70,7800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Псковская область	45,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	64,7100	73,8600	103,920 0	103,920 0	-	-
Республика Карелия	51,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	83,0000	91,0000	91,0000	91,0000	-	-
Республика Коми	26,9900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	51,5300	67,1800	96,6300	96,6300	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	41,8900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	61,1300	80,7500	98,1100	98,1100	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	41,3800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	70,6900	81,0300	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Дагестан	7,0500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0500	16,2500	20,5400	20,5400	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	15,5400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	36,6600	54,2500	77,7100	77,7100	-	-
Свердловская область	10,9300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	24,5100	39,7700	57,4900	57,4900	-	-
Тюменская область	15,6800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	32,5800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	35,4800	45,8100	61,9400	61,9400	-	-
Челябинская область	12,0700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	60,1600	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	18,4600	2020	0,0000	0,0000	0,0000	35,1000	45,5200	63,8000	63,8000	-	-
Брянская область	21,6100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	33,4700	41,7400	54,0300	54,0300	-	-
Владимирская область	25,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	47,3800	64,1900	85,1200	85,1200	-	-
Воронежская область	14,0400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,3300	44,5000	63,1800	63,1800	-	-
Ивановская область	29,2800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,2900	59,7000	86,6900	86,6900	-	-
Калужская область	7,7200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Костромская область	18,4400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	18,4400	28,7200	46,8100	46,8100	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Краснодарский край	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	16,5300	26,6400	44,7400	44,7400	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	58,7800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	91,2200	91,2200	91,2200	91,2200	-	-
Республика Калмыкия	3,0900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	28,4000	28,4000	28,4000	28,4000	-	-
Республика Крым	16,8800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	33,9500	52,3200	80,1500	80,1500	-	-
Ростовская область	7,3700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	20,1000	38,3900	79,7200	79,7200	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2018	-	891.000 0	7900.00 00	12297.0 000	16317.0 000	22408.0 000	29586.0 000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2018	-	928.0000	7937.000 0	12297.00 00	16317.00 00	22408.00 00	29586.00 00	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	194.0000	1752.000 0	2815.000 0	3660.000 0	5006.000 0	6258.000 0	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	115.0000	211.0000	287.0000	439.0000	491.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	106.0000	198.0000	253.0000	353.0000	386.0000	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	199.0000	289.0000	409.0000	459.0000	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	152.0000	182.0000	253.0000	274.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	149.0000	239.0000	359.0000	373.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	18.0000	119.0000	225.0000	282.0000	382.0000	459.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	111.0000	163.0000	190.0000	310.0000	315.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	186.0000	254.0000	334.0000	381.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	21.0000	122.0000	256.0000	363.0000	513.0000	623.0000	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	-	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000	120.0000	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0000	158.0000	206.0000	274.0000	405.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	12.0000	113.0000	148.0000	202.0000	232.0000	307.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	23.0000	124.0000	193.0000	223.0000	293.0000	314.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	63.0000	164.0000	164.0000	164.0000	164.0000	554.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	84.0000	148.0000	185.0000	209.0000	261.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	85.0000	162.0000	209.0000	299.0000	304.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	72.0000	72.0000	101.0000	152.0000	232.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	77.0000	990.0000	1420.000 0	1792.000 0	2266.000 0	2570.000 0	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	88.0000	88.0000	88.0000	88.0000	93.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	101.0000	129.0000	184.0000	184.0000	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	26.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	114.0000	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	83.0000	113.0000	132.0000	178.0000	203.0000	-	-
<i>город федерального значения Санкт-</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	229.0000	346.0000	446.0000	533.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Петербург</i>												
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	12.0000	113.0000	193.0000	246.0000	342.0000	343.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	118.0000	130.0000	172.0000	242.0000	301.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	76.0000	158.0000	218.0000	318.0000	371.0000	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	109.0000	174.0000	190.0000	190.0000	196.0000	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	63.0000	93.0000	130.0000	137.0000	203.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	43.0000	664.0000	1164.000 0	1728.000 0	2773.000 0	3393.000 0	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	64.0000	64.0000	64.0000	64.0000	114.0000	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0000	208.0000	307.0000	457.0000	531.0000	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	49.0000	49.0000	49.0000	117.0000	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	90.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0000	219.0000	355.0000	605.0000	787.0000	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	27.0000	128.0000	128.0000	227.0000	377.0000	530.0000	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	287.0000	517.0000	1012.000 0	1105.000 0	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	179.0000	728.0000	1065.000 0	1448.000 0	1738.000 0	2239.000 0	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	76.0000	139.0000	139.0000	139.0000	186.0000	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	52.0000	154.0000	221.0000	284.0000	334.0000	544.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	94.0000	196.0000	298.0000	401.0000	481.0000	502.0000	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	84.0000	135.0000	153.0000	186.0000	186.0000	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	116.0000	170.0000	224.0000	279.0000	279.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	-	133.0000	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0000	102.0000	247.0000	319.0000	409.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	147.0000	1342.000 0	2243.000 0	3125.000 0	4674.000 0	6714.000 0	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	63.0000	164.0000	369.0000	609.0000	1109.000 0	1159.000 0	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	148.0000	232.0000	352.0000	531.0000	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0000	256.0000	436.0000	736.0000	873.0000	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0000	212.0000	274.0000	374.0000	442.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	190.0000	246.0000	346.0000	409.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	-	274.0000	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	101.0000	101.0000	101.0000	219.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	171.0000	211.0000	281.0000	332.0000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	101.0000	140.0000	296.0000	762.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	27.0000	128.0000	128.0000	128.0000	128.0000	468.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	119.0000	217.0000	282.0000	392.0000	452.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	64.0000	136.0000	173.0000	243.0000	266.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	48.0000	78.0000	105.0000	128.0000	222.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2018	-	32.0000	110.0000	136.0000	188.0000	188.0000	305.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	79.0000	521.0000	803.0000	1073.000 0	1403.000 0	2167.000 0	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	49.0000	150.0000	323.0000	501.0000	701.0000	1007.000 0	-	-
			2018		-	81.0000	81.0000	81.0000	81.0000	111.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000		-								
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	101.0000	101.0000	101.0000	502.0000	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	128.0000	160.0000	210.0000	226.0000	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	58.0000	140.0000	200.0000	280.0000	291.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	113.0000	1120.000 0	1348.000 0	1655.000 0	2005.000 0	3274.000 0	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	115.0000	193.0000	253.0000	323.0000	331.0000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	40.0000	141.0000	291.0000	379.0000	426.0000	711.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	107.0000	107.0000	150.0000	188.0000	188.0000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	152.0000	-	-
			2018		-	102.0000	102.0000	102.0000	102.0000	358.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Забайкальский край	Единица	0.0000		-	22.0000	112.0000	220.0000	303.0000	423.0000	483.0000	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	-	89.0000	132.0000	132.0000	132.0000	132.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	-	-	104.0000	189.0000	459.0000	519.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	119.0000	238.0000	305.0000	405.0000	541.0000	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0000	101.0000	101.0000	101.0000	108.0000	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	116.0000	200.0000	269.0000	349.0000	386.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	31.0000	109.0000	177.0000	227.0000	297.0000	370.0000	-	-
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	25.0000	40.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.3333	37.6000	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	33.0000	47.0000	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	24.0000	38.0000	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	42.0000	56.0000	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	24.0000	46.5000	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	39.0000	62.0000	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	9.0000	31.0000	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	24.0000	38.0000	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	24.0000	38.0000	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.0000	37.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Нижегородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.0000	37.0000	-	-	-	-
Пермский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.0000	37.0000	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	16.6667	26.6667	-	-	-	-
Тюменская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	9.0000	19.0000	-	-	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	32.0000	42.0000	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	9.0000	19.0000	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.2500	37.0000	-	-	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.0000	37.0000	-	-	-	-
Новосибирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.0000	37.0000	-	-	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	24.0000	38.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.0000	36.0000	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.0000	37.0000	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	23.0000	37.0000	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Цифровая образовательная среда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	50 440 940,30	50,00	15,00	15,00	15,00	95,00
2.Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.	0,00	5,00	35,00	5,00	30,00	75,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	4 430 049,65	10,00	20,00	35,00	30,00	95,00
4.Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	5 007 413,60	5,00	20,00	35,00	15,00	75,00
5.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	5 454 278,80	15,00	5,00	5,00	5,00	30,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	8 666 920,60	15,00	5,00	5,00	5,00	30,00
7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	73 999 602,95	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	3231360.6	3594973.40	2381080.95	2269155.97	2271636.25	13748207.17
федеральный бюджет	0,00	413058.5	3081082.7	3330787.3	2169226.5	2206230.1	2068604.0	13268989.1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	413058.5	3081082.7	3330787.3	2169226.5	2206230.1	2068604.0	13268989.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	3231360.6	3594973.40	2381080.95	2269155.97	2271636.25	13748207.17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	195 327,00	213 051,14	107 782,50	156 505,31	185 922,29	858 588,24
федеральный бюджет	0,00	37 783,60	185 669,30	204 529,10	103 471,20	150 245,10	178 485,40	860 183,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	37 783,60	185 669,30	204 529,10	103 471,20	150 245,10	178 485,40	860 183,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	195 327,00	213 051,14	107 782,50	156 505,31	185 922,29	858 588,24
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	118 073,64	76 074,85	126 747,98	209 120,61	773 717,58
федеральный бюджет	0,00	0,00	241 263,50	116 892,90	75 314,10	125 480,50	207 029,40	765 980,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	241 263,50	116 892,90	75 314,10	125 480,50	207 029,40	765 980,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	118 073,64	76 074,85	126 747,98	209 120,61	773 717,58
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	173 160,71	177 546,84	125 204,18	96 029,39	813 382,42
федеральный бюджет	0,00	0,00	236 612,50	169 697,50	173 995,90	122 700,10	94 108,80	797 114,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	236 612,50	169 697,50	173 995,90	122 700,10	94 108,80	797 114,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	173 160,71	177 546,84	125 204,18	96 029,39	813 382,42
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	266 238,77	187 027,04	275 406,63	196 598,78	1 166 712,52
федеральный бюджет	0,00	46 276,10	236 612,50	260 914,00	183 286,50	269 898,50	192 666,80	1 189 654,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	46 276,10	236 612,50	260 914,00	183 286,50	269 898,50	192 666,80	1 189 654,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	266 238,77	187 027,04	275 406,63	196 598,78	1 166 712,52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	96 877,17	47 546,77	111 118,79	33 523,13	530 507,16
федеральный бюджет	0,00	0,00	239 026,90	95 908,40	47 071,30	110 007,60	33 187,90	525 202,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	239 026,90	95 908,40	47 071,30	110 007,60	33 187,90	525 202,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	96 877,17	47 546,77	111 118,79	33 523,13	530 507,16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	83 299,30	431 196,14	157 063,65	20 324,38	184 077,09	875 960,56
федеральный бюджет	0,00	0,00	79 967,30	413 948,30	150 781,10	19 511,40	176 714,00	840 922,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	79 967,30	413 948,30	150 781,10	19 511,40	176 714,00	840 922,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	83 299,30	431 196,14	157 063,65	20 324,38	184 077,09	875 960,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	162 660,40	23 397,27	80 848,89	79 817,68	127 707,27	474 431,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	161 033,80	23 163,30	80 040,40	79 019,50	126 430,20	469 687,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	161 033,80	23 163,30	80 040,40	79 019,50	126 430,20	469 687,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	162 660,40	23 397,27	80 848,89	79 817,68	127 707,27	474 431,51
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	218 188,90	75 679,85	85 584,29	67 276,02	119 725,61	566 454,67
федеральный бюджет	0,00	38 868,50	213 625,40	74 366,00	83 872,60	65 930,50	117 331,10	593 994,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	38 868,50	213 625,40	74 366,00	83 872,60	65 930,50	117 331,10	593 994,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	218 188,90	75 679,85	85 584,29	67 276,02	119 725,61	566 454,67
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	170 925,90	131 069,16	47 546,84	129 878,00	54 524,53	533 944,43
федеральный бюджет	0,00	44 680,00	159 517,10	124 515,70	45 169,50	123 384,10	51 798,30	549 064,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	44 680,00	159 517,10	124 515,70	45 169,50	123 384,10	51 798,30	549 064,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	170 925,90	131 069,16	47 546,84	129 878,00	54 524,53	533 944,43
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	753 697,74	658 016,80	0,00	643 574,26	2 296 730,10
федеральный бюджет	0,00	111 178,60	181 095,00	565 273,30	493 512,60	0,00	482 680,70	1 833 740,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	111 178,60	181 095,00	565 273,30	493 512,60	0,00	482 680,70	1 833 740,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	753 697,74	658 016,80	0,00	643 574,26	2 296 730,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	153 623,70	127 131,51	58 641,01	37 561,31	83 009,70	459 967,23
федеральный бюджет	0,00	24 503,30	152 087,50	125 860,20	58 054,60	37 185,70	82 179,60	479 870,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	24 503,30	152 087,50	125 860,20	58 054,60	37 185,70	82 179,60	479 870,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	153 623,70	127 131,51	58 641,01	37 561,31	83 009,70	459 967,23
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	192 029,70	145 971,03	74 490,00	161 179,07	28 983,09	602 652,89
федеральный бюджет	0,00	12 061,50	186 268,80	141 591,90	72 255,30	156 343,70	28 113,60	596 634,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12 061,50	186 268,80	141 591,90	72 255,30	156 343,70	28 113,60	596 634,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	192 029,70	145 971,03	74 490,00	161 179,07	28 983,09	602 652,89
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	145 548,20	176 799,29	142 640,41	187 806,29	22 348,76	675 142,95
федеральный бюджет	0,00	0,00	138 305,00	174 372,10	138 361,20	182 172,10	21 678,30	654 888,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	138 305,00	174 372,10	138 361,20	182 172,10	21 678,30	654 888,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	145 548,20	176 799,29	142 640,41	187 806,29	22 348,76	675 142,95
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	110 463,77	60 235,61	187 806,33	7 981,73	607 928,74
федеральный бюджет	0,00	21 759,70	236 612,50	108 254,50	59 030,90	184 050,20	7 822,10	617 529,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	21 759,70	236 612,50	108 254,50	59 030,90	184 050,20	7 822,10	617 529,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	110 463,77	60 235,61	187 806,33	7 981,73	607 928,74
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	78 566,00	360 730,15	177 527,42	187 806,29	100 818,35	905 448,21
федеральный бюджет	0,00	12 056,10	71 328,20	354 794,50	172 201,60	182 172,10	97 793,80	890 346,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12 056,10	71 328,20	354 794,50	172 201,60	182 172,10	97 793,80	890 346,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	78 566,00	360 730,15	177 527,42	187 806,29	100 818,35	905 448,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	186 868,50	194 055,73	155 338,86	237 888,02	104 011,04	878 162,15
федеральный бюджет	0,00	22 965,60	177 301,20	186 293,50	149 125,30	228 372,50	99 850,60	863 908,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	22 965,60	177 301,20	186 293,50	149 125,30	228 372,50	99 850,60	863 908,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	186 868,50	194 055,73	155 338,86	237 888,02	104 011,04	878 162,15
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	193 416,00	197 380,33	87 169,17	176 829,69	73 680,62	728 475,81
федеральный бюджет	0,00	40 925,50	184 756,20	190 412,10	83 682,40	169 756,50	70 733,40	740 266,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	40 925,50	184 756,20	190 412,10	83 682,40	169 756,50	70 733,40	740 266,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	193 416,00	197 380,33	87 169,17	176 829,69	73 680,62	728 475,81
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2045249.2	1144343.83	929331.50	843456.79	737303.85	5699685.17
федеральный бюджет	0,00	180860.0	1809963.7	969447.5	784338.9	710254.1	571363.0	5026227.2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	180860.0	1809963.7	969447.5	784338.9	710254.1	571363.0	5026227.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2045249.2	1144343.83	929331.50	843456.79	737303.85	5699685.17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	123 471,01	25 358,28	20 324,34	9 578,08	406 908,21

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	14 455,00	225 894,70	122 236,30	25 104,70	20 121,10	9 482,30	417 294,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	14 455,00	225 894,70	122 236,30	25 104,70	20 121,10	9 482,30	417 294,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,50	123 471,01	25 358,28	20 324,34	9 578,08	406 908,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	241 441,20	163 662,84	101 442,95	150 245,05	22 597,69	679 389,73
федеральный бюджет	0,00	33 913,50	229 369,20	155 479,70	96 370,80	142 732,80	21 467,80	679 333,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	33 913,50	229 369,20	155 479,70	96 370,80	142 732,80	21 467,80	679 333,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,20	163 662,84	101 442,95	150 245,05	22 597,69	679 389,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	140 068,70	155 663,27	95 093,57	156 505,31	126 608,78	673 939,63

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	28 493,20	137 267,30	152 550,00	93 191,70	153 375,20	124 076,60	688 954,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 493,20	137 267,30	152 550,00	93 191,70	153 375,20	124 076,60	688 954,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	140 068,70	155 663,27	95 093,57	156 505,31	126 608,78	673 939,63
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	34 493,34	84 009,06	109 553,65	115 185,41	584 682,86
федеральный бюджет	0,00	35 321,20	231 783,70	33 113,60	80 648,70	105 171,50	110 578,00	596 616,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	35 321,20	231 783,70	33 113,60	80 648,70	105 171,50	110 578,00	596 616,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	34 493,34	84 009,06	109 553,65	115 185,41	584 682,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	128 143,20	215 889,48	167 313,20	0,00	28 983,09	540 328,97

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	18 363,90	122 323,30	209 412,80	162 293,80	0,00	28 113,60	540 507,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	18 363,90	122 323,30	209 412,80	162 293,80	0,00	28 113,60	540 507,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	128 143,20	215 889,48	167 313,20	0,00	28 983,09	540 328,97
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	151 289,10	65 025,97	58 641,04	31 279,70	126 359,85	432 595,66
федеральный бюджет	0,00	0,00	99 943,50	43 567,40	39 289,50	20 957,40	84 661,10	288 418,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	99 943,50	43 567,40	39 289,50	20 957,40	84 661,10	288 418,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	151 289,10	65 025,97	58 641,04	31 279,70	126 359,85	432 595,66
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	11 698,62	44 377,02	106 402,23	0,00	390 654,37
федеральный бюджет	0,00	0,00	214 485,9	10 996,70	41 714,40	100 018,1	0,00	367 215,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0			0		
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	214 485,90	10 996,70	41 714,40	100 018,10	0,00	367 215,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,50	11 698,62	44 377,02	106 402,23	0,00	390 654,37
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	33 515,36	120 107,53	0,00	24 194,02	408 252,61
федеральный бюджет	0,00	20 349,90	223 522,60	32 509,90	116 504,30	0,00	23 468,20	416 354,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	20 349,90	223 522,60	32 509,90	116 504,30	0,00	23 468,20	416 354,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	33 515,36	120 107,53	0,00	24 194,02	408 252,61
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	155 896,90	80 383,84	30 112,93	71 992,42	60 909,79	399 295,88
федеральный бюджет	0,00	29 963,30	154 202,5	79 580,00	29 811,80	71 272,50	60 300,70	425 130,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	29 963,30	154 202,50	79 580,00	29 811,80	71 272,50	60 300,70	425 130,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	155 896,90	80 383,84	30 112,93	71 992,42	60 909,79	399 295,88
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	241 441,60	254 841,43	202 875,92	197 154,09	222 887,14	1 119 200,18
федеральный бюджет	0,00	0,00	118 306,40	124 872,30	99 409,20	96 605,50	109 214,70	548 408,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	118 306,40	124 872,30	99 409,20	96 605,50	109 214,70	548 408,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,60	254 841,43	202 875,92	197 154,09	222 887,14	1 119 200,18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	58 738,40	5 698,67	0,00	0,00	0,00	64 437,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	52 864,60	5 128,80	0,00	0,00	0,00	57 993,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	52 864,60	5 128,80	0,00	0,00	0,00	57 993,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	58 738,40	5 698,67	0,00	0,00	0,00	64 437,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1289960.2	1327102.01	1069397.66	1899696.67	1220746.38	6806902.92
федеральный бюджет	0,00	92551.4	1260911.1	1300435.9	1043687.1	1856428.3	1189223.8	6743237.6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	92551.4	1260911.1	1300435.9	1043687.1	1856428.3	1189223.8	6743237.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1289960.2	1327102.01	1069397.66	1899696.67	1220746.38	6806902.92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	203 325,60	106 635,26	0,00	20 324,34	0,00	330 285,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	201 292,30	105 568,90	0,00	20 121,10	0,00	326 982,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	201 292,30	105 568,90	0,00	20 121,10	0,00	326 982,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	203 325,60	106 635,26	0,00	20 324,34	0,00	330 285,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	18 073,40	89 565,20	0,00	0,00	129 552,65	237 191,25
федеральный бюджет	0,00	0,00	17 711,90	87 773,90	0,00	0,00	126 961,60	232 447,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	17 711,90	87 773,90	0,00	0,00	126 961,60	232 447,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	18 073,40	89 565,20	0,00	0,00	129 552,65	237 191,25
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	233 946,36	232 989,06	391 263,23	374 539,48	1 476 438,63
федеральный бюджет	0,00	0,00	233 952,50	224 588,50	223 669,50	375 612,70	359 557,90	1 417 381,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	233 952,50	224 588,50	223 669,50	375 612,70	359 557,90	1 417 381,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	233 946,36	232 989,06	391 263,23	374 539,48	1 476 438,63
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	121 705,10	180 132,89	123 187,22	20 324,33	79 817,01	525 166,55
федеральный бюджет	0,00	34 556,00	118 054,30	174 728,90	119 491,60	19 714,60	77 422,50	543 967,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	34 556,00	118 054,30	174 728,90	119 491,60	19 714,60	77 422,50	543 967,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	121 705,10	180 132,89	123 187,22	20 324,33	79 817,01	525 166,55
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,40	0,00	174 347,96	295 731,02	307 244,28	1 005 499,66
федеральный бюджет	0,00	57 995,40	223 612,90	0,00	170 861,00	289 816,40	301 099,40	1 043 385,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	57 995,40	223 612,90	0,00	170 861,00	289 816,40	301 099,40	1 043 385,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,40	0,00	174 347,96	295 731,02	307 244,28	1 005 499,66
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	340 525,34	381 968,98	916 971,53	211 463,77	2 092 370,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	236 612,50	333 713,90	374 329,60	898 632,10	207 234,50	2 050 522,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	236 612,50	333 713,90	374 329,60	898 632,10	207 234,50	2 050 522,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	340 525,34	381 968,98	916 971,53	211 463,77	2 092 370,92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	200 118,99	156 904,44	255 082,22	118 129,19	960 670,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	228 131,30	198 117,80	155 335,40	252 531,40	116 947,90	951 063,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	228 131,30	198 117,80	155 335,40	252 531,40	116 947,90	951 063,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	200 118,99	156 904,44	255 082,22	118 129,19	960 670,54
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	3 102,20	176 177,97	0,00	0,00	0,00	179 280,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 543,40	175 944,00	0,00	0,00	0,00	177 487,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 543,40	175 944,00	0,00	0,00	0,00	177 487,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	3 102,20	176 177,97	0,00	0,00	0,00	179 280,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1293345.5	651841.51	641901.51	535162.73	925775.04	4048026.29
федеральный бюджет	0,00	412152.9	1280412.0	645323.1	635482.5	529811.1	916517.3	4419698.9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	412152.9	1280412.0	645323.1	635482.5	529811.1	916517.3	4419698.9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1293345.5	651841.51	641901.51	535162.73	925775.04	4048026.29

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	11 698,69	264 696,67	153 332,53	164 672,12	838 100,51
федеральный бюджет	0,00	12 310,20	241 263,50	11 581,70	262 049,70	151 799,20	163 025,40	842 029,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12 310,20	241 263,50	11 581,70	262 049,70	151 799,20	163 025,40	842 029,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	11 698,69	264 696,67	153 332,53	164 672,12	838 100,51
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,34	233 314,74	253 639,08
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121,10	230 981,60	251 102,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121,10	230 981,60	251 102,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,34	233 314,74	253 639,08

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	239 182,10	102 575,96	85 584,34	86 077,88	0,00	513 420,28
федеральный бюджет	0,00	34 235,00	236 790,30	101 550,20	84 728,50	85 217,10	0,00	542 521,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	34 235,00	236 790,30	101 550,20	84 728,50	85 217,10	0,00	542 521,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	239 182,10	102 575,96	85 584,34	86 077,88	0,00	513 420,28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	173 956,40	96 870,50	28 528,18	71 971,11	0,00	371 326,19
федеральный бюджет	0,00	14 465,50	172 216,80	95 901,80	28 242,90	71 251,40	0,00	382 078,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	14 465,50	172 216,80	95 901,80	28 242,90	71 251,40	0,00	382 078,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	173 956,40	96 870,50	28 528,18	71 971,11	0,00	371 326,19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	162 370,30	119 671,82	0,00	0,00	96 029,39	378 071,51
федеральный бюджет	0,00	22 373,40	160 746,60	118 475,10	0,00	0,00	95 069,10	396 664,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	22 373,40	160 746,60	118 475,10	0,00	0,00	95 069,10	396 664,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	162 370,30	119 671,82	0,00	0,00	96 029,39	378 071,51
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	193 754,44	163 244,04	125 204,24	96 527,17	822 430,39
федеральный бюджет	0,00	205 127,90	241 263,50	191 816,90	161 611,60	123 952,20	95 561,90	1 019 334,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	205 127,90	241 263,50	191 816,90	161 611,60	123 952,20	95 561,90	1 019 334,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	193 754,44	163 244,04	125 204,24	96 527,17	822 430,39

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	127 270,10	99 848,28	78 252,63	335 231,62	871 038,33
федеральный бюджет	0,00	123 640,90	228 131,30	125 997,40	98 849,80	77 470,10	331 879,30	985 968,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	123 640,90	228 131,30	125 997,40	98 849,80	77 470,10	331 879,30	985 968,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	127 270,10	99 848,28	78 252,63	335 231,62	871 038,33
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2762113.4	2961880.73	2415036.75	2607186.08	3613558.57	14359775.53
федеральный бюджет	0,00	311193.8	2626983.0	2857884.8	2314039.5	2524464.2	3438466.8	14073032.1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	311193.8	2626983.0	2857884.8	2314039.5	2524464.2	3438466.8	14073032.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2762113.4	2961880.73	2415036.75	2607186.08	3613558.57	14359775.53
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	144 665,00	497 883,34	502 479,08	782 526,43	121 819,90	2 049 373,75
федеральный бюджет	0,00	128 501,90	139 836,20	489 861,20	492 429,50	766 875,90	119 383,50	2 136 888,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	128 501,90	139 836,20	489 861,20	492 429,50	766 875,90	119 383,50	2 136 888,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	144 665,00	497 883,34	502 479,08	782 526,43	121 819,90	2 049 373,75
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	144 587,00	152 419,70	76 084,49	109 553,67	57 717,25	540 362,11
федеральный бюджет	0,00	0,00	141 695,30	149 371,30	74 562,80	107 362,60	56 562,90	529 554,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	141 695,30	149 371,30	74 562,80	107 362,60	56 562,90	529 554,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	144 587,00	152 419,70	76 084,49	109 553,67	57 717,25	540 362,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	197 854,95	120 461,62	192 480,20	116 781,71	871 278,98
федеральный бюджет	0,00	37 576,10	241 263,50	195 876,40	119 257,00	190 555,40	115 613,90	900 142,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	37 576,10	241 263,50	195 876,40	119 257,00	190 555,40	115 613,90	900 142,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	197 854,95	120 461,62	192 480,20	116 781,71	871 278,98
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	576 226,05	436 255,94	0,00	584 758,65	1 838 682,04
федеральный бюджет	0,00	68 889,60	231 783,70	553 177,00	418 805,70	0,00	561 368,30	1 834 024,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	68 889,60	231 783,70	553 177,00	418 805,70	0,00	561 368,30	1 834 024,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	576 226,05	436 255,94	0,00	584 758,65	1 838 682,04
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	11 317,29	79 254,37	244 148,23	806 898,96	1 383 060,25
федеральный бюджет	0,00	0,00	231 783,70	10 864,60	76 084,20	234 382,30	774 623,00	1 327 737,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	231 783,70	10 864,60	76 084,20	234 382,30	774 623,00	1 327 737,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	11 317,29	79 254,37	244 148,23	806 898,96	1 383 060,25
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	139 130,31	80 839,30	129 878,08	102 414,74	693 703,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	239 026,90	137 739,00	80 030,90	128 579,30	101 390,60	686 766,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	239 026,90	137 739,00	80 030,90	128 579,30	101 390,60	686 766,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	139 130,31	80 839,30	129 878,08	102 414,74	693 703,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	241 441,20	465 238,63	301 808,63	101 621,79	230 370,95	1 340 481,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	229 369,20	441 976,70	286 718,20	96 540,70	218 852,40	1 273 457,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	229 369,20	441 976,70	286 718,20	96 540,70	218 852,40	1 273 457,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,20	465 238,63	301 808,63	101 621,79	230 370,95	1 340 481,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	100 977,55	133 131,05	187 806,40	306 746,40	970 102,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	207 639,60	86 840,70	114 492,70	161 513,50	263 801,90	834 288,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	207 639,60	86 840,70	114 492,70	161 513,50	263 801,90	834 288,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	100 977,55	133 131,05	187 806,40	306 746,40	970 102,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	292 531,22	302 724,29	489 840,21	239 700,00	1 568 496,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	238 826,50	286 680,60	296 669,80	480 043,40	234 906,00	1 537 126,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	238 826,50	286 680,60	296 669,80	480 043,40	234 906,00	1 537 126,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	292 531,22	302 724,29	489 840,21	239 700,00	1 568 496,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	180 758,87	106 197,53	176 829,59	121 570,82	826 798,11
федеральный бюджет	0,00	0,00	234 198,10	175 336,10	103 011,60	171 524,70	117 923,70	801 994,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	234 198,10	175 336,10	103 011,60	171 524,70	117 923,70	801 994,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	180 758,87	106 197,53	176 829,59	121 570,82	826 798,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1038349.9	1453489.32	901109.62	719710.67	1345612.48	5458271.99
федеральный бюджет	0,00	129988.6	704516.8	1280517.4	713480.1	562809.3	1193204.3	4584516.5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	129988.6	704516.8	1280517.4	713480.1	562809.3	1193204.3	4584516.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1038349.9	1453489.32	901109.62	719710.67	1345612.48	5458271.99
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	131 032,00	155 763,37	95 093,57	165 852,85	17 559,80	565 301,59
федеральный бюджет	0,00	0,00	128 411,40	152 648,10	93 191,70	162 535,80	17 208,60	553 995,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	128 411,40	152 648,10	93 191,70	162 535,80	17 208,60	553 995,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	131 032,00	155 763,37	95 093,57	165 852,85	17 559,80	565 301,59
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	338 671,48	282 111,08	333 334,84	530 483,01	1 726 041,71

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	107 389,70	224 540,40	314 964,50	262 363,30	310 001,40	493 349,20	1 712 608,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	107 389,70	224 540,40	314 964,50	262 363,30	310 001,40	493 349,20	1 712 608,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	338 671,48	282 111,08	333 334,84	530 483,01	1 726 041,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	42 850,24	58 514,07	60 972,96	0,00	162 337,27
федеральный бюджет	0,00	10 661,70	0,00	11 569,60	15 798,80	16 462,70	0,00	54 492,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10 661,70	0,00	11 569,60	15 798,80	16 462,70	0,00	54 492,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	42 850,24	58 514,07	60 972,96	0,00	162 337,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	805 411,36	322 307,81	20 324,38	682 135,42	2 071 620,37
федеральный бюджет	0,00	11 937,20	231 783,7	773 194,9	309 415,5	19 511,40	654 850,0	2 000 692,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	0	0		0	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	11 937,20	231 783,70	773 194,90	309 415,50	19 511,40	654 850,00	2 000 692,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	805 411,36	322 307,81	20 324,38	682 135,42	2 071 620,37
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	241 441,60	50 517,16	50 716,67	139 225,64	46 542,82	528 443,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	94 162,20	19 701,70	19 779,50	54 298,00	18 151,70	206 093,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	94 162,20	19 701,70	19 779,50	54 298,00	18 151,70	206 093,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,60	50 517,16	50 716,67	139 225,64	46 542,82	528 443,89
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	182 993,60	60 275,71	92 366,42	0,00	68 891,43	404 527,16
федеральный бюджет	0,00	0,00	25 619,10	8 438,60	12 931,30	0,00	9 644,80	56 633,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	25 619,10	8 438,60	12 931,30	0,00	9 644,80	56 633,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	182 993,60	60 275,71	92 366,42	0,00	68 891,43	404 527,16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2237464.4	2701970.22	1986318.15	771336.33	2172766.21	9869855.31
федеральный бюджет	0,00	242458.3	2177777.1	2629112.7	1928639.0	746786.2	2104530.7	9829304.0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	242458.3	2177777.1	2629112.7	1928639.0	746786.2	2104530.7	9829304.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2237464.4	2701970.22	1986318.15	771336.33	2172766.21	9869855.31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	225 917,30	0,00	0,00	0,00	104 011,21	329 928,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	223 658,10	0,00	0,00	0,00	102 971,10	326 629,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	223 658,10	0,00	0,00	0,00	102 971,10	326 629,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	225 917,30	0,00	0,00	0,00	104 011,21	329 928,51
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	219 139,80	11 698,69	68 150,40	59 472,02	0,00	358 460,91
федеральный бюджет	0,00	22 425,00	216 948,40	11 581,70	67 468,90	58 877,30	0,00	377 301,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	22 425,00	216 948,40	11 581,70	67 468,90	58 877,30	0,00	377 301,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	219 139,80	11 698,69	68 150,40	59 472,02	0,00	358 460,91
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	11 698,69	30 112,93	70 427,37	25 541,41	365 956,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	225 894,70	11 581,70	29 811,80	69 723,10	25 286,00	362 297,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	225 894,70	11 581,70	29 811,80	69 723,10	25 286,00	362 297,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,50	11 698,69	30 112,93	70 427,37	25 541,41	365 956,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	145 097,30	573 202,18	314 127,37	40 648,69	121 819,80	1 194 895,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	142 682,90	568 433,60	310 986,10	40 242,20	120 601,60	1 182 946,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	142 682,90	568 433,60	310 986,10	40 242,20	120 601,60	1 182 946,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	145 097,30	573 202,18	314 127,37	40 648,69	121 819,80	1 194 895,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	235 143,20	17 996,63	153 734,63	234 757,89	79 817,05	721 449,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	223 071,20	17 411,70	146 047,90	223 020,00	75 826,20	685 377,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	223 071,20	17 411,70	146 047,90	223 020,00	75 826,20	685 377,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	235 143,20	17 996,63	153 734,63	234 757,89	79 817,05	721 449,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	284 933,02	156 914,17	93 881,88	475 958,54	1 253 129,01
федеральный бюджет	0,00	84 066,60	231 793,50	273 535,70	150 637,60	90 126,60	456 920,20	1 287 080,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	84 066,60	231 793,50	273 535,70	150 637,60	90 126,60	456 920,20	1 287 080,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	284 933,02	156 914,17	93 881,88	475 958,54	1 253 129,01
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	470 173,87	322 331,76	81 297,42	321 113,40	1 438 616,95
федеральный бюджет	0,00	105 475,10	236 389,50	456 068,60	312 661,80	78 858,50	311 480,00	1 500 933,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	105 475,10	236 389,50	456 068,60	312 661,80	78 858,50	311 480,00	1 500 933,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	470 173,87	322 331,76	81 297,42	321 113,40	1 438 616,95
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	687 733,96	498 884,06	0,00	602 069,48	2 030 128,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	231 783,70	660 224,60	478 928,70	0,00	577 986,70	1 948 923,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	231 783,70	660 224,60	478 928,70	0,00	577 986,70	1 948 923,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	687 733,96	498 884,06	0,00	602 069,48	2 030 128,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	230 435,60	507 790,92	329 525,71	81 297,35	429 664,60	1 578 714,18
федеральный бюджет	0,00	0,00	225 826,90	497 635,10	322 935,20	79 671,40	421 071,30	1 547 139,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	225 826,90	497 635,10	322 935,20	79 671,40	421 071,30	1 547 139,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,60	507 790,92	329 525,71	81 297,35	429 664,60	1 578 714,18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	226 971,40	136 742,26	112 537,12	109 553,71	12 770,72	598 575,21
федеральный бюджет	0,00	30 491,60	219 728,20	132 640,00	109 161,00	106 267,10	12 387,60	610 675,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	30 491,60	219 728,20	132 640,00	109 161,00	106 267,10	12 387,60	610 675,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	226 971,40	136 742,26	112 537,12	109 553,71	12 770,72	598 575,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1616092.1	1387943.02	964767.58	1167465.43	851244.65	5987512.78
федеральный бюджет	0,00	207701.4	1494537.1	1307966.1	915964.8	1143584.0	830790.1	5900543.5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	207701.4	1494537.1	1307966.1	915964.8	1143584.0	830790.1	5900543.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1616092.1	1387943.02	964767.58	1167465.43	851244.65	5987512.78

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	189 480,40	140 460,91	166 462,24	109 553,67	137 534,39	743 491,61
федеральный бюджет	0,00	46 841,60	185 692,60	137 651,70	163 133,00	107 362,60	134 783,70	775 465,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	46 841,60	185 692,60	137 651,70	163 133,00	107 362,60	134 783,70	775 465,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	189 480,40	140 460,91	166 462,24	109 553,67	137 534,39	743 491,61
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	237 745,56	123 631,42	156 505,25	238 103,73	999 686,46
федеральный бюджет	0,00	33 910,40	241 263,50	235 368,10	122 395,10	154 940,20	235 722,70	1 023 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	33 910,40	241 263,50	235 368,10	122 395,10	154 940,20	235 722,70	1 023 600,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	237 745,56	123 631,42	156 505,25	238 103,73	999 686,46

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	197 553,57	152 159,39	483 537,35	116 781,74	950 032,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	193 602,50	149 116,20	473 866,60	114 446,10	931 031,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	193 602,50	149 116,20	473 866,60	114 446,10	931 031,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	197 553,57	152 159,39	483 537,35	116 781,74	950 032,05
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	220 109,50	171 261,13	126 801,14	125 204,23	80 065,98	723 441,98
федеральный бюджет	0,00	42 042,30	212 798,50	166 123,30	122 997,10	121 448,10	77 664,00	743 073,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	42 042,30	212 798,50	166 123,30	122 997,10	121 448,10	77 664,00	743 073,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	220 109,50	171 261,13	126 801,14	125 204,23	80 065,98	723 441,98

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	156 734,00	102 838,19	64 990,31	84 512,89	107 203,71	516 279,10
федеральный бюджет	0,00	35 539,50	151 998,50	99 786,50	63 040,60	81 977,50	103 987,60	536 330,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	35 539,50	151 998,50	99 786,50	63 040,60	81 977,50	103 987,60	536 330,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	156 734,00	102 838,19	64 990,31	84 512,89	107 203,71	516 279,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	160 198,40	93 379,50	0,00	0,00	21 001,31	274 579,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	158 187,70	92 445,70	0,00	0,00	20 791,30	271 424,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	158 187,70	92 445,70	0,00	0,00	20 791,30	271 424,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	160 198,40	93 379,50	0,00	0,00	21 001,31	274 579,21

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	81 366,10	11 698,67	0,00	0,00	0,00	93 064,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	79 332,80	11 464,70	0,00	0,00	0,00	90 797,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	79 332,80	11 464,70	0,00	0,00	0,00	90 797,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	81 366,10	11 698,67	0,00	0,00	0,00	93 064,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]