

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Молодежь России	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Разуваева К.Д.	Руководитель		
Администратор федерального проекта	Разуваева К.Д.	Руководитель		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры																			
1.1.	Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами	НП	Процент	3,3000	2021	-	-	-	-	3,800 0	4,500 0	5,100 0	5,800 0	6,400 0	7,000 0	7,700 0	8,300 0	9,000 0	АИС «Молодежь России»	
1.2.	Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России	ФП	Процент	56,2000	2021	-	-	-	-	57,00 00	58,00 00	59,00 00	61,00 00	63,00 00	65,00 00	67,00 00	69,00 00	72,00 00	АИС "Молодежь России"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры														
1.1.	Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами	НП	Процент	3,30	3,30	3,40	3,40	3,40	3,50	3,50	3,50	3,60	3,60	3,70	3,80
1.2.	Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России	ФП	Процент	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00	53,00	57,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры																					
1.1	Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	5,00 00	5,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	-	Ежегодно реализовано не менее 5 мероприятий (в том числе в формате онлайн) для студенческой молодежи, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. По итогам реализации данных мероприятий ежегодно вовлечено (в том числе в	Проведение массовых мероприятий	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопре	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			формате онлайн) не менее 100 тысяч обучающихся профессиональн ых образовательны х организаций и образовательны х организаций высшего образования.		деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ ихся	
1.2	Создание и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Спроектирована и построена образовательная площадка подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", отвечающая всем требованиям для организации непрерывного образовательного	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недви	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанно	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			о процесса, обладающая инфраструктурой, необходимой для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня	жимог о имуще ства	й на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.3	На базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" проведены образовательные мероприятия, в том числе	-	Тысяча человек	12,0000	2021	-	-	-	-	14,0000	16,0000	18,0000	-	-	-	-	-	-	Разработаны и реализованы образовательные мероприятия на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж".	Проведение образовательных мероприятий	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей"																		В 2022 году не менее 14 тысяч человек приняли участие (в том числе в формате онлайн) в форумах, слетах, конференциях на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", прошли обучение (в том числе в формате онлайн) в образовательных программах (тренингах, семинарах, мастер-классах) на базе, в том		у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			числе, подмосковного образовательного о молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", а также приняли участие (в том числе в формате онлайн) в проектах платформы "Россия - страна возможностей", которые реализуются на базе, в том числе, подмосковного образовательного о молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж".В 2023 году не менее 16 тысяч		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			человек приняли участие (в том числе в формате онлайн) в форумах, слетах, конференциях на базе, в том числе, подмосковного образовательного о молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", прошли обучение (в том числе в формате онлайн) в образовательны х программах (тренингах, семинарах, мастер-классах) на базе, в том числе, подмосковного		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", а также приняли участие (в том числе в формате онлайн) в проектах платформы "Россия - страна возможностей", которые реализуются на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж". В 2024 году не менее 18 тысяч человек приняли		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			участие (в том числе в формате онлайн) в форумах, слетах, конференциях на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", прошли обучение (в том числе в формате онлайн) в образовательных программах (тренингах, семинарах, мастер-классах) на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			центра "Мастерская управления "Сенеж", а также приняли участие (в том числе в формате онлайн) в проектах платформы "Россия - страна возможностей", которые реализуются на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж".			
1.4	Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и	-	Человек	3 500,00 00	2021	-	-	-	-	3 50 0, 000 0	3 50 0, 000 0	3 50 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей	Прове дение массов ых меропр	Создание условий для воспитан ия	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	искусств "Таврида"																		культуры и искусства «Таврида». В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательны х смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том	иятий	гармонич но развитой и социально ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональн ыми достижениями в различных творческих		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательны м программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная с 2023 года в осенне- зимний период на базе образовательног о центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательны е смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек.			
1.5	Организован и	-	Тысяча	40,0000	2021	-	-	-	-	45,0	50,0	55,0	-	-	-	-	-	-	Ежегодно	Прове	Создание	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	проведен фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", знакомящий жителей страны с новыми молодыми талантами в области культуры и искусства по различным направлениям		человек							000	000	000							реализуется фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» - площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, готовыми конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями. В 2022 году участие (в том	дение массов ых меропр иятий	условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			числе в качестве гостей, зрителей и добровольцев (волонтеров) в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» (в том числе в формате онлайн) принимают не менее 45 тысяч человек. В 2023 году участие (в том числе в качестве гостей, зрителей и добровольцев (волонтеров) в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» (в том числе в формате онлайн)		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			принимают не менее 50 тысяч человек. В 2024 году участие (в том числе в качестве гостей, зрителей и добровольцев (волонтеров) в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» (в том числе в формате онлайн) принимают не менее 55 тысяч человек.		
1.6	Создание и эксплуатация образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Спроектирована и построена площадка образовательного центра для молодых деятелей культуры и	Строительство (реконструкция, техническое	Формирование эффективной системы выявления, поддержк

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	резиденция "Таврида"																		искусства "Арт-резиденция "Таврида", отвечающая всем требованиям для организации непрерывного образовательного процесса, обладающая инфраструктурой, необходимой для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня.	переворужение, приобретение) объекта недвижимого имущества	и и развития способностей и талантов у детей и молодежи , основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.7	Создание и эксплуатация образовательного центра	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Спроектирована и построена площадка образовательного	Строительство (рекон	Формирование эффективной	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.8	В соответствии с разработанным и обучающими и информационно - просветительскими мероприятиями (семинарами, вебинарами, тренингами, стажировками, конкурсами) организован и проведен комплекс мер по вовлечению в вожатскую деятельность и повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для практической деятельности с детьми	-	Тысяча человек	11,0000	2021	-	-	-	-	12,5 000	14,0 000	15,5 000	-	-	-	-	-	-	Ежегодно организован и проведен (в том числе в формате онлайн) комплекс мер (образовательные программы, региональные и конкурсные мероприятия по обмену опытом, выявлению лучших практик, система мотивации) по вовлечению в вожатскую деятельность и повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для практической деятельности с	Проведение массовых мероприятий	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентац	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			детьми, что позволит: создать условия для обмена опытом внутри профессиональн ой группы и регионального взаимодействия ; сформировать образовательну ю программу, направленную на решение практических задач вожатых; привлечь внимание к вожатской деятельности и расширить понимание профессиональн ой категории. К концу 2024 года не менее 15 500 вожатых, в том числе педагогич еских		ию всех обучающ ихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			работников, вовлеченных в вожатскую деятельность, (накопительным итогом) приняли участие (в том числе в формате онлайн) в программах поддержки и сопровождения, из которых: в 2022 году не менее 12 500 вожатых, в том числе педагогич еских работников, вовлеченных в вожатскую деятельность, (накопительным итогом) приняли участие (в том числе в формате онлайн) в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			программах поддержки и сопровождения; в 2023 году не менее 14 000 вожатых, в том числе педагогич еских работников, вовлеченных в вожатскую деятельность, (накопительным итогом) приняли участие (в том числе в формате онлайн) в программах поддержки и сопровождения; в 2024 году не менее 15 500 вожатых, в том числе педагогич еских работников, вовлеченных в вожатскую деятельность,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			(накопительным итогом) приняли участие (в том числе в формате онлайн) в программах поддержки и сопровождения.			
1.9	Предоставлены гранты физическим и юридическим лицам на реализацию молодежных проектов по итогам ежегодного конкурса молодежных проектов Северо- Кавказского федерального округа	-	Единица	150,0000	2021	-	-	-	-	150, 000 0	150, 000 0	150, 000 0	-	-	-	-	-	-	По итогам ежегодного Конкурса молодежных проектов Северо- Кавказского федерального округа определено не менее 150 победителей среди физических и юридических лиц ежегодно, которым предоставлены гранты на реализацию	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Формиров ание эффектив ной системы выявлени я, поддержк и и развития способнос тей и талантов у детей и молодежи , основанно й на принципа х	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			молодежных проектов		справедли вости, всеобщно сти и направлен ной на самоопре деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ ихся	
1.10	Предоставлены гранты физическим и юридическим лицам на реализацию молодежных проектов по итогам ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов	-	Единица	2 300,00 00	2021	-	-	-	-	2 30 0, 000 0	2 30 0, 000 0	2 30 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	По итогам ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов определено не менее 2 300 победителей среди физических и юридических лиц ежегодно, которым предоставлены гранты на	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Формиров ание эффектив ной системы выявлени я, поддержк и и развития способнос тей и талантов у детей и молодежи ,	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			реализацию молодежных проектов		основанно й на принципа х справедли вости, всеобщно сти и направлен ной на самоопре деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ ихся	
1.11	Организован и проведен Всероссийский молодежный образовательны й форум "Территория смыслов"	-	Человек	4 000,00 00	2021	-	-	-	-	4 00 0, 000 0	4 00 0, 000 0	4 00 0, 000 0	-	-	-	-	-	-	Ежегодно организован и проведен Всероссийский молодежный образовательны й форум «Территория смыслов» - крупнейшая образовательная площадка	Прове дение массов ых меропр иятий	Формиров ание эффектив ной системы выявлени я, поддержк и и развития способнос тей и	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов со всей страны из самых разных отраслей деятельности. Во Всероссийском молодежном образовательно м форуме «Территория смыслов» ежегодно принимает участие не менее 4 тысяч человек (в том числе в формате онлайн).		талантов у детей и молодежи , основанно й на принципа х справедли вости, всеобщно сти и направлен ной на самоопре деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ ихся	
1.12	Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой	-	Единица	7,0000	2021	-	-	-	-	7,00 00	7,00 00	7,00 00	-	-	-	-	-	-	По итогам оказанной поддержки организации ежегодно проведено не	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Создание условий для воспитан ия гармонич	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	направлена на объединение усилий членов организации (в том числе являющихся выпускниками и воспитанникам и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанникам и приемных семей), направленных на оказание необходимой комплексной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам приемных семей в целях их социальной адаптации,																		менее 7 мероприятий (в том числе в формате онлайн), направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Общий охват очных и заочных участников мероприятий составляет не менее 1 350 человек ежегодно. Общий охват онлайн-просмотров мероприятий составляет 50 000 единиц.		но развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	оказания им социальной и правовой защиты																		Также по итогам оказанной поддержки организации ежегодно оказана социально – правовая помощь воспитанникам и выпускникам организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, членам их семей с общим охватом не менее 120 обращений.		
1.13	Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой	-	Единица	6,0000	2021	-	-	-	-	6,00 00	6,00 00	6,00 00	-	-	-	-	-	-	По итогам оказанной поддержки организации ежегодно проводится не	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Создание условий для воспитан ия гармонич

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	направлена на осуществление мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровьем иных лиц																		менее 6 мероприятий по следующим направлениям деятельности: развитие системы мониторинга, отчетности и оповещения с охватом 20 субъектов Российской Федерации; анализ и вынесение экспертных заключений по признанию информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации; изучение психологических особенностей молодежи с целью		но развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			профилактическ ого воздействия девиантного поведения пользователей в информационно - телекоммуника ционной сети "Интернет"; организация регулярной подготовки и публикации материалов по профилактике негативных/дес труктивных проявлений и их распространени ю среди детей и молодежи; росту показателя нейросетевого мультимодальн ого комплекса по деструктивным тематическим фразам;		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			разработке технологическог о и программного обеспечение для анализа письменных работ.			
1.14	Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на объединение граждан и общественных объединений для формирования высоконравстве нного, физически и духовно здорового, гармонично развитого поколения, для	-	Тысяча человек	40,0000	2021	-	-	-	-	40,0 000	40,0 000	40,0 000	-	-	-	-	-	-	По итогам оказанной поддержки организации ежегодно реализован комплекс мероприятий, направленный на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, в котором приняло участие не	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных ценносте й народов Российск ой	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	всесторонней реализации его потенциала, популяризацию здорового образа жизни и создание оптимальных условий для развития и функционирова ния массового студенческого спорта, как важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни молодежи, обучающейся в образовательны х организациях высшего и профессиональн ого образования																		менее 40 тысяч человек ежегодно, в том числе обеспечено функционирова ние региональных отделений в сфере студенческого спорта в не менее чем 62 субъектах Российской Федерации		Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций	
1.15	Организован и проведен Всероссийский	-	Тысяча человек	300,0000	2021	-	-	-	-	300, 000 0	300, 000 0	300, 000 0	-	-	-	-	-	-	Ежегодно проводится Всероссийский	Прове дение массов	Формиров ание эффектив	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	студенческий конкурс "Твой Ход"																		студенческий конкурс "Твой Ход", направленный на создание условий для активного взаимодействия и продуктивного диалога студентов и преподавателей, формирование навыков проектного мышления у студентов, а также повешение интереса к решению вызовов и задач, стоящих перед страной и обществом. Во Всероссийском студенческом конкурсе "Твой Ход" ежегодно принимает участие (в том	ых мероприятий	ной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			числе в формате онлайн) не менее 300 тыся ч человек.		
1.16	Организованы и проведены мероприятия по просветительск ой деятельности экспертов, деятели науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственны х деятелей и представителей бизнес- сообщества в субъектах Российской Федерации	-	Единица	12,0000	2021	-	-	-	-	12,0 000	12,0 000	12,0 000	-	-	-	-	-	-	Ежегодно организовано не менее 12 мероприятий (форумов/конфе ренций в онлайн и офлайн форматах) по просветительск ой деятельности экспертов, деятели науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственны х деятелей и представителей бизнес- сообщества на федеральном и региональном уровнях.	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Формиров ание эффектив ной системы выявлени я, поддержк и и развития способнос тей и талантов у детей и молодежи , основанно й на принципах справедли вости, всеобщно сти и направлен

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Также организованы не менее 21 000 онлайн- и оффлайн- выступлений спикеров (экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственны х деятелей и представителей бизнес-сообщес тва) на федеральном и региональном уровнях ежегодно. Объем произведенного просветительск ого видеоконтента составляет не менее 31 000 минут		ной на самоопре деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ ихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ежегодно. Аудитория слушателей произведенного просветительск ого видеоконтента, проведенных мероприятий (форумов/конфе ренций в онлайн и оффлайн форматах) и онлайн- и оффлайн- выступлений спикеров (экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственны х деятелей и представителей бизнес-сообщес тва) на федеральном и региональном		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			уровнях составл яет не менее 20 млн человек ежегодно. Также в целях проведения мероприятий (форумов/конфе ренций в онлайн и оффлайн форматах) и онлайн- и оффлайн- выступлений спикеров (экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственны х деятелей и представителей бизнес-сообщес тва) на федеральном и региональном уровнях обеспечено		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			функционирова ние 9 региональных студий, открыто не менее 1 новой региональной студии.			
1.17	Организована и проведена Программа развития "Другое дело"	-	Миллио н человек	1,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Ежегодно реализуется Программа развития "Другое дело", которая призвана мотивировать молодую аудиторию на саморазвитие, повышать уровень гражданского сознания молодежи и вовлекать в социальные активности. Программа развития	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Формиров ание эффектив ной системы выявлени я, поддержк и и развития способнос тей и талантов у детей и молодежи , основанно й на принципах справедли	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			"Другое дело" реализуется с помощью мобильного приложения, в котором молодые люди могут выбрать любое задание (от прослушивания лекции до помощи животным в приюте или участия в спортивном мероприятии) и получить баллы за его выполнение. В дальнейшем баллы обмениваются на полезные бонусы, предоставленны е партнерами Программы разв ития "Другое дело".		вост и, всеобщно сти и направлен ной на самоопре деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ ихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Ежегодно в Программе развития "Другое дело" принимают участие не менее 1 000 000 человек (в том числе в формате онлайн).		
1.18	Реализована Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимате льства	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	36,0 000	36,0 000	36,0 000	-	-	-	-	-	-	Ежегодно реализована Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимате льства. В рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимате льства ежегодно проведено не менее 36 мероприятий по развитию	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Формиров ание эффектив ной системы выявлени я, поддержк и и развития способнос тей и талантов у детей и молодежи , основанно й на принципа

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			молодежного предпринимате льства, в которые вовлечено не менее 10 тысяч граждан Российской Федерации в возрасте 14-35 лет, заинтересованн ых в предпринимате льской сфере		х справедли вости, всеобщно сти и направлен ной на самоопре деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ ихся	
1.19	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	5,00 00	5,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	-	Ежегодно организовано и проведено не менее 5 мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственно й молодежной	Прове дение образо ватель ных меропр ятий	Формиров ание эффектив ной системы выявлени я, поддержк и и развития способнос тей и талантов у детей и молодежи	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	молодежью																		политики и технологиям работы с молодежью.		, основанно й на принципа х справедли вости, всеобщно сти и направлен ной на самоопре деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ ихся

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры												
1.1.	Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	17 031,30	17 031,30	17 031,30	34 062,60	34 062,60	34 062,60	51 093,90	51 093,90	51 093,90	68 125,40	68 125,40	68125.4
1.2.	Организована и проведена Программа развития "Другое дело"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	110 000,00	170 000,00	230 000,00	270 000,00	285 000,00	300000
1.3.	Организованы и проведены мероприятия по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4000000
1.4.	Организован и проведен Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00	240 000,00	450 000,00	668000
1.5.	Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на объединение граждан и общественных объединений для формирования высоконравственного, физически и духовно здорового, гармонично развитого поколения, для всесторонней реализации его потенциала, популяризацию здорового	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	10 000,00	14 000,00	18 000,00	25 000,00	28 000,00	35 000,00	43784

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	образа жизни и создание оптимальных условий для развития и функционирования массового студенческого спорта, как важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни молодежи, обучающейся в образовательных организациях высшего и профессионального образования												
1.6.	Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на осуществление мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	70 000,00	115 000,00	140 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	551111.4
1.7.	Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на объединение усилий членов организации (в том числе являющихся выпускниками и воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанниками приемных семей), направленных на оказание необходимой комплексной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	39891.8

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	попечения родителей, воспитанникам приемных семей в целях их социальной адаптации, оказания им социальной и правовой защиты												
1.8.	Организован и проведен Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,0 0	150 000,0 0	220 000,0 0	321809.8
1.9.	Реализована Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства	112 500,0 0	112 500,0 0	112 500,0 0	225 000,0 0	225 000,0 0	225 000,0 0	337 500,0 0	337 500,0 0	337 500,0 0	450 000,0 0	450 000,0 0	450000
1.10.	Предоставлены гранты физическим и юридическим лицам на реализацию молодежных проектов по итогам ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,0 0	1 200 000 ,00	2449172.4
1.11.	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-просветительскими мероприятиями (семинарами, вебинарами, тренингами, стажировками, конкурсами) организован и проведен комплекс мер по вовлечению в вожатскую деятельность и повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для практической деятельности с детьми	7 264,07	7 264,07	7 264,07	14 528,14	14 528,14	14 528,14	21 792,20	21 792,20	21 792,20	29 056,30	29 056,30	29056.3
1.12.	Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на 200 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00	100 000,0 0	150 000,0 0	180000
1.13.	Создание и эксплуатация	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	25 000,00	40 000,00	60 000,00	80 000,00	100 000,0	120 000,0	140000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"										0	0	
1.14.	Организован и проведен фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", знакомящий жителей страны с новыми молодыми талантами в области культуры и искусства по различным направлениям	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	10 000,00	30 000,00	150 000,00	250 000,00	300 000,00	506900
1.15.	Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	700 000,00	928100
1.16.	На базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" проведены образовательные мероприятия, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей"	0,00	0,00	0,00	0,00	34 679,00	74 679,00	114 679,00	144 679,00	174 679,00	244 679,00	319 679,00	349679.3
1.17.	Создание и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж"	0,00	0,00	0,00	0,00	718 400,00	1 873 400,00	3 058 400,00	4 328 400,00	5 243 400,00	6 133 400,00	6 853 400,00	7292160.9
1.18.	Предоставлены гранты физическим и юридическим лицам на реализацию молодежных проектов по итогам ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	40 000,00	81734
1.19.	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере	16 760,90	16 760,90	16 760,90	33 521,80	33 521,80	33 521,80	50 282,70	50 282,70	50 282,70	67 043,70	67 043,70	67043.7

[illegible]

7. Дополнительная информация

	Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»))» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и направлен на достижение национальной цели из Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 год» - «Возможности для самореализации и развития талантов» и соответствующих ей целевых показателей: «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»; «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Главной стратегической целью сферы государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Работа с молодежью как вид профессиональной деятельности направлена на создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, равнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Главная ее цель – совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития страны, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. Реализация федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»))» будет способствовать созданию условий для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, равнодушной личности молодого человека, обладающего прочным духовно-нравственным стержнем, высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций, способного при этом адаптироваться к меняющимся условиям и быть восприимчивым к новым созидательным идеям.
	Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»))» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и направлен на достижение национальной цели из Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 год» - «Возможности для самореализации и развития талантов» и соответствующих ей целевых показателей: «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»; «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Структура федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»))» выстроена с учетом обозначенной национальной цели и соответствующих ей целевых показателей и включает в себя общественно значимый результат «Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры» и результаты, направленные на достижение данного общественно-значимого результата: - комплекс мероприятий для студенческой молодежи; - молодежные форумы, фестивали и проекты; - мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства;

грантовые конкурсы по поддержке молодежных проектов; мероприятия по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества; поддержку некоммерческих организаций; обучение координаторов молодежной политики. Реализация вышеуказанного общественно значимого результата «Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры» и результатов будет способствовать достижению национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» и соответствующих ей целевых показателей: «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»; «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».
--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Молодежь России

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры								
1.1	Результат "Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития"	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Ежегодно реализовано не менее 5 мероприятий (в том числе в формате онлайн) для студенческой молодежи, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. По итогам реализации данных мероприятий ежегодно вовлечено (в том числе в формате онлайн) не менее 100 тысяч обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «РЕМЦ» утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	07	08	Любцов А.А.	Приказ ФГБУ «РЕМЦ» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий для студенческой молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «РЕМЦ» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	08	09	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам I квартала	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2022	04	05	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	10	11	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	15.10.2022	05	01	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	30.10.2022	11	06	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	12	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				контрольными точками и отсутствует		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.1.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «РЕМЦ» утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	07	08	Любцов А.А.	Приказ ФГБУ «РЕМЦ» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий для студенческой молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	15.02.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						ФГБУ «РЕМЦ» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		ный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	08	09	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.04.2023	03	04	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам I квартала 2023 года (в соответствии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	09	10	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2023	04	05	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка	-	15.10.2023	10	11	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ»	-	ГИИС

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	12	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «РЕМЦ» утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.1.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	07	08	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий для студенческой молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «РЕМЦ» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	08	09	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам I квартала	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2024	04	05	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	10	11	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	15.10.2024	05	01	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.1.34	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2024	11	06	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	12	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий для студенческой молодежи по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Любцов А.А.	Отчет ФГБУ «РЕМЦ» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				контрольными точками и отсутствует		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.2	Результат "Создание и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" "	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Спроектирована и построена образовательная площадка подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", отвечающая всем требованиям для организации непрерывного образовательного процесса, обладающая инфраструктурой, необходимой для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Комиссаров А.Г.	Прочий тип документа АНО "РСВ" предоставлен земельный участок в целях создания подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" Контрольная точка была исполнена ранее в рамках федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			«Социальная активность». Во исполнение поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 07.09.2021 № АБ-П8-12239 на основании письма Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02.09.2021 № 3-П8-47963 исполнение результата и, как следствие, всех контрольных точек с 01.01.2022 осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»		
1.2.2	Контрольная точка по "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.01.2022	01	03	Комиссаров А.Г.	Прочий тип документа АНО «РСВ» получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз в целях создания подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" Контрольная точка была исполнена ранее в рамках федерального проекта «Социальная активность». Во исполнение поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Белоусова от 07.09.2021 № АБ-П8-12239 на основании письма Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02.09.2021 № 3-П8-47963 исполнение результата и, как следствие, всех контрольных точек с 01.01.2022 осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»		
1.2.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.01.2022	02	14	Комиссаров А.Г.	Прочий тип документа АНО «РСВ» получено разрешение на строительство (реконструкцию) в целях создания подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" Контрольная точка была исполнена ранее в рамках федерального проекта «Социальная активность». Во исполнение поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 07.09.2021 № АБ-П8-12239 на основании письма Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	15	17	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	16	04	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2022	17	18	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО «РСВ» завершены строительно-монтажные работы в целях создания подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка	-	30.12.2022	04	12	Комиссаров	Отчет АНО "Россия-страна	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "					А.Г.	возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		"Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	18	19	Комиссаров А.Г.	Отчет Техническая готовность объекта (от действующих объемов строительства на 2022 год) составляет 100%	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	12	20	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью создания подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	15.04.2023	19	21	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	22	13	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2023	23	24	Комиссаров А.Г.	Отчет Техническая готовность объекта (от действующих объемов строительства на 2023 год) составляет 100%	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	13	25	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью создания подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.04.2024	24	26	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	25	27	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	26	09	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.10.2024	08	10	Комиссаров А.Г.	Прочий тип документа АНО "Россия-страна возможностей" получено заключение органа государственного строительного	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Прочий тип документа АНО "Россия-страна возможностей" объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка	-	31.12.2024	Взаимо	09	Комиссаров	Отчет Техническая готовность	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Техническая готовность объекта, %"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		А.Г.	объекта (от действующих объемов строительства на 2024 год) составляет 100%		"Электронный бюджет"
1.3	Результат "На базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" проведены образовательные мероприятия, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей""	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Разработаны и реализованы образовательные мероприятия на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж". В 2022 году не менее 14 тысяч человек приняли участие (в том числе в формате онлайн) в форумах, слетах, конференциях на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", прошли обучение (в том числе в формате онлайн) в образовательных программах (тренингах, семинарах, мастер-классах) на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							центра "Мастерская управления "Сенеж", а также приняли участие (в том числе в формате онлайн) в проектах платформы "Россия - страна возможностей", которые реализуются на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж". В 2023 году не менее 16 тысяч человек приняли участие (в том числе в формате онлайн) в форумах, слетах, конференциях на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", прошли обучение (в том числе в формате онлайн) в образовательных программах (тренингах, семинарах, мастер-классах) на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", а также приняли участие (в том числе в формате онлайн) в проектах платформы "Россия - страна возможностей", которые реализуются на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							управления "Сенеж". В 2024 году не менее 18 тысяч человек приняли участие (в том числе в формате онлайн) в форумах, слетах, конференциях на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", прошли обучение (в том числе в формате онлайн) в образовательных программах (тренингах, семинарах, мастер-классах) на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", а также приняли участие (в том числе в формате онлайн) в проектах платформы "Россия - страна возможностей", которые реализуются на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж".		
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"		
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам I квартала 2022 года (с учетом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	04	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	08	09	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	05	01	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2022	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден перечень документов, необходимых для проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	07	08	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	04	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.07.2023	04	05	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	05	01	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден перечень документов, необходимых для проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.03.2024	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"		
1.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	07	08	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	15.04.2024	03	04	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "						по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	08	09	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	04	05	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.3.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	09	10	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	05	01	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2024	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден перечень документов, необходимых для проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	11	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения образовательных мероприятий на базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", в том числе мероприятий проектов платформы "Россия - страна возможностей", по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		ный бюджет"
1.4	Результат "Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида""	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек.		
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	15.02.2022	Взаимосвязь с	07	Першин С.В.	Приказ АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			список ответственных за проведение форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"		ный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в привязке к ОЗР)		
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	04	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	08	09	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	04	05	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	09	10	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	05	01	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	30.10.2022	10	06	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						перечень документов, необходимых для проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"		ный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными	07	Першин С.В.	Приказ АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден список ответственных за	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками и отсутствует			проведение форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"		бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	07	08	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	04	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	04	05	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	05	01	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.10.2023	10	06	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден перечень документов,	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						необходимых для проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"		бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	15.02.2024	07	03	Першин С.В.	Приказ АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден список ответственных за проведение форума молодых	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"						деятелей культуры и искусств "Таврида"		
1.4.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	02	08	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	15.04.2024	03	04	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "						(физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.4.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	08	09	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	04	05	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка	-	15.10.2024	09	10	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"						культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		"Электронный бюджет"
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	05	01	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2024	10	06	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден перечень документов, необходимых для проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.2024	01	11	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив"	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"						предоставлен отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		ный бюджет"
1.4.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Организован и проведен фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", знакомящий жителей страны с новыми молодыми талантами в области культуры и искусства по различным направлениям"	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Ежегодно реализуется фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» - площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, готовыми конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями. В 2022 году участие (в том числе в качестве гостей, зрителей и добровольцев (волонтеров) в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» (в том числе в формате онлайн) принимают не менее 45 тысяч человек. В 2023 году участие (в том числе в качестве гостей, зрителей и добровольцев (волонтеров) в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» (в том числе в формате онлайн) принимают не менее 50 тысяч человек. В 2024 году участие (в том числе в качестве гостей, зрителей и добровольцев (волонтеров) в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» (в том числе в формате онлайн) принимают не менее 55 тысяч человек.		
1.5.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Першин С.В.	Приказ АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден список ответственных за проведение фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует					
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка	-	15.04.2022	03	04	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		"Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	08	09	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	04	05	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	09	10	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	05	01	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.10.2022	10	06	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден перечень документов, необходимых для проведения фестиваля творческих сообществ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"						"Таврида-АРТ"		
1.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Першин С.В.	Приказ АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден список ответственных за проведение фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	07	08	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.04.2023	03	04	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив"	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		ный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	04	05	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Электронный бюджет»)		
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	05	01	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	10	06	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден перечень документов, необходимых для проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Першин С.В.	Приказ АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден список ответственных за проведение фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.5.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	07	08	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	15.04.2024	03	04	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	09	10	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	05	01	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2024	10	06	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" утвержден перечень документов, необходимых для проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.32	Контрольная точка	-	30.12.2024	01	11	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"						культурных инициатив" предоставлен отчет об итогах проведения фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		"Электронный бюджет"
1.5.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС «Электронный бюджет»)
1.6	Результат "Создание и эксплуатация образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида""	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Разуваева К.Д.	Спроектирована и построена площадка образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", отвечающая всем требованиям для организации непрерывного образовательного процесса, обладающая инфраструктурой, необходимой	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.01.2022	01	03	Першин С.В.	Прочий тип документа АНО "Центр развития культурных инициатив" получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз в целях создания образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" Контрольная точка была исполнена ранее в рамках федерального проекта «Социальная активность». Во исполнение поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 07.09.2021 № АБ-П8-12239 на основании письма Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02.09.2021 № 3-П8-47963 исполнение результата и, как следствие, всех контрольных точек с 01.01.2022 осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Получено разрешение на"	-	01.01.2022	02	Взаимосвязь с	Першин С.В.	Прочий тип документа АНО "Центр развития культурных	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительство (реконструкцию)"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		инициатив" получено разрешение на строительство (реконструкцию) в целях создания образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" Контрольная точка была исполнена ранее в рамках федерального проекта «Социальная активность». Во исполнение поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 07.09.2021 № АБ-П8-12239 на основании письма Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02.09.2021 № 3-П8-47963 исполнение результата и, как следствие, всех контрольных точек с 01.01.2022 осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»		ный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.03.2022	03	13	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						с целью создания образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" на 2022 год		
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	12	14	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	13	15	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.10.2022	14	16	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив"	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		ный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" завершены строительно-монтажные работы в целях создания образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	10	18	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью создания образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	17	19	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	18	20	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	19	21	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	20	22	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2024	21	23	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Центр развития культурных инициатив" заключено соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	24	26	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Першин С.В.	Отчет АНО "Центр развития культурных инициатив" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на 200 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе "	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Разуваева К.Д.	Спроектирована и построена площадка образовательного центра "Машук" на 200 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе, отвечающая всем требованиям для организации непрерывного образовательного	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		процесса, обладающая инфраструктурой, необходимой для проведения различного формата мероприятий всероссийского и международного уровня.		
1.7.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Владимиров В.В.	Прочий тип документа Ставропольскому краю предоставлен земельный участок в целях создания образовательного центра "Машук" Контрольная точка была исполнена ранее в рамках федерального проекта «Социальная активность». Во исполнение поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 07.09.2021 № АБ-П8-12239 на основании письма Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02.09.2021 № 3-П8-47963 исполнение результата и, как следствие, всех контрольных точек с 01.01.2022 осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.2	Контрольная точка		01.01.2022	01	03	Владимиров	Прочий тип документа		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-				В.В.	Ставропольским краем получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз в целях создания образовательного центра "Машук" Контрольная точка была исполнена ранее в рамках федерального проекта «Социальная активность». Во исполнение поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 07.09.2021 № АБ-П8-12239 на основании письма Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02.09.2021 № 3-П8-47963 исполнение результата и, как следствие, всех контрольных точек с 01.01.2022 осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	-	"Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	02	04	Владимиров В.В.	Прочий тип документа Ставропольским краем получено разрешение на строительство (реконструкцию) в целях создания образовательного центра "Машук" Контрольная точка была исполнена ранее в рамках федерального	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.10	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.05.2022	06	08	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем введено в эксплуатацию оборудование в целях создания и эксплуатации образовательного центра "Машук"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.05.2022	07	09	Владимиров В.В.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта (от действующих объемов строительства) составляет 100%	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	15.05.2022	08	10	Владимиров В.В.	Прочий тип документа Ставропольским краем получено заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.06.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Владимиров В.В.	Прочий тип документа Ставропольским краем объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.07.2022	10	16	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000						использовании межбюджетных трансфертов по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		ный бюджет"
1.7.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.10.2022	15	17	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2022	16	18	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	15.02.2023	17	19	Абрамов П.В.	Постановление Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены правила распределения и предоставления	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000						бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью создания и эксплуатации образовательного центра "Машук"		
1.7.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.03.2023	18	20	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и Ставропольским краем заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью создания и эксплуатации образовательного центра "Машук" на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.04.2023	19	21	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение:	-	15.07.2023	20	22	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000						типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.7.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.10.2023	21	23	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2023	22	24	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.23	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	15.02.2024	23	25	Абрамов П.В.	Постановление Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью создания и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов", значение: 0.0000						эксплуатации образовательного центра "Машук"		
1.7.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.03.2024	24	26	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и Ставропольским краем заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью создания и эксплуатации образовательного центра "Машук" на 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.04.2024	25	27	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.07.2024	26	28	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Электронный бюджет»)		
1.7.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.10.2024	27	29	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2024	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Владимиров В.В.	Отчет Ставропольским краем предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-просветительскими мероприятиями (семинарами, вебинарами, тренингами,	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Наумова Н.А.	Ежегодно организован и проведен (в том числе в формате онлайн) комплекс мер (образовательные программы, региональные и конкурсные мероприятия по обмену опытом, выявлению лучших практик, система	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стажировками, конкурсами) организован и проведен комплекс мер по вовлечению в вожатскую деятельность и повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для практической деятельности с детьми"			и отсутствует	и отсутствует		мотивации) по вовлечению в вожатскую деятельность и повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для практической деятельности с детьми, что позволит: создать условия для обмена опытом внутри профессиональной группы и регионального взаимодействия; сформировать образовательную программу, направленную на решение практических задач вожатых; привлечь внимание к вожатской деятельности и расширить понимание профессиональной категории. К концу 2024 года не менее 15 500 вожатых, в том числе педагогических работников, вовлеченных в вожатскую деятельность, (накопительным итогом) приняли участие (в том числе в формате онлайн) в программах поддержки и сопровождения, из которых: в 2022 году не менее 12 500 вожатых, в том числе педагогических работников, вовлеченных в вожатскую		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельность, (накопительным итогом) приняли участие (в том числе в формате онлайн) в программах поддержки и сопровождения; в 2023 году не менее 14 000 вожатых, в том числе педагогических работников, вовлеченных в вожатскую деятельность, (накопительным итогом) приняли участие (в том числе в формате онлайн) в программах поддержки и сопровождения; в 2024 году не менее 15 500 вожатых, в том числе педагогических работников, вовлеченных в вожатскую деятельность, (накопительным итогом) приняли участие (в том числе в формате онлайн) в программах поддержки и сопровождения.		
1.8.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Министерством просвещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точкам и отсутствует			Российской Федерации и ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" в целях реализации результата		
1.8.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	05	01	Наумова Н.А.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования результата федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2022	06	04	Кудряшов А.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) для достижения результата в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2022	01	08	Кудряшов А.С.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.5	Контрольная точка "Реализация комплекса мероприятий в рамках реализации "Всероссийского проекта "Лига вожатых" на 2022 год""	-	30.11.2022	04	03	Кудряшов А.С.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	08	07	Кудряшов А.С.	Отчет Отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" об итогах достижения результата в 2022 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 2022 год (в соответствии с типовыми формами, утвержденными в ГИИС "Электронный бюджет")	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	06	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			атами и контрольными точками и отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ) между Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" в целях реализации результата		
1.8.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	05	01	Наумова Н.А.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования результата федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	06	04	Кудряшов А.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) для достижения результата в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.08.2023	01	08	Кудряшов А.С.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" о ходе	-	ГИИС "Электронный"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" в целях реализации результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	05	01	Наумова Н.А.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования результата федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.05.2024	06	04	Кудряшов А.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) для	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"						достижения результата в 2024 году		
1.8.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2024	01	08	Кудряшов А.С.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.19	Контрольная точка "Реализация комплекса мероприятий в рамках реализации "Всероссийского проекта "Лига вожатых" на 2024 год""	-	30.11.2024	04	03	Кудряшов А.С.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	08	07	Кудряшов А.С.	Отчет Отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" об итогах достижения результата в 2024 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Наумова Н.А.	Отчет ФГБУ "Российский детско-юношеский центр предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год (в соответствии с типовыми формами, утвержденными в ГИИС "Электронный бюджет")	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				и отсутствует				
1.9	Результат "Предоставлены гранты физическим и юридическим лицам на реализацию молодежных проектов по итогам ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа"	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	По итогам ежегодного Конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа определено не менее 150 победителей среди физических и юридических лиц ежегодно, которым предоставлены гранты на реализацию молодежных проектов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Разуваева К.Д.	Приказ Росмолодежью утвержден список ответственных за проведение ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	02	04	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	03	05	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежь предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	04	01	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежь предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Разуваева К.Д.	Приказ Росмолодежью утвержден список ответственных за проведение ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	02	04	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	03	05	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.9.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	04	01	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2023	05	06	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью утвержден перечень документов, необходимых для проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	07	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.9.14	Контрольная точка "Заключено соглашение с целью предоставления гранта на реализацию молодежных проектов"	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и победителем ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа заключено соглашение с целью предоставления гранта на реализацию молодежных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Разуваева К.Д.	Приказ Росмолодежью утвержден список ответственных за проведение ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	02	04	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам I	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.9.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	03	05	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	04	01	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.19	Контрольная точка	-	30.11.2024	05	06	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью утвержден	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						перечень документов, необходимых для проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа		"Электронный бюджет"
1.9.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	07	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.21	Контрольная точка "Заключено соглашение с целью предоставления гранта на реализацию молодежных проектов"	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и победителем ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа заключено соглашение с целью предоставления гранта на реализацию молодежных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10	Результат "Предоставлены гранты физическим и	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Разуваева К.Д.	По итогам ежегодного Всероссийского конкурса	Нет	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическим лицам на реализацию молодежных проектов по итогам ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		молодежных проектов определено не менее 2 300 победителей среди физических и юридических лиц ежегодно, которым предоставлены гранты на реализацию молодежных проектов		ный бюджет"
1.10.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Разуваева К.Д.	Приказ Росмолодежью утвержден список ответственных за проведение ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	02	04	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	03	05	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	04	01	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2022	05	06	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью утвержден перечень документов, необходимых для проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	07	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"						ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		ный бюджет"
1.10.7	Контрольная точка "Заключено соглашение с целью предоставления гранта на реализацию молодежных проектов "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и победителем ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов заключено соглашение с целью предоставления гранта на реализацию молодежных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Разуваева К.Д.	Приказ Росмолодежью утвержден список ответственных за проведение ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	02	04	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	03	05	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	04	01	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.1 5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Разуваева К.Д.	Приказ Росмолодежью утвержден список ответственных за проведение ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	02	05	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	04	06	Разуваева К.Д.	Отчет Росмолодежью предоставлен отчет об итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2 1	Контрольная точка "Заключено соглашение с целью предоставления гранта на реализацию молодежных проектов "	-	30.12.2024	01	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и победителем ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов заключено соглашение с целью предоставления гранта на реализацию молодежных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11	Результат "Организован и проведен Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов""	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Ежегодно организован и проведен Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» - крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов со всей страны из самых разных отраслей деятельности. Во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» ежегодно принимает участие не менее 4 тысяч человек (в том числе в формате онлайн).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.11.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	30.06.2022	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						перечень документов, необходимых для проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»		ный бюджет"
1.11.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	07	08	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.7	Контрольная точка	-	15.10.2022	05	01	Комиссаров	Отчет АНО "Россия-страна	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "					А.Г.	возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		"Электронный бюджет"
1.11.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2022	09	10	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» по итогам IV квартала 2022 года (с учетом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.11.1 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»		ный бюджет"
1.11.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден перечень документов, необходимых для проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.07.2023	Взаимосвязь с	05	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		ный бюджет"
1.11.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.07.2023	07	08	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	05	01	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.11.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	09	10	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		бюджет"
1.11.2 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.2 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	02	08	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.2 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.2 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2024	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден перечень документов, необходимых для проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							к ОЗР)		
1.11.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	05	01	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.2 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	09	10	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» по итогам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12	Результат "Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на объединение усилий членов организации (в том числе являющихся выпускниками и воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанниками приемных семей), направленных на оказание необходимой комплексной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам приемных семей в целях их социальной адаптации, оказания им социальной и правовой защиты"	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	По итогам оказанной поддержки организации ежегодно проведено не менее 7 мероприятий (в том числе в формате онлайн), направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Общий охват очных и заочных участников мероприятий составляет не менее 1 350 человек ежегодно. Общий охват онлайн-просмотров мероприятий составляет 50 000 единиц. Также по итогам оказанной поддержки организации ежегодно оказана социально – правовая помощь воспитанникам и выпускникам организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, членам их семей с общим охватом не менее 120 обращений.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Разуваева К.Д.	Приказ ВОО СВДД «Дети всей страны» утвержден список ответственных за проведение мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа		
1.12.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ВОО СВДД «Дети всей страны» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в привязке к ОЗР)		
1.12.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	15.07.2022	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу "						юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.12.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	09	10	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	05	01	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Электронный бюджет»)		
1.12.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2022	10	06	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.12.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Разуваева К.Д.	Приказ ВОО СВДД «Дети всей страны» утвержден список ответственных за проведение мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ВОО СВДД «Дети всей страны» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.1	Контрольная точка	-	15.04.2023	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	"Услуга оказана (работы выполнены)"						страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		"Электронный бюджет"
1.12.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числа, по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.12.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	10	01	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	10	06	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.12.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Разуваева К.Д.	Приказ ВОО СВДД «Дети всей страны» утвержден список ответственных за проведение мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	30.03.2024	01	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ВОО СВДД «Дети всей страны»	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа		бюджет"
1.12.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2024	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.12.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	09	10	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"						итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		ный бюджет"
1.12.3 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	05	06	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.3 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2024	02	07	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числа		
1.12.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	10	11	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.3 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет ВОО СВДД «Дети всей страны» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13	Результат "Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Разуваева К.Д.	По итогам оказанной поддержки организации ежегодно проводится не менее 6 мероприятий по следующим направлениям	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществление мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		деятельности: развитие системы мониторинга, отчетности и оповещения с охватом 20 субъектов Российской Федерации; анализ и вынесение экспертных заключений по признанию информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации; изучение психологических особенностей молодежи с целью профилактического воздействия девиантного поведения пользователей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; организация регулярной подготовки и публикации материалов по профилактике негативных/деструктивных проявлений и их распространению среди детей и молодежи; росту показателя нейросетевого мультимодального комплекса по деструктивным тематическим фразам; разработке технологического и программного обеспечения для анализа письменных работ.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Заварзин Д.С.	Приказ АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» утвержден список ответственных за проведение мероприятий по направлению деятельности организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий по направлению деятельности организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.13.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	04	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	08	09	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.07.2022	04	05	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		бюджет"
1.13.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	09	10	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	05	01	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.13.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2022	10	06	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий по направлению деятельности организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.13.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Заварзин Д.С.	Приказ АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» утвержден список ответственных за проведение мероприятий по направлению деятельности организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий по направлению деятельности организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	07	08	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлению деятельности организации по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.13.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	04	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в привязке к ОЗР)		
1.13.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	04	05	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	15.10.2023	05	01	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "						юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.13.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	10	06	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий по направлению деятельности организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.2 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результ	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу "				атами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.13.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	01	07	Заварзин Д.С.	Приказ АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» утвержден список ответственных за проведение мероприятий по направлению деятельности организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий по направлению деятельности организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	07	08	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлению деятельности организации по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.13.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2024	03	04	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	08	09	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в привязке к ОЗР)		
1.13.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	04	05	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	09	10	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по направлению деятельности организации по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.3 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	15.10.2024	05	06	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.3 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заварзин Д.С.	Отчет АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14	Результат "Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на объединение граждан и общественных объединений для формирования высоконравственного, физически и духовно здорового, гармонично развитого поколения, для всесторонней реализации его потенциала, популяризацию здорового образа жизни и создание оптимальных условий для развития и	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разуваева К.Д.	По итогам оказанной поддержки организации ежегодно реализован комплекс мероприятий, направленный на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, в котором приняло участие не менее 40 тысяч человек ежегодно, в том числе обеспечено функционирование региональных отделений в сфере студенческого спорта в не менее чем 62 субъектах Российской Федерации	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования массового студенческого спорта, как важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни молодежи, обучающейся в образовательных организациях высшего и профессионального образования"								
1.14.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Разуваева К.Д.	Приказ АССК утвержден список ответственных за проведение мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АССК заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом		
1.14.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.14.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	09	10	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	05	01	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2022	10	06	Разуваева К.Д.	Отчет АССК утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.1 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Разуваева К.Д.	Приказ АССК утвержден список ответственных за проведение мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АССК заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом		
1.14.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.14.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	05	01	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	10	06	Разуваева К.Д.	Отчет АССК утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Разуваева К.Д.	Приказ АССК утвержден список ответственных за проведение мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2024	02	03	Абрамов П.В.	Отчет Между Федеральным агентством по делам молодежи и АССК заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом		
1.14.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2024	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.14.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	09	10	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.3 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	05	01	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.3 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2024	10	06	Разуваева К.Д.	Отчет АССК утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	11	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта и на вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет АССК предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15	Результат "Организован и проведен Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход""	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Ежегодно проводится Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход", направленный на создание условий для активного взаимодействия и продуктивного диалога студентов и преподавателей, формирование навыков проектного мышления у студентов, а также повешение интереса к решению вызовов и задач, стоящих перед страной и обществом. Во Всероссийском студенческом конкурсе "Твой Ход" ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 300 тысяч человек.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1	Контрольная точка "Для		15.02.2022	Взаимо	07	Разуваева К.Д.	Приказ АНО «Большая перемена»		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			утвержден список ответственных за проведение Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход"	-	"Электронный бюджет"
1.15.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Большая перемена» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в привязке к ОЗР)		
1.15.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	07	Разуваева К.Д.	Приказ АНО «Большая перемена» утвержден список ответственных за проведение Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.15.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Большая перемена» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.15.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам III квартала 2023	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.15.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	05	01	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2023	10	06	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» утвержден перечень документов, необходимых для проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.15.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Разуваева К.Д.	Приказ АНО «Большая перемена» утвержден список ответственных за проведение Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.03.2024	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Большая перемена» заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу с целью проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход"		
1.15.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	07	08	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2024	03	04	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	08	09	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		бюджет"
1.15.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	04	05	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	09	10	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.3 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.10.2024	05	01	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		ный бюджет"
1.15.3 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2024	10	06	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» утвержден перечень документов, необходимых для проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	11	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет об итогах проведения Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.3 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Разуваева К.Д.	Отчет АНО «Большая перемена» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "				контрольными точками и отсутствует		квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.16	Результат "Организованы и проведены мероприятия по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации "	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Ежегодно организовано не менее 12 мероприятий (форумов/конференций в онлайн и оффлайн форматах) по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества на федеральном и региональном уровнях. Также организованы не менее 21 000 онлайн- и оффлайн-выступлений спикеров (экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества) на федеральном и региональном уровнях ежегодно. Объем произведенного просветительского видеоконтента	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							составляет не менее 31 000 минут ежегодно. Аудитория слушателей произведенного просветительского видеоконтента, проведенных мероприятий (форумов/конференций в онлайн и оффлайн форматах) и онлайн- и оффлайн-выступлений спикеров (экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества) на федеральном и региональном уровнях составляет не менее 20 млн человек ежегодно. Также в целях проведения мероприятий (форумов/конференций в онлайн и оффлайн форматах) и онлайн- и оффлайн-выступлений спикеров (экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества) на федеральном и региональном уровнях обеспечено		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционирование 9 региональных студий, открыто не менее 1 новой региональной студии.		
1.16.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Древаль М.А.	Приказ Российским обществом «Знание» утвержден список ответственных за проведение мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и Российским обществом «Знание» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	04	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	15.07.2022	08	09	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"						итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		ный бюджет"
1.16.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	04	05	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	09	10	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.16.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	05	01	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2022	10	06	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации		
1.16.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Древаль М.А.	Приказ Российским обществом «Знание» утвержден список ответственных за проведение мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и Российским обществом «Знание» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	07	08	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.16.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	04	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.16.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	04	05	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.16.1 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2023	05	01	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	10	06	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2	Контрольная точка	-	30.12.2023	01	11	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Услуга оказана (работы выполнены)"						«Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		"Электронный бюджет"
1.16.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результ	07	Древаль М.А.	Приказ Российским обществом «Знание» утвержден список ответственных за проведение мероприятий по просветительской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует			деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации		
1.16.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и Российским обществом «Знание» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	07	08	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в субъектах Российской Федерации по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.16.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2024	03	04	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	08	09	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.16.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	04	05	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	09	10	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							к ОЗР)		
1.16.3 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	05	01	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.3 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2024	10	06	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	11	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.16.3 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Древаль М.А.	Отчет Российским обществом «Знание» предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17	Результат "Организована и проведена Программа развития "Другое дело""	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Разуваева К.Д.	Ежегодно реализуется Программа развития "Другое дело", которая призвана мотивировать молодую аудиторию на саморазвитие, повышать уровень гражданского сознания молодежи и вовлекать в социальные активности. Программа развития "Другое дело" реализуется с помощью	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		мобильного приложения, в котором молодые люди могут выбрать любое задание (от прослушивания лекции до помощи животным в приюте или участия в спортивном мероприятии) и получить баллы за его выполнение. В дальнейшем баллы обмениваются на полезные бонусы, предоставленные партнерами Программы развития "Другое дело". Ежегодно в Программе развития "Другое дело" принимают участие не менее 1 000 000 человек (в том числе в формате онлайн).		
1.17.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение Программы развития «Другое дело»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	30.03.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения Программы развития «Другое дело»		ный бюджет"
1.17.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	07	08	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2022	03	04	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	08	09	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2022	04	05	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	09	10	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.17.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2022	05	01	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2022	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден перечень документов, необходимых для проведения Программы развития «Другое дело»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	11	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.1 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение Программы развития «Другое дело»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения Программы развития	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						«Другое дело»		
1.17.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	07	08	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2023	03	04	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	08	09	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам II квартала 2023 года (с учетом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.17.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2023	04	05	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	09	10	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.1 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.10.2023	05	01	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		бюджет"
1.17.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден перечень документов, необходимых для проведения Программы развития «Другое дело»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.2 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	11	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "				контрольными точками и отсутствует		по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.17.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Комиссаров А.Г.	Приказ АНО "Россия-страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение Программы развития «Другое дело»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	08	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия-страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения Программы развития «Другое дело»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.2	Контрольная точка	-	15.04.2024	07	04	Комиссаров	Отчет АНО "Россия-страна	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Услуга оказана (работы выполнены)"					А.Г.	возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		"Электронный бюджет"
1.17.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.04.2024	02	07	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	03	09	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2024	04	05	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	09	10	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2024	05	01	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.17.3 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2024	10	06	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" утвержден перечень документов, необходимых для проведения Программы развития «Другое дело»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.3 2	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	30.12.2024	01	11	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения Программы развития «Другое дело» по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.3 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Комиссаров А.Г.	Отчет АНО "Россия-страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		«Электронный бюджет»)		
1.18	Результат "Реализована Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства"	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Разуваева К.Д.	Ежегодно реализована Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства. В рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства ежегодно проведено не менее 36 мероприятий по развитию молодежного предпринимательства, в которые вовлечено не менее 10 тысяч граждан Российской Федерации в возрасте 14-35 лет, заинтересованных в предпринимательской сфере	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	07	08	Уткин В.А.	Приказ ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утвержден список ответственных за организацию и проведение Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	08	09	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.18.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.04.2022	03	04	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	09	10	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2022	05	01	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2022	11	06	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	12	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам IV	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.18.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.1 3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует					
1.18.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	07	08	Уткин В.А.	Приказ ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утвержден список ответственных за организацию и проведение Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.1 5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	08	09	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам I	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.18.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.04.2023	03	04	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	09	10	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.18.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2023	04	05	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	10	11	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.18.2 1	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2023	05	01	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.2 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	11	06	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	12	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		бюджет"
1.18.2 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.2 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утверждено	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками и отсутствует			государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.18.2 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	07	08	Уткин В.А.	Приказ ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утвержден список ответственных за организацию и проведение Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.2 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.2 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	08	09	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		бюджет"
1.18.29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.04.2024	03	04	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	09	10	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развитию молодежного предпринимательства по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.18.3 1	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2024	04	05	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	10	11	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам III	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	12	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет об итогах организации и проведения Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.3 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19	Результат "Осуществлены мероприятия с целью	30.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Разуваева К.Д.	Ежегодно организовано и проведено не менее 5 мероприятий	Нет	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью.		ный бюджет"
1.19.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	07	08	Мандрова Н.А.	Приказ ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							молодежью		
1.19.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2022	08	09	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.5	Контрольная точка	-	15.04.2022	03	04	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр»	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам I квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		"Электронный бюджет"
1.19.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	09	10	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам II квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.7	Контрольная точка "Представлен отчет о"	-	15.07.2022	04	05	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении	-	ГИИС "Электрон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам II квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		ный бюджет"
1.19.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	10	11	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.9	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.10.2022	05	01	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам III квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		ный бюджет"
1.19.1 0	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2022	11	06	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	12	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.19.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2022 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.1 3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует					
1.19.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	07	08	Мандрова Н.А.	Приказ ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.1 5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	08	09	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам I квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		бюджет"
1.19.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.04.2023	03	04	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам I квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	09	10	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам II квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.19.1 9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2023	04	05	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам II квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.2 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	10	11	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам III квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.19.2 1	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2023	05	01	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам III квартала 2023 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.2 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2023	11	06	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью		
1.19.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	12	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.2 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2023 года (в соответствии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"				вует		с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.19.2 5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Абрамов П.В.	Прочий тип документа Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.2 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	07	08	Мандрова Н.А.	Приказ ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.2 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления	-	15.02.2024	02	03	Абрамов П.В.	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр»	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		бюджет"
1.19.2 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	08	09	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам I квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.2 9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	15.04.2024	03	04	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам I квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.19.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	09	10	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам II квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	15.07.2024	04	05	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам II квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.19.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	10	11	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.3 3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	15.10.2024	05	01	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам III квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)		
1.19.3 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2024	11	06	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	12	Уткин В.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.19.3 6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрова Н.А.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам IV квартала 2024 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Молодежь России

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Предоставлены гранты физическим и юридическим лицам на реализацию молодежных проектов по итогам ежегодного конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа	243 999,80	7,00	7,00	14,00
2.Предоставлены гранты физическим и юридическим лицам на реализацию молодежных проектов по итогам ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов	7 343 453,60	7,00	7,00	14,00
3.Реализована Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства	450 000,00	7,00	7,00	14,00
4.Организован и проведен Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход"	2 004 000,00	6,00	6,00	12,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.На базе, в том числе, подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" проведены образовательные мероприятия, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей"	1 163 858,30	6,00	6,00	12,00
6.Организована и проведена Программа развития "Другое дело"	900 000,00	6,00	6,00	12,00
7.Организованы и проведены мероприятия по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации	12 000 000,00	6,00	6,00	12,00
8.Создание и эксплуатация образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида"	1 281 961,90	5,00	5,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами молодежной политики курсов (лекций, программ) по работе в сфере государственной молодежной политики и технологиям работы с молодежью	207 817,50	5,00	5,00	10,00
10.Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	211 766,60	5,00	5,00	10,00
11.Организован и проведен фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", знакомящий жителей страны с новыми молодыми талантами в области культуры и искусства по различным направлениям	1 521 558,30	5,00	5,00	10,00
12.Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	2 787 610,70	5,00	5,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
13.Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на объединение граждан и общественных объединений для формирования высоконравственного, физически и духовно здорового, гармонично развитого поколения, для всесторонней реализации его потенциала, популяризацию здорового образа жизни и создание оптимальных условий для развития и функционирования массового студенческого спорта, как важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни молодежи, обучающейся в образовательных организациях высшего и профессионального образования	133 116,00	5,00	5,00	10,00
14.Создание и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж"	10 766 353,40	5,00	5,00	10,00
15.Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на 200 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе	540 000,00	5,00	5,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
16.Организован и проведен Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов"	953 438,40	5,00	5,00	10,00
17.Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на осуществление мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц	1 657 935,20	4,00	4,00	8,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
18.Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на объединение усилий членов организации (в том числе являющихся выпускниками и воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанниками приемных семей), направленных на оказание необходимой комплексной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам приемных семей в целях их социальной адаптации, оказания им социальной и правовой защиты	120 276,90	4,00	4,00	8,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
19.В соответствии с разработанными обучающими и информационно-просветительскими мероприятиями (семинарами, вебинарами, тренингами, стажировками, конкурсами) организован и проведен комплекс мер по вовлечению в вожатскую деятельность и повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для практической деятельности с детьми	90 209,90	2,00	2,00	4,00
20.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	44 377 356,50	100,00	100,00	200,00