

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Председатель Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Киселев Н.В.	Министр цифрового развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Ефимова В.В.	Начальник отдела цифровой трансформации и проектной деятельности Министерства цифрового развития Камчатского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Организация информационной поддержки компаниям Камчатского края в сфере ИТ																
1.1	Оказано содействие в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

[illegible]

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» в Камчатском крае планируется выполнение мероприятий по содействию участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".

Данные мероприятия включают в себя организацию в Камчатском крае первой очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ) и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий; информирование зарегистрированных на территории Камчатского края компаний, разрабатывающих и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, о грантовых конкурсах, программах льготного кредитования и мерах поддержки в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".

Дополнительным направлением регионального проекта является участие Камчатского края в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО "Цифровая экономика".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организация информационной поддержки компаниям Камчатского края в сфере ИТ								
1.1	Результат "Оказано содействие в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киселев Н.В.	.	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в I квартале 2021 года"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о ходе реализации мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края во II квартале 2021 года"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Отчет -	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в III квартале 2021 года"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Отчет -	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в IV квартале 2021 года", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ходе реализации мероприятий		
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в I квартале ", значение: 1.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края во II квартале", значение: 1.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.7	Контрольная точка "Проведена консультация заинтересованных компаний Камчатского края об обеспечении их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки по разработке и внедрению российских цифровых решений", значение: 1.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в III квартале", значение: 1.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в IV квартале", значение: 1.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Доведена информация о поддержке проектов в сфере информационных технологий за счет льготного кредитования до заинтересованных компаний Камчатского края", значение: 1.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Проведена информационная кампания с целью популяризации ИТ-отрасли", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова В.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведено информирование	-	31.05.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ефимова В.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заинтересованных компаний Камчатского края о возможности их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки по разработке и внедрению российских цифровых решений", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Для студентов ИТ-направлений образовательных учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений с участием профильного предпринимательского сообщества региона проведено практикоориентированное мероприятие(я)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова В.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведена информационная кампания с целью популяризации ИТ-отрасли", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ефимова В.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Проведено информирование заинтересованных компаний Камчатского края о возможности их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки по разработке и внедрению российских цифровых решений", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова В.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Для студентов ИТ-направлений образовательных учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений с участием профильного предпринимательского сообщества региона проведено практикоориентированное мероприятие(я)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова В.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Для студентов ИТ-направлений образовательных учреждений среднего профессионального	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ефимова В.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования и высших учебных заведений с участием профильного предпринимательского сообщества региона проведено практикоориентированное мероприятие(я)", значение: 1.0000, Условная единица			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Ефимова В. В.	Начальник отдела цифровой трансформации и проектной деятельности Министерства цифрового развития Камчатского края	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1
Оказано содействие в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1