

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Гашков А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Волкова М.В.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников															
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	87,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	88,2000	88,9000	89,7000	90,2000	-	-	-	
1.2.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико- санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	22,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	22,8000	23,2000	23,5000	24,1000	-	-	-	
1.3.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	8,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	9,1000	9,3000	9,4000	-	-	-	
1.4.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	16,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	16,2000	16,6000	17,1000	17,5000	-	-	-	
1.5.	Обеспеченность населения	ФП	Условная	41,5000	2017	0,0000	43,7000	46,0000	49,2000	52,7000	56,2000	62,8000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения		единица													
1.6.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	96,0000	2017	0,0000	99,7000	102,800 0	105,400 0	110,600 0	114,400 0	120,200 0	-	-	-	
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь															
2.1.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	ФП	Процент	59,2000	2017	0,0000	73,2000	75,0000	78,1000	81,3000	86,1000	95,0000	-	-	-	
2.2.	Укомплектованность	ФП	Процент	63,2000	2017	0,0000	64,5000	65,6000	67,6000	70,7000	85,1000	100,000 0	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками															
2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,3000	2017	0,0000	0,8500	3,4280	3,8730	4,3190	4,7640	5,2100	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников														
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,50 00	69,00 00	69,50 00	72,00 00	73,00 00	75,00 00	82,00 00	89,7000
1.2.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,10 00	23,20 00	23,30 00	23,40 00	23,5000
1.3.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	9,000 0	9,100 0	9,100 0	9,100 0	9,100 0	9,100 0	9,200 0	9,200 0	9,200 0	9,200 0	9,200 0	9,3000
1.4.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	15,90 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,10 00	16,10 00	16,10 00	16,50 00	16,50 00	16,60 00	16,90 00	17,1000
1.5.	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	44,06 00	44,07 00	45,00 00	45,20 00	46,00 00	46,00 00	46,50 00	47,00 00	48,00 00	49,00 00	53,00 00	56,2000
1.6.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	111,0 300	111,0 300	111,0 300	111,0 300	111,0 300	111,0 300	111,0 300	112,0 000	112,0 000	112,9 000	114,0 000	114,4000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь														
2.1.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	ФП	Процент	68,50 00	69,00 00	69,50 00	69,60 00	70,00 00	70,50 00	71,00 00	74,00 00	77,00 00	80,00 00	84,00 00	86,1000
2.2.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	ФП	Процент	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	69,00 00	70,00 00	71,00 00	73,00 00	75,00 00	79,00 00	80,00 00	85,1000
2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	4,250 0	4,250 0	4,250 0	4,250 0	4,300 0	4,350 0	4,390 0	4,430 0	4,470 0	4,530 0	4,600 0	4,7640

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников																
1.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	-	1,4 260	1,5 180	1,6 200	1,7 230	1,9 250	-	-	Увеличена численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края.	Обеспече но привлече ние квалифи цирован ных кадров	
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь																
2.1	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс.	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	-	3,4 280	3,8 730	4,3 190	4,7 640	5,2 100	-	-	Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. в том числе с использованием дистанционных образовательных	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	человек нарастающим итогом. Нарастающий итог														программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования.		
3	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников																
3.1	Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	-	3,1 870	3,2 550	3,4 030	3,5 110	3,6 820	-	-	Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных	Обеспече но привлече ние квалифи цирован ных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	нарастающим итогом. Нарастающий итог															медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников							
1.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	100 643,15	310 749,20	115 319,50	80 308,13	0,00	0,00	607 019,98
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	100 643,15	310 749,20	115 319,50	80 308,13	0,00	0,00	607 019,98
1.1.1.1.	бюджет субъекта	100 643,15	310 749,20	115 319,50	80 308,13	0,00	0,00	607 019,98
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь							
2.1	Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом	10 365,98	7 347,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	23 792,98
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 365,98	7 347,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	23 792,98
2.1.1.1.	бюджет субъекта	10 365,98	7 347,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	23 792,98
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111 009,13	318 096,20	121 399,50	80 308,13	0,00	0,00	630 812,96

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее – региональный проект) разработан в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение» и Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

В рамках разработки регионального проекта проведен анализ текущей ситуации в сфере кадрового обеспечения системы здравоохранения Камчатского края медицинскими работниками.

По результатам проведенного анализа определены наиболее эффективные и значимые мероприятия, включенные в региональный проект:

определение реальной потребности в медицинских кадрах в Камчатском крае;

проведение профориентационной работы среди школьников;

формирование контрольных цифр приема и государственного задания на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах;

повышение эффективности трудоустройства;

реализация на региональном уровне мер по закреплению медицинских работников в отрасли здравоохранения (адресные меры социальной поддержки, выполнение показателей по уровню заработной платы).

Одновременно с этим, необходимо не просто ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им возможность непрерывного повышения квалификации в соответствии с профессиональной потребностью.

Наиболее эффективными мероприятиями для решения поставленной задачи, являются включенные в региональный проект мероприятия по внедрению системы непрерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов. Система непрерывного медицинского образования позволит обеспечить доступ, в том числе дистанционный, каждого медицинского работника к современным образовательным программам, а также сформировать индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от профессиональных потребностей специалиста на протяжении всей его профессиональной деятельности. Процедура аккредитации специалистов в свою очередь позволит провести независимую оценку достаточности квалификации каждого медицинского работника для определения возможности его допуска к профессиональной деятельности. Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом объемов медицинской помощи программы государственной гарантии обеспечения населения Камчатского края бесплатной медицинской помощью, государственной программой Камчатского края «Развитие здравоохранения в Камчатского края», а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями регионального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.

Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами среднего звена осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенного симуляционного центра ГБПОУ «Камчатский медицинский колледж», специалистами с высшим медицинским образованием отработка практических навыков осуществляется на базе аккредитационно-симуляционных центров, созданных на площадках образовательных и научных организаций Минздрава России.

При разработке и реализации регионального проекта по обеспечению государственных учреждений здравоохранения Камчатского края квалифицированными кадрами осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных

категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли.
Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на уровне Камчатского края, так и федеральном уровне.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами (Камчатский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников								
1.1	Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Увеличена численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края.	Нет	ГИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Волкова М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30", значение: 0.0000	-	15.04.2020	02	06	Волкова М.В.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ", значение: 0.0000	-	25.05.2020	05	01	Волкова М.В.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству	-	01.12.2020	06	03	Волкова М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000								
1.1.5	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	30.12.2020	01	04	Волкова М.В.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Численность врачей и средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,4 тыс. и 3,1 тыс. специалистов соответственно.", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными	11	Волкова М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и квалификации "			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.11	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30."	-	15.04.2021	01	12	Волкова М.В.		-	НЕТ
1.1.12	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных	-	25.05.2021	11	03	Волкова М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ассигнований федерального бюджета "								
1.1.13	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	01.12.2021	12	04	Волкова М.В.		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	30.12.2021	03	05	Волкова М.В.		-	-
1.1.15	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Волкова М.В.		-	-
1.1.16	Контрольная точка "Численность врачей и средних медицинских	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с	Сорокина Е.Н.	Отчет Форма федерального статистического	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,5 тыс. и 3,2 тыс. специалистов соответственно.", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.		
1.1.17	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000, Человек	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Гашков А.В.	Отчет Об определении потребности во врачах и средних мед.работниках	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30", значение: 0.0000, Человек	-	15.04.2022	01	10	Гашков А.В.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Заключены	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Гашков А.В.	Отчет Отчет по программе	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	договоры по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" за 1-2 кв 2022 года."			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ЗД/ЗФ		"Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2022	10	04	Гашков А.В.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	05	Гашков А.В.	Прочий тип документа Источники привлечения необходимой численности работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"			атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.1.23	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Гашков А.В.	Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Численность врачей в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,6 тыс. специалистов."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Гашков А.В.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Заключены договоры по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" за 2022 года."	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет по программе "ЗД/ЗФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Гашков А.В.	Приказ Об определении потребности во врачах и средних мед.работниках	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой	-	15.04.2023	01	06	Гашков А.В.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального статистического наблюдения ФСН № 30"								
1.1.28	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2024 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета "	-	25.05.2023	05	03	Гашков А.В.	Приказ об установлении контрольных цифр приема	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2023	06	04	Гашков А.В.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		образования		
1.1.31	Контрольная точка "Численность врачей в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,6 тыс. специалистов."	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	гиис эб
1.1.32	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Гашков А.В.	Приказ Об определении потребности во врачах и средних мед.работниках	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Данные федерального регистра	-	15.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	Отчет Форма федерального статистического	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		наблюдения ФСН №30.		
1.1.34	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета "	-	25.05.2024	05	03	Гашков А.В.	Приказ об установлении контрольных цифр приема	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гашков А.В.	Приказ о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.36	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Гашков А.В.	Приказ о корректировке контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлениям, задание на переподготовку граждан)"								
1.1.38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Контракт	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	05	07	Гашков А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гашков А.В.	Акт АКТ выполненных работ, оказанных услуг.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.41	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гашков А.В.	Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях до 598 тыс. специалистов "			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		работников		
1.1.44	Контрольная точка "Численность врачей и средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,7 тыс. и 3,4 тыс. специалистов соответственно."	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	-
1.2	Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гашков А.В.	Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"		
1.2.1	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Волкова М.В.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала)	-	31.12.2021	01	03	Волкова М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000								
1.2.4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Волкова М.В.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Медицинским учебным заведением среднего	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	04	Гашков А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования установлены контрольные цифры приема на 2023 г.", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.2.7	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гашков А.В.	Отчет Об потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"								
1.2.9	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2022	02	04	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет об исполнении КТ	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Численность средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 3,4 тыс. специалистов."	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Медицинским учебным заведением среднего профессионального образования установлены контрольные цифры приема на 2023 г."	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Распоряжение МЗ РФ о контрольных цифрах приема.	-	ГИИС ЭБ
1.2.13	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гашков А.В.	Отчет Об потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для	-	31.12.2023	01	03	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"								
1.2.15	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет об исполнении КТ	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Численность"	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Гашков А.В.	Отчет Отчет форма № 30	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 3,511."			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гашков А.В.	Отчет Об потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"			отсутствует	отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет об исполнении КТ	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Увеличена численность средних	-	31.12.2024	02	03	Гашков А.В.	Отчет Отчет об исполнении КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов "								
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								
2.1	Результат "Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. в том числе с использованием дистанционных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования.	Нет	ГИИС Электронный бюджет
2.1.1	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Волкова М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья ", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования", значение: 0.0000	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.4	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования "	-	30.09.2021	04	03	Волкова М.В.		-	-
2.1.5	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Гашков А.В.	Отчет Отчет о исполнении КТ	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Количество зарегистрированных специалистов, подтвержденных в ФРМР по любой активной должности, врачи (за первое полугодие 2022 г.)."	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Гашков А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.1.7	Контрольная точка "Количество зарегистрированных специалистов, подтвержденных в ФРМР по любой активной должности, средних медицинских работников (за первое полугодие 2022 г.)."	-	30.06.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования "	-	30.09.2022	04	03	Гашков А.В.	Отчет Отчет о исполнении КТ	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Количество зарегистрированных специалистов, подтвержденных в ФРМР по любой активной должности, врачи (за второе полугодие 2022 г.)."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Гашков А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.10	Контрольная точка "Количество зарегистрированных специалистов, подтвержденных в ФРМР по любой активной должности, средних медицинских работников (за второе полугодие 2022 г.)."	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Определено количество зарегистрированных специалистов, подтвержденных в ФРМР по любой активной должности, врачи (за 1 кв. 2023 г.)."	-	16.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет ФРМР по любой активной должности, врачи (за 1 кв. 2023 г.).	-	ГИИС ЭБ
2.1.12	Контрольная точка "Определено количество зарегистрированных специалистов, подтвержденных в ФРМР по любой активной должности, врачи (за 2 кв. 2023 г.)."	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гашков А.В.	Отчет ФРМР по любой активной должности, врачи (за 2 кв. 2023 г.).	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.13	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования "	-	30.09.2023	04	03	Гашков А.В.	Отчет Отчет о исполнении КТ	-	гиис эб
2.1.14	Контрольная точка "Определено количество зарегистрированных специалистов, подтвержденных в ФРМР по любой активной должности, врачи (за 3 кв. 2023 г.)."	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет ФРМР по любой активной должности, врачи (за 3 кв. 2023 г.)."	-	ГИИС ЭБ
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	02	Гашков А.В.	Отчет Отчет о исполнении КТ	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Определено количество зарегистрированных специалистов, подтвержденных в ФРМР по любой активной должности, врачи (за 2023 г.)."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Отчет Отчет ФРМР по любой активной должности, врачи (за 2023 г.)."	-	ГИИС ЭБ

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.19	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования "	-	30.09.2024	04	03	Гашков А.В.	Отчет Отчет о исполнении КТ	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о исполнении КТ	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о исполнении КТ	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
2	Администратор регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
4	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
6	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
8	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10