

ПРОТОКОЛ

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 27 сентября 2017 года № 26-17

Присутствовали:

Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края	В.В. Тихонович
Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	П.Б. Малюшенко
Инспектор по государственному контролю (надзору) отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Государственной жилищной инспекции Камчатского края	Е.И. Емельницкая
Глава городского округа «поселок Палана»	М.А. Тихонов
Начальник Управления по выполнению полномочий СП «село Тигиль» администрации Тигильского муниципального района	А.И. Задорожный
И.о. начальника Управления по муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ, строительства и транспорта – начальник отдела по имуществу администрации Пенжинского муниципального района	С.И. Галасюк
Глава Олюторского муниципального района	О.Н. Свириденко
Глава Карагинского муниципального района	В.Н. Гаврилов
Заместитель главы администрации Соболевского муниципального района	А.В. Колмаков
Заместитель главы Алеутского муниципального района	М.Г. Погодаев
Руководитель комитета ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства администрации Усть-Большерецкого МР	А.В. Левченко

И.о. главы администрации Мильковского муниципального района	О.А. Поршнева
Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района	А.Е. Потеряхин
Начальник отдела ЖКХ и работе с населением Быстринского муниципального района	А.В. Прокина
Начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа	И.Н. Ребрий
Заместитель руководителя Управления городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	А.В. Володкевич
Заместитель председателя Комитета жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	А.Н. Кожевников
Заместитель главы администрации Елизовского муниципального района	С.Н. Тюлькин
Глава сельского поселения - Председатель Собрании депутатов Корякского сельского поселения	А.Ю. Липатов
Глава администрации Корякского сельского поселения	М.Г. Зобова
Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Камчатскэнерго»	А.Н. Новиков
Директор филиала Коммунальная энергетика ПАО «Камчатскэнерго»	А.В. Лезин
Генеральный директор АО «ЮЭСК»	В.Ю. Мурзинцев
И.о. генерального директора АО «Корякэнерго»	И.Б. Рыков
И.о. руководителя Дирекции капитального строительства и ремонтов КГУП «Камчатский водоканал»	Р.Г. Камалтдинов
ВрИО заместителя начальника Управления – начальника отдела ИТМ, РХБ и МЗ ГУ МЧС России по Камчатскому краю	С.Е. Зыков

Начальник ЖЭ(К)О № 3 (г. Петропавловск-Камчатский)
Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ТОФ

А.И. Шкуратов

Главный инженер Филиала «Камчатский»
АО «Оборонэнерго»

А.А. Андреенков

Руководитель группы технического контроля и надзора
ОП «Камчатский» ООО «ГУЖФ»

В.А. Морозов

Генеральный директор ООО «КорякТеплоСнаб»

А.А. Коняев

Исполнительный директор ООО «Ариес»

Н.В. Дорофеева

1. О завершении ремонтных работ на объектах ЖКХ, энергетики и социальной сферы при подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований Камчатского края.

1.1. Информацию о завершении ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований Камчатского края принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Камчатского края:

- активизировать завершение ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и энергетики к ОЗП 2017-2018 годов, усилить контроль за их выполнением с целью обеспечения безопасной и бесперебойной работы объектов при прохождении отопительного периода на территории всех муниципальных образований Камчатского края.

1.3 Рекомендовать администрациям муниципальных образований Камчатского края совместно с ресурсоснабжающими и управляющими организациями при подключении и запуске систем теплоснабжения жилищного фонда обеспечить:

- в случае возникновения аварий на сетях теплоснабжения, незамедлительно принимать меры по их устранению;

- обеспечить информационное взаимодействие с населением с помощью ЕДДС о подключении и запуске систем теплоснабжения, о причинах аварий, о сроках проведения ремонтно-восстановительных работ

срок - постоянно;

- обеспечить своевременное предоставление сведений в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края о нарушениях в работе систем теплоснабжения

срок - постоянно, до полного устранения.

1.4. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского ГО (Иваненко В.Ю.):

- ускорить работы по монтажу и вводу в эксплуатацию объекта БЦТП-213 с тепловыми сетями 1 и 2 контура, с целью обеспечения теплоснабжением жилых домов по ул. Свердлова;

- проинформировать жителей многоквартирных домов по ул. Свердлова о задержке начала отопительного периода, с указанием причин задержки и сроков подачи теплоснабжения

срок - до 29 сентября 2017 года.

1.5. Рекомендовать ООО «КорякТеплоСнаб» (Коняеву А.А.) совместно с администрациями Корякского сельского поселения (Зобова М.Г.) и Елизовского муниципального района (Василевский Р.С.) разработать программу мероприятий по исключению перетопов в период межсезонья, в том числе посредством использования «термошоков» с целью санитарной очистки воды в открытой системе горячего водоснабжения. Согласовать данную Программу мероприятий с Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

срок - до конца 2017 года.

2. О проведении оценки готовности и получении паспортов готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, а также муниципальных образований Камчатского края, согласно приказу Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103.

2.1. Принять к сведению информацию выступающих.

2.2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Камчатского края:

- продолжить работы по проверке объектов и подготовке документов для получения паспортов готовности муниципальных образований в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

- обеспечить проведение проверок в соответствии с Планом проведения проверок готовности муниципальных районов, городских округов и городских поселений Камчатского края к отопительному периоду 2017-2018 годов, утвержденным Дальневосточным Управлением Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор».

срок - до 15 ноября 2017 года.

Министр

В.В. Тихонович

Протокол вел

А.И. Задорожный