

ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 28 марта 2018 г. № 16-18

Присутствовали:

| | |
|---|-----------------|
| И.о. Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | Е.Н. Косова |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | А.В. Панов |
| Начальник управления ДТХ Елизовского муниципального района | И.Э Меметов |
| Заместитель главного инженера ПАО «Камчатскэнерго» | А.Ф. Блащук |
| Заместитель главного инженера филиала «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго» | Д.В. Макаров |

1. **Согласование планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Елизовского муниципального района.**

(Е.Н. Косова, О.Н. Литовченко, И.Э Меметов, Д.В. Макаров, А.Ф. Блащук)

Решили:

1.1 **Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда администрации Елизовского муниципального района к отопительному периоду 2018 – 2019 годов в размере – 151330,64 тыс. руб.**

1.2 **Рекомендовать филиалу «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго» внести корректировку в план мероприятий по подготовке к зиме 2018 – 2019 годов Елизовского муниципального района в части объема ремонтных работ выполняемых за счет средств арендной платы и средств**

предусмотренных в тарифе на тепловую энергию филиала «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго».

Согласованный план с учетом корректировки предоставить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 15 апреля 2018 года.

1.3 Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» рассмотреть возможность о приобретении в 2018 году ВЛ-10кв, находящихся в собственности администрации Елизовского муниципального района.

1.4 Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры Елизовского муниципального района к отопительному периоду 2018 – 2019 годов по предприятию КГУП «Камчатский водоканал» в размере – 37544,54 тыс. руб

1.5 Рекомендовать администрации Елизовского муниципального района совместно с АО «Тепло Земли» продолжить работу по согласованию плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов Паратунского сельского поселения

срок – до 15 апреля 2018 года.

1.6 Рекомендовать администрации Пионерского сельского поселения совместно с филиалом «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго» произвести корректировку плана мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к отопительному периоду 2018-2019 годов по Пионерскому сельскому поселению в части уточнения видов работ на объектах инженерной инфраструктуры (сетях теплоснабжения).

Согласованный план с учетом корректировки предоставить в администрацию Елизовского муниципального района для формирования сводного плана подготовки к ОЗП 2018 – 2019 годов.


срок – до 10 апреля 2018 года.

И.о. Министра



Е.В.Косова

Протокол вел:
референт отдела энергетики и
коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края



Н.А. Белоуско