

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса			
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация	Срок реализации проекта	31.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Гончаров А.С.	Министр экономического развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Мандрик И.Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)																
1.1	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,4 190	0,5 120	0,7 630	0,8 610	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные и образовательные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказан комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															действующим предпринимателям.		
1.2	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственной микрофинансовой организацией (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	43, 000 0	46, 000 0	80, 000 0	80, 000 0	-	-	Государственной микрофинансовой организацией обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированны х в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП –	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).		
1.3	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	2,3 910	2,4 990	2,6 110	2,7 280	-	-	Внесены изменения в закон Камчатского края от 05.10.2012 № 121 "О патентной системе налогообложения"	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.4	Начинающим предпринимателям в сфере пищевой промышленности и иных сферах	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	9,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	-	Начинающим предпринимателям в сфере пищевой промышленности и IT предоставлены в	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в бизнес-инкубаторе "Пищекомбинат" (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади)														пользование на правах аренды производственные и офисные площади в бизнес-инкубаторе "Пищекомбинат" (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательст ва, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях)		
1.5	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам	-	Единиц а	41,0000	2021	-	-	-	-	70, 000 0	115 ,00 00	164 ,00 00	-	-	Предоставлены субсидии бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по оказанию поддержки	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде														субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателям и и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 257 субъектов		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	грантов, накопленным итогом). Нарастающий итог														МСП		
1.6	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами	-	Милли ард рублей	0,0000	2020	-	-	-	0,0 456	0,0 274	0,0 287	0,0 299	-	-	Региональной гарантийной организацией обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированны х в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	РГО)																
1.7	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	68, 000 0	-	-	-	-	-	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей в Камчатском крае, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	35 557,78	42 598,38	51 399,09	129 555,25
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	35 557,78	42 598,38	51 399,09	129 555,25
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	35 557,78	42 598,38	51 399,09	129 555,25
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной	0,00	0,00	11 998,59	3 659,80	4 945,45	5 011,31	25 615,15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	0,00	0,00	22 222,22	0,00	0,00	0,00	22 222,22
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	22 222,22	0,00	0,00	0,00	22 222,22
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	22 222,22	0,00	0,00	0,00	22 222,22
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных	0,00	0,00	0,00	11 726,18	22 928,28	24 698,59	59 353,05

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)												
1.4.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 928,28	22 928,28	22 928,28	22 928,28	22 928,28	22 928,28	22 928,28
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	600,00	1 000,00	29 273,73	29 773,73	30 173,73	30 573,73	30 873,73	31 273,73	32 313,13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)								
1.1	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Региональной гарантийной организацией обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.1.1	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям предоставлена финансовая поддержка, обеспеченная поручительствами Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края, а в объеме не	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Окладникова Ю.И.	Отчет Предоставлен отчет о достижении КТ	-	Данные РГО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	менее 0,03 млрд рублей по состоянию на 01.10.2021", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Сняты ограничения на предоставление поручительств исходя из срока осуществления деятельности", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные РГО
1.1.3	Контрольная точка "Начинающим предпринимателям предоставлена финансовая поддержка, обеспеченная поручительствами Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края, а в объеме не менее 0,0547 млрд рублей по состоянию на 20.12.2021", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Информация РГО
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Прохождение Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края аккредитации в АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.		-	Информация Гарантийного фонда развития предпринимательств Камчатского края
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за II квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.		-	Информация Гарантийного фонда развития предпринимательств Камчатского края
1.1.9	Контрольная точка "Сформирован отчет об объеме поручительств, предоставленных начинающим предпринимателям Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края на обеспечение доступа к кредитным и иным	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Солодовник С.В.	Входящее письмо Информация о реализации проекта	-	Информация РГО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	финансовым ресурсам для старта бизнеса"			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Сформирован отчет об объеме поручительств, предоставленных начинающим предпринимателям Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Входящее письмо Информация о ходе реализации региональных проектов	-	Информация РГО
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за III квартал 2022 года"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.		-	Информация Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края
1.1.12	Контрольная точка "Сформирован отчет об объеме поручительств, предоставленных начинающим предпринимателям	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Солодовник С.В.	Входящее письмо Информация о ходе реализации регионального проекта	-	Информация РГО

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Проведение ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Информация о прохождении аудиторской проверки	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за II квартал 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет о достижении значений результата регионального проекта за II квартал 2023 года	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края
1.1.17	Контрольная точка "Прохождение Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края аккредитации в АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Информация о прохождении аккредитации	-	Гарантийный фонд развития Предпринимательства Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за III квартал 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за III квартал 2023 года	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за IV	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за IV квартал 2023 года	-	Гарантийный фонд развития предпринима

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственной микрофинансовой организацией (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Государственной микрофинансовой организацией обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.2.1	Контрольная точка "В портфеле МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства действует не менее 32 займов начинающим предпринимателям"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о достижении показателя	-	Данные МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "В портфеле МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства действует не менее 38 займов начинающим предпринимателям"	-	15.11.2021	02	03	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.3	Контрольная точка "В портфеле МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства действует не менее 43 займов начинающим предпринимателям", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении КТ	-	Сведения МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за I квартал 2022 года"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				поддержки предпринимательства
1.2.8	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям Микрокредитной компанией "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства""	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о реализации проекта	-	Информация МФО
1.2.9	Контрольная точка "Проведение МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательств аудиторской проверки своей деятельности в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.10	Контрольная точка	-	10.09.2022	Взаимо	Взаимо	Морозова А.Н.	Входящее письмо	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован отчета о количестве действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям Микрокредитной компанией "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства""			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информация о ходе реализации проекта		МФО
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за III квартал 2022 года"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.12	Контрольная точка "Сформирован отчета о количестве действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям Микрокредитной компанией "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства""	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о ходе реализации проекта	-	Информация МФО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за I квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет о достижении значений результата регионального проекта за I квартал 2023 года	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления микрозаймов субъектам МСП и самозанятым гражданам Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Прочий тип документа Правила предоставления микрозаймов субъектам МСП и самозанятым гражданам	-	Информация МФО
1.2.15	Контрольная точка "МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства проведена аудиторская проверка своей	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозова А.Н.	Прочий тип документа Информация о проведении аудиторской проверки	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				поддержки предпринимательства
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за II квартал 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за II квартал 2023 года	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за III квартал 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за III квартал 2023 года	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.18	Контрольная точка "Услуга	-	26.12.2023	Взаимо	Взаимо	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о	-	Микрокредит

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		ная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за IV квартал 2023 года"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за IV квартал 2023 года	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.3	Результат "Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные и образовательные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказан комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предпринимателям.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богачевская Ю.Е.	Отчет .	-	.
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богачевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра "Мой бизнес"
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Богачевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	-
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет	-	.
1.3.6	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация	-	20.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о достижении КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 20 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет	-	Информация АНО "КЦПП"
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.9	Контрольная точка "Согласованы направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра Мой бизнес на текущий год"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.3.10	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о ходе реализации проекты	-	Информация АНО "КЦПП"
1.3.11	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о ходе реализации проекты	-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства""			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства""	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о ходе реализации проекта	-	Информация АНО "КЦПП"
1.3.13	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" "	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о ходе реализации проекта	-	Информация АНО "КЦПП"
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечено проведение образовательных	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Богаевская Ю.Е.		-	информация АНО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности (количество образовательных мероприятий, проведенных для СМСП и физических лиц, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				"КЦПП"
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечено оказание информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.3.16	Контрольная точка		15.04.2023	Взаимо	Взаимо	Богаевская	Отчет Отчет о достижении	-	АНО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.Е.	значений результатов регионального проекта		"КЦПП"
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"
1.3.18	Контрольная точка "Актуализирован регламент оказания услуг субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также физическим лицам, заинтересованным в начале"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Регламент оказания услуг АНО "КЦПП"	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществления предпринимательской деятельности"			отсутствует	отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства""	-	09.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в рамках реализации РП	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.3.20	Контрольная точка "Согласованы направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра "Мой бизнес" на текущий год"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра «Мой бизнес»	-	Отсутствует
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"
1.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"
1.3.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Представлена информация о достижении КТ	-	АНО "КЦПП"
1.3.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результ	02	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о достижении КТ	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет	-	.
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет	-	.
1.4	Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осипчук О.И.	Внесены изменения в закон Камчатского края от 05.10.2012 № 121 "О патентной системе налогообложения"	Нет	Данные Федеральной налоговой службы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмина М.Ю.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные ФНС
1.4.2	Контрольная точка "Не менее 2189 СМСП применяют патентную систему налогообложения в 3 квартале 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмина М.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Данные ФНС
1.4.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Кузьмина М.Ю.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные ФНС

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.6	Контрольная точка "Не менее 2189 СМСП применяют патентную систему налогообложения в 4 квартале 2021 года", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмина М.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Данные УФНС
1.4.7	Контрольная точка "Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, по итогам I квартала 2022 года составляет 2418 ед."	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипчук О.И.		-	Информация Управления ФНС по Камчатскому краю
1.4.8	Контрольная точка "Размещение информации о патентной системе налогообложения на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осипчук О.И.		-	Информация Управления ФНС по Камчатскому краю

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю отчета о применении патентной системы налогообложения 1-Патент за 2021 год"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипчук О.И.		-	Информация Управления ФНС по Камчатскому краю
1.4.10	Контрольная точка "Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, по итогам II квартала 2022 года составляет 2445 ед."	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипчук О.И.		-	Информация Управления ФНС по Камчатскому краю
1.4.11	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы по	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Осипчук О.И.		-	Информация Управления ФНС по Камчатскому

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.14	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю отчета о применении патентной системы налогообложения 1-Патент за 2022 год"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипчук О.И.	Отчет Отчет о применении патентной системы налогообложения 1-Патент за 2022 год	-	УФНС по Камчатскому краю
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлена информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, по итогам II квартала 2023 года"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипчук О.И.	Прочий тип документа Предоставлена информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, по итогам II квартала 2023 года	-	УФНС по Камчатскому краю
1.4.16	Контрольная точка "Размещение на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю отчета о применении патентной системы налогообложения 1-Патент за первое полугодие 2023 года"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осипчук О.И.	Отчет Отчет о применении патентной системы налогообложения 1-Патент за первое полугодие 2023 года	-	УФНС по Камчатскому краю

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлена информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, по итогам III квартала 2023 года"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипчук О.И.	Прочий тип документа Информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения	-	УФНС по Камчатскому краю
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлена информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, по итогам IV квартала 2023 года"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осипчук О.И.	Прочий тип документа Информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения	-	УФНС по Камчатскому краю
1.4.19	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кузьмина М.Ю.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Начинающим предпринимателям в сфере пищевой промышленности и иных сферах предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в бизнес-инкубаторе "Пищекомбинат" (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади) "	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Начинающим предпринимателям в сфере пищевой промышленности и ИТ предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в бизнес-инкубаторе "Пищекомбинат" (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях)	Нет	Отчет Бизнес-инкубатора
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания		31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Макаров И.Н.	Соглашение Представлено соглашение о предоставлении субсидии	-	Информация Министерства а инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				края
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации средств субсидии	-	Информация Министерства а инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края
1.5.6	Контрольная точка "На площадях бизнес-инкубатора размещены не менее 9 новых резидентов в 2021 году", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Делемень Н.И.	Отчет Представлен отчет	-	Данные Бизнес-инкубатора
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Макаров И.Н.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Камчатского края	-	Информация Министерства а экономического развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				Камчатского края
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Приказ Приказа Министерства экономического развития Камчатского края	-	Информация Министерств а экономического развития Камчатского края
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Приказ Приказа Министерства экономического развития Камчатского края	-	Информация Министерств а экономического развития Камчатского края
1.5.10	Контрольная точка	-	30.11.2022	Взаимо	Взаимо	Макаров И.Н.	Приказ Приказ	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Министерства экономического развития Камчатского края		Министерства экономического развития Камчатского края
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Камчатского края	-	Информация Министерства экономического развития Камчатского края
1.5.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Мандрик И.Э.	Прочий тип документа Порядок предоставления субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения затрат, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Приказ о предоставлении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мандрик И.Э.	Приказ о предоставлении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				края
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Приказ о предоставлении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Приказ о предоставлении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.5.18	Контрольная точка	-	30.08.2023	Взаимо	Взаимо	Мандрик И.Э.	Приказ о	-	Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении средств субсидии		о экономического развития Камчатского края
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Приказ о предоставлении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Мандрик И.Э.	Приказ о предоставлении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Приказ о предоставлении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.5.22	Контрольная точка "Предоставлена субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Приказ о предоставлении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.5.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мандрик И.Э.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.		-	-
1.5.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.		-	-
1.5.26	Контрольная точка "Заключено"	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Мандрик И.Э.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.		-	-
1.6	Результат "Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Макаров И.Н.	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей в Камчатском крае, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)"			отсутствует	отсутствует				
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра "Мой бизнес"
1.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра "Мой бизнес"
1.6.3	Контрольная точка "Проведение конкурса на предоставление грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства,	-	30.09.2021	02	Взаимосвязь с иными результ	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра "Мой бизнес"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно,	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Предоставлены субсидии бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта,	Нет	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)"						составит не менее чем 257 субъектов МСП		
1.7.1	Контрольная точка "Проведена конкурсная комиссия для определения победителей конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Протокол заседания комиссии	-	АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства"
1.7.2	Контрольная точка "Проведена конкурсная комиссия для определения победителей конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Протокол заседания комиссии	-	АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства"
1.7.3	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мандрик И.Э.	Приказ Министерства экономического развития	-	Министерство экономического

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказана финансовая поддержка в виде грантов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Камчатского края		ого развития Камчатского края
1.7.4	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказан комплекс услуг "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства"	-	АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства"
1.7.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об оказании комплекса услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства"	-	Информация АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.6	Контрольная точка "Включение субъектов малого и среднего предпринимательства в реестр социальных предприятий"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Прочий тип документа Информация из реестра субъектов МСП ФНС России	-	Реестр субъектов МСП ФНС России
1.7.7	Контрольная точка "Средства субсидии перечислены победителям конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Камчатского края	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.7.8	Контрольная точка "Средства субсидии перечислены победителям конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мандрик И.Э.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Камчатского края	-	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предприятий"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.9	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Гончаров А.С.		-	-
1.7.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2023	02	01	Мандрик И.Э.	Прочий тип документа Порядки предоставления субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.7.11	Контрольная точка "Актуализирован приказ Минэкономразвития России, регламентирующий условия и требования к предоставлению услуг и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам инфраструктурой поддержки"	-	01.06.2023	05	06	Гончаров А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.12	Контрольная точка "Размещены уведомления о начале приема документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Мандрик И.Э.	Прочий тип документа Уведомление о начале приема документов	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.7.13	Контрольная точка "Размещены уведомления о начале приема документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно"	-	15.07.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Прочий тип документа Уведомление о начале приема документов	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.7.14	Контрольная точка "Проведена конкурсная комиссия для определения победителей конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте	-	15.11.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мандрик И.Э.	Протокол Протокол заседания комиссии	-	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	до 25 лет включительно"				и отсутствует				
1.7.15	Контрольная точка "Проведена конкурсная комиссия для определения победителей конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий"	-	11.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Мандрик И.Э.	Протокол Протокол комиссии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.7.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2023	09	11	Гончаров А.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.7.17	Контрольная точка "Средства субсидии перечислены победителям конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами	-	15.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Платежные поручения о перечислении средств субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в возрасте до 25 лет включительно"				точкам и отсутствует				
1.7.18	Контрольная точка "Средства субсидии перечислены победителям конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Мандрик И.Э.	Паспорт проекта Платежные поручения о перечислении средств субсидии	-	Министерств о экономическ ого развития Камчатского края
1.7.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Гончаров А.С.		-	-
1.7.20	Контрольная точка "Включение субъектов малого и среднего предпринимательства в реестр	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными	Мандрик И.Э.	Прочий тип документа Информация о субъектах малого и среднего	-	Министерств о экономическ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социальных предприятий"				результатами и контрольными точками и отсутствует		предпринимательства, состоящих в реестре социальных предприятий		ого развития Камчатского края
1.7.21	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2024 год"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.		-	-
1.7.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гончаров А. С.	Министр экономического развития Камчатского края	-	1
2	Администратор регионального проекта	Мандрик И. Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края	-	1
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Солодовник С. В.	Директор	-	1
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственной микрофинансовой организацией (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова А. Н.	Директор	-	1
Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богаевская Ю. Е.	Директор	-	1
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипчук О. И.	Начальник инспекции	-	1
Начинающим предпринимателям в сфере пищевой промышленности и иных сферах предоставлены в пользование на правах аренды производственные и					

офисные площади в бизнес-инкубаторе "Пищекомбинат" (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мандрик И. Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края	-	1
Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края	-	1
Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров А. С.	Министр экономического развития Камчатского края	-	1