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регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чекин Е.А. Председатель Правительства Камчатского края

Морозова Ю.С.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и торговли Камчатского

края

Мандрик И.Э.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра экономического развития и торговли

Камчатского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского

края"

Подпрограмма "Повышение производительности труда в

Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения

производительности труда,

тыс. чел., нарастающим

итогом

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0050 0,0350 0,0410 0,0440

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1. Количество руководителей, обученных по

программе управленческих навыков для

повышения производительности труда, тыс.

чел., нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

0,0350

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Среди

предприятий -

участников

национального

проекта проведены

конкурсы лучших

практик в области

наставничества

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта0

Проведен конкурс лучших практик

наставничества среди предприятий –

участников национального проекта

1.1

100,000,00 400,000,00 100,00 700,00100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

100,000,00 400,000,00 100,00 700,00100,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

100,000,00 400,000,00 100,00 700,00100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 400,00 100,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

100,00 100,00 700,00

0,00 100,000,00 400,00 100,00 100,00 700,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1. Проведен конкурс лучших практик

наставничества среди предприятий –

участников национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00100,00100,00100,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00100,00100,00100,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Проведен конкурс

лучших практик наставничества

среди предприятий – участников

национального проекта"

Среди предприятий -

участников национального

проекта проведены

конкурсы лучших практик в

области наставничества

Морозова

Ю.С.

31.12.2020 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо . В

Камчатском крае

утверждено Положение о

проведении регионального

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Мандрик И.Э.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Направлено

письмо предприятиям -

участникам национального

проекта о начале проведения

регионального этапа конкурса"

Исходящее письмо .

-

Мандрик И.Э.

09.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо .

Протокол результатов

голосования о выборе

победителя регионального

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликован

-

Мандрик И.Э.

30.07.2021

10 08 --

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Морозова

Ю.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо В

Камчатском крае

утверждено Положение о

проведении регионального

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Морозова

Ю.С.

31.03.2022

12 05 .-

1.1.6

Контрольная точка "Направлено

письмо предприятиям -

участникам национального

проекта о проведения

регионального этапа конкурса"

Исходящее письмо .

-

Мандрик И.Э.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо .

Протокол результатов

голосования о выборе

победителя регионального

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликован

-

Мандрик И.Э.

30.07.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Морозова

Ю.С.

31.10.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Морозова

Ю.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.10

Контрольная точка "Направлено

письмо предприятиям -

участникам национального

проекта о начале проведения

регионального этапа конкурса"

Исходящее письмо .

-

Мандрик И.Э.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо .

Протокол результатов

голосования о выборе

победителя регионального

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликован

-

Мандрик И.Э.

30.07.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Морозова

Ю.С.

01.03.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Направлено

письмо предприятиям -

участникам национального

проекта о начале проведения

Исходящее письмо .

-

Мандрик И.Э.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального этапа конкурса" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо .

Протокол результатов

голосования о выборе

победителя регионального

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликован

-

Мандрик И.Э.

30.07.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

13

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозова Ю. С. Министр экономического

развития и торговли

Камчатского края

49

2 Администратор регионального

проекта

Мандрик И. Э. Заместитель Министра

экономического развития и

торговли Камчатского края

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лобашевская И. С. Главный специалист 50

4 Администратор Мандрик И. Э. Заместитель Министра

экономического развития и

торговли Камчатского края

50

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозова Ю. С. Министр экономического

развития и торговли

Камчатского края

49


