
АКТ № 1
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 15 октября 2018 года в отношении объектов недвижимости администрации Раздольненского сельского поселения за период с 15 октября 2018 года по 26 апреля 2021 года)

п. Раздольный                                                                              		 26 апреля 2021 года

Администрация Раздольненского сельского поселения, в лице главы администрация Раздольненского сельского поселения Аносовой Любови Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и открытое акционерное общество «Наш дом», в лице генерального директора Джурик Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Проверка проводилась 26 апреля 2021 года.
Проверяемый период: с 15 октября 2018 года по 26 апреля 2021 года.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного  соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.
2. Во исполнение пункта 1 Концессионного соглашения от 15 октября 2018 года Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение с использованием объекта Соглашения. 
Сроков и объемов создания и реконструкции объекта концессионного соглашения на 2019-2029 годы с 15 октября 2018 года по 29 декабря 2020 года «Концессионеру» необходимо выполнить работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).
3.Сведения о запланированных Работах:
- реконструкция существующих объектов с высоким уровнем износа и избыточной мощностью, с использованием современного энергоэффективного оборудования.
- замена морально устаревшего и изношенного основного и вспомогательного оборудования.
- установка приборов учета на скважинах.
4. Указанные Работы выполнены частично. 
Заключение:
1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и иного имущества, находится в удовлетворительном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1 Соглашения.
2) Выявлены факты неисполнения требований, указанных в пункте 1 Соглашения, в отношении выполнения Работ согласно Срокам и объемам создания и реконструкции объекта концессионного соглашения на 2019-2029 годы Соглашения.
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Генеральный директор ОАО «Наш Дом»	 __________		О.А. Джурик



Глава администрации Раздольненского
сельского поселения                             		___________		Л. В. Аносова





